



**OBEC CHROMEČ**  
Chromeč 71, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00636100, IDDS: bgjdtu, tel. [REDACTED]  
e-podatelna: [REDACTED]

Elektronický podpis - 29.7.2021  
Certifikační autorita poskytl:  
Jedno: Ing. František Brdečka  
Vydal: Postřívina Qualifed CA 4  
Platnost do: 11.3.2022 09:00:00 +01:00

Naše č.j.: OUCHR 484/2021  
Vaše značka: [REDACTED]  
Vyřizuje: [REDACTED]  
V Chromeči dne: 29.07.2021

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 1191/40a  
Olomouc 9  
77900

### **Žádost o změnu termínu předložení realizační smlouvy.**

Vážení,

obec Chromeč získala v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje dotaci na realizaci akce „Vybudování chodníků a protipovodňová opatření - dešťová kanalizace obec Chromeč“, která je zaměřena na financování nezpůsobilých nákladů rozsáhlé akce Chodníky při silnici III/0444, která byla na počátku roku 2021 podána na Státní fond dopravní infrastruktury (dále SFDI). Celkové náklady výstavby chodníků vč. dešťové kanalizace dosahují 8,9 mil. Kč vč. DPH. Proto obec Chromeč do rozhodnutí o přidělení hlavní části dotace na realizaci akce z SFDI nezhájila administraci podlimitní veřejné zakázky. Výbor SFDI rozhodl o přidělení dotace obci Chromeč až dne 22. července 2021. Dne 26. 7. 2021 došlo ze strany obce k závazné objednávce administrace veřejné zakázky a na počátku měsíce srpna bude vyhlášené zjednodušené podlimitní řízení na dodavatele stavby. Smlouva o dílo na výstavbu chodníků dle stavebního povolení Chodníky při silnici III/0444 bude uzavřena na přelomu září a října 2021.

Žádáme proto o posunutí termínu doložení smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby do konce října 2021.

Pokud vybraný dodavatel stavebních prací bude mít dostatek výrobních kapacit a materiálu, tak by realizace a dokončení projektu „Vybudování chodníků a protipovodňová opatření - dešťová kanalizace obec Chromeč“, v roce 2021 nemusely být ohroženy.

Podávám Vám tuto zprávu  
a jsem s pozdravem

Ing. František Brdečka  
starosta obce



**OBEC CHROMEČ**  
Chromeč 71, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00636100, IDDS: bgjjdtu, tel. [redacted]  
e-podatelna: [redacted]

Elektronický podpis - 09.08.2021  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Ing. František Brdečka  
Vydán : Poslední aktualizace CA 4  
Platnost do : 11.2.2022 10:51:00 +01:00

*Naše č.j.:* OUCHR 494/2021  
*Vaše značka:* [redacted]  
*Vyřizuje:* [redacted]  
*V Chromeči dne:* 09.08.2021

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 1191/40a  
Olomouc 9  
77900

**Věc: Doplnění - žádost o změnu termínu předložení realizační smlouvy.**

Vážení,  
na základě komunikace s administrátorem Programu obnovy venkova Olomouckého kraje zasíláme doplnění dříve zasláné žádosti o změnu termínu. Žádáme o posunutí termínu doložení smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby do 20. září 2021. Pokud nastanou jakékoliv komplikace při administraci zjednodušeného podlimitního řízení na realizaci stavby „Chodníky při silnici III/0444“, tak Vás budeme ihned informovat, aby nedošlo ke zdržení při implementaci POV OK 2021.

Podávám Vám tuto zprávu  
a jsem s pozdravem

Ing. František Brdečka  
starosta obce