



# **Zhodnocení ROP Střední Morava**

**Ing. Hana Linhartová**  
**vedoucí oddělení metodiky**  
**Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava**



# Obsah:

1. **Pokrok v realizaci ROP Střední Morava**
2. **Plnění monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava**
3. **Čerpání z ROP SM v mikroregionu Mohelnicko**
4. **Finanční ukazatele ROP SM**
5. **Plán práce do konce roku 2015**
6. **Nejčastější chyby při realizaci projektů**
7. **Udržitelnost projektů a nejčastější chyby**
8. **Integrovaný operační program**



# ROP Střední Morava

## Globální cíl ROP SM

Globálním cílem ROP Střední Morava je **zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu.**

# Struktura ROP SM a finanční rámec

**Prioritní osy a oblasti podpory ROP  
Střední Morava  
Celkem 18 304 300 000 Kč = 100 %**

**Prioritní osa 1 – Doprava**  
**6 761 700 000 Kč = 37,3 %**

1.1 Regionální dopravní infrastruktura

1.2 Veřejná doprava

1.3 Bezmotorová doprava

**Prioritní osa 2 – Integrovaný  
rozvoj a obnova regionu**  
**7 312 800 000 Kč = 40,5 %**

2.1 Rozvoj regionálních center

2.2 Rozvoj měst

2.3 Rozvoj venkova

2.4 Podpora podnikání

**Prioritní osa 3 – Cestovní  
ruch**  
**3 563 000 000 Kč = 19,0 %**

3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

3.2 Veřejná infrastruktura a služby

3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby

3.4 Propagace a řízení

**Prioritní osa 4 – Technická  
pomoc**  
**666 800 000 Kč = 3,2 %**

4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů ŘO

4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu



# Pokrok v realizaci ROP Střední Morava

|                               | Počet | Kč                |
|-------------------------------|-------|-------------------|
| Předložené projektové žádosti | 2 351 | 33 014 517 657 Kč |
| Schválené projektové žádosti  | 1 221 | 18 749 068 356 Kč |
| Ukončené projekty             | 694   | 11 382 456 706 Kč |

# Pokrok v realizaci ROP SM - stav k 9.9. 2014

| ROP SM /<br>prioritní osa /<br>oblast podpory                                            | Alokace<br>2007-2013<br>(ERDF + veřejné<br>prostředky celkem)<br>dle finančního plánu<br>schváleného VRR<br>06/2014 | Podané projektové žádosti<br>celkem |                       |                | <b>CELKEM</b><br>schválené projekty,<br>tj. P4 projekty s vydaným<br>Rozhodnutím/podepsanou<br>Smlouvou (dodatkem)<br>a projekty připravované k<br>podpisu smlouvy |                       |                | z toho:<br>finančně a finálně ukončené<br>projekty<br>(tj. z celkového počtu) <sup>1)</sup><br>(ve stavu P6, P7, P8) |                       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                          | Kč                                                                                                                  | počet                               | Kč                    | % z<br>alokace | počet                                                                                                                                                              | Kč                    | % z<br>alokace | počet                                                                                                                | Kč                    | % z<br>alokace |
| <b>ROP SM celkem</b>                                                                     | <b>18 304 300 000</b>                                                                                               | <b>2 351</b>                        | <b>33 014 517 657</b> | <b>180%</b>    | <b>1221</b>                                                                                                                                                        | <b>18 749 068 356</b> | <b>102%</b>    | <b>694</b>                                                                                                           | <b>11 382 456 706</b> | <b>62%</b>     |
| <b>prioritní osa 1 Doprava a relevantní oblasti podpory:</b>                             |                                                                                                                     |                                     |                       |                |                                                                                                                                                                    |                       |                |                                                                                                                      |                       |                |
| 1.1 Regionální dopravní infrastruktura                                                   | 4 307 100 000                                                                                                       | 171                                 | 5 827 155 782         | 135%           | 150                                                                                                                                                                | 4 876 674 374         | 113%           | 69                                                                                                                   | 2 568 771 687         | 60%            |
| 1.2 Veřejná doprava                                                                      | 1 416 300 000                                                                                                       | 62                                  | 2 393 713 711         | 169%           | 40                                                                                                                                                                 | 1 456 672 937         | 103%           | 34                                                                                                                   | 1 126 153 120         | 80%            |
| 1.3 Bezmotorová doprava                                                                  | 744 200 000                                                                                                         | 111                                 | 1 077 913 669         | 145%           | 77                                                                                                                                                                 | 780 825 310           | 105%           | 45                                                                                                                   | 539 434 378           | 72%            |
| <b>PO 1 celkem</b>                                                                       | <b>6 761 700 000</b>                                                                                                | <b>344</b>                          | <b>9 298 783 162</b>  | <b>138%</b>    | <b>267</b>                                                                                                                                                         | <b>7 114 172 621</b>  | <b>105%</b>    | <b>148</b>                                                                                                           | <b>4 234 359 185</b>  | <b>63%</b>     |
| <b>prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova venkova a relevantní oblasti podpory:</b> |                                                                                                                     |                                     |                       |                |                                                                                                                                                                    |                       |                |                                                                                                                      |                       |                |
| 2.1 Rozvoj regionálních center                                                           | 920 000 000                                                                                                         | 64                                  | 1 095 922 111         | 119%           | 51                                                                                                                                                                 | 903 055 243           | 98%            | 18                                                                                                                   | 493 901 204           | 54%            |
| 2.2 Rozvoj měst                                                                          | 3 300 100 000                                                                                                       | 400                                 | 6 363 349 543         | 193%           | 211                                                                                                                                                                | 3 589 321 688         | 109%           | 120                                                                                                                  | 2 119 596 062         | 64%            |
| 2.3 Rozvoj venkova                                                                       | 2 548 900 000                                                                                                       | 747                                 | 6 459 729 587         | 253%           | 329                                                                                                                                                                | 2 703 592 196         | 106%           | 213                                                                                                                  | 2 017 742 296         | 79%            |
| 2.4 Podpora podnikání                                                                    | 338 400 000                                                                                                         | 25                                  | 521 787 733           | 154%           | 15                                                                                                                                                                 | 353 849 186           | 105%           | 9                                                                                                                    | 77 663 883            | 23%            |
| <b>PO 2 celkem</b>                                                                       | <b>7 312 800 000</b>                                                                                                | <b>1 236</b>                        | <b>14 440 788 974</b> | <b>197%</b>    | <b>606</b>                                                                                                                                                         | <b>7 549 818 313</b>  | <b>103%</b>    | <b>360</b>                                                                                                           | <b>4 708 903 445</b>  | <b>64%</b>     |

Zdroj: FO ÚRR - alokace, MONIT7+, stav k 9.9.2014, finanční částky se skládají z ERDF+SR/RR. *Poznámka: Součet oblastí podpory v PO 1 - 3 nedává součet alokace PO 1 - 3 z důvodu kurzové rezervy*

<sup>1)</sup> ukončené projekty ve stavu P6 Financování projektu ukončeno, P7 Výdaje projektu certifikovány, P8 Projekt finálně uzavřen

# Pokrok v realizaci ROP SM - stav k 9.9. 2014

| ROP SM /<br>prioritní osa /<br>oblast podpory               | Alokace<br>2007-2013<br>(ERDF + veřejné<br>prostředky celkem)<br>dle finančního plánu<br>schváleného VRR<br>06/2014 | Podané projektové žádosti<br>celkem |                |                | CELKEM<br>schválené projekty,<br>tj. P4 projekty s vydaným<br>Rozhodnutím/podepsanou<br>Smlouvou (dodatkem)<br>a projekty připravované k<br>podpisu smlouvy |                |                | z toho:<br>finančně a finálně ukončené<br>projekty<br>(tj. z celkového počtu) <sup>1)</sup><br>(ve stavu P6, P7, P8) |                |                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                             | Kč                                                                                                                  | počet                               | Kč             | % z<br>alokace | počet                                                                                                                                                       | Kč             | % z<br>alokace | počet                                                                                                                | Kč             | % z<br>alokace |
| ROP SM celkem                                               | 18 304 300 000                                                                                                      | 2 351                               | 33 014 517 657 | 180%           | 1221                                                                                                                                                        | 18 749 068 356 | 102%           | 694                                                                                                                  | 11 382 456 706 | 62%            |
| prioritní osa 3 Cestovní ruch a relevantní oblasti podpory: |                                                                                                                     |                                     |                |                |                                                                                                                                                             |                |                |                                                                                                                      |                |                |
| 3.1<br>Integrovaný<br>rozvoj CR                             | 621 600 000                                                                                                         | 126                                 | 1 440 554 768  | 232%           | 66                                                                                                                                                          | 657 990 244    | 106%           | 40                                                                                                                   | 385 704 587    | 62%            |
| 3.2<br>Veřejná<br>infrastruktura CR                         | 669 000 000                                                                                                         | 177                                 | 1 872 623 618  | 280%           | 82                                                                                                                                                          | 754 925 575    | 113%           | 28                                                                                                                   | 292 215 238    | 44%            |
| 3.3<br>Podnikatelská<br>infrastruktura CR                   | 1 924 900 000                                                                                                       | 421                                 | 5 250 074 420  | 273%           | 154                                                                                                                                                         | 1 960 842 751  | 102%           | 91                                                                                                                   | 1 335 257 764  | 69%            |
| 3.4<br>Propagace a řízení                                   | 177 400 000                                                                                                         | 21                                  | 204 870 695    | 115%           | 18                                                                                                                                                          | 189 045 395    | 107%           | 9                                                                                                                    | 100 555 293    | 57%            |
| PO 3 celkem                                                 | 3 563 000 000                                                                                                       | 745                                 | 8 768 123 501  | 246%           | 320                                                                                                                                                         | 3 562 803 965  | 100%           | 168                                                                                                                  | 2 113 732 881  | 59%            |

Zdroj: FO ÚRR - alokace, MONIT7+, stav k 9.9.2014, finanční částky se skládají z ERDF+SR/RR. *Poznámka: Součet oblastí podpory v PO 1 - 3 nedává součet alokace PO 1 - 3 z důvodu kurzové rezervy*

<sup>1)</sup> ukončené projekty ve stavu P6 Financování projektu ukončeno, P7 Výdaje projektu certifikovány, P8 Projekt finálně uzavřen

# Plnění monitorovacích indikátorů ROP SM

Pokrok v realizaci ROP SM je měřen prostřednictvím naplňování monitorovacích indikátorů programu.

| Prioritní osa                         | Název indikátoru                                                                         | Měrná jednotka | Cílová hodnota v ROP SM | Závazek schválených projektů <sup>1)</sup> | Dosažená hodnota | Plnění dosažené hodnoty |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 DOPRAVA                             | Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy                                           | Počet km       | 139                     | 246,88                                     | 122,46           | 88%                     |
|                                       | Délka nových silnic II. a III. třídy                                                     | Počet km       | 14                      | 9,88                                       | 5,05             | 36%                     |
|                                       | Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras                    | Počet km       | 143                     | 177,79                                     | 124,21           | 87%                     |
|                                       | Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě                            | Počet          | 60                      | 105                                        | 86               | 143%                    |
| 2 INTEGROVÁNÝ ROZVOJ A OBNOVA REGIONU | Soukromé spolufinancování celkem                                                         | mil. Kč        | 534                     | 288,65                                     | 52,55            | 10%                     |
|                                       | Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem       | Plocha v ha    | 20                      | 17,21                                      | 9,36             | 47%                     |
|                                       | Počet podniků / organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města | Počet          | 510                     | 638                                        | 714              | 140%                    |
|                                       | Počet nově vytvořených pracovních míst celkem <sup>2)</sup>                              | Počet          | 224                     | 572,42                                     | 235,75           | 105%                    |
| 3 CESTOVNÍ RUCH                       | Počet podpořených podniků cestovního ruchu                                               | Počet          | 60                      | 104                                        | 72               | 120%                    |
|                                       | Soukromé spolufinancování celkem                                                         | mil. Kč        | 1805                    | 1 982,95                                   | 1 454,06         | 81%                     |
|                                       | Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu       | Počet          | 502                     | 879,23                                     | 574,69           | 114%                    |
|                                       | Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch            | Počet          | 54                      | 66                                         | 41               | 76%                     |

Zdroj: IS MONIT7+ stav k 9. 9. 2014

1) Za schválené projekty jsou považovány projekty v pozitivních stavech, počínaje stavem P14

2) Ml v tomto případě zahrnuje pracovní místa v rámci udržitelného rozvoje měst, venkova a podniků MSP.

# Plnění monitorovacích indikátorů ROP SM v Olomouckém kraji

| Prioritní osa                         | Název indikátoru                                                                         | Měrná jednotka | Cílová hodnota v ROP SM | Závazek schválených projektů <sup>1)</sup> | Dosažená hodnota | Plnění dosažené hodnoty v % |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 DOPRAVA                             | Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy                                           | Počet km       | 139                     | 142,29                                     | 84,24            | 61%                         |
|                                       | Délka nových silnic II. a III. třídy                                                     | Počet km       | 14                      | 2,65                                       | 2,46             | 18%                         |
|                                       | Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras                    | Počet km       | 143                     | 88,40                                      | 62,67            | 44%                         |
|                                       | Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě                            | Počet          | 60                      | 49                                         | 42               | 70%                         |
| 2 INTEGROVÁNÝ ROZVOJ A OBNOVA REGIONU | Soukromé spolufinancování celkem                                                         | mil. Kč        | 534                     | 165,41                                     | 3,81             | 1%                          |
|                                       | Plocha revitalizovaných neužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem         | Plocha v ha    | 20                      | 2,95                                       | 0,42             | 2%                          |
|                                       | Počet podniků / organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města | Počet          | 510                     | 276                                        | 412              | 81%                         |
|                                       | Počet nově vytvořených pracovních míst celkem <sup>2)</sup>                              | Počet          | 224                     | 357,09                                     | 112,42           | 50%                         |
| 3 CESTOVNÍ RUCH                       | Počet podpořených podniků cestovního ruchu                                               | Počet          | 60                      | 48                                         | 30               | 50%                         |
|                                       | Soukromé spolufinancování celkem                                                         | mil. Kč        | 1805                    | 868,74                                     | 543,49           | 30%                         |
|                                       | Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu       | Počet          | 502                     | 368,76                                     | 173,03           | 34%                         |
|                                       | Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch            | Počet          | 54                      | 51                                         | 38               | 70%                         |

Zdroj: IS MONIT7+ stav k 9. 9. 2014

1) Za schválené projekty jsou považovány projekty v pozitivních stavech, počínaje stavem P14

2) MI v tomto případě zahrnuje pracovní místa v rámci udržitelného rozvoje měst, venkova a podniků MSP.

# Čerpání mikroregionu Mohelnicko z ROP SM

- mikroregion Mohelnicko - 14 obcí z toho 8 obcí do 499 obyvatel, tj. 57% obcí nemůže čerpat v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova venkova
- obce mikroregionu Mohelnicko spadají do kategorie hospodářsky slabých regionů (okres Šumperk) a jedná se o region se soustředěnou pomocí státu dle schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007-2013 v souladu s Usnesením vlády č. 141 ze dne 22. 2. 2010

**z ROP SM čerpáno celkem 441 008 265 Kč**

z toho:

- 74% do dopravy (4 projekty v hodnotě dotace 326,2 mil. Kč)
- 23% do rozvoje měst a obcí (4 projekty v hodnotě dotace 103,6 mil. Kč)
- 3% do cestovního ruchu (2 projekty v hodnotě dotace 11,2 mil. Kč)

Dle Analýzy čerpání evropských fondů a krizových plánů ze dne 30.6.2014 zpracovávané Národním orgánem pro koordinaci MMR patří ROP Střední Morava mezi tři nejméně rizikové programy.

Obr. 1 – Rizikovost operačních programů „semafor“ k 30. červnu 2014



Dle odhadů ČR nevyužije 50 mld. Kč v programovém období 2007-2013.

ROP SM finanční alokaci využije.

Zdroj: MMR-NOK, červenec 2014

Pozn.: V rámci jednotlivých kategorií seřazeno dle rizikovosti OP.

# Finanční ukazatele ROP SM k 1.9.2014

|                                 | Mil. EUR |
|---------------------------------|----------|
| Finanční alokace ROP SM         | 672,244  |
| Limit pravidla n+2 k 31.12.2014 | 548,476  |

|                                         | Mld. Kč |
|-----------------------------------------|---------|
| Finanční alokace ROP SM                 | 18,6    |
| Objem prostředků proplacených příjemcům | 12,8    |
| Zbývá proplatit cca                     | 5,8     |

Limit pravidla N+2 pro rok 2014 již naplněn souhrnnými žádostmi o platbu ve výši 94,4 mil. EUR, které byly předloženy na PCO. Nyní musí být tyto výdaje certifikovány, což by mělo proběhnout na podzim.

- Plan práce do konce roku 2015**
- Aktualizace opatření k eliminaci rizik z nedočerpání/přezávkování finanční alokace ROP SM:
    - snížení minimálního objemu závěrečné žádosti o platbu z 30 % na 10 % CZV,
    - úprava postupů pro předkládání závěrečné žádosti o platbu

Cílem aktualizace opatření k eliminaci rizik:

- umožnit příjemcům dříve proplatit uhrazené výdaje, sníží se tedy finanční zatížení příjemců,
- proplacení vyššího objemu plateb v roce 2014 při výhodnějším kurzu na základě intervence ČNB
- Zefektivnění a koncentrace žádostí o platbu primárně do roku 2014.

# Nejčastější chyby při realizaci projektů

- Špatně realizovaná veřejná zakázka na stavební práce či dodávku zboží – význam tohoto pochybení je značný a činí cca 85% chybovosti
- Předkládání nezpůsobilých výdajů k proplacení
- Řádné neohlášení změny – zjištění při kontrole na místě
- Provedení zápočtu víceprací a méněprací
- Rozpor mezi fakturovaným a skutečně realizovaným výdajem
  - realizován jiný druh výdajů než byl fakturován
  - fakturovaný výdaj není realizován vůbec
- Realizovaný výdaj nenaplnuje způsobilost daného výdaje
  - nejčastěji jde o pevné spojení se stavbou
  - výdaje nejsou v souladu s aktivitami (např. oplocení)

## Udržitelnost projektů

- Příjemce je povinen, není-li ve Smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno jinak, zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu po dobu 5 let (u MSP po dobu 3 let) od **finančního ukončení projektu**.
- Příjemce má povinnost udržet výstupy projektu a používat je k tomu účelu, který deklaroval v projektové žádosti.
- Poskytovatel je oprávněn provádět kontroly po celou dobu udržitelnosti projektu na základě zpracované Analýzy rizik.

# **Nejčastější chyby v době udržitelnosti projektu**

- Změna režimu podpory z projektu nezakládajícího veřejnou podporu na projekt zakládající veřejnou podporu
- Nenahlášení podstatných změn
- Nedodržení hodnoty monitorovacích indikátorů po dobu udržitelnosti
- Nenahlášení změny využití projektu, kdy se změnou využití změnila cílová skupina uživatelů
- Zásah do majetku pořízeného z dotace, kdy dochází k odstranění výstupů realizovaných v rámci projektu
- Vyřazení majetku pořízeného z dotace z účetní evidence a nedodržení stanoveného způsobu vedení odděleného účetnictví



# **Integrovaný regionální operační program (IROP)**

- Programové období 2014 – 2020
- Schválení Dohody o partnerství Evropskou komisí – 26. 8. 2014
- Odeslání programového dokumentu IROP na EK – 17. 7. 2014
- Regionální rada regionu soudržnosti SM – zprostředkující subjekt
- Předpokládané vyhlášení prvních výzev – 1. polovina 2015



# DĚKUJI ZA POZORNOST

**Ing. Hana Linhartová**

hana.linhartova@rr-strednimorava.cz

***www.rr-strednimorava.cz***