

Usnesení příloha č. 07 – Žádost obce Krčmaň o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace



**OBEC KRČMAŇ**

Kokorská 163  
779 00 Krčmaň

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 1191/40a  
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

V KRČMANI DNE

Soldánová Martina  
tel. [REDACTED]

8. 11. 2023

Věc: Žádost obce Krčmaň o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace

Vážení zastupitelé Olomouckého kraje,

obracíme se na vás s žádostí o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace akce Pořízení Změny č. 1 ÚP Krčmaň, a to zkráceným postupem.

Obec Krčmaň byla podpořena Olomouckým krajem v rámci DT2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace pro rok 2023, kde je účelem použití dotace zpracování Změny č. 1 ÚP Krčmaň, a to zkráceným postupem, konkrétně úprava návrhu pro schválení zastupitelstvem obce, v případě požadavku úřadu územního plánování také opakované veřejné projednání a vyhotovení úplného znění.

O prodloužení těchto termínů žádáme na základě prodlevy v pořizovatelské činnosti ze strany Magistrátu města Olomouce, který pro naši obec vykonává v rámci přenesené působnosti pořizovatelskou činnost. Tento úřad je přetížený vydáváním závazných stanovisek (ZS) a pořizovatelskou činností v oblasti územního plánování vykonává až po vyřízení přijatých žádostí o ZS. Díky tomu bylo veřejné projednání Změny č. 1 ÚP Krčmaň, a to zkráceným postupem, vypsané až na červen roku 2023 oproti plánovanému únoru 2023, k vyhodnocení námitek a připomínek ze strany veřejnosti a dotčených orgánů došlo až počátkem listopadu 2023 oproti plánovanému srpnu 2023. Jedná se o vnější vlivy, které obec Krčmaň nemá šanci ovlivnit.

Na základě výše uvedených faktů nejsme bohužel schopni dodržet termín realizace akce, termínu použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování, a proto žádáme o prodloužení této lhůty do 31. 5. 2024. Opakované projednání nebude realizováno, po vydání stanoviska KÚOK bude vyhotoven čistopis, poté úplné znění.

Děkujeme vám předem za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Mgr. Eva Sztwioroková  
Digitálně podepsal Ing. Mgr. Eva Sztwioroková  
Datum: 2023.11.08 17:31:43 +01'00'

Ing. Mgr. Eva Sztwioroková,  
starostka obce

tel. [REDACTED]

IČO 00575640

e-mail [REDACTED]