

Příloha č. 2 – Žádost Tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

— 52

KUOLP00PMQHY

**TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA**  **SOKOL I PROSTĚJOV**

Skálovo nám. 4, 796 01 PROSTĚJOV

[REDACTED]

Olomoucký kraj  
k rukám Mgr. L. Vojtky  
vedoucího odboru sportu, kultury  
a památkové péče  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE <i>Podatelna</i>	
Datum doručení:	27 -07- 2020 příj. čas:
Číslo jednací:	24944/2020
Počet listů dokumentu:	2
<small>Právní přílohy/počet listů příloh:</small>	

V Prostějově dne 24.7.2020

Věc : Žádost o dodatek k rozšíření účelu dotace  
Žádáme o rozšíření účelu smlouvy o dotaci.

27.5. 2019 nám byla poskytnuta smlouva o dotaci na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, rekonstrukci topení v tělocvičně, tartanový povrch na víceúčelovém hřišti, vybavení víceúčelového hřiště, betonovou tribunu pro víceúčelové hřiště – vstup, zpevnění plochy, zámková dlažba, dřevěné obložení tělocvičny, vytápění tělocvičny.

Podařilo se nám zrealizovat tyto práce :  
projektová dokumentace pro stavební povolení,  
oprava topení v tělocvičně,  
betonová tribuna pro víceúčelové hřiště – vstup,  
zpevnění plochy víceúčelového hřiště pro tartanový povrch,  
zámková dlažba – nádvoří.

Práce, kterým nejsou dokončeny :

Tartanový povrch na víceúč.hřišti + vybavení víceúčelového hřiště - práce jsou kompletní do fáze přípravy podloží u spodního hřiště na tartanový povrch.  
V důsledku vybudování retenční nádrže a nepředvídaných cenových vícenákladů na dlažbu na nádvoří a ostatních nákladů na úpravu zapojení do kanalizace jsme nuceni konečnou úpravu hřiště položením tartanového koberce hřiště a vybavením odsunout do letošního roku.

Výměna dřevěného obložení se nekonala, neboť nám nebyl odborem památkové péče povolen zamýšlený postup. I když stanovisko odborníků z památkového ústavu z Olomouce nebylo jednoznačně o restaurování), práce nebyly povoleny a my jsme je tudíž museli odložit. S firmou jsme se domluvili, že projektant vypracuje návrh a práce připraví na některé příští období.

Žádáme tedy o rozšíření účelu použití dotace na tyto stavební činnosti:

[REDACTED]

Příloha č. 2 – Žádost Tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

Výbudování retenční nádrže včetně víceprací k ní - uspoří v několika příštích letech velké částky na údržbu antukového hřiště v areálu. Museli jsme využít situace, když bylo spodní hřiště, určené pro tartanový povrch, vyhloubeno.

FP 118 VS 20110190 158.442 Kč viz. vícepráce – ret.nádrž+ přívod energie a rozvod vody

FP 128 VS 20190215 19.627 Kč viz. vícepráce ret. nádrž+ přívod energie a rozvod vody

FP 38 VS 20200058 86.610 Kč viz. vícepráce – dopojení vpusti na ret. nádrž, úprava rozvodů vody

\* Práce při výměně zámkové dlažby - při pokládání nové dlažby na nádvoří se zjistilo vadné napojení na městskou kanalizaci a před položením nové dlažby se provedly potřebné práce. Nakonec bylo namontováno oplocení se sloupky, ohrazující horní hřiště.

FP38 VS 20200058 30.416 Kč viz. kanalizace, dlažba, sloupky

FP128 VS 20190215 42.745 Kč viz. kanalizace, dlažba, sloupky

Celkem tedy 337.840 Kč.

Rozpočet na výměnu dřevěného obložení činil 329.446 Kč.

*Technický dozor, zemní práce, výbudování oplocení, výbudování přípojek a rozvodů.*

Na dílo byla uzavřena smlouva a následně dodatek ke smlouvě z důvodu dobudování retenční nádrže a potřebnému příslušenství.

Dále vás zdvořile žádáme o posunutí termínu do 30.9.2020 pro podání dodatku rozšíření účelu ke smlouvě a posunutí termínu vyúčtování do 30.10.2020.

S pozdravem

za TJ Sokol I Prostějov  
Zuzana Špačková  
místostarostka TJ

Petra Kohoutová  
jednatelka TJ

