

Obec Určice
798 04 Určice 81, IČ 00288870,

V Určicích dne 2.9.2020

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Věc: Žádost o změnu termínů ve Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení CAS a uzavření Dodatku č. 2.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o změnu termínů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace (2019/01565/OKH/DSM) na pořízení cisternové automobilové stříkačky jednotky sboru dobrovolných hasičů Určice, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.7.2020.

Při výrobě cisternové automobilové stříkačky (CAS) se vyskytly nepředvídatelné skutečnosti spojené s přijatými mimořádnými opatřeními, které mají zabránit šíření koronaviru COVID – 19. A to omezení přepravních, cestovních a výrobních kapacit, které v současné době znemožňují dodavateli, obchodní společnosti ZHT Group s.r.o., dokončit výrobu CAS v původním termínu a to z důvodu nedodání podvozku pro CAS. Výrobce podvozku společnost MAN Truck & Bus SE, Postfach 50 06 20, 809 76 Munchen zastavil vlivem této mimořádné situace výrobu dne 23.3. 2020.

Dle písemného sdělení a žádosti o posun termínu dodavatele cisternové automobilové stříkačky, obchodní společnosti ZHT Group s.r.o., je potvrzený termín dodání podvozku MAN pro cisternovou automobilovou stříkačku 11/2020 místo 06/2020. Následně musí ještě proběhnout výroba a finální montáž hasičské nástavby na podvozek v délce trvání cca 3 měsíce.

Proto si Vás dovoluujeme požádat o změnu termínů uvedených v Dodatku č. 1 a uzavření Dodatku č. 2. Nové termíny navrhuje v tomto znění:

Příjemce vynaloží poskytnutou dotaci na náklady vzniklé na pořízení nové CAS do 31.3.2021 a použití dotace 30.4.2021.

Příjemce předloží poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace do 20.5.2021.

Petr Kouřil
starosta obce

OBEC URČICE
798 04 Určice 81