

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Gymnázium Hranice, Zborovská 293 – Výměna oken a zateplení fasády na přístavbě školy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Společnost NAVRÁTIL a TRAWEKO pro akci: Gymnázium Hranice – Výměna oken a zateplení fasády na přístavbě školy“

zastoupená: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, na základě Plné moci ze dne 01. 06. 2023

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Se sídlem: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov

Zápis v OR: Sp. značka C 7336 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

a

Traweko 96 s.r.o.

Se sídlem: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zápis v OR: Sp. značka C 15481 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25363751
DIČ: CZ25363751

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2023 Smlouvu o dílo na akci „Gymnázium Hranice, Zborovská 293 – Výměna oken a zateplení fasády na přístavbě školy“ č. 2023/04377/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 22. 1. 2024 Dodatek č. 1, kterým byl upraven termín dokončení díla.
- Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla.
Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

- Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Odpočet budek pro rorýse, ZL. Č. 2 (§ 222 odst. 5)	0,00	- 3 620,00
2) Nátěr střechy, ZL č. 8 (§ 222 odst. 6)	445 549,68	-323 472,99
3) Nápis na učebny, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4)	4 560,00	0,00
4) Izolace základu, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4)	38 999,92	0,00
5) Omítky a stěrky, ZL č. 4 (§ 222 odst. 4)	256 996,68	-233 017,11
6) Střecha a krov, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6)	24 711,37	0,00
7) Odpočet nerealizovaných položek, ZL č. 6 (§ 222 odst. 6)	0,00	-442 097,80

Rada Olomouckého kraje 22-04-2024

Strana 7 (celkem 9)

13.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Gymnázium Hranice, Zborovská 293 – Výměna oken a zateplení fasády na přístavbě školy“

Příloha č. 1 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Gymnázium Hranice, Zborovská 293 – Výměna oken a zateplení fasády na přístavbě školy“

8) Klempířské konstrukce, ZL č. 7 (§ 222 odst. 6)	47 358,34	-78 893,91
9) Elektroinstalace, ZL č. 9 (§ 222 odst. 4)	12 463,94	0,00
10) Záchytný systém, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4)	143 611,69	0,00
11) Přesklení oken, ZL č. 11 (§ 222 odst. 4)	48 693,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	1 022 944,62	-1 081 101,81
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-58 157,19	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 270 396,58	1 316 783,28	7 587 179,86
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	-58 157,19	-12 213,01	-70 370,20
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1-2	6 212 239,39	1 304 570,27	7 516 809,66

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-2 včetně DPH slovy: sedm milionů pět set šestnáct tisíc osm set devět korun českých šedesát šest haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/...../2024 ze dne 22. 04. 2024.

V Olomouci

V Prostějově

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Bc. Josef Velešík
na základě plné moci