

Projekt

Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008 - 2010



Ing. Marta Novotná
1. října 2008

ROP SM - prioritní osy 4: Technická pomoc oblast podpory 4.2: Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Celková alokace finanční prostředků z ERDF a SR pro oblast podpory 4.2 (ÚRR, OK, ZK) je pro období 2007-2013 stanovena na 190,2 tis. Kč

Realizace projektů krajů se předpokládá až do června 2015 dle konkrétních specifikací výzev Úřadu Regionální rady.

Koordinace řízení absorpční kapacity ROP SM

-řídící a koordinační skupina

koordinace projektů ÚRR, OK a ZK v rámci oblasti podpory 4.2

-skupina pro publicitu a propagaci

koordinace aktivit zaměřených na publicitu a propagaci (komunikační plán, konference, tiskoviny)

-skupina pro zajištění absorpční kapacity

koordinace aktivit zaměřených zvýšení absorpční kapacity (strategické materiály, vzdělávací aktivity, servisní pracovníci)

-odborné pracovní skupiny

monitorování dopadů ROP SM, tématické skupiny (doprava, sociální věci, vzdělávání, strategický rozvoj – rozvoj měst a venkova, kultura, cestovní ruch, krizové řízení, zdravotnictví)

Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010

- Vyhlášení výzvy 17. 12. 2007
- Příprava projektu (jednání s regionálními partnery, Úřadem regionální rady a v orgánech kraje)
- Předložení projektu do 2. výzvy dne 27.3.2008
- Zapracování připomínek Úřadu regionální rady
- Schválení Výborem Regionální rady dne 27.8.2008
- projekt navazuje na projekt Partnerství pro rozvoj kraje (SROP 3.3)

Cíl projektu:

- zvyšování absorpční kapacity v regionu a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie

Cílové skupiny:

- všichni místní a regionální aktéři, kteří jsou na jakékoli úrovni zapojeni do přípravy a realizace projektů ROP připravovaných na území Olomouckého kraje

Časový plán projektu a zdroje financování

Začátek realizace projektu	1. duben 2008
Konec realizace projektu	31. červenec 2010
Doba realizace projektu	28 měsíců

Zdroj financování		Částka v tis. Kč
Příspěvek ERDF = 683,61 tis. EUR	(85 %)	18 170,45
Spolufinancování Olomouckým krajem	(10 %)	2 137,70
Spolufinancování státním rozpočtem	(5 %)	1 068,85
Rozpočet projektu celkem		21 377,00

Plánované a připravované aktivity projektu

1. Pořádání kurzů, seminářů, školení, workshopů

- vzdělávací semináře a školení (10. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje – 8.10. 2008)

2. Vydávání brožur, publikací a dokumentů

- publikace k regionálnímu rozvoji
- elektronický bulletin e-info (č. 16 na webu projektu, č. 17 v polovině října)

Plánované a připravované aktivity projektu

3. Propagační aktivity

- partnerská setkání (Konference ROP Střední Morava a Olomoucký kraj – 1.10. 2008)
- inzerce a jiné formy propagace projektu

4. Příprava a řízení integrovaných rozvojových plánů a projektů

- aktivity koncepčního charakteru (aktuální stav zpracování na webu projektu)

Strategické a koncepční materiály

Č.	Název strategie	Předp. doba realizace	Vazba na ROP
1.	Strategie rozvoje cyklistické dopravy OK	září 08 – červenec 09	Strategii lze využít pro budoucí evaluaci dopadů ROP a porovnání s výchozím stavem. Strategie má za úkol určit prioritní trasy a projekty vhodné pro podporu ROP 1.3 a 2.2.5.
2.	Analýza poptávky po vzdělávacích kapacitách pro dospělé na území OK	srpen 08 – únor 09	Analýzu lze využít pro budoucí evaluaci dopadů ROP a porovnání s výchozím stavem. Analýza má za úkol určit prioritní projekty vhodné pro podporu ROP 2.2.3 a 2.3.2.
3.	Studie zajištění dopravní dostupnosti cílových lokalit cestovního ruchu v OK	v roce 2009	Studie lze využít pro budoucí evaluaci dopadů ROP a porovnání s výchozím stavem. Studie má za úkol určit prioritní projekty vhodné pro podporu ROP 1.1.1, 2.2.5, 2.3.1 a 3.2.
4.	Komparativní studie střednědobých záměrů Dlouhodobého záměru vzdělávání OK a jednotlivých ORP	srpen 08 – leden 09	Studie má za úkol určit prioritní projekty vhodné pro podporu ROP 2.2.1, 2.2.3, 2.3.1 a 2.3.2.
5.	Komplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty v oblasti cestovního ruchu	září 08 – únor 09	Studie má za úkol určit prioritní projekty vhodné pro podporu ROP 3.2, 3.3.2 a 3.3.3.

č.	Název strategie	Předp. doba realizace	Vazba na ROP
6.	Studie hipotézek na celém území OK	říjen 08 – srpen 09	Studie bude využita pro budoucí evaluaci dopadů ROP a porovnání s výchozím stavem. Studie má za úkol určit prioritní trasy a projekty vhodné pro podporu ROP 1.3 a 2.2.5.
7.	Analýza využití sportovních zařízení škol a školských zařízení veřejností	srpen 08 – prosinec 08	Analýza má určit prioritní projekty vhodné pro podporu ROP 2.2.3, 2.2.5, 2.3.2 a 3.2.
8.	Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v OK	v roce 2009	Bude zpracován systém umožňující kontrolu výstupů sociálních zařízení a kvality poskytovaných služeb. Tento systém je využitelný pro potřeby evaluace ROP i pro potřeby výběru projektů v ROP 2.2.2 a 2.3.2.
9.	Analýza potřeb rodin v OK	říjen 08 – březen 09	Analýza má určit prioritní projekty a vhodné typy projektů pro podporu ROP 2.2.2, 2.2.5 a 2.3.2.
10.	Podnikatelský plán pro využití letiště Přerov	září 08 – leden 09	Plán má za úkol připravit podklad pro čerpání podpory ROP 1.1.2.
11.	Územní studie – kombinovaná doprava, terminál, logistické centrum a letištní plochy, dovybavení letiště Přerov, rozvojové plochy	září 08 – únor 09	Studie bude využita při přípravě podoblasti podpory ROP 1.1.2, zejména na propojení letiště na jiné druhy dopravy a na síť TEN-T.

Plánované a připravované aktivity projektu

5. Aktivity zaměřené na informovanost a poradenství na úrovni projektů

- servisní pracovníci ROP
- personální zajištění projektu
- technické zajištění projektu

Projektový tým

Ing. Leona Valovičová

projektová manažerka, l.valovicova@kr-olomoucky.cz, 724 057 295

Ing. Eva Kubišová

projektová manažerka, e.kubisova@kr-olomoucky.cz, 724 788 295

Ing. Radana Venháčová

finanční manažerka, r.venhacova@kr-olomoucky.cz, 724 788 290

Odkazy

webové stránky kraje

www.kr-olomoucky.cz

webové stránky projektu

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi

zásobník projektových námětů (ZPN)

<http://kuok.kr-olomoucky.cz/zpn>



Děkuji za pozornost

Ing. Marta Novotná
vedoucí oddělení regionálního rozvoje kraje
tel.: 585 508 330
e-mail: m.novotna@kr-olomoucky.cz

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj