

Moravská stezka z.s.
Náves Svobody 8/14
779 00 Olomouc, Holice

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

V Olomouci, dne 22. 11. 2021

Žádost o prodloužení termínu dokončení realizace a financování akce „Za novými zážitky s Moravskou stezkou, aktivity 2021“

Dotační program: Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2020

Dotační titul: 13_01_04 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji

Smlouva o dotaci číslo: 2021/03602/OKH/DSM

Vážení,

dovolujeme si Vás tímto požádat o prodloužení termínu realizace a financování akce u projektu „Za novými zážitky s Moravskou stezkou, aktivity 2021, u kterého je aktuální termín ukončení realizace a použití dotace stanoven do 15. 12. 2021. Z důvodů nemožnosti splnění termínu realizace – vytvoření adekvátních výstupů akce, a následně ukončení financování akce ve stanoveném termínu z časových důvodů, si dovoluujeme tímto požádat o prodloužení realizace akce do **31. 5. 2022**.

Předem děkuji za pochopení, vstřícnost a kladné vyřízení naší žádosti

S pozdravem



Ing. David Šlouka
Předseda

Vysvětlení k podané žádosti o prodloužení realizace

Na základě dotazu paní Milady Sokolové zasíláme doplňující informace k výše uvedené žádosti.

Po důkladném zvážení situace, výrobních kapacit a technologických postupů, opatření v souvislosti s epidemií COVID-19, není technicky možné ve stanoveném termínu, tj. do 15. 12. 2021 projekt kompletně zrealizovat. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu realizace do roku příštího (do 31.5.2022).

V Olomouci, dne 29. 11. 2021


Ing. David Slouka, předseda

