

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 1191/40a  
779 00 Olomouc


V Brně, dne 25. 11. 2021

Věc: **Žádost o posunutí termínu ze Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2021/02555/OKH/DSM**

Žádám Vás o posunutí termínu použití dotace do 31.3.2022 a dále o posunutí termínu vyúčtování poskytnuté dotace do 30.4.2022.

Důvodem žádosti je zpoždění stavebních prací z důvodu personálních kapacit dodavatelské firmy spojené s částečnou nedostupností některých vybraných stavebních materiálů.

Děkuji za spolupráci s úctou



Mgr. Petr Míček  
Člen správní rady  
Agropodnik les Přemyslovice, a.s.