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DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
na realizaci stavby 

„Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy 
ORNIS“  

ze dne 22. 10. 2020 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

1. Objednate l :   Olomoucký kraj   

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ:                               CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických: xxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Objednatel“) 

a  

2.  Zhotovi te l : PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. 

Se sídlem:  Podvalí 629, Kojetín I- Město, 752 01 Kojetín 
Zápis v OR:  oddíl C, vložka 24882, vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 25896873  
DIČ:  CZ25896873 

Zastoupený:  Ing. Leošem Ptáčkem, jednatelem 
 Michalem Peterkou, MBA, jednatelem 
  

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických: xxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 
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I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2020 Smlouvu o dílo č. 2020/05789/OI/DSM 
na realizaci stavby „Muzeum Komenského Přerov – Rekonstrukce budovy 
ORNIS“. Předmětem smlouvy je rekonstrukce stávajícího objektu budovy ORNIS 
a nová přístavba nacházející se v klidné severní okrajové části města Přerova. 
Nová přístavba je umístěna do proluky mezi stávající budovou ORNIS a sousední 
BIOS. Rekonstrukcí a přístavbou vzniká nový celek ornitologické stanice Muzea 
Komenského, který svými bohatými expozicemi se více otevírá široké veřejnosti 
(dále jen „Smlouva“).  

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 5. 8. 2021 Dodatek č. 1, kterým došlo 
k úpravě předmětu Smlouvy a ceny díla. Dne 30. 11. 2021 uzavřely smluvní strany 
ke Smlouvě Dodatek č. 2, kterým byl změněn termín pro dokončení výstavby nové 
přístavby. Dne 15. 2. 2022 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 3 a dne 16. 5. 2022 
Dodatek č. 4, kterými došlo ke změně předmětu Smlouvy, změně ceny díla a 
prodloužení termínu pro dokončení výstavby nové přístavby.   

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce 
a méněpráce a s tím související změna ceny díla.      

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Nad rámec čl. II. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem 
nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně: 

Popis změn 
vícepráce 

v Kč bez DPH 
méněpráce 

v Kč bez DPH 

1) El. ohřívač vody objektu ornitologické záchranné 
stanice, ZL č. 25 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)  

13 956,53  

2) Chybějící vrstva podkladního betonu 1. NP staré 
budovy, ZL č. 27 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)  

252 861,23  

3) Výkop pro skladbu podlahy m. č. 123 a 124, ZL č. 30  
(§ 222 odst. 5 ZZVZ) 

51 363,50  

4) Podsyp pod základovou deskou staré budovy, ZL č. 32 
(§ 222 odst. 5 ZZVZ)  

187 076,48  

5) Skladba podlahy 1. NP staré budovy, ZL č. 26  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

414 141,12 -107 457,40 

6) Plochá střecha staré budovy, ZL č. 28  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

14 359,13  

7) Fotovoltaika, ZL č. 29 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 311 392,00 -315 870,00 

8) Zrušení septiku v místnosti č. 123, ZL č. 31  
(§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

24 160,23  

9) Světlíky ve staré budově, ZL 34 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 67 771,99 -64 354,52 
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10) Doplnění ocelových kotev pro osazení grafické desky 
na fasádě starého objektu, ZL č. 35 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

11 504,21  

11) Stávající oplocení před starým objektem, ZL č. 36  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

 -97 560,60 

Vícepráce a méněpráce celkem  1 348 586,42 -585 242,52 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM   763 343,90 

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy zůstávají nezměněna.  

2. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly na 
změně ceny za provedení díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to 
následovně:   

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena dle Smlouvy  79 545 885,42  16 704 635,94 96 250 521,36 

Cena dle Dodatku č. 1 213 705,35 44 878,12 258 583,47 

Cena dle Dodatku č. 2 0,00 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 3 9 169,34 1 925,56 11 094,90 

Cena dle Dodatku č. 4 869 864,46 182 671,54 1 052 536,00 

Cena dle Dodatku č. 5 763 343,90 160 302,22 923 646,12 

Celková cena díla  
dle Smlouvy vč. dodatků  

81 401 968,47  17 094 413,38 98 496 381,85 

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků včetně DPH slovy: devadesát osm 
milionů čtyři sta devadesát šest tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých osmdesát 
pět haléřů. 

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy zůstávají nezměněna. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
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pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/…../2022 ze dne 19. 12. 2022.  

 

Příloha: Položkový rozpočet 

 

 
 

Za Objednatele:                       Za Zhotovitele:  
 
 

 
…………………………….. 
Ing. Josef Suchánek 
           hejtman 

…………........................... 
Ing. Leoš Ptáček 

jednatel 

 


