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1 ÚVOD 

 

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 

 

Název:  Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. 
třídy Olomouckého kraje pro období r.2022 – 2030 

 

Objednatel: Olomoucký kraj 

Zpracovatel: Ing. Nečas Bedřich, UDI MORAVA s.r.o.,  

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 

Archivní číslo: 16/21 

Objednávka OK:   2021/00306/ODSH/OBJ 

Datum dokončení:  prosinec 2022 

 

1.2 PŘEDMĚT ŘEŠENÍ 

Předmětem dokumentace „Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. 

a III. třídy Olomouckého kraje pro období r.2022 – 2030“ byla inventarizace 

investičních akcí vč. jejich návaznosti na realizované stavby v předchozím období r. 

2018-2021 a aktualizace návrhů dalšího rozvoje silniční sítě v majetku kraje 

s přihlédnutím k aktuálním výsledkům vyhodnocení stavebně technického stavu 

krajských silnic.  

Zpracování navazovalo na výstupy „Koncepce optimalizace a rozvoje silniční 

sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2020“ z r. 2013 a návazné aktualizace v 

r.2015 a následně v  r.2017, které vyhodnocovaly rozvoj silniční sítě v období 2013 - 

2017.  

1.3 VÝCHOZÍ PODKLADY 

Pro zpracování dokumentace byly použity níže uvedené dokumentace, 

odborná literatura a další zdroje: 
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 Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje 

do r. 2020 – aktualizace 2017, UDI Morava, 2017 

 Sčítání dopravy na silnicích a dálnicích v r.2016 (ŘSD ČR) 

 Vyhodnocení stavu vozovek silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji pro rok 2019 

(VARS, 2019) 

 informace objednatele a SSOK o jednotlivých stavbách, 

 mapové podklady Olomouckého kraje, 

 soubory dat Silniční databanky ČR. 

 

Používané zkratky: 

OK  Olomoucký kraj 

KÚ OK Krajský úřad Olomouckého kraje 

SSOK  Správa silnic Olomouckého kraje 

RPDI  roční průměr denních intenzit IAD ve voz/24 hod 

STS  stavebně-technický stav vozovek či mostů 

SDB   Silniční databanka 

K1   hlavní tahy krajského významu 

K2   doplňkové tahy krajského významu 

L1   hlavní tahy lokálního významu 

L2   doplňkové tahy lokálního významu 

L3   nevýznamné tahy lokálního významu 

 

1.4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ 

INFRASTRUKTURY 

Silniční síť kraje má v zásadě roštové uspořádání, které v oblastech velkých 

sídel vykazuje prvky radiálně okružního uspořádání (např. Olomouc, Přerov, 

Prostějov aj.). Základní páteř silniční infrastruktury Olomouckého kraje v současné 

době tvoří kříž silničních tahů – tah od Hradce Králové v koridoru Mohelnice – 

Olomouc – Přerov vedený dále na Břeclav (sil. I/35, D35 a I/55) a tah od Nového 

Jičína v koridoru Hranice n. M. – Olomouc – Prostějov pokračující na Brno (dálnice 

D1, sil. D48, D35, I/46 a D46). Stavba dálnice D1 úseku Lipník nad Bečvou – 
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Říkovice je v současné době ve výstavbě, výstavba dálnice D35 v úseku hranice 

Olomouckého kraje – Mohelnice je ve fázi přípravy. Na tento kříž navazuje tah sil. 

I/44 Mohelnice – Zábřeh – Šumperk Jeseník – Mikulovice (hraniční přechod) a sil. 

I/46 Vyškov – Prostějov – Olomouc – Horní Loděnice – Opava – Polsko zajišťující 

dopravní napojení Jeseníků. Na tuto základní páteř navazuje síť silnic II. a III.třídy. 

Schéma cílové sítě je obsahem návazného schématu s vymezením páteřní 

komunikační sítě evropského a republikového významu a páteřních tahů železniční a 

vodní dopravy. 

 

Obr.1: Cílová koncepce uspořádání silniční sítě. 

Základní parametry stávající silniční sítě na území Olomouckého kraje definuje 

následující tabulka.  
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STRUKTURA KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ V OLOMOUCKÉM KRAJI  

Okres Délka sítě v metrech plocha  

v km2 

hustota 

sítě v km/ 

km2 

D I.třídy II.třídy III.třídy Celkem 

Jeseník 0 66,38 121,29 100,46 288,13 719 0,4 

Olomouc 49,81 71,5 286,75 664,79 1072,85 1620 0,7 

Prostějov 32,61 8,38 168,37 482,28 691,64 777 0,9 

Přerov 51,34 86,36 158,14 417,46 713,3 845 0,8 

Šumperk 5,98 115,07 179,67 509,64 810,36 1313 0,6 

celkem 
Olomoucký 
kraj 

133,74 347,68 914,2 2174,63 3570,25 5274 0,7 

Poznámka: hustota sítě přepočtená na výměru okresu je ovlivněna plochou VVP 

Libavá. 

 

Obr.2: Struktura komunikační sítě dle majetkové správy (zdroj ŘSD). 

Významným faktorem podmiňujícím fungování silniční sítě v Olomouckém kraji je i 

stav mostních objektů. Přehled jejich počtu i stavebně technického stavu je obsahem 

další tabulky. 
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Obr.3: Počet mostů dle stavu nosné konstrukce nebo spodní stavby (zdroj ŘSD). 

1.5 AKTUALIZACE ZÁKLADNÍCH DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH 
CHARAKTERISTIK 

 

V rámci aktualizace byly  do databáze zapracovány výsledky průzkumů - Sčítání 

dopravy na silnicích a dálnicích v r.2016 (ŘSD ČR) a Vyhodnocení stavu vozovek 

silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji pro rok 2016 (VARS, 2016).  

Z výstupů Sčítání dopravy na silnicích a dálnicích v r.2016 byly využity údaje o 

celkovém zatížení udávající roční průměrné intenzity dopravy byly převzaty hodnoty 

SV celkových intenzit a hodnoty TNV těžké nákladní dopravy využívané pro kritéria 

zatížení silniční sítě. 
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Obr.4: Ukázka podrobných údajů  skladby dopravního proudu sčítání na dálniční a 

silniční síti ČR (zdroj ŘSD) 

Z aktuálních výstupů vyhodnocení stavu vozovek silnic II. a III. třídy v Olomouckém 

kraji byly využity údaje stavebně technického stavu řadící hodnocené úseky do pěti 

kvalitativních tříd prezentující rozpětí STS 1 – výborný stav až STS 5 – havarijní stav. 

Tyto údaje byly využity nejen pro multikriteriální hodnocení (viz. níže), ale i pro 

aktualizaci širšího výběru návrhových staveb dle následujících hledisek: 

 u hlavních a doplňkových tahů krajského významu K1 a K2 (tj. převážně silnice 

II. třídy) a na hlavních tazích lokálního významu L1 (vybrané silnice III. třídy) byly 

do návrhu zařazeny úseky se současným nevyhovujícím či havarijním stavebně-

technickým stavem (STS 4 či STS 5), 

 u návazné sítě doplňkových tahů lokálního významu L2 byly do návrhu zařazeny 

úseky s havarijním stavem (STS 5). 

 

Původní koncepce vytipovala v celém kraji, kde by se minimálně mělo rekonstruovat 

dle předchozího hodnocení STS. Na základě aktuálního hodnocení  STS bylo 

posouzeno, zda někde není nutno dosud sledované návrhy upravit - prodloužit nebo 

navrhnout nové stavby (viz. ukázka průmětu návrhových staveb  z r.2017 a 

definovaných úseků dle výše uvedeného kritéria s  STS 5 (fialová barva) a  STS4 

(oranžová  barva).  
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Obr.5: Ukázka soutisku aktuálního STS a návrhových staveb – podklad pro 

aktualizaci 

Přehlednou tabulkou silnic je dokladován stavebně technický stav silnic II. třídy 

v r.2019, ze kterého vyplývá průměrná klasifikace stavebně technického stavu (STS) 

hodnotou 2,57, která se nachází přibližně na polovině mezi vyhovujícím a dobrým 

STS. 

 

Obr.6: Stavebně technický stav silnic II. třídy v r.2019 (zdroj Vars, 2019) 

V r. 2016 vykazovaly tahy silnic II. třídy průměrnou klasifikaci stavebně technického 

stavu 3,14. Z toho vyplývá, že v důsledku zlepšeného financování údržby vyplývá  

pro období 2016/2019 pozitivní trend stavu silnic II. třídy zlepšením průměrného 

stavebně technického stavu z 3,14 na 2,57. 

 

Další přehlednou tabulkou silnic je dokladován stavebně technický stav silnic III. 

třídy v r.2019, ze kterého vyplývá průměrná klasifikace stavebně technického stavu 
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hodnotou 4,01, tzn. že jsou hodnoceny v průměru jako nevyhovující. 

 

Obr.8:Stavebně technický stav silnic III:třídy v r.2019 (zdroj Vars, 2016) 
 

V r. 2016 vykazovaly tahy sil. III. třídy průměrnou klasifikaci stavebně technického 

stavu 3,47. Z toho vyplývá pro období 2016/2019 negativní trend stavu silnic III. třídy 

zhoršení průměrného stavebně technického stavu z 3,47 na 4,01. 

 

Hodnocení stavebně technického stavu silnic II. a III. třídy v rámci jednotlivých 

okresů je obsahem návazného grafu. 

 
Obr.10: Stavebně technický stav silnic II. a III:třídy v r.2016 v jednoltivých okresech 
(zdroj Vars, 2016) 
 

1.6 HIERARCHIE STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ SÍTĚ 

 Při aktualizaci koncepce byl využit dříve definovaný dopravní význam – 

hierarchie silniční sítě v podrobnější škále, než nabízí rozdělení sítě pouze na silnice 

I., II. a III. třídy.  

Základní komunikační síť kraje tvoří  tahy dálnic, silnic I. třídy a hlavní tahy 

krajského významu. 
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Tento návrh nepopírá platné zatřídění silniční sítě (tahy D, I., II. a III. třídy). 

Byla navržena pouze přesnější specifikace dopravního významu, v celém dokumentu 

je důsledně zachováno stávající označení silniční sítě dle aktuálního stavu silniční 

databanky. 

 

NÁVRH HIERARCHIE KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ KRAJE 

Název Členění Charakteristika 
komunikací 

Dopravní význam 

tahy evropského 
významu 

M – tahy mezistátního 
významu 

Dálnice Komunikace evropského významu pro 
zajištění republikových, krajských i 
lokálních vazeb 

tahy republikového 
významu 

R – tahy republikového 
významu 

Silnice I.třídy Komunikace celostátního významu 
s vazbou do sousedních států a krajů 

tahy krajského 
významu 

K1 – hlavní tahy krajského 
významu 

Významné sil.II.třídy Komunikace krajského významu 
zajišťující hlavní propojení  mezi okresy 
s možnými vazbami na sousední kraje 

K2 – doplňkové tahy 
krajského významu 

Ostatní důležité silnice 
II.třídy (s výjimkou úseků 
zařazených do následné 
skupiny) 

Komunikace krajského významu 
zajišťující doplňkové propojení  mezi 
okres 
y 

tahy lokálního 
významu 

L1 – hlavní tahy lokálního 
významu  

Významné sil.III.třídy a 
málo významné silnice 
II.třídy 

Významné silnice zajišťující dopravní 
obsluhu větších urbanizovaných oblastí a 
jejich napojení na nadřazenou 
komunikační síť 

L2 – doplňkové tahy 
lokálního významu 

Ostatní silnice III.třídy Méně významné silnice zajišťující 
dopravní obsluhu menších 
urbanizovaných oblastí a jejich napojení 
na nadřazenou komunikační síť 

L3 – nevýznamné tahy 
lokálního významu 

Nevýznamné silnice 
III.třídy 

Silnice  bez většího dopravního významu, 
plnící spíše funkci místních komunikací, 
slepé úseky napojující obce 

 

 

 

2 ZÁKLADNÍ STRUKTURA IDENTIFIKACE STAVEB 

V DATABÁZI  

2.1 ZÁSADY POPISU STAVEB 

 Základním principem jednoznačné identifikace staveb je přidělení kódového 

označení, které je originálním a nezaměnitelným znakem, který již nemůže být 

přidělen (ani po realizaci stavby) jiné akci. Tento kód je generován z údajů databáze 

a je propojen s grafickým zákresem do mapového podkladu. 
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 Stavby jsou z hlediska časového postupu realizace rozděleny do tří základních 

podskupin: 

 stavby navrhované (N), 

 stavby ve výstavbě (V), 

 stavby realizované (R), tj. dokončené, 

 

 Realizované, rozestavěné i navrhované stavby na silniční síti byly z hlediska 

typu staveb rozděleny do pěti základních skupin:  

 

 S – silnice (rekonstrukce či oprava silnice ve stávající trase a to jak v současném 

či upraveném šířkovém profilu),  

 B – bodové úpravy silniční sítě (přestavba křižovatky),  

 P – přeložky (výstavba komunikace v nové trase),  

 M– mosty (M1 – mosty, M2 – opěrné zdi) 

 O – ostatní (ostatní vybrané akce v oblasti silničního hospodářství)  

Poznámka: Skupina O byla do databáze zařazena s ohledem na to, že se objevilo 

několik staveb, které si svým nákladem zasloužily zařazení do databáze, ale svým 

charakterem neodpovídají výše uvedeným skupinám. Do skupiny M2 byly zařazeny 

lokální opravy opěrných zdí, opravy delších úseků opěrných zdí, jejichž součástí jsou 

již i delší úseky vyvolaných oprav vozovek byly zařazeny do staveb skupiny S, 

protože tomuto zařazení spíše odpovídají. 

 

 Databáze realizovaných staveb obsahuje soubor doplňkových údajů zahrnující 

následující údaje, které byly dle možnosti a znalosti zadávány: 

 okres: JE – Jeseník, OC – Olomouc, PV – Prostějov, PR – Přerov, SU - Šumperk 

 skupina staveb: S - silnice, P - přeložky, B - bodová úprava, M - mosty (M1 – 

mosty, M2 – opěrné zdi), O - ostatní stavby, 

 pořadové číslo stavby – přidělované postupně v dané skupině S, B, P, M, O 
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 číslo silnice 

 název stavby 

 kilometráž úseku 

 evidenční číslo mostu 

 popis stavby 

 cena stavby v Kč vč. DPH 

 délka v km 

 finanční zdroje - EU, kraj, SFDI, jiný zdroj (např. ČR u staveb realizovaných 

v rámci výstavby nadřazené sítě D, R a I. třídy nebo soukromý investor) 

 rok realizace 

 Navrhované stavby byly pro přehlednost označeny kódovým označením ve 

struktuře dílčích znaků: skupina / pořadové číslo ve skupině / okres – stav realizace, 

kde jednotlivá písmena označují: N – navrhovaná stavba, R – dokončená stavba, V – 

stavba ve výstavbě či ve fázi přípravy k zahájení stavby, např.: 

S/571/JE–R, 

který v tomto případě označuje stavbu ve skupině S – silnice, s pořadovým číslem 

571, která se nachází na území okresu Jeseník  a byla již realizována. Tento kód 

slouží pro označení stavby v grafických i tabelárních přílohách. 

V případě, že byla v předchozích aktualizacích původně plánovaná stavba 

rozdělena na několik dílčích, postupně budovaných úseků, byla stavba v situačním 

zákresu i návazné tabelární části případech rozdělena přidáním písemného znaku a, 

b při zachování stejného pořadového čísla   ……… (např. stavba S/145/OC-N se 

rozpadla na dvě stavby: realizovaný úsek  označením S/145a/OC-R a zbývající 

navrhovaný úsek jako stavba S/145b/OC-N). 

Oproti předchozím výstupům v této dokumentaci byla provedena změna 

v popisu realizovaných staveb. Vstupním podkladem byly tabelární seznamy 

SSOK s  pořadovým číslem stavby 1,2,3,,,,,, a rokem realizace (např. 10/2019). 

Kódování realizovaných staveb s využitím dosud sledovaného kódování bylo 

podmíněno složitým „řízkováním“. Taková úprava však byla, v případě, kdy stavbu 



 
Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje pro období 

r.2022 – 2030 
 

 14 

tvořily až 4 různé silnice, prakticky neřešitelná. Proto byl odsouhlasen  nový návrh 

označení staveb R+V a to ve formátu:.  

S/10-19/JE-R, 

který označuje realizovanou stavbu s pořadovým číslem 10 z tabulky SSOK, jež byla 

dokončena v r.2019. Toto označení nahrazuje dosud používanou formu S/7571/JE-

R. Nové označení je popsáno též v legendě grafické přílohy a je používáno jen pro 

realizované či rozestavěné stavby. 

Poznámka: pokud realizovaná či rozestavěná stavba nezahrnula celý úsek 

navrhované stavby, zůstal zbývající navrhovaný úsek v koncepci s dosud 

sledovaným kódovým označením, pokud byla stavba realizovaná celá, bylo toto číslo 

zrušeno a dále se již nepoužívá. 

Cílem takto založeného dokumentu je udržovat databázi umožňující 

jednoznačnou identifikaci staveb v  tabelární a grafické části. V dokumentaci 

zařazené návrhové stavby, je nutno vnímat jako „širší výběr“ nejaktuálnějších akcí, 

které řeší nevyhovující stavebně technický stav. S ohledem na dosavadní vývoj je 

nutno počítat s tím, že reálné finanční prostředky nebudou moci pokrýt všechny 

oprávněné požadavky, které správce silniční sítě eviduje. Při návrhu priorit tedy bude 

nutné volit co nejoptimálnější řešení při daných limitech investičního plánu. 

2.2 MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ  

Dokumentace zachovává principy zavedeného multikriteriálního hodnocení, 

které bylo použito i pro nově zařazené stavby. Pro kontinuitu výstupu jsou v této 

kapitole stručným popisem dokladovány zásady multikriteriálního hodnocení. 

Hlavní kritéria posouzení lze v zásadě rozdělit do tří skupin technický stav, 

význam a výkon. 

První skupinu hodnotící technický stav tvoří následující kritéria: 

 stavebně-technický stav vozovek 

 dopravní závady řešené stavbou 

Druhou skupinu charakterizující význam tvoří tato kritéria: 

 dopravní význam dle definované hierarchie silniční sítě 
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 zlepšení dopravního napojení významných cílů 

 zhodnocení předchozí investice 

Třetí skupinu dopravního výkonu tvoří kritéria: 

 celkové intenzity dopravního zatížení 

 intenzity těžkých  nákladních vozidel TNV 

 dopravní nehodovost 

Pro detailnější specifikaci slouží doplňková kritéria: 

 spoluúčast měst a obcí na projekční přípravě 

 spoluúčast měst a obcí na financování 

 nezastupitelnost silnice v dopravní obsluze 

 pozitivní vliv stavby na hlučnost 

 pozitivní vliv stavby zlepšení podmínek pro veřejnou (autobusovou) dopravu 

Pro každé kritérium byla schválena bodová škála hodnotící dané kritérium (1 – 

nejlepší, …… nejvyšší číslo nejhorší, např. u STS 1-5). Přidělené body byly následně 

přenásobeny vahou kritéria, jehož výše byla stanovena ve spolupráci 

s objednatelem. Výsledné hodnocení stavby je stanoveno jako vážený součet 

ohodnocení celkem až 13 kritérií a jejich vah. 

H= B1 * V1 + B2 * V2 +…… + B13 * V13) 

Založená databáze je koncipována jako horizontálně řazená data v pevné 

struktuře platné pro všechny skupiny staveb a umožňuje nejen následnou aktualizaci 

dat, ale i její rozšíření nejen o nové stavby, ale i o event. další údaje. 

základní údaje stavby 

(kód stavby, popis, 

délka, kilometráž aj.) 

doplňující 

údaje stavby  

hodnocení stavby (tři základní okruhy 

základních kritérií – technický stav, dopravní 

význam a dopravní výkony + doplňková 

kritéria) 

pomocné 

výpočty  

 

2.2.1 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH KRITÉRIÍ 

Zvolená kritéria vytváří podmínky pro hodnocení staveb. Obsahem 

následujících tabulek jsou použité bodovací tabulky, které byly použity pro přiřazení 
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adekvátního bodového ohodnocení. Přidělené body byly následně přenásobeny 

vahou daného kritéria. Velikost váhy byly volena s ohledem na význam kritéria 

v dané posuzované skupině staveb. Hodnocení a z něj vycházející pořadí aktuálnosti 

bylo prováděno samostatně pro navrhované stavby v jednotlivých skupinách S, B a 

P. 

Skupina M je dokladována pouze pro komplexnost pohledu, pořadí aktuálnosti 

se řídí jinými postupy. 

Stavebně technický stav vozovky – hodnocení skupiny S 

Jedná se o hodnocení STS charakterizovaného zatříděním stavu vozovky do úrovně 1-5 (6) 

korespondujícího s číselnou řadou dle z TP 82 - katalog poruch netuhých vozovek. V případě 

rozdílného hodnocení v dílčích úsecích se provede adekvátní poměrné započtení dílčí úseků pro 

získání průměrné hodnoty STS. Hodnocení vychází z podkladů SSOK zpracovaného firmou VARS. 

1 bod STS 1 – výborný stav 

2 body STS 2 – dobrý stav 

3 body STS 3 – vyhovující stav 

4 body STS 4 – nevyhovující stav 

5 bodů STS 5 – havarijní stav 

6 bodů STS 5 – extrémně havarijní stav (doplňková specifikace STS dle podkladů SSOK) 

 

Výše uvedené kritérium stavebně technického stavu vozovek bylo aktualizováno dle 

výsledků provedeného vyhodnocení stavu vozovek silnic II. a III.t řídy v Olomouckém 

kraji v roce 2016. 

Dopravní závady – hodnocení skupiny S a B 

Jedná se o hodnocení, zda je stavbou řešena nějaká dopravní závada s výjimkou stavebně 

technického stavu vozovky.  Jednotlivé body za přidělené za řešení závad se sčítají. 

1 bod šířkové uspořádání 

2 body výškové či směrové uspořádání 

3 body kongesce dopravy 

4 body odvodnění komunikace 

5 bodů ostatní závady (např. zvýšení bezpečnosti) 
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Dopravní význam – hodnocení skupiny S, B, P, O 

Jedná se o ohodnocení reálného významu komunikace charakterizovaného schválenou hierarchií 

silniční sítě. 

1 bod L3 – nevýznamné tahy lokálního významu 

2 body L2 – doplňkové tahy lokálního významu 

3 body L1 – hlavní tahy lokálního významu 

4 body K2 – doplňkové tahy krajského významu 

5 bodů K1 – hlavní tahy krajského významu 

 

Významné cíle – hodnocení skupiny S, P 

Jedná se o ohodnocení jaké významné cíle získají stavbou lepší napojení. Jednotlivé body se mohou 

sčítat. 

1 bod kulturní, turistické a rekreační cíle  

1 bod průmyslová zóna či rozvojová oblast podporovaná OK 

1 bod vazba na hraniční přechod 

1 bod významné napojení území na páteřní síť kraje mezistátního významu 

1 bod zlepšení dopravního napojení území s vysokou nezaměstnaností 

 

Intenzita dopravy celkem – hodnocení skupiny S, P, B 

Kritériem je počet jednotkových vozidel, které projedou v profilu vozovky v obou směrech za 24 hod. 

Údaj vychází ze sčítání dopravy, v případě rozdílných intenzit na profilu byla brána hodnota 

reprezentativní pro hodnocený úsek. Při hodnocení křižovatek je zadáván průjezd křižovatkou, tj. 

součet vjezdů. 

1 bod do 1 000 

2 body 1 001 – 2 500 

3 body 2 501 – 5 000 

4 body 5 001 – 10 000 

5 bodů 10 001 a více 
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Těžká nákladní vozidla (TNV) – hodnocení skupiny S, P, B 

Kritériem je počet přepočtených normových nákladních vozidel, které projedou v určitém profilu 

vozovky v obou směrech za 24 hod. Tento údaj vychází ze sčítání dopravy a zohledňuje rozdílný 

dopad lehkých, středních a těžkých nákladních vozidel na životnost komunikace. 

1 bod pod 15 

2 body 16 – 100 

3 body 101 – 500 

4 body 501 – 1 500 

 

Výše uvedené kritérium intenzit dopravy bylo zpracováváno dle výsledků sčítání 

dopravy na silniční a dálniční síti provedeného v r.2016 ředitelstvím silnic a Dálnic 

ČR. 

 

Nehodovost – hodnocení skupiny S, P, B  

Je to informativní podpůrné kritérium stanovené na základě evidence počtu a závažnosti nehod 

v daném úseku komunikace, níže uvedené rozpětí je pouze rámcové (+ event dílčí variace následků 

DN pro mezilehlé body 2 a 4). 

1 bod úsek s DN s následkem těžkého zranění 

3 body úsek s DN s následkem smrtelného zranění 

5 bodů úsek s DN s následkem smrtelného a těžkého zranění 

 

Zhodnocení předchozí investice – hodnocení skupiny S, P, B, O 

Toto kritérium hodnotí, zda se navrhovanou stavbou zhodnocují již provedené předchozí investice.  

1 bod Návaznost rekonstruovaného tahu na realizovanou či připravovanou stavbu 

2.2.2 CHARAKTERISTIKA DOPLŇKOVÝCH KRITÉRIÍ 

Doplňková kritéria – hodnocení skupiny S, P, B, O 

Jedná se kritéria, která umožní ohodnocení některých specifických parametrů hodnocených staveb, 

která nemohla být obsahem základních kritérií 

1 bod parametry umožňující zařazení stavby mezi akce ROP 

1 bod časová provázanost s jinou investiční stavbou 

1 bod spoluúčast obce na projekční přípravě či výkupu pozemků 
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1 bod zahájená projekční příprava  

1 bod spoluúčast obce na financování stavby v majetku kraje 

1-3 body nezastupitelnost silnice či mostu v dopravní obsluze (řešena pouze tahů lokálního významu 

1 bod pozitivní vliv stavby na autobusovou dopravu (u tahů krajského významu od intenzit 30 

bus/24 hod, u tahů lokálního významu bez limitu intenzit bus) 

1 bod pozitivní vliv stavby na hlučnost 

Pořadí staveb v tabelární části bylo zpracováno samostatně po okresech a to pro 

silnice II. třídy a  silnice III. třídy, tak aby objektivně odráželo aktuálnost stavby 

s přihlédnutím k významu komunikace i k poloze v rámci Olomouckého kraje.  

 

3 HODNOCENÍ INVESTIČNÍ VÝSTAVBY NA KRAJSKÉ 

SILNIČNÍ SÍTI V OBDOBÍ  1/2018 - 12/2021 

 

 Vstupním podkladem pro návrh byla provedená inventarizace investic do 

krajské sítě od 1/2018 do 12/2021. Obsahem této kapitoly je stručné shrnutí 

zjištěných údajů o investiční činnosti v uplynulém období, jehož podrobnější 

specifikace je obsahem grafické a tabelární části. Shrnutí hodnotí vývoj investiční 

činnosti na silniční síti kraje z různých hledisek a obsahuje i shrnutí obdobného 

hodnocení v předchozím období. Jedná se o následující hlediska: 

 celkové objemy investic v  období 1/2018 - 12/2021 do silniční sítě Olomouckého 

kraje,  charakterizující celkové objemy investic do silniční sítě pro sledovaný 

segment staveb v rámci této koncepce, 

 podíl okresů na celkové délce rekonstruovaných úseků silnic (skupina S) v 

období 1/2018 do 12/2021, charakterizující rozdělení celkové délky 

rekonstruovaných silnic do jednotlivých okresů, 

 struktura finančních zdrojů investic (skupina S) v období 1/2018 - 12/2021, 

rekapitulující základní skupiny finančních zdrojů, které byly pro rekonstrukci 

silniční sítě použity 
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 rozdělení  investic mezi silnice II. a III. tříd (skupina S) v období 1/2018 - 

12/2021, dokladující rozdělení investičních zdrojů mezi dvě základní skupiny 

krajských silnic.  

3.1 OBJEMY INVESTIC V OBDOBÍ 1/2018-12/2021 DO SILNIČNÍ SÍTĚ 

OLOMOUCKÉHO KRAJE 

 

Celkové objemy investičních nákladů realizovaných a rozestavěných staveb 

jsou doloženy následující tabulkou. 

BILANCE ROZSAHU INVESTIC V OBDOBÍ 1/2018 - 12/2021 V MIL.KČ VČ. DPH 

 

skupina 

km počet km počet počet mil.Kč mil.Kč mil.Kč mil.Kč mil.Kč 

S B P M O S B P M O 

akce realizované a 

rozestavěné 382 5 2,2 56 2 4163 38 364 404 3 

celkem náklady S+B+P+M+O 4972 

POMĚR JEDNOTLIVÝCH SKUPIN NA CELKOVÉM OBJEMU FINANČNÍCH NÁKLADŮ  

skupina staveb S B P M O 

podíl v % na celkovém objemu  83,7 0,8 7,3 8,1 0,1 

celkem 100 

 

Poznámka:  Skupina O – ostatní stavby je pouze okrajovou skupinou drobných 

staveb, které se svým charakterem nebylo vhodné zařadit do výše uvedených 

základních skupin S, B, P a M. Jedná se např. o propustky, rekonstrukci stromořadí 

a.j.  

 celkový objem investic do silniční sítě v období  1/2018 - 12/2021  ve všech 

skupinách S, B, P, M, O činil cca 5mld Kč vč. DPH, 

 85% objemu investic směrovalo do rekonstrukce vozovek stávající silniční sítě 

(skupina S, B, O), 7% na výstavbu nových komunikací (skupina  P) a 

zbývajících 8% připadalo na  mosty (skupina M1, M2). 

 

Shrnutí vývoje v předchozím období 1/2016 - 12/2017: 
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BILANCE ROZSAHU INVESTIC V OBDOBÍ 1/2016 - 12/2017 V MIL.KČ VČ. DPH 

 

skupina 

km počet km počet počet mil.Kč mil.Kč mil.Kč mil.Kč mil.Kč 

S B P M O S B P M O 

akce realizované a 

rozestavěné 181 1 0 22 2 1414,6 0,6 0 139,73 5,0 

celkové náklady S+B+P+M+O 1 559,9 

POMĚR JEDNOTLIVÝCH SKUPIN NA CELKOVÉM OBJEMU FINANČNÍCH NÁKLADŮ  

skupina staveb S B P M O 

podíl v % na celkovém objemu  90,68 0,04 0 8,96 0,32 

celkem 100 

 

3.2 PODÍL OKRESŮ NA CELKOVÉ DÉLCE REKONSTRUOVANÝCH 

ÚSEKŮ SILNIC (SKUPINA S)  

Územní rozdělení celkového rozsahu 382 km rekonstruovaných úseků silnic II. a 

III. tříd na okresy činilo: 

 okres Jeseník       5,4% 

 okres Olomouc       14,9% 

 okres Přerov        4,9% 

 okres Prostějov       60,4% 

 okres Šumperk       14,4% 

 

 

Shrnutí vývoje v předchozím období 1/2016 - 12/2018: 

Podíly jednotlivých okresů byly následující: okres Jeseník 7,0%, okres Prostějov 

24,4%, okres Přerov 9,1%, okres Olomouc 47,9% a okres Šumperk 11,7%. 

 

3.3 STRUKTURA FINANČNÍCH ZDROJŮ INVESTIC (SKUPINA S)  

Podíl jednotlivých zdrojů investic na celkovém finančním objemu 4163 mil. Kč vč. 

DPH do  rekonstruovaných a opravených úseků silnic II. a III. tříd (skupina S): 

 investice s příspěvkem EU      50% 

 investice pouze z rozpočtu kraje     28% 
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 investice SFDI        22% 

 

Shrnutí vývoje v předchozím období 1/2016 - 12/2018: 

Podíly jednotlivých skupin investičních zdrojů na délce rekonstruovaných a 

opravených komunikací skupiny S byly následující: investice s příspěvkem EU 

20,2%, investice pouze z rozpočtu kraje 52,1% a  investice SFDI 27,7%. 

 

3.4 ROZDĚLENÍ  INVESTIC MEZI SILNICE II. A III.TŘÍD (SKUPINA S) 

Členění celkového objemu investic 4163 mil. Kč vč. DPH do rekonstrukce a oprav na 

silnice II. a III. třídy (skupina S): 

 silnice II. třídy        64% 

 silnice III. třídy       36%  

 

Shrnutí vývoje v předchozím období 1/2016 - 12/2017 

Na celkovém objemu investic skupiny S se silnice II. třídy podílely 32,8%, silnice III. 

třídy 67,2%. 

 

4 ZÁVĚR 

Předmětem „Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy 

Olomouckého kraje pro období r.2022 – 2030“ bylo vyhodnocení rozvoje za období 

1/2018-12/2021. Zpracování dokumentace zahrnovalo doplnění údajů o vývoji za 

poslední čtyři roky, doplnění aktuálních návrhových staveb, překlasifikováni 

navrhovaných staveb s přihlédnutím k aktuálnímu hodnocení stavebně technického 

stavu a  převedení těchto dat do databáze umožňující propojení tabelární a  grafické 

části. 

Při interpretaci závěrů koncepce je třeba vnímat to, že se jedná o 

dokumentaci, která navrhuje rámcový trend rozvoje silniční sítě, který musí být 

průběžně upřesňován podle aktuální ekonomické situace, vývoje dopravy a ostatních 

aspektů rozvoje území: 
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 návrh rekonstrukce komunikací – skupina S, vychází ze současného 

šířkového uspořádání, v rámci projekční přípravy konkrétní stavby musí být 

vždy posouzeno, zda bude při rekonstrukci zachováno stávající šířkové 

uspořádání nebo bude sledována zásadnější přestavba tahu vč. směrových 

úprav, 

 do návrhu koncepce jsou zahrnuty i záměry přeložek – skupina P, jejichž 

rozsah nebude reálné v nejbližším období plně pokrýt,  

 návrh  bodových úprav (křižovatky) – skupina B, prezentuje pouze momentální 

potřeby, pro objektivizaci potřeb tohoto segmentu je doporučeno vytipovat ve 

spolupráci s PČR další potenciální lokality, 

 návrh konkrétních plánovaných oprav mostních objektů – skupina M, 

prezentuje pouze momentální potřeby mostního programu. 

V období 1/2018-12/2021 bylo nákladem cca 4,16 mld. Kč  rekonstruováno 382 km 

na silniční sítě v majetku kraje z celkové délky cca 3100 km. To prezentuje průměrný 

objem investic 1,04 mld./ročně a 96 km rekonstruovaných a opravených komunikací 

ročně. 

Vývoj investiční činnosti na území kraje v období 2018-2021 potvrdil pokračující 

příznivý trend, kdy převedením správy silnic II. a III. tříd  ze státu na kraj dochází 

k postupnému zlepšování stavebně technického stavu i parametrů zejména u silniční 

sítě II. tříd. Bohužel v případě silnic III. třídy je evidován opačný trend - dochází ke 

zhoršování stavebně-technického stavu komunikací.  

Při průměru 96 km rekonstruovaných a opravených komunikací ročně to odpovídá 

průměrné periodě opravy silnice 1x za 32 let, což je stále hodnota výrazně vyšší 

než životnost konstrukce živičné vozovky. Pro informaci lze uvést, že obdobné 

hodnocení vykazovalo pro investiční činnost v předchozím období r. 2016-2017 

periodu 34 let a v období r. 2013-2015 periodu dokonce 41 let. Tato skutečnost 

pouze potvrzuje závěry koncepce z r.2013, která definovala celkové finanční finanční 

nároky definovaného „širšího výběru“ ve výši 19 mld. Kč vč. DPH.  

V této souvislosti je ale nutno upozornit, že z hlediska celkové sumy se 

nejedná o konečný a vyčerpávající výčet objektivních potřeb, protože do tohoto 

výběhu by správně patřily i jiné úseky silnic II. a III. tříd, které již do tohoto výběru 
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zařazeny nebyly. Částka rovněž nezahrnuje náklady na diagnostické a projekční 

práce a již vůbec ne náklady na majetkové vyrovnání za nevypořádané pozemky pod 

komunikacemi. 

Dokumentace je koncipována jako dokument rozvoje dopravní infrastruktury, 

který bude podkladem pro rozhodování o koncepci a strategii rozvoje komunikační 

sítě v majetku Olomouckého kraje a projektovou přípravu staveb. 

 

V Ostravě, prosinec 2021     Zpracoval: Ing.Bedřich Nečas, UDI Morava s.r.o. 


