Důvodová zpráva:
Olomoucký kraj realizoval v roce 2012 investiční akci „III/4537 Bernartice - Buková - opěrné zdi“, jejímž předmětem byla oprava silnice (SO 101 Rekonstrukce silnice v úseku č. 1) v celkové délce 574,6 m. Součástí tohoto stavebního objektu bylo vybudování autobusového zálivu v km 0,033 – 0,070, vybudování nového propustku DN 800 v délce 10,0 m v km 0,335. Navazujícím objektem byl SO 201 Opěrná zeď v úseku č. 1, řešící rekonstrukci stávající pravobřežní zdi v délce 85,0 m, která zajišťuje silnici III/4537 vedoucí souběžně s Vojtovickým potokem.
Zhotovitelem akce byla firma JR stavby CZ, s.r.o., která zakázku dokončila o 17 dnů později, za což jí byla zaslána penalizační faktura (smluvní pokuta) dle obchodních podmínek ke smlouvě o dílo za nesplnění smluvního termínu dokončení stavby v celkové výši 886 873,- Kč.

Z důvodu posunu termínu realizace během výběrového řízení do méně příznivých klimatických podmínek a výše smluvní pokuty 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, která byla na horní hranici přípustnosti, bylo dne 19. 12. 2013 usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ 8/44/2013 schváleno jednat se zhotovitelem o snížení smluvní pokuty o 400 000,- Kč.
Na základě tohoto usnesení bylo prostřednictvím Odboru investic a evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje se zhotovitelem jednáno o snížení smluvní pokuty a úhradě závazku ve výši 486 873,- Kč. Zhotovitel s úhradou snížené smluvní pokutou souhlasil, ale s ohledem na její výši a svou finanční situaci žádá o úhradu závazku prostřednictvím dvanácti měsíčních splátek, které budou rozloženy do jedenácti splátek ve výši 40 000,- Kč a jedné splátky ve výši 46 873,- Kč se zahájením splácení od 04/2014.
K zajištění pohledávky Olomouckého kraje na zaplacení uvedené smluvní pokuty ve výši 486 873,- Kč je navrženo uzavřít dohodu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti dle § 71b zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů. Uznání dluhu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti umožňuje v případě neuhrazení dluhu podat bez dalšího přímo návrh na exekuci proti dlužníkovi. Není tedy nutné nejdříve podávat žalobu o zaplacení pohledávky za účelem získání exekučního titulu (rozsudku), neboť tento notářský zápis sám o sobě je již exekučním titulem.
Rada Olomouckého kraje projednala žádost zhotovitele a s ohledem na snahu řešit celou záležitost smírně a vyhnout se soudnímu řízení doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje prominout zhotoviteli JR stavby CZ, s.r.o., IČ 26875080, se sídlem Olomouc – Hodolany, Hybešova 200/6, PSČ 779 00, část smluvní pokuty ve výši 400 000,- Kč a schválit uzavření dohody o uznání dluhu ve výši 486 873,- Kč (co do důvodu a výše) mezi Olomouckým krajem a společností JR stavby CZ, s.r.o. formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. 
V  dohodě o uznání dluhu bude sjednáno rozložení úhrady neprominuté smluvní pokuty ve výši 486 873,- Kč do dvanácti měsíčních splátek tak, jak je uvedeno výše v této důvodové zprávě, včetně stanovení splatnosti jednotlivých splátek. Veškeré náklady na sepsání notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti ponese společnost JR stavby CZ, s.r.o.
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26. Vymáhání smluvní pokuty na zhotoviteli investiční akce „III/4537 Bernartice - Buková - opěrné zdi“ – prominutí části smluvní pokuty a dohoda o uznání dluhu

