

Důvodová zpráva:
Na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaném dne 25. 02. 2011 byla předložena informace o stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje, která byla zpracována k datu 31. 01. 2011.

Na základě požadavku na předkládání pravidelných aktuálních informací o přípravě 
a realizaci protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje je předkládána tato informace o protipovodňových opatřeních financovaných v rámci II. etapy programu „Podpora prevence před povodněmi“ (dále jen „Program“), která byla zpracována z podkladů poskytnutých správci vodních toků k datu 15. 08. 2011.

Program je realizován v souladu s usnesením vlády č. 1527 ze dne 1. 12. 2008 na zajištění finančních zdrojů ze státního rozpočtu na financování protipovodňových opatření v letech 2007 – 2013.  
Nutno uvést, že vzhledem k relativně krátkému odstupu od předložení předchozí informace nedošlo v realizaci protipovodňových opatření k zásadním změnám.
Předkládaný materiál je rozšířen o informaci o odstraňování závad, které vznikly při povodních v roce 2010 na vodních tocích na území Olomouckého kraje, ve správě Povodí Moravy, s.p..
1. Aktuální stav akcí protipovodňové ochrany financovaných z Programu s termínem dokončení do roku 2013
a) Akce již realizované (dokončené) 
	Investor
	Název akce
	Celkové náklady

v tis. Kč

	Povodí Odry
	Úprava Bělé - Jeseník km 19,788 - 20,590, k.ú. Bukovice
	8 815

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - Černovír, ochranná hráz LB
	39 839

	Povodí Moravy
	Morava, Lesnice, ochranná hráz
	10 345

	Povodí Moravy
	Oslava, Dlouhá Loučka, rekonstrukce hrází PB
	13 791

	Povodí Moravy
	Morava, Mitrovice, ochranné hráze 
	8 800

	Povodí Moravy
	Litovelské Pomoraví, studie odtokových poměrů
	1 961

	Povodí Morava
	Malá Haná, studie odtokových poměrů
	1 896

	Povodí Moravy
	ZKT Mlýnský náhon Vlkoš (opěrné zdi)
	10 986

	Lesy ČR
	Skorošický potok km 4,797 - 6,692, 

k.ú. Horní a Dolní Skorošice
	21 321

	Lesy ČR
	Olešnice km 0,000 - 1,100, k.ú. Mikulovice u Jeseníka
	3 142

	Lesy ČR
	Tok Oskava km 36,8 - 38,1, k.ú. Oskava
	7 055

	Lesy ČR
	Hrabovský potok, k.ú. Hrabová u Dubicka
	13 218


Mimo výše uvedených studií byly mimo dotační Program zpracovány ze strany Povodí Moravy, s.p., i další studie odtokových poměrů například na vodním toku Desná v roce 2009, Velička v roce 2010, Ludina v roce 2011 a Spojená Bečva v roce 2011 
a vymezení záplavového území, včetně aktivních zón.
b) Akce jejichž realizace již v současnosti probíhá 

	Investor
	Název akce
	Celkové náklady

v tis. Kč

	Povodí Moravy
	Třebůvka, Moravičany - hrázování
	139 781

	Povodí Moravy
	Pobečví, studie odtokových poměrů
	3 700

	Lesy ČR
	Žlebník, k.ú. Česká Ves
	6 495

	Lesy ČR
	Tok Brabínek km 0,300 - 1,600, k.ú. Nová Hradečná
	7 911


Pobečví – studie odtokových poměrů 

Účelem studie bude navrhnout na základě prověření průtokových poměrů, průběhu hladin a zmapování území reálnou ochranu sídel podél Bečvy (Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Troubky) na průtok 650 – 750 m3/s (+ odpovídající rezerva) s využitím „reálných“ technických i přírodě blízkých opatření. 
Záměrem je připravit a realizovat ochranu sídel proti nejčastěji se opakujícím povodním (cca Q20 - Q50) s ohledem na problémy s přípravou poldru Teplice. Studie také vyhodnotí účinek poldru Teplice jako jednoho z významných opatření při návrhu protipovodňových opatření na Q100.
c) Akce jejichž realizace se v současnosti připravuje
	Investor
	Název akce
	Připravenost realizace, 

finanční zajištění

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A 
	Celkové náklady     304 977 tis. Kč

Dotace                    289 727 tis. Kč

Vydáno stavební povolení
Příprava k zahájení realizace
Předpokládané zahájení stavby 10/2011

	Povodí Moravy
	Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B 
· projektová dokumentace
	Celkové náklady     880 000 tis. Kč

Dotace                    836 000 tis. Kč

Vydáno územní rozhodnutí

Zpracovává se DSP .
Předpoklad zahájení stavby 2014

	Povodí Moravy
	Zábřeh – Ráječek – Zasakovací a svodné průběhy a suché nádrže
	Celkové náklady     2 900 tis. Kč

Dotace                    2 850 tis. Kč

Vydáno stavební povolení

Zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby

	Lesy ČR
	Zkapacitnění Tepličky, Újezd u Uničova
	Celkové náklady     3 250 tis. Kč

.


Poznámka:

Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A zahrnuje úpravu koryta vodního toku Morava v celkové délce 1,463 km. Začíná u železniční trati Nezamyslice – Olomouc 
v km 231,816 a končí nad soutokem Moravy s Mlýnským potokem km 233,290 zavázáním hrází do koryta obtoku.
Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B úpravu koryta vodního toku Morava v celkové délce 2,86 km. Začíná nad soutokem Moravy s Mlýnským potokem km 233,230 
a končí nad mostem Komenského v km 235, 089.

2. Další připravované akce, u nichž není z důvodů velkého rozsahu 
a administrativních komplikací možno garantovat jejich realizaci v rámci Programu a dokončení do roku  2013  
2.1.  Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.etapa B        
Celkové náklady: 880 000 tis. Kč

Dotace:                836 000 tis. Kč

- je zpracovaná dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“) a v únoru 2009 bylo vydáno územního rozhodnutí s nabytím právní moci  13. 3. 2009 a zpracovává se dokumentace ke stavebnímu řízení. Předpoklad získání stavebního povolení 
je ve druhém čtvrtletí 2012. 

Akce je velmi náročná na přípravu i realizaci. Oproti projednanému a schválenému investičnímu záměru s odhadem celkových nákladů 560 mil. Kč, je propočet nákladů dle DÚR 880 mil. Kč. Mimo jiné z důvodu vysokých nákladů na vyvolané investice (2 mosty, přeložky inženýrských sítí, provizorní most a lávky tvoří více než 30% celkových nákladů). 

S ohledem na lhůty realizace (min. 3 roky) a nutnost zahájení stavby až po dokončení II. etapy A se předpokládá zahájení v roce 2014.
2.2.  Morava, Litovel - protipovodňová opatření, I. etapa          

Celkové náklady: 480 000 tis. Kč
Dotace:                456 000 tis. Kč

- je zpracovaná DÚR. V listopadu 2008 bylo zahájeno projednávání s dotčenými orgány a vlastníky pozemků, dosud se podařilo získat souhlas 60 % vlastníků (nezájem 
a neochota vlastníků pozemků k jednání o podmínkách záboru pozemků, nepřijatelné cenové požadavky, požadavky na odkup celých pozemků apod.). 

Získání územního rozhodnutí neumožňují kromě nesouhlasu a nesplnitelných požadavků vlastníků pozemků také neschválené územní plány města Litovel a obce Červenka.

Ve spolupráci s městem Litovel se připravuje nové oslovení vlastníků pozemků.
2.3.  Morava, Dolní Bohdíkov - hráz LB           

Celkové náklady: 85 000 tis. Kč
Dotace:                82 500 tis. Kč

- je rozpracovaná DÚR a projednávají se souhlasy vlastníků dotčených pozemků.
Současný  stav projednávání: z celkových 100 vlastníků dosud bylo obdrženo 
v osmi případech záporné stanovisko, u čtyřech je neznámý pobyt, v pěti případech není vyřízeno dědictví. S ohledem na odmítavý postoj několika vlastníků investor opakovaně požádal obec o projednání tohoto stavu v zastupitelstvu a o pomoc při jednání s vlastníky pozemků. Starosta obce přislíbil projednání s problémovými vlastníky a požádal o prodloužení termínů. Dosud nebylo v jednání s vlastníky dosaženo žádného výrazného pokroku. Z tohoto důvodu dokončení do 30. 6. 2013 není reálné. 
Realizace těchto staveb se předpokládá v navazující etapě Programu.

3. Aktuální stav přípravy protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, včetně suché nádrže Teplice 
Usnesení Vlády ČR č. 259 ze dne 13. 04. 2011 bylo mimo jiné uloženo ministru zemědělství zajistit do 31. prosince 2011 ve spolupráci s ministry životního prostředí 
a dopravy posouzení koncepční protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy, a to vypracováním studie proveditelnosti protipovodňové ochrany v povodí této řeky.
Podle informací Povodí Moravy, s.p., byl již ukončen výběr dodavatele vypracování studie proveditelnosti protipovodňové ochrany  v povodí řeky Bečvy. 

Doposud však nebyl vytvořen avizovaný pracovní tým, ve kterém mají být mimo zástupců jiných zainteresovaných subjektů zástupci obcí a kraje.
4. Akce protipovodňové ochrany na území Olomouckého kraje připravované správci toků ve spolupráci s obcemi do další etapy Programu 
4.1.  Zkapacitnění jezu Hranice na řece Bečvě

Zkapacitnění jezu příznivě ovlivní odtokové poměry při povodňových průtocích 
a pozitivně se projeví i při řešení ledových jevů, a to jak za současného stavu, tak i při návrhu dalších opatření. V roce 2010 zajistilo Povodí Moravy, s.p. zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí. Jedná se 
o koncepční opatření zapadající do výše uvedené studie. 
V současné době je zpracována technická studie na řešení rybího přechodu dle podmínek z územního rozhodnutí a proběhlo její projednání v „Rybí komisi“. V letošním roce bude zpracována také dokumentace pro územní rozhodnutí na rybí přechod 
a následně zadána dokumentace pro stavební povolení na zkapacitnění jezu a rybího přechodu. Pokud se neobjeví komplikace při přípravě a projednávání, měla by být akce  připravena k realizaci v roce 2013.
4.2.  Protipovodňová ochrana Uničov

Příprava protipovodňových opatření probíhá ze strany města jako navrhovatele. Na základě dohody města Uničov a Povodí Moravy, s.p. je pro reálný návrh protipovodňových opatření (i z hlediska dotčených pozemků) nutno zpracovat Studii odtokových poměrů Oskavy a Oslavy včetně záplavového území. 
Tuto studii v současné době Povodí Moravy, s.p. začalo zpracovávat na základě aktuálního zaměření z roku 2010. Vzhledem k morfologii terénu je však nutné provést doměření celého povodí ovlivňujícího návrh PPO pro město, jedná se o velký rozsah.
5.  Odstraňování závad, které vznikly při povodních červnu 2010 na vodních tocích na území Olomouckého kraje ve správě Povodí Moravy, s.p.
Bezprostředně po opadnutí povodňových stavů byly zahájeny zabezpečovací práce na úsecích vodních toků, kde by mohlo při průchodu případných nových povodňových průtoků docházet k dalším škodám. 

K datu 15. 11. 2010 byly již dokončeny všechny 3 akce na odstranění povodňových škod 2010 v Olomouckém kraji, které byly zahájeny v rámci vyhlášení krizového stavu hejtmanem, a to v celkové výši cca 14,5 mil. Kč. Jedná se o tyto akce:

Oprava hráze Cvrčov – Lobodice




- náklady 3,5 mil Kč 

Spojená Bečva – jez Hranice (stabilizace podjezí) 

- náklady 8 mil. Kč

Spojená Bečva, Teplice nad Bečvou – Hranice (oprava opevnění koryta) 

– náklady 3 mil. Kč 

Přehled poškozených úseků vodních toků byl zpracován v srpnu 2010 s tím, že časový harmonogram odstraňování závad je uveden dle priorit 1 – 3, které byly stanoveny dle odborných odhadů v pracovních komisích určených pro zjišťování škod  a především s ohledem na míru ohrožení bezpečnosti osob a majetku. 
Předpoklad zahájení realizace dle jednotlivých priorit:

Priorita 1 - zahájení v roce 2010

Priorita 2 - zahájení v roce 2011

Priorita 3 – sporné akce, které budou ještě hodnoceny 

Všechny akce s prioritou 1 a 2 byly rozděleny dle přípravy projektových dokumentací. K 31. 3. 2011 byly dokončeny dokumentace na 14 akcí v Olomouckém kraji, které budou realizovány (popř. zahájeny) v roce 2011 v celkové výši 62 mil. Kč
a do konce roku 2011 budou hotové dokumentace na dalších 9 akcí v Olomouckém kraji v celkové výši cca 40 mil. Kč, které budou zahájeny v roce 2012.  U akcí s prioritou 3, které nejsou rizikem a ve většině případů, zde dochází ke střetům zájmů s orgány ochrany přírody, v současné době probíhá hodnocení rozsahu jejich možného 
a účelného řešení.

Soupis povodňových škod 2010 v Olomouckém kraji
	
	Vodní tok

Název opatření
	Katastrální území
	Odhad nákladů v tis. Kč
	Priorita
	Poznámka

	1
	Třebůvka, km 0,900-1,200
Moravičany - oprava dlažeb 
	Moravičany
	1 100
	2
	realizace

2011

	2
	Třebůvka, km 1,850-1,950
Moravičany - údržba toku 
	Moravičany
	110
	1
	realizace

2011

	3
	Třebůvka, km 4,300-4,900
Loštice - odstranění nánosů 
	Loštice
	600
	2
	realizace

2012

	4
	Branná, km 0,000-1,000
HM 223 090 sedimenty 
	Hanušovice, Hynčice nad Moravou
	240
	2
	realizace

2011

	5
	Branná, km 0,000-5,500
HM 223 090 


	Hanušovice, Hynčice, Potůčník, Pusté Žibřidovice, Pleče
	6 285
	2
	realizace

2011

	6
	Branná, km 6,355-15,000
 HM 223 752 jez Jindřichov


	Pleče, Pusté Žibřidovice, Labe, Nové Losiny, Vikantice, Branná
	3 810
	2
	realizace

2012

	7
	Bečva, km 3,000 - 5,000
LB nátrže u spol. ZELTR, Troubky
	Troubky n. B.
	3 350
	3
	

	8
	Bečva, km 5,000 - 5,990
LB nátrže u obce Rokytnice 
	Rokytnice
	1 100
	3
	

	9
	Bečva, km 7,300-7,600
PB nátrž zasahuje do hosp. cesty
	Dluhonice
	365
	1
	realizace 2011

	10
	Bečva, km 7,450-8,000
LB nátrž u ČOV Henčlov 
	Dluhonice
	3 520
	3
	

	11
	Bečva, km 8,000 - 10,000
LB nátrž u lagun ČOV
	Dluhonice
	5 370
	3
	

	12
	Bečva, km 11,290-11,440
nánosy pod jezem, PB nátrž pod vlečkou
	Přerov
	8 530
	1
	realizováno

2010

	13
	Bečva, km 12,250 - 13,900
nánosy mezi mostem Míru a Loděnicí, Přerov 
	Přerov
	7 900
	1
	realizováno

2010

	
	Vodní tok

Název opatření
	Katastrální území
	Odhad nákladů v tis. Kč
	Priorita
	Poznámka

	14
	Bečva, km 13,574 - 13,770
průsak hráze u tenisu, Přerov
	Přerov
	2 095
	2
	realizace

2011

	15
	Bečva, km 14,940 - 16,070
nánosy a LB nátrže, Kozlovice
	Kozlovice
	1 760
	2
	realizace

2011

	16
	Bečva, km 22,780 - 24,666
břehové nátrže a nános pod jezem
	Osek n/B.
	19 050
	2
	realizace

2011-2012

	17
	Bečva, km 24,666 - 25,500
nános nad jezem Osek 
	Lipník n/B.
	7 400
	3
	

	18
	Bečva, km 27,400 - 27,513
LB nátrže, nad i pod mostem Lipník nad Bečvou 
	Lipník n/B.
	1 750
	2
	realizace

2012

	19
	Bečva, km 27,550-30,900
Lipník n/B.-Jezernice
	Lipník n/B.
	2 000
	2
	realizace

2012

	20
	Bečva, km 30,900-38,400
Jezernice-Hranice 
	Lipník n/B., Hranice
	8 800
	2
	realizace

2011-2012

	21
	Bečva, km 33,000-33,300
Slavíč 
	Slavíč
	15 000
	2
	realizace

2012

	22
	Bečva, km 38,4
Jez –Hranice 
	Hranice
	8 000
	1   
	realizováno 2010

	23
	Bečva, km 38,450-41,700
Hranice – Teplice 
	Hranice, Teplice n/B.
	3 000
	1  
	realizováno

2010

	24
	Bečva, km 42,100-53,050

Ústí -Hustopeče n/B. 
	Ústí, Hustopeče n/B.
	5 000
	2
	realizace

2012

	25
	Morava, km 120,360-120,440
PB nátrž u brodu v Kojetíně
	Kojetín
	470
	3
	

	26
	Morava, km 120,585-121,050
PB nátrže u PP hráze Kojetín 
	Kojetín
	810
	2
	realizace

2011

	27
	Morava, km 120,950-121,850

LB nátrže nad hospodářským mostem Kojetín 
	Kojetín
	825
	3
	

	28
	Morava, km 122,650-122,800
PB nátrže u soutoku s Valovou, k.ú. Uhřičice 
	Uhřičice
	180
	2
	realizace

2011

	29
	Morava, km 123,110-123,260
PB nátrže u hospodářského mostu Uhřičice 
	Uhřičice
	690
	3
	

	30
	Morava, 124,250-125,200
PB liniová nátrž v k.ú. Lobodice
	Lobodíce
	7 200
	3
	

	31
	Morava, km 125,050-126,400
narušení hráze Cvrčov-Lobodice (průsaky, průleh koruny, narušení návodního líce - nory) 
	Lobodice
	1 350
	1
	realizace 2011

	32
	Morava,

hráz Cvrčov-Lobodice (narušení koruny a svahů)

km 125,600-126,300
	Lobodice
	3 500
	1 
	realizováno

2010

	33
	Morava, km 129,460-129,550
PB nátrž u silničního mostu Tovačov-Troubky 
	Tovačov
	690
	3
	

	34
	Morava, km 130,850-131,100
hráz Tovačov-Věrovany (sesuv vzdušného líce, narušení koruny) 
	Tovačov
	750
	1
	realizace

2011

	35
	Morava, 

nátrže obou břehů u kafilerie, k.ú. Věrovany km 132,150-134,600
	Věrovany
	11 450
	3
	

	
	Vodní tok

Název opatření
	Katastrální území
	Odhad nákladů v tis. Kč
	Priorita
	Poznámka

	36
	Morava, 

nátrže obou břehů nad silničním mostem Věrovany km 134,890-136,160
	Věrovany
	8 340
	3
	

	37
	Morava, km 137,090-137,170
PB nátrž nad silničním mostem Dub n.M.
	Dub n.M.
	480
	3
	

	38
	Morava, km 138,340-138,420
PB nátrž u hospodářského mostu Tučapy
	Dub n.M.
	550
	2
	realizace

2012

	39
	Morava, km 139,290-139,380
jez Bolelouc, poškození opevnění podjezí (dlažba na sucho, pata opevnění)
	Dub n.M.
	1 050
	2
	realizace

2012

	40
	Morava, km 148,890-148,940

LB nátrž u silničního mostu Olomouc, Nové Sady 
	Olomouc - Nové Sady
	550
	3
	realizace

2012

	41
	Morava, km 263,100-263,270
Litovel - sanace břeh.nátrže
	Litovel
	800
	2
	realizace

2011

	42
	Moštěnka, km 14,000 - 14,950

LB a PB chybějící patka svahu
	Horní Moštěnice
	5 200
	3
	

	43
	Moštěnka, km 19,180 - 19,900
PB nátrž a snížený břeh,Prusy
	Prusy
	2 550
	3
	

	44
	Moštěnka, km 20,320 - 20,380

PB nátrž v obci Čechy
	Čechy
	780
	3
	

	45
	Moštěnka, km 21,200 - 21,400
PB i LB nátrže v obci Domažlice
	Domaželice
	2 200
	3
	

	46
	Moštěnka, km 24,74 - 25,30
nánosy a břehové nátrže v obci Dřevohostice
	Dřevohostice
	2 980
	3
	

	                                                         Celkové odhadované škody
	169 530
	


Ministerstvo zemědělství ČR zajistilo z podprogramu 229 117 „Odstranění následků povodně roku 2010“, v rámci programu 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“, na obnovu vodních děl a koryt vodních toků poškozených při povodni ve správě firmy Povodí Moravy, s.p. realizovanou v letech 2010 – 2013 finanční dotaci ve výši 386 334 000,- Kč.

Dne  01. 09. 2010 postihly povodňové průtoky s vyhlášením 3. stupně povodňové aktivity vodní tok Desná, kde rovněž proběhl soupis povodňových škod. Tyto škody však nemohou být zařazeny do již výše uvedeného schváleného dotačního programu pro odstranění následků povodní z května a června 2010. Z tohoto důvodu firma Povodí Moravy, s.p. řeší odstranění škod na nejhorších úsecích vlastními finančními prostředky.  
V průběhu měsíce listopad 2010 byl vybrán dodavatel první akce na opravy příčných prahů v korytě v obci Loučná nad Desnou, která již byla i stavebně zahájena. Další navazující akce na odstranění škod, především v obci Loučná nad Desnou, budou pokračovat v roce 2011.

V červenci 2011 zasáhly horní povodí Moravy další povodňové průtoky s dosažením 3. stupně povodňové aktivity na horním toku Moravy a také vodním toku Desná, Krupá a Branná. Vyčíslené povodňové škody na vodních tocích 
a vodních dílech jsou cca 6 mil. Kč.

Vzhledem k transformaci Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS), přešla správa drobných vodních toků na Povodí Moravy, s.p. a Lesy ČR, s.p.. Realizace odstraňování závad na vodních tocích, které vznikly v souvislosti s povodňovými jevy v měsících květnu a červnu 2010, zajišťují noví správci vodních toků.
Na základě provedených povodňových prohlídek byly zjištěny povodňové škody vzniklé v průběhu povodní na přelomu měsíců května a června 2010 na majetku ZVHS ve správním území obce s rozšířenou působností Hranice, Lipník nad Bečvou a Přerov.

Bezprostředně po opadnutí povodňových stavů byly na vodních tocích v rámci zabezpečovacích prací provedeny prvotní zásahy pro zprůtočnění koryt. Náklady na tyto zásahy činily 375 000,- Kč.

Soupis povodňových škod na vodních tocích, které byly ve správě ZVHS:

	Vodní tok
	Katastrálníúzemí
	Odhad  nákladů  v tis. Kč
	Předpokládaný termín realizace
	Poznámka

	Žabník,

- oprava zaústění
	k.ú. Slavíč, 

k.ú. Klokočí
	865
	2011
	Akce vysoutěžená a realizace v roce 2011 

(zajišťuje Povodí Moravy)

	Hlavní odvodňovací zařízení Moštěnice,

- oprava stavidla
	k.ú. Vlkoš
	250
	2010
	Realizováno

	Hlavní odvodňovací zařízení Prosenice,

- zanesené koryto
	k.ú. Prosenice
	400
	2010
	Realizováno

	Vodní nádrž Horní Těšice,
- narušení hráze
	k.ú. Horní Těšice
	850
	2011
	

	Lubeň,

- oprava zaústění
	k.ú. Osek nad Bečvou
	380
	2011
	

	Loučský potok,

- oprava opěrné zídky
	k.ú. Hustopeče nad Bečvou
	1 400
	2011
	Akce v realizaci, bude dokončena v roce 2011 

(zajišťuje Povodí Moravy)

	                             Celkové odhadované škody
	4 145
	


Dále Povodí Moravy, s.p. zajišťuje po ZVHS  realizaci akcí povodňových škod z roku 2009. V Olomouckém kraji se jedná o 7 akcí s celkovými náklady cca 10 mil. Kč.

Rada Olomouckého kraje usnesením  UR/70/59/2011 ze dne  30. 08. 2011

· vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí informaci 
o aktuálním stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje.
_________________________________________________________________________________
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