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Formulář – projektový záměr_117D72100 
podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu  

Formulář pro žadatele 

 

* Text uvedený ve sloupci „Podrobný popis“ nahraďte dle potřeby informacemi vztahujícími se k realizaci akce / projektu.  

 

1 Informace o žadateli (doplňující informace k žádosti o dotaci) 
 

Bod osnovy projektového / 
investičního záměru 

Podrobný popis* 

Název akce Krajinou pod hradem za poznáním a zážitky 

Název žadatele Obec Bouzov, IČ: 00298719 

Právní subjektivita žadatele obec  

Plátcovství DPH plátce / neplátce 

Nárok na odpočet DPH na vstupu 
ve vztahu ke způsobilým výdajům 
akce / projektu 

ano / ne 

Přehled skutečných majitelů dle 
Zákona č. 37/2001 Sb., o evidenci 
skutečných majitelů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Jména skutečných majitelů – dle zásad nerelevantní – žadatelem je 
obec. 

Daňový rezident Česká republika 
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2 Místo realizace akce 
 

Bod osnovy projektového / 
investičního záměru 

Podrobný popis* 

Stanovení místa realizace akce / 
projektu (obec, kraj, turistická 
destinace) 

Místo realizace: Obec Bouzov, katastrální území Bouzov. 

Kraj realizace: Olomoucký kraj 

Územně příslušná oblastní / lokální turistická destinace realizace akce: 
Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu.  

Je / není akce / projekt realizován na 
území ZCHÚ (zvláště chráněné 
území)? 

Projekt nebude realizován ve zvláště chráněném území.  

Žadatel je oprávněným žadatelem v OP ŽP – předložený projekt není 
podporovanou aktivitou OP ŽP.  

Spadá místo realizace akce / projektu 
do území HSOÚ (hospodářsky a 
sociálně ohrožené území) dle aktuální 
Strategie regionálního rozvoje? 

Projekt není realizován na území HSOÚ. 
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3 Vyhodnocení potřebnosti, přínosů a dopadů akce 
 

Bod osnovy projektového / 
investičního záměru 

Podrobný popis* 

Analýza stávajícího stavu – 
problému, na který akce / projekt 
reaguje 

Analýza současného stavu 

Projekt se týká již existující Naučné stezky Bouzov, která vede lokalitou 
od obce Bouzov kolem obnovených panských rybníků směrem 
k Javoříčku. V rámci projektu dojde k prodloužení této naučné stezky, 
obnovení již technicky nevyhovující odpočívky u prvního panského 
rybníka a vytvoření nové odpočívky u druhého panského rybníka. 
Projekt zohledňuje potřeby udržitelných forem cestovního ruchu v 
zaměření na pěší turistiku a cykloturistiku. Projekt reflektuje také 
vývojové trendy – součástí realizace je umístění také nabíjecího 
cykloboxu pro elektrokola/elektrokoloběžky. 

Obec Bouzov je vyhledávaným turistickým cílem zejména kvůli své 
dominantě hradu Bouzov. V lokalitě se však nachází další řada 
historických památek a turistických zajímavostí včetně cílů přírodního 
charakteru. Západním směrem od obce Bouzov se nachází přírodní 
park Bohdalov-Hartinkov, cestou k hradu procházíme kolem malebné 
studánky „Bílá studýnka“. V blízkém okolí se nachází také obnovené 
původní Panské rybníky, které původně přehrazovaly tok Javoříčky. 

 Realizací projektu dojde k využití potenciálu této lokality, rozšíření 
doprovodné infrastruktury, a tím k rozvoji cestovního ruchu, jehož 
potřeba je dána dlouhodobě rostoucí poptávkou po nabídce tuzemského 
cestovního ruchu, a také potřebnost rozvoje veřejné infrastruktury 
cestovního ruchu pro udržitelné formy CR (v souladu se Strategií rozvoje 
cestovního ruchu 2021–2030). Realizací projektu bude také podpořeno 
rozprostření návštěvníků v oblasti, mimo hlavní dominantu hradu 
Bouzov. 

Stávající stav nabídky doprovodní infrastruktury CR hodnotíme jako   
nedostačující, lokalita má vysoký potenciál v oblasti rozvoje nabídky 
cestovního ruchu, v zaměření na jeho aktivní a udržitelné formy. Již 
existující prvky v lokalitě u panského rybníka jsou ve špatném 
technickém stavu, dále zcela chybí prvky mobiliáře v zaměření na oblast 
cykloturistiky a v neposlední řadě je problémem nedostatečné umístění 
informačních prvků.  

Cílem projektu je využít potenciálu oblasti „pod hradem“, a vytvořit 
odpovídající doprovodnou infrastruktury zaměřenou na aktivní 
a udržitelné formy cestovní ruchu. Projektem dojde ke 
zatraktivnění nabídky turistických cílů pro návštěvníky všech 
věkových kategorií, rozptýlení návštěvnosti v lokalitě a podpoření 
rozvoje nabídky o celoročně přístupné cíle a prvky doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu. 

 

Projekt v širším pohledu na oblast cestovního ruchu pracuje 
s návštěvnickou poptávkou orientovanou na domácí a regionální 
cestovního ruchu, preferovány jsou aktivní formy vyžití, vznik zážitků, 
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aktivity v přírodním prostředí, preference méně známých míst před 
místy zasaženými overturismem a vysokou dlouhodobou návštěvností. 

Rizika nerealizace akce / projektu 

 

V případě nulové varianty, kdy by projekt nebyl realizován, nedojde 
k využití potenciálu lokality a vytvoření odpovídající doprovodné 
infrastruktury zaměřené na aktivní a udržitelné formy cestovní ruchu 
v Olomouckém kraji, v turistickém regionu Střední Morava. Nedojde ke 
zatraktivnění nabídky turistických cílů pro nové návštěvníky všech 
věkových kategorií, rozptýlení návštěvnosti v lokalitě a podpoření 
rozvoje nabídky o celoročně přístupné cíle a prvky doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu. 

Popis navrženého řešení 

 

Předmět realizace 

Obsahem realizace je provedení umístění nových prvků doprovodné 
infrastruktury – prvků mobiliáře v zaměření na oblast cykloturistiky a 
pěší turistiky v oblasti Naučné stezky Bouzov.  

Dojde k prodloužení naučné stezky o 4 další zastavení (informační 
stojany s infotabulemi), dále budou u panských rybníků vytvořeny 
odpočívky, budou umístěny: altány, lavice, venkovní ohniště s lavicemi 
a s přístřeškem na dřevo, stojany na kola, dobíjecí cyklobox a 
informační tabule.  

 

Výstup realizace akce 

Výstupem projektu jsou nově umístěné prvky doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu v zaměření na pěší turistiku a cykloturistiku – umístěný 
mobiliář Naučné stezky Bouzov.  

 

Zdůvodnění navrhovaného řešení  

Navrhované řešení je výstupem zhodnocení aktuálního 
neodpovídajícího technického stavu umístěných prvků mobiliáře 
a posouzení potřebnosti a vhodnosti rozšíření o další prvky doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu v zaměření na pěší turistiku a 
cykloturistiku v této lokalitě. Projektem dojde ke zatraktivnění nabídky 
turistických cílů pro návštěvníky všech věkových kategorií, rozptýlení 
návštěvnosti v lokalitě a podpoření rozvoje nabídky o celoročně 
přístupné cíle a prvky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. 
Realizací navrženého řešení dojde zcela k odstranění zjištěných 
nedostatků a bude přispěno k zatraktivnění nabídky cestovního ruchu v 
turistickém regionu Střední Morava, v Olomouckém kraji. 

 

Inovativnost navrženého řešení 

V rámci projektu dojde k uplatnění inovativního přístupu v návaznosti na 
eko mobilitu. Dojde k umístění dobíjecího cykloboxu pro elektrická kola 
a koloběžky. Elektrická kola a koloběžky se v poslední době stávají čím 
dál tím více výraznou a velmi oblíbenou součástí cykloturistiky nejenom 
mezi lidmi v produktivním věku, ale také mezi seniory, kterým 
elektrokola pomáhají zdolávat delší vzdálenosti či větší převýšení.  
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Nabíjecí stanice poskytne cyklistům pohodlnou a efektivní možnost 
dobíjení svých elektrokol a zajistí jejich delší pobyt v předmětné lokalitě 
minimálně po dobu nabíjení. Umisťování nabíjecích stanic napomáhá 
k rozšíření sítě cykloturistických tras a přispívá k vývoji ekologicky 
šetrného cestovního ruchu, zároveň zvyšuje atraktivitu lokality. Z toho 
důvodu je očekávatelný nárůst návštěvnosti cykloturistů všech generací.  

Umístěný cyklobox umožní nabíjení u speciálně upravených kol pro 
hendikepované. Tím bude přispěno i zapojení hendikepovaných osob 
do čerpání nabídky cestovního ruchu.  

 

Přínos projektu – očekávaná změna 
způsobená realizací akce / projektu / 
očekávané přínosy a dopady 
realizace 

Pozitivní přínosy a dopady realizace projektu 

 dojde k rozvoji využití potenciálu oblasti v souvislosti na jeho 
přírodní bohatství a historické a kulturní souvislosti 

 bude rozšířena a zatraktivněna nabídky udržitelných forem 
cestovního ruchu v regionu, v zaměření na pěší turistiku 
a cykloturistiku 

 dojde k příznivému rozptýlení návštěvnosti v lokalitě  
 bude podpořen rozvoj nabídky o celoročně přístupné cíle 

a prvky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 
 bude zatraktivněna nabídka turistických cílů pro návštěvníky 

všech věkových kategorií 
 dojde k podpoře umístění nových a inovativních 

technologických řešení v návaznosti na udržitelné formy 
cestovního ruchu 

 bude podpořena návštěvnost a zájem u cílových skupin rodin s 
dětmi, dále u dětí a mládeže, seniorů a zdravotně 
hendikepovaných 

 

Kvantifikace očekávaných přínosů a dopadů 

 využití potenciálu oblasti, přírodního bohatství, historických 
a kulturních souvislostí: kvantifikace - 1 oblast „pod hradem 
Bouzov“ 

 rozšíření a zatraktivnění nabídky udržitelných forem cestovního 
ruchu v regionu, v zaměření na pěší turistiku a cykloturistiku: 
kvantifikace – 1 naučná trasa s novými prvky mobiliáře 

 zvýšení informovanosti návštěvníků díky nově umístěných 
informačním stojanům s infotabulemi: kvantifikace – 6 ks 
umístěních informačních stojanů s infotabulemi 

 podpora umístění nových a inovativních technologických řešení 
v návaznosti na udržitelné formy cestovního ruchu: kvantifikace 
– 1 umístěný nový dobíjecí cyklobox pro elektrokola 
 

Hodnota kvantifikovaných přínosů a dopadů bude sledována 
a vyhodnocena po ukončení projektu a dále v průběhu udržitelnosti. 

Zjištěné výsledky budou uvedeny po ukončení realizace projektu 
v Závěrečném vyhodnocení akce, a za jednotlivé roky udržitelnosti 
projektu ve Zprávách o udržitelnosti. 
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Specifikujte období využitelnosti 
výstupů akce / projektu a jeho vliv na 
snížení sezónnosti 

Stanovení období využitelnosti 

Naučná stezka Bouzov a umístěné prvky mobiliáře budou přístupné 
celoročně pro veškerou veřejnost a bez poplatku. Využitelnost výstupů 
nebude nijak omezena.  

 

Vliv na snížení sezónnosti v destinaci  

Hlavní dominanta a turistický cíl lokality – hrad Bouzov má přes zimní 
měsíce omezenou otevírací dobu, což znamená jistý vliv na sezónnost 
v destinaci. Naučná stezka a vybudovaný mobiliář však bude přístupná 
po celý rok všem a bude proto mít pozitivní vliv na snížení sezónnosti 
v destinaci jakožto další atraktivní cíl turistiky a cykloturistiky v zimních 
měsících.  

 

Cíle podprogramu 

Označte, jaký cíl podprogramu 
je naplňován realizací akce / 
projektu: 

1) rozvoj základní a doprovodné 
infrastruktury a služeb 
cestovního ruchu v destinacích,  

2) podpora rozvoje investic 
do cestovního ruchu a rozšíření 
rozsahu poskytovaných služeb 
a zvýšení jejich kvality,  

3) zachování zaměstnanosti 
v oblasti cestovního ruchu 
v souvislosti s aktuální 
ekonomickou situací ČR,  

4) podpora tvorby nových produktů 
zejména domácího cestovního 
ruchu s cílem snížení 
sezónnosti cestovního ruchu  

5) začlenění nových cílových 
skupin do aktivit cestovního 
ruchu s upřednostněním těch 
cílových skupin, pro které 
je účast na cestovním ruchu 
obtížná,  

6) vytvoření ekonomických 
podmínek pro rozšíření nabídky 
doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu, pro 
vybudování nebo rekonstrukci 
odpočívadel a hygienického 
zázemí pro pěší, cyklisty 

 

Akce je v souladu se zásadami a má vazbu min. na 2 stanovené cíle 
podprogramu. Projekt je v souladu se zaměřením podprogramu Rozvoj 
základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a jeho cíli: 

1)   rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 
v destinacích 

Obsahem realizace je provedení umístění nových prvků doprovodné 
infrastruktury – prvků mobiliáře v zaměření na oblast cykloturistiky a 
pěší turistiky v oblasti Naučné stezky Bouzov. Dojde k prodloužení 
naučné stezky o 4 další zastavení (informační tabule), dále budou u 
panských rybníků vytvořeny odpočívky, budou umístěny: altány, lavice, 
venkovní ohniště s lavicemi a s přístřeškem na dřevo, stojany na kola, 
dobíjecí cyklobox a informační tabule.  

2)   podpora rozvoje investic do cestovního ruchu a rozšíření 
rozsahu poskytovaných služeb a zvýšení jejich kvality 

Realizace projektu bude financována z veřejných finančních prostředků: 
z rozpočtu obce Bouzov, za přispění finanční podpory z rozpočtu 
Ministerstva pro místní rozvoj, případně také z rozpočtu Olomouckého 
kraje. Realizací projektu dojde k podpoře rozvoje investic do cestovního 
ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných služeb a zvýšení jejich kvality. 

7)   zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu v souladu s ekologicky 
šetrnými formami cestovního ruchu pro všechny 

V rámci projektu dojde k uplatnění inovativního přístupu v návaznosti na 
eko mobilitu. Dojde k umístění dobíjecího cykloboxu pro elektrická kola 
a koloběžky, které zpřístupní atraktivity cestovního ruchu pro turisty a 
cykloturisty. Dále budou umístěny další nové prvky, které podpoří 
návštěvnost lokality s ohledem na ekologicky šetrné formy cestovního 
ruchu pro všechny skupiny.  
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a hendikepované turisty podél 
pěších tras, naučných stezek, 
cyklotras,  

7) zpřístupnění atraktivit 
cestovního ruchu v souladu 
s ekologicky šetrnými formami 
cestovního ruchu pro všechny. 

 

Cíl akce / projektu 

 

1. Hlavním cílem projektu je zatraktivnit nabídku cestovního ruchu 
v obci Bouzov, v turistické oblasti Střední Morava.  

U stanoveného cíle byla stanovena jeho kvantifikace a měřitelnost: 

 Kvantifikovaný cíl: 1 naučná stezka s umístěnými novými prvky 
mobiliáře, 1 realizací dotčená turistická oblast (Střední 
Morava), interpretace přírodního a kulturních dědictví – 6 
umístěních informační stojanů s infotabulemi). Dodržení 
hodnoty stanoveného cíle bude sledováno po ukončení 
realizace projektu a v průběhu jeho udržitelnosti v rámci 
prováděné pravidelné údržby a péče o umístěné prvky.  
 

2. Sekundárním cílem projektu je podpora udržitelných forem 
cestovního ruchu a zatraktivnění nabídky regionálního cestovního 
ruchu v turistické oblasti Střední Morava. U tohoto cíle nebyla 
stanovena jeho kvantifikace pro jeho neměřitelnost.   

 

Parametry akce / projektu 

 V Tabulce níže vyberte konkrétní 
parametr Programu. 

 V tabulce níže vyberte konkrétní 
parametr/y podprogramu, který/é 
bude/ou realizací akce /projektu 
naplňován/y. 

 Specifikujte parametry / konkrétní 
výstupy akce / projektu. 

 Specifikujte parametr/y konkrétního 
výstupu propagace akce. 

 Specifikujte parametry výstupu, 
výsledku a dopadu akce / projektu 

 

Pro projekt byly stanoveny parametry: 

 Parametr programu 
 Parametr podprogramu 
 Parametry výstupu akce 
 Parametry výstupu propagace 
 Parametry výsledku a dopadu 

 

Parametry programu 

1) Počet podpořených prvků doprovodné infrastruktury CR 

Bude umístěn mobiliář na 6 zastavení Naučné stezky Bouzov. Dodržení 
hodnoty stanoveného parametru bude sledováno v rámci prováděné 
pravidelné údržby a péče o umístěné prvky v jednotlivých letech 
udržitelnosti. Po ukončení realizace bude sledováno v rámci fyzické 
kontroly realizace a bude uvedeno v Závěrečné zpráva projektu. 

9)  Počet podpořených navigačních a informačních systémů CR 

Celkem bude provedeno 6 prvků informačních navigačních systémů (6 
informačních stojanů s infotabulemi). Dodržení hodnoty stanoveného 
parametru bude sledováno v rámci prováděné pravidelné údržby a péče 
o umístěné prvky. Po ukončení realizace bude sledováno v rámci 
fyzické kontroly realizace a bude uvedeno v Závěrečné zpráva projektu. 
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Parametry podprogramu 

Počet nově vytvořených prvků doprovodné infrastruktury cestovního 
ruchu 

Celkem bude umístěny nové prvky mobiliáře – doprovodné 
infrastruktury CR na 6 zastaveních NS. Dodržení hodnoty stanoveného 
parametru bude sledováno v rámci prováděné pravidelné údržby a péče 
o umístěné prvky. Po ukončení realizace bude sledováno v rámci 
fyzické kontroly realizace a bude uvedeno v Závěrečné zpráva projektu. 

 

Nové prvky doprovodné infrastruktury pro cykloturistiku 

Celkem bude umístěn 1 prvek doprovodné infrastruktury CR pro 
cykloturistiku (dobíjecí box pro elektrokola). Dodržení hodnoty 
stanoveného parametru bude sledováno v rámci prováděné pravidelné 
údržby a péče o umístěné prvky. Po ukončení realizace bude sledováno 
v rámci fyzické kontroly realizace a bude uvedeno v Závěrečné zpráva 
projektu. 

 

Nové prvky doprovodné infrastruktury pro pěší turistiku a ostatní formy 
udržitelné turistiky 

Celkem bude umístěno 3 nové prvky doprovodné infrastruktury pro pěší 
turistiku a další formy udržitelné turistiky (jedná se o odpočívky). 
Dodržení hodnoty stanoveného parametru bude sledováno v rámci 
prováděné pravidelné údržby a péče o umístěné prvky. Po ukončení 
realizace bude sledováno v rámci fyzické kontroly realizace a bude 
uvedeno v Závěrečné zpráva projektu. 

 

Parametry výstupu akce 

Parametry výstupu akce byly stanoveny v tabulce níže. 

 

Parametry výstupu propagace 

Parametry výstupu propagace byly stanoveny v tabulce níže. 

 

Parametry výsledku a dopadu 

Počet podpořených naučných stezek 

Parametr výstupu byl stanoven v souladu s řešeným prvkem Naučné 
stezky Bouzov, která je dotčena umístěním nových prvků mobiliáře. 

Počet podpořených území 

Parametr dopadu byl stanoven ve vztahu k území a podpoře z NPPCR 
v souvislosti s realizací projektu. Jedná se o území obce Bouzov. 
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Podtabulky k vyplnění: 

Přehled parametrů Programu – uveďte parametr Programu 

Číslo 
parametru 

Název parametru Programu 
Měrná 
jednotka 

Kvantifikace 
parametru (kolik 
měrných jednotek 
bude naplněno 
realizací akce / 
projektu) 

1.  Počet podpořených prvků1 doprovodné infrastruktury CR počet 6 

2.  Počet nových / modernizovaných expozic počet - 

3.  Počet podpořených prostředků udržitelné dopravy počet - 

4.  Délka nových / upravovaných lyžařských běžeckých tras (LBT)  Km - 

5.  
Počet podpořených elektronických sčítačů (pořízených / 
pronajatých) 

počet - 

6.  
Počet nových / rozšířených měření realizovaných podpořenými 
sčítači 

počet - 

7.  
Počet destinací využívajících elektronické sčítače pro měření 
návštěvnosti 

počet - 

8.  Počet akcí monitorovaných elektronickými sčítači počet - 

9.  Počet podpořených navigačních a informačních systémů CR počet 6 

10.  
Počet podpořených navigačních a informačních systémů 
určených pro hendikepované návštěvníky 

počet - 

11.  Počet nových / udržených pracovních míst počet - 

 

Uveďte min. 1 parametr Podprogramu – seznam uveden v příloze Zásad PZ 3 – 
Parametry na úrovni podprogramu 

Vazba na 
podporovanou oblast 

Název indikátoru / parametru 
Podprogramu 

Měrná 
jednotka 

Kvantifikace parametru (kolik 
měrných jednotek bude 
naplněno realizací akce / 
projektu) 

3,6 

Počet nově vytvořených prvků 
doprovodné infrastruktury cestovního 
ruchu 

Počet 6 

3 
Nové prvky doprovodné infrastruktury 
pro cykloturistiku 

Počet 1 

3 

Nové prvky doprovodné infrastruktury 
pro pěší turistiku a ostatní formy 
udržitelné turistiky 

Počet 3 

 
1 Prvek – výstup projektu (např. toalety, odpočívadlo, zastavení na stezce, rozhledna, přístaviště apod.). 
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Specifikujte parametry výstupu, výsledku a dopadu akce / projektu 

Parametr/y výstupu: 

Poskytují informace o okamžitých výstupech realizace jednotlivých aktivit / akcí / projektů v rámci 
programu (počet akcí, projektů, účastníků) včetně minimálně jednoho parametru výstupu propagace 
akce / projektu. 

 

 

Název parametru 

 

 

Cílová hodnota 

 

Popis stanovení cílové hodnoty 

Informační stojan s infotabulemi 6 ks 
Cílová hodnota je celkový počet umístěných 
informačních stojanů včetně infotabulí v 
jednotlivých lokalitách Naučné stezky Bouzov. 

Lavice 11 ks 
Cílová hodnota je celkový počet umístěných lavic 
v jednotlivých lokalitách Naučné stezky Bouzov. 

Odpočívka 3 ks 
Cílová hodnota je celkový počet umístěných 
odpočívek v jednotlivých lokalitách Naučné 
stezky Bouzov. 

Dobíjecí stanice pro elektrokola 1 ks 
Cílová hodnota je celkový počet umístěných 
dobíjecích stanic pro elektrokola v jednotlivých 
lokalitách Naučné stezky Bouzov. 

Stojan na kola 1 ks 
Cílová hodnota je celkový počet umístěných 
stojanů na kola v jednotlivých lokalitách Naučné 
stezky Bouzov. 

Propagační leták 500 ks 
Cílová hodnota je celkový počet vytvořených 
propagačních materiálů/tiskovin – typu 
propagační leták. 

Skládací mapa 300 ks 
Cílová hodnota je celkový počet vytvořených 
propagačních materiálů/tiskovin – typu skládací 
mapa. 

Propagační brožura 500 ks 
Cílová hodnota je celkový počet vytvořených 
propagačních materiálů/tiskovin – typu 
propagační brožura. 
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Parametr/y výsledku:  

Slouží k prokázání účinku daného programu, tj. zda bylo cíle projektu/programu dosaženo. Obsahují 
např. informace o zpravidla střednědobých změnách v důsledku vytvořených výstupů, např. změnách v 
chování, změnách výrobních kapacit nebo vývoji produkce u příjemců. Měří výsledek pomoci 
(intervencí) a jsou důležitým podkladem pro řízení programu po celou dobu jeho implementace. 

 

Název indikátoru 

 

 

Výchozí 
hodnota 

 

Popis stanovení 
výchozí hodnoty 

 

Cílová 
hodnota 

 

Popis stanovení 
cílové hodnoty 

Počet podpořených 
naučných stezek 

0 

Před zahájením realizace 
projektu nebyla akcí 
dotčená Naučná stezka 
finančně podpořena k 
realizaci. 

1 

Cílová hodnota definuje 
počet podpořených prvků 
doprovodné infrastruktury 
CR – jedná o podporu 
umístění nových prvků 
doprovodné infastruktury 
na zastaveních Naučné 
stezky Bouzov 

 

Parametr/y dopadu: 

Týkají se přínosů programu přesahujících okamžité účinky na jeho přímé příjemce nejen na úrovni 
intervence, ale obecněji také v programové oblasti. Jsou spojeny s širšími cíli programu a sledují se 
v delším časovém horizontu. Obvykle se vyjadřují „netto“, což znamená odečtení účinků, které nelze 
přičíst intervenci/programu (např. dvojí započtení, přitěžující účinky), a zohlednění nepřímých účinků. 

 

Název parametru 

 

 

Výchozí 
hodnota 

 

Popis stanovení 
výchozí hodnoty 

 

Cílová 
hodnota 

 

Popis stanovení 
cílové hodnoty 

Počet podpořených území 0 

Před zahájením realizace 
projektu nebyla akcí 
dotčená Naučná stezka 
nacházející se na 
předmětném území 
finančně podpořena k 
realizaci. 

1 

Cílová hodnota definuje 
počet podpořených území 
z NPPCR v souvislosti 
s realizací projektu. 

 

Bod osnovy projektového / 
investičního záměru 

Podrobný popis* 

Vazba na Strategii rozvoje cestovního 
ruchu ČR 2021-2030 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 
Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 
2021-2030 (gov.cz) 

 

Projekt má vazbu národní strategický dokument v oblasti cestovního 
ruchu – Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021 – 2030. 

 

Prioritní okruh: 2 Inovativní nabídka a zážitky 

Opatření 2.1 Podpora budování a modernizace infrastruktury CR – zejm. 
aktivita: podpora výstavby, modernizace a obnovy veřejné 
a podnikatelské infrastruktury CR. 

(viz. Kapitola 4.2 – str. 68, 69, 70) 
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Projekt má provázanosti na národní strategický dokument, a to zejména 
v návaznosti: 

- Dlouhotrvající trend návratu domácích návštěvníků k aktivní 
dovolené v přírodně 

- Naučné stezky jako jedny ze součástí potenciálu pro 
rozprostření nabídky 

Ve strategii je na str. 69 mimo jiné uvedeno: „bude nutné zajistit 
adekvátní prostředky na zachování a obnovu hmotného i nehmotného 
kulturního dědictví, technického a přírodního dědictví, včetně aktivit 
zaměřených na zkvalitnění jeho interpretace … Bude podporován rozvoj 
veřejné infrastruktury pro udržitelné formy CR (cyklo, pěší, jezdecká, 
běžecká, vodní turistika a další formy turistiky). 

  

K naplnění strategie přispívá Aktivita č. 1 projektu.  

 

 

Vazba na rozvojový dokument 
cestovního ruchu daného kraje 
a území destinace (strategie 
certifikované DMO, je-li pro danou 
lokalitu relevantní) 

 

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 
2021 - 2027 

Dle strategie, str. 35: „Olomoucký kraj má výjimečné předpoklady pro 
rozvoj pěší turistiky a cykloturistiky. Kvalitní infrastruktura pěších tras, 
cyklotras a zejména cyklostezek je pak základním produktem aktivního 
turismu, které představují pro obě turistické oblasti kraje (pozn. 
Jeseníky, Střední Morava) klíčové produkty cestovního ruchu.  

Projekt reflektuje zejména Specifický cíl 1 Zkvalitnění využití 
potenciálu cestovního ruchu na území kraje a specifický cíl 3: 
Zlepšit image cestovního ruchu, povědomí o kraji a jeho 
turistických oblastech a atraktivitách (str. 80). K naplnění 
specifického cíle č. 1 přispívá Aktivita č. 1 a naplnění specifického cíle 
č. 3 pak Aktivita č. 2) 

 

Priorita 1 Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu 

Opatření 1.1 Podpora rozvoje turistických cílů ve vazbě na potenciál 
a hlavní produkty 

Cílem opatření 1.1 je „zefektivnit využití dostupných přírodních 
a kulturních předpokladů pro rozvoje cestovního ruchu a tvorbu 
atraktivní nabídky a produktů cestovního ruchu“. (str. 82) 

Úlohou kraje však není být primárním investorem budování turistických 
cílů a atraktivit. Tato úloha by měla být především záležitostí aktérů 
v území (města, obce, soukromí investoři apod. (str. 35) 

Aktivita – podporovat využití přírodních a kulturních předpokladů pro 
rozvoj cestovního ruchu a koordinovat jeho využívání ve vztahu 
k limitům daného území. (str. 83) 

 K naplnění stanovené priority a opatření přispívá realizace 
projektu, aktivity č. 1. Je rozvíjena a zatraktivněna nabídka 
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cestovního ruchu s využitím přírodních a kulturních předkladů 
a dispozic. 

Opatření 1.2 Zkvalitnění dopravní infrastruktury a dopravní dostupnosti 
destinace 

Strategie na str. 83 uvádí: „v rámci řešení dopravy v klidu by mělo být 
součástí budování nové infrastruktury pro rozvoj alternativních forem 
dopravy (dobíjecí stanice pro automobily/elektrokola) a další chytrá 
řešení usnadňující pohyb návštěvníků v území. 

 K naplnění stanovené priority a opatření přispívá realizace 
projektu, aktivity č. 1. Součástí realizace je umístění prvku 
infrastruktury pro rozvoj alternativních forem dopravy – 
cyklodopravy, a to umístění dobíjecí stanice pro elektrokola. 
 

Opatření 1.3 Vytváření podmínek pro budování infrastruktury 
cestovního ruchu 

Strategie na str. 85 uvádí: „Základní turistická infrastruktura a služby se 
zcela zásadním způsobem podílí na celkové atraktivitě, 
konkurenceschopnosti a zejména ekonomickém přínosu cestovní 
turistické destinace. Úroveň základní a doprovodné infrastruktury musí 
odpovídat potřebám a únosné kapacitě území. To předpokládá její 
průběžné doplňování, modernizaci, obnovu a přizpůsobení moderním 
trendům, které umožní návštěvníkům kraje poskytovat kvalitní služby. 

 K naplnění stanovené priority a opatření přispívá realizace 
projektu, aktivity č. 1. Realizací projektu dojde ke zatraktivnění 
turistické infrastruktury. Bude provedena modernizace, 
rozšíření a umístění prvků dle moderních trendů v trase 
Naučné stezky Bouzov. 

 

Strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Střední 
Morava 2022 – 2027 

Turistická oblast Střední Morava disponuje přírodními i kulturně-
historickými předpoklady cestovního ruchu, které umožňují nabízet 
celou školu forem cestovního ruchu. Střední Morava je vyhledávanou 
oblastí, vnímanou jako destinace s jedinečnou gastronomií i svérázným 
hanáckým dialektem (str. 37). 

Strategický cíl 1: Podpořit využití předpokladů cestovního ruchu 
v TO Střední Morava. 

Prioritní oblast 1. Nabídka a dostupnost cestovního ruchu 

Opatření 1.1 Podpora projektů, které zvyšují atraktivity TO Střední 
Morava a rozvíjejí její potenciál 

Realizace a zaměření projektu je v souladu s typovými aktivitami 1.1.3 
Podpora rozvoje oblasti kulturně-poznávacího turismu a 1.1.5 Podpora 
rozvoje venkovského turismu (str. 40 - 41). 

Opatření 1.2 Podpora podmínek pro rozvoj infrastruktury a služeb 
cestovního ruchu 
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Realizace a zaměření projektu je v souladu s typovými aktivitami 1.2.2 
Rozvoj a revitalizace informačního a navigačního systému a 1.2.3 
Rozvoj doprovodné infrastruktury (str. 41). 

 K naplnění Prioritní oblasti a vymezených výše uvedených 
opatření přispívá projektová Aktivita č. 1. 

Strategický cíl 3: Zvýšit účinnost marketingové komunikace TO Střední 
Morava 

Prioritní oblast 3: Marketing a propagace 

Opatření 3.1 Tvorba produktů a programových nabídek v cestovním 
ruchu 

Pro TO Střední Morava, ve vztahu k prioritní oblasti, byly definovány 
produkty: aktivní turismus, lázeňství a wellness, gastronomie, poznávací 
turismus a Olomouc (str. 45). 

V rámci projektové Aktivity č. 2 budou vytvořeny propagační materiály 
zaměřené na prezentaci lokality a zajímavých cílů. Bude tak zajištěna 
propagace TO Střední Moravy v zaměření na aktivní turismus a 
poznávací turismus, s cílem zvýšit informovanost o nabídce, krásách a 
zajímavostech o oblasti, přilákat nové návštěvníky včetně zaměření na 
jednotlivé cílové skupiny včetně preferovaných cílových skupin (45+, 
rodiny s dětmi, osoby ve věku 18–34 let, senioři, MICE klientela). 

 

Cílové skupiny akce / projektu 

Označte vybranou cílovou skupinu 
akce / projektu: 

 děti (do 15 let),  

 rodiny s dětmi,  

 návštěvníci s hendikepem, 
respektive návštěvníci s 
omezenou schopností pohybu a 
orientace (osoby s hendikepem 
mobility a se senzorickým 
hendikepem (se ztrátou nebo 
omezením zraku a sluchu)),  

 senioři (osoby starší 65 let). 

 

Projekt má vazbu na min. 1 preferovanou cílovou skupinu podprogramu 
a zohledňuje jejich potřeby ve vztahu k projektu. Výběr cílových skupin 
byl proveden citlivě ve vztahu k obsahu a zaměření projektu. ke 
strategickým dokumentům, dále v relaci na praktické znalosti o stávající 
návštěvnické struktuře. Cílové skupiny byly dále vybrány v návaznosti 
na poptávku po aktivních formách cestovního ruchu ideálně v přírodním 
prostředí. 

 

Projekt je zaměřen na tyto cílové skupiny:  

 děti (do 15 let) 

Potřeby cílové skupiny: 

Tuto cílovou skupinu je důležité zaujmout a vytvořit pro ně 
zajímavé prvky. Zároveň je důležité, aby nabízená aktivita byla 
vhodná k odpočinku, sociální interakci, reflektovala moderní 
trendy – v návaznosti na moderní technologie byla atraktivní pro 
sdílení a komunikaci na sociálních sítích a komunikačních 
platformách. 

Soulad aktivit se specifickými potřebami: 

Součástí projektu je rozvoj doprovodné infrastruktury CR, 
včetně umístění nové moderní technologie – dobíjecí box pro 
elektrokola. Realizací projektu budou umístěny nové prvky, 
které zatraktivní nabídku CR – součástí mobiliáře budou 
informační panely, které budou zpracovány v zajímavém 
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a moderním pojetí. Dále nové zajímavé prvky a lokalita budou 
zajímavým místem pro tvorbu moderních komunikačních 
formátů. 
 

 rodiny s dětmi  

Potřeby cílové skupiny: 

Tato cílová skupina vyhledává takové turistické cíle, které je 
možné navštívit s malými i většími dětmi. Vyhledávají taková 
místa, která zaujmou všechny členy rodiny a stráví tak společně 
kvalitně užitý čas.  

Soulad aktivit se specifickými potřebami: 

Realizací projektu budou umístěny nové prvky, které zatraktivní 
nabídku CR – součástí mobiliáře budou informační panely, které 
budou zpracovány v zajímavém a moderním pojetí. Zároveň 
bude umístěno ohniště, kde tato cílová skupina může s dětmi 
strávit příjemný čas.  

 návštěvníci s hendikepem, respektive návštěvníci s omezenou 
schopností pohybu a orientace (osoby s hendikepem mobility a 
se senzorickým hendikepem (se ztrátou nebo omezením zraku 
a sluchu)) 

Potřeby cílové skupiny: 

Cílová skupina má své jasně vymezená specifika daná limity 
faktorů zdravotních omezení. Tato omezení přináší komplikace 
v oblasti čerpání nabídky cestovního ruchu. Pro osoby s 
hendikepem je čerpání nabídky cestovního ruchu 
komplikované. Avšak i s ohledem na zdravotní limity je potřebné 
podporovat jejich zapojení do spotřeby CR, nabídky pro aktivní 
pohyb, poznávání zajímavých míst, aktivní trávení volného 
času. 

Soulad aktivit se specifickými potřebami: 

Výstupy projektu budou dobře dostupné, vybudovaný mobiliář 
bude umístěn na dostupném místě bez překážek, které by 
mohly být příčinou pádu osob s hendikepem mobility a se 
senzorickým hendikepem. Zároveň bude umístěn cyklobox, 
který umožní nabíjení u speciálně upravených kol pro 
hendikepované. Tím bude přispěno i zapojení hendikepovaných 
osob do čerpání nabídky cestovního ruchu. 

 senioři (osoby starší 65 let) 

Potřeby cílové skupiny: 

Cílová skupina preferuje kromě atraktivity cílů a jejich 
zajímavosti, také vhodnou dopravní dostupnost (zejména 
veřejnými formami dopravy). Dále je kladena důležitost na 
přehlednost informací, vizuální stránku, pochopitelnost a 
srozumitelnost. 

Soulad aktivit se specifickými potřebami: 
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Začátek i konec naučné stezky je dobře dostupný 
z autobusových zastávek veřejné dopravy a je dobře značen. 
Trasa a umístění prvky mobiliáře jsou bezproblémově přístupné 
po stávajících cestách. V trase budou umístěny prvky pro 
odpočinek (lavičky, odpočívky). Infopanely a také propagační 
materiály budou obsahovat kvalitně a vizuálně adekvátně 
zpracované informace o oblasti. Zároveň bude umístěn 
cyklobox pro nabíjení elektrických kol. Elektrická kola a 
koloběžky se v poslední době stávají čím dál tím více výraznou 
a velmi oblíbenou součástí cykloturistiky nejenom mezi lidmi 
v produktivním věku, ale také mezi seniory, kterým elektrokola 
pomáhají zdolávat delší vzdálenosti či větší převýšení, díky 
tomu se tato cílová skupina může zapojovat aktivněji do 
spotřeby cestovního ruchu. 

 

Akce / projekt zaměřený 
na bezbariérové využívání staveb 
a zpřístupnění atraktivit CR 
pro hendikepované návštěvníky 
s omezením pohybu a orientace 
využívá metodiku MMR k 
požadavkům na bezbariérové užívání 
staveb a vyhláška č. 398/2009 Sb. 

 

NE 

Předkládaný projekt není zaměřený na bezbariérové využívání staveb a 
zpřístupnění atraktivit CR pro hendikepované návštěvníky s omezením 
pohybu a orientace. 

 

Akce / projekt je zaměřen na cílovou 
skupinu návštěvníků s hendikepem, 
respektive   návštěvníků s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
(vazba na cílovou skupinu 3). 

 

Projekt zohledňuje osoby s hendikepem a jejich specifické potřeby. 
Vybudovaný mobiliář bude umístěn na dostupném místě bez překážek, 
které by mohly být příčinou pádu takovýchto osob.  

Umístěný cyklobox umožní nabíjení speciálně upravených kol pro 
hendikepované. Tím bude přispěno i zapojení hendikepovaných osob 
do čerpání nabídky cestovního ruchu. 

 

Přínos akce / projektu k zachování 
pracovního místa nebo vzniku nově 
vytvořeného pracovního místa 
(vykazují se pracovní místa 
přepočtená na stálý roční pracovní 
úvazek (FTE)). 

 

Naučná stezka Bouzov v současné době nevytváří pracovní místo 
a nedojde k jeho vytvoření ani po realizaci projektu.  

Přínos akce / projektu na udržitelný 
rozvoj cestovního ruchu.  

 

Jak projekt přispívá k ekologicky šetrnému rozvoji?  

Projekt je zaměřen na rozvoj udržitelných forem cestovního ruchu – pěší 
turistiky, cykloturistiky. Vlastní realizace bude provedena tak, aby byly 
minimalizovány vlivy na životní prostředí. Projekt bude realizován mimo 
území pod ochranou Natura 2000, mimo chráněná území. Součástí 
realizace je umístění dobíjecí stanice pro elektrokola – je tak přispěno k 
aktivnímu využití ekologicky šetrných/alternativních forem dopravy. 
Projekt přispívá k ekologicky šetrnému rozvoji. 
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Projekt přispívá k ekologicky šetrnému rozvoji. 

Jak projekt přispívá k posilování kulturně sociální identity?  

Projekt přispívá k interpretaci turistických cílů ve vztahu k přírodnímu 
a kulturnímu bohatství, je podpořeno zachování informovanosti o území, 
lokalitě, dějinných souvislostech napříč generacemi. Díky rozvoji 
zajímavého prvku v lokalitě je podpořena sounáležitost obyvatel s 
regionem a oblastí. Projekt přispívá k posilování kulturně sociální 
identity. 

Projekt přispívá k posilování kulturně-sociální identity. 

Jak projekt přispívá projekt ke zvyšování ekonomické prosperity? 

Projekt přispívá ke zatraktivnění nabídky udržitelných forem cestovního 
ruchu v regionu, díky vhodně zvolené propagaci podpoří také 
informovanost o výstupu, ale také o turistické oblasti Střední Morava. 
Bude tak podpořena návštěvnost oblasti, růst zájmu o oblast a další 
zajímavé turistické cíle a atraktivity. Bude tak podpořena spotřeba 
cestovního ruchu a služeb s cestovním ruchem souvisejících. Bude tak 
přispěno k růstu příjmů a ekonomickému rozvoji. Projekt přispívá ke 
zvyšování ekonomické prosperity.  

Projekt přispívá ke zvyšování ekonomické prosperity. 

 

Akce / projekt není v rozporu se 
zásadou rovných příležitostí a zákazu 
diskriminace (zákaz diskriminace z 
pohledu rasy, etnického původu, 
národnosti, pohlaví, sexuální 
orientace, věku, zdravotního 
postižení, náboženského vyznání, 
víry či světového názoru atd.) 

 

Projekt má pozitivní dopad na naplňování principu rovných 
příležitostí a zákazu diskriminace.  

Výstupy realizace projektu budou veřejné přístupné a dostupné, nebude 
docházet k omezení na základě pohlaví, etnického či náboženského 
vyznání, etniky, věku, sexuální orientace, zdravotního postižené, víry či 
světového názoru.  

Projekt není v rozporu se zásadou rovných příležitostí a zákazu 
disktriminace. 

 

Socio-ekonomický přínos projektu 

 

Pro zhodnocení socio-ekonomického přínosu projektu byla využita 
metoda CBA včetně sociální přínosů a metoda slovního popisu. Před 
provedením analýzy bylo také provedeno zhodnocení tzv. nulové 
varianty.  
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Zhodnocení nulové a investiční varianty 

 

Nulová varianta 

V případě nulové varianty, kdy by projekt nebyl realizován, nedojde 
k využití potenciálu lokality a vytvoření odpovídající doprovodné 
infrastruktury zaměřené na aktivní a udržitelné formy cestovní ruchu v 
Olomouckém kraji, v turistickém regionu Střední Morava. Nedojde ke 
zatraktivnění nabídky turistických cílů pro nové návštěvníky všech 
věkových kategorií, rozptýlení návštěvnosti v lokalitě a podpoření 
rozvoje nabídky o celoročně přístupné cíle a prvky doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu. 

Nedojde k podpoře prezentace interpretace cílů přírodního a kulturního 
charakteru jednotlivým návštěvníků. „Prezentace“ tak bude ponechána 
v dosavadní podobě.  

Nedojde k rozvoji informovanosti o oblasti, oslovení nových 
návštěvníků, nebude podpořena další spotřeba cestovního ruchu 
v regionu. Nedojde ke vzniku očekávaných multiplikačních efektů 
souvisejícím s oživením a rozšířením nabídky.  

 

Investiční varianta 

V případě realizace dojde k využití potenciálu lokality a vytvoření 
odpovídající doprovodné infrastruktury zaměřené na aktivní a udržitelné 
formy cestovní ruchu v Olomouckém kraji, v turistickém regionu Střední 
Morava. Dojde ke zatraktivnění nabídky turistických cílů pro nové 
návštěvníky všech věkových kategorií, rozptýlení návštěvnosti v lokalitě 
a podpoření rozvoje nabídky o celoročně přístupné cíle a prvky 
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. 

Bude podpořen vznik multiplikačních efektů souvisejících s rozšířením 
a zatraktivnění nabídky doprovodné infrastruktury CR vhodné pro 
celoroční využití, bude podpořena návštěvnost oblasti, regionu. Bude 
přispěno k růstu spotřeby cestovního ruchu, kvalita života obyvatel, 
podpora informovanosti návštěvníků a obyvatel, včetně oslovení a 
zapojení do čerpání nabídky cílových skupin, včetně dětí a mládeže, 
rodin s dětmi. 

 

CBA analýza 

Byla provedena CBA analýza a dle zjištěných výsledků je projekt 
nerentabilní. 

Čistá současná hodnota: - 2 107 930 

Doba návratnosti investic: 0 

Index rentability: - 1,27 

S ohledem na charakter a obsah projektu je zjištěný výsledek 
očekávaný. Projekt není ziskový, je zaměřen na rozvoj veřejné 
infrastruktury. 



       

NÁRODNÍ  PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH  
PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE  

VÝZVA 1/2024/117D72100 
FORMULÁŘ – PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 

 

 

 19/43 

 

Očekávaný socioekonomický přínos 

Dle analýzy CBA je projekt nerentabilní, reálný a očekávaný je 
socioekonomický přínos, a to zejména v oblastech: 

 Podpora regionálního rozvoje a regionální ekonomiky v oblasti 
– zlepšení kvality života obyvatel, rozvoj příležitosti pro realizaci 
dalších rozvojových aktivit 

 Zvýšení efektivity využití místních zdrojů 
 Zvýšení příležitostí pro místní obyvatele a subjektů pro rozvoj 

aktivit v oblasti turismu, v návaznosti na využití potenciálu 
oblasti ve vztahu k poptávce, trendům, růst zájmu o regionální 
turismus 

 Rozvoj zájmu o využití přírodního prostředí 
 
K vymezeným beneficientům projektu patří: 

 Realizátor akce/investor = obec Bouzov 
 Obec místa realizace = obec Bouzov 
 Turisté, návštěvníci 
 Obyvatelé obcí (Bouzov), okolních obcí, regionu 

 

Očekávané multiplikační efekty 

Cestovní ruch představuje dlouhodobě důležitou součást národního 
hospodářství. 

Dle národní Strategie CR, str. 4: „Lze jej (cestovní ruch) vnímat také jako 
širší součást kulturních a kreativních průmyslů, která zároveň pomáhá 
rozvíjet další kreativní ekonomiky. Rozvoj CR může znamenat impuls 
pro rozvoj soukromých investic, budování infrastruktury, zvyšování 
kvality místních obyvatel i realizace volnočasových a kulturních aktivit“. 

Cestovní ruch přináší řadu multiplikačních efektů, ve vztahu k projektu 
se jedná zejména o příjmový multiplikátor a multiplikátor zaměstnanosti. 

 Rozvoj návštěvnosti regionu a dalších turistických atraktivit cílů 

 Propagace lokality, turistických zajímavostí – podpora 
návštěvnosti dalších turistických atraktivit a cílů, podpora 
rozvoje sportovně-rekreačního využití přírodního a kulturního 
potenciálu 

 Podpora rozvoje kvality života obyvatel v regionu 

Zvýšení kvality služeb v oblasti CR. 
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4 Komplexnost řešení akce 
 

Bod osnovy projektového / 
investičního záměru 

Podrobný popis* 

Jaké oblasti podpory budou v rámci 
realizace akce / projektu naplňovány? 

 

Z číselníku vyberte oblasti podpory, které budou naplněny realizací 
aktivit akce / projektu: 

1) Monitoring návštěvnosti 

2) Navigační a informační systémy pro účastníky cestovního 
ruchu 

3) Doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras 
pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší turistiku a další udržitelné 
formy turistiky 

4) Úpravy lyžařských běžeckých tratí 

5) Ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech 

6) Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu 

 

Podrobný popis aktivit akce / projektu 

 

Projektem dojde k realizaci dvou aktivit: 

Aktivita č. 1) Naučná stezka Bouzov – mobiliář 

Popis aktivity a vazba na problém  

Stávající stav lokality má potenciál pro rozvoj a umístění prvků 
doprovodné infrastruktury v lokalitách Naučné stezky Bouzov. Již 
existující prvky u panského rybníka jsou ve špatném technickém stavu, 
dále zcela chybí prvky mobiliáře v zaměření na oblast cykloturistiky, pěší 
turisty a prvky podporující návštěvnický komfort a prvky podporující 
prodloužení délky pobytu v lokalitě. Lokalita má potenciál pro 
návštěvnost a s tím související rozšíření informačních a navigačních 
prvků 

Bude provedeno umístění prvků mobiliáře v lokalitě u panských rybníků 
(altán, lavice s opěradlem, lavice k ohni, přístřešek na dřevo, dobíjecí 
cyklo box pro elektrokola, stojan na kola, informační stojan), umístění 
prvku mobiliáře u dalšího panského rybníka (odpočívka), umístění 
informačních stojanů včetně rybníka na 4 nových zastaveních naučné 
stezky. Naučná stezka bude osazena novými prvky mobiliáře a také 
rozšířena.  

Celkem budou prvky mobiliáře umístěny na 6 zastaveních NS. 

Bližší technický popis prvků mobiliáře je popsán v Technickém popisu 
realizace. 
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Přínos aktivity k řešení problému 

Díky projektu bude využito potenciálu oblasti „pod hradem“, a bude 
vytvořena odpovídající doprovodná infrastruktura zaměřená na aktivní 
a udržitelné formy cestovní ruchu. Projektem dojde ke zatraktivnění 
nabídky turistických cílů pro návštěvníky všech věkových kategorií, 
rozptýlení návštěvnosti v lokalitě, prodloužení délky pobytu v lokalitě a 
podpoření rozvoje nabídky o celoročně přístupné cíle a prvky 
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Projekt zohledňuje 
specifické potřeby cílových skupin – zapojení rodin s dětmi, dětí a 
mládeže, osob s hendikepem a jejich adekvátní zapojení do čerpání 
nabídky CR.  

 

Alokace zdrojů 

Předpokládané finanční náklady této aktivity jsou ve výši 1 930 000,00 
Kč bez DPH (2 335 300,00 Kč včetně DPH). DPH je uznatelným 
výdajem = celkové uznatelné výdaje činní pak: 2 335 300 Kč. 

Aktivita bude financování z vlastních zdrojů žadatele a v případě získání 
dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj a z rozpočtu 
Olomouckého kraje. 

Způsob vyhodnocení plnění aktivity 

Plnění aktivity bude vyhodnoceno po ukončení realizace – po kompletní 
instalaci jednotlivých prvků mobiliáře a provedení tematického značení. 
Plnění bude stvrzeno oboustranně podepsaných předávacím 
protokolem. Výsledek naplnění aktivit bude popsán v Závěrečném 
vyhodnocení akce. 

 

Aktivita č. 2) Naučná stezka Bouzov – propagace 

Popis aktivity a vazba na problém  

Tato aktivita úzce navazuje na aktivitu č. 1. Jedná se o propagaci 
Naučné stezky Bouzov a nově umístěných prvků a odpočívek a 
informování o turistických zajímavostech a aktivitách v předmětné 
lokalitě. Aktivita řeší problém nedostatečné informovanosti o turistických 
cílech v lokalitě. Dojde k vytvoření propagačních materiálů – leták, 
skládací mapa a brožura. Aktivita zahrnuje grafické práce, textové práce 
a korektury, mapové podklady, tisk a distribuci. 

Přínos aktivity k řešení problému 

Vytvořením propagačních materiálů bude zajištěna informovanost o 
turistických cílech v lokalitě „pod hradem“. Díky informovanosti bude 
přispěno k prezentaci oblasti, bude podpořena návštěvnost oblasti 
a rozptýlení návštěvnosti v lokalitě hradu Bouzov. 

Alokace zdrojů 

Předpokládané finanční náklady této aktivity jsou ve výši 96 900,00 Kč 
bez DPH (117 249,00 Kč včetně DPH). DPH je uznatelným výdajem. 
Celkové uznatelné náklady aktivity jsou pak 117 249 Kč. Náklady na 
aktivitu v souladu se zásadami jsou v souladu ve stanoveném % 
rozmezí 3–8 %. Náklady aktivity budou hrazeny z rozpočtu žadatele, v 
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případě získání dotace spolufinancované z rozpočtu Ministerstva pro 
místní rozvoj, Olomouckého kraje. 

Způsob vyhodnocení plnění aktivity 

Vyhodnocení naplnění aktivity bude provedeno na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu vytvořených tiskovin. Výsledek 
naplnění aktivit bude popsán v Závěrečném vyhodnocení akce. 

 

Povinnou součástí realizace projektu 
je i marketing výstupů akce / projektu 
ve výši 3,00 – 8,00 % z celkových 
uznatelných výdajů, nejvýše však do 
900 tis. Kč 

 

Zajištění propagace řeší aktivita projektu č. 2) Naučná stezka Bouzov – 
propagace. Dojde k vytvoření propagačních materiálů – leták, skládací 
mapa a brožura. Aktivita zahrnuje grafické práce, textové práce 
a korektury, mapové podklady, tisk a distribuci 

 

Jedná se o propagaci Naučné stezky Bouzov a nově umístěných prvků 
a odpočívek a informování o turistických zajímavostech a aktivitách v 
předmětné lokalitě. Aktivita řeší problém nedostatečné informovanosti o 
turistických cílech v lokalitě. 

Cílem propagace je vytvoření nových propagačních materiálů, které 
zajistí informovanost Naučné stezce Bouzov i okolí. 

Kvantifikovaným výstupem cíle je počet vytvořených jednotlivých 
tiskovin: 

 500 ks propagační leták 
 300 ks skládací mapa 
 500 ks propagační brožura 

Vyhodnocení naplnění propagace bude provedeno na základě 
oboustranně podepsaného předávacího protokolu vytvořených tiskovin. 

 

Provázanost aktivit akce / projektu 

 

Aktivita č. 1 a aktivita č. 2 na sebe úzce navazují. V rámci aktivity č. 1 
dojde k umístění prvků doprovodné infrastruktury na 6 stanovištích (2 
stanoviště u panských rybníků, 4 nové stanoviště s informačními stojany 
včetně informačních tabulí). Díky této aktivitě bude využito potenciálu 
oblasti „pod hradem“, a bude vytvořena odpovídající doprovodná 
infrastruktura zaměřená na aktivní a udržitelné formy cestovní ruchu. 
Projektem dojde ke zatraktivnění nabídky turistických cílů pro 
návštěvníky všech věkových kategorií, rozptýlení návštěvnosti v lokalitě 
a podpoření rozvoje nabídky o celoročně přístupné cíle a prvky 
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. V rámci aktivity č. 2 dojde 
k propagaci výstupů aktivity č. 1 a Naučné stezky Bouzov a informování 
o turistických zajímavostech a aktivitách v předmětné lokalitě. Díky 
informovanosti bude přispěno k prezentaci oblasti, bude podpořena 
návštěvnost oblasti a rozptýlení návštěvnosti v lokalitě hradu Bouzov. 

Aktivity projektu jsou komplexní a společně vedou k naplnění 
stanoveného cíle projektu. 
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Harmonogram akce / projektu a 
jednotlivých aktivit 

Termíny jsou předpokládané a mohou být změněny v souvislosti s 
uveřejním výsledků, v návaznosti na průběh výběru dodavatele apod. 

Projektová činnost Termín činnosti 

Příprava projektu 10/2023 – 12/2023 

Příprava projektového záměru 01 – 02/2024 

Podání žádostí o dotaci (OLKR) 01/2024 

Podání žádostí o dotaci (MMR) 02/2024 

Očekávání výsledků žádostí  02 – 04/2024 

Výběr dodavatele pro aktivitu č. 1 03 – 05/2024 

Podpis smlouvy o dílo pro aktivitu 
č. 1 

05/2024 

Výběr dodavatele pro aktivitu č. 2 05/2024 

Podpis smlouvy o dílo pro aktivitu 
č. 2 

05/2024 

Doložení dokumentu tzv. 2. vlny 
dokladů 

06 – 07/2024 

Realizace akce (aktivita č. 1) 08/2024 – 05/2025 

Realizace akce (aktivita č. 2) 04 – 05/2025 

Financování akce 06/2024 * 05/2025 

Závěrečné vyhodnocení akce 06/2025 

Udržitelnosti projektu 2026 - 2030 
 

Rizika realizace akce / projektu 

 

Pro projekt byla zpracována analýza rizik. Veškerá rizika pro jednotlivé 
fáze projektu byla identifikována, zároveň byla stanovena 
pravděpodobnost jejich výskytu a závažnost rizika ve vztahu k projektu. 
Dále byl stanoven systém eliminace rizika. 

 

Bodová škála – 
pravděpodobnost vzniku rizika 

5 – velmi pravděpodobné 

4 – více pravděpodobné 

3 – pravděpodobné 

2 – málo nepravděpodobné 

1 – nepravděpodobné 

 

Bodová škála – závažnost rizika 

5 – velmi závažné 

4 – závažné 
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3 – střední 

2 – malé 

1 – zanedbatelná 

 

Identifikovaná rizika a pravděpodobnost jejich výskytu 

Skupina rizika Název rizika 
Pravděpodobnost 
výskytu 

Technická 

Nedostatečně vymezené a 
specifikované technické 
parametry 

3 

Dodatečné změny v projektu 3 

Nedostatečná koordinace 
realizace 

2 

Výběr nekvalitního dodavatele 2 

Nedostatečná poptávka po 
vytvořených výstupech 

5 

Finanční  

Zvýšení cen vstupů 2 

Nezískání dotační podpory 2 

Nedostatek finančních 
prostředků na financování 
projektu 

1 

Rizika dvojího financování 
projektu 

1 

Personální Nekvalitní projektový tým 1 

Legislativní 

Riziko podvodu a korupčního 
jednání 1 

Nedodržení metodiky pro výběr 
dodavatele 

1 

Nedodržení legislativy ČR 1 

Nevyřešené vlastnické vztahy 1 

 

Katalog rizik 

Skupina 
rizika Název rizika 

Pravdě-
podobnost 
výskytu 

Závažnost 
rizika 

Systém eliminace 
rizika 

Technická 

Nedostatečně 
vymezené a 
specifikované 
technické 
parametry 

3 3 

V přípravné fázi bylo 
provedeno řádné 
zhodnocení možností 
technických a 
technologických řešení. 
Technické parametry 
jsou řádně vymezeny – 
projektem je řešeno 
umístění prvků 
mobiliáře, pro které není 
vyžadováno povolení 
SÚ. 

Dodatečné změny 
v projektu 

3 3 
Technické parametry a 
technologické řešení 
byly řádně definovány. 
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Není tak předpokládán 
vznik změn v projektu. 
Kontrola naplnění a 
souladu technických 
parametrů projektu 
bude zajištěna 
technickým manažerem 
projektu. 

Nedostatečná 
koordinace 
realizace 

2 4 

Pro projekt byl stanoven 
jako předpokládaný 
harmonogram, jsou 
známé milníky projektu. 
Nad realizaci projektu, 
plnění termínů, termínu 
v souladu s podmínkami 
dotace bude mít dohled 
technický manažer a 
manažer projektu. 

Výběr nekvalitního 
dodavatele 

2 5 

Výběr dodavatele pro 
jednotlivé aktivity 
projektu bude proveden 
řádně, bude nastaven 
vhodný mechanismus 
výběru, kvalifikační 
předpoklady, včetně 
splnění technické 
kvalifikace. 

Nedostatečná 
poptávka po 
vytvořených 
výstupech 

5 3 

Pro projekt byla 
provedeno zhodnocení 
potřebnosti, byl 
zhodnocen potenciál 
oblasti, zhodnoceny 
vývoje trendy 
cestovního ruchu. Dále 
byly zhodnoceny 
obdobné realizace. Pro 
výstupy projektu bude 
řádně zajištění 
propagace a 
prezentace. Vytvořené 
výstupy budou novým 
zajímavým prvkem pro 
aktivní formy CR a 
volnočasové aktivity. 

Finanční  

Zvýšení cen 
vstupů 

2 3 

Zvýšení cen vstupů je 
ohrožením realizace 
projektu z důvodů 
výkyvů na trhu. Tato 
situace bude smluvně 
ošetřena se 
zhotovitelem. 

Nezískání dotační 
podpory 

2 3 

Projekt prošel 
důslednou přípravou, 
investiční záměr a 
žádosti o dotaci jsou 
kvalitně zpracovány. 
Vše bylo zpracováno 
včas, tak aby nedošlo 
ke vzniku chyb 
z důvodů časové nouze. 
Včasný a precizní 
přístup eliminuje vznik 
potencionálních chyb a 
nedostatků. 

Nedostatek 
finančních 
prostředků na 
financování 
projektu 

1 3 

Projekt je součástí 
rozvojových záměrů 
investora, priorit. 
Investor je si znám 
finanční náročnosti 
projektu. Pro realizaci 
projektu má investor 
zajištěny odpovídající 
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finanční prostředky – 
pro realizaci akce. 
Investor bude mít v 
rozpočtu zajištěny také 
finanční prostředky 
potřebné pro zajištění 
udržitelnosti akce. 

Rizika dvojího 
financování 
projektu 

1 2 

Projektové aktivity 
budou financovány s 
využitím veřejných 
zdrojů. Bude důsledně 
sledováno financování 
dle jednotlivých zdrojů, 
včetně jasného 
oddělení neuznatelných 
výdajů. 

Personální 
Nekvalitní 
projektový tým 

1 3 

V přípravné fázi 
projektu byl sestaven 
projektový tým. Členové 
projektového týmu byly 
vhodně zvoleni, mají 
odpovídající kvalifikaci a 
zkušenosti. Byla jasně 
stanovena odpovědnost 
jednotlivých členů. 

Legislativní 

Riziko podvodu a 
korupčního 
jednání 

1 1 

Veškeré činnosti v 
projektu budou 
transparentní, budou 
respektovat platnou 
legislativu, zásady a 
metodiku poskytovatele 
dotace. Investor ve 
všech fázích projektu 
umožní kontrolu 
dokumentace a také 
realizace projektu všem 
oprávněným subjektům. 

Nedodržení 
metodiky pro 
výběr dodavatele 

1 1 

Výběr dodavatele bude 
proveden v souladu s 
platnou legislativou a 
metodikou 
poskytovatele dotace. V 
případě vzniku 
nejasností budou 
uplatněny konzultace, 
např. u poskytovatele 
dotace. 

Nedodržení 
legislativy ČR 

1 1 

Veškeré činnosti budou 
respektovat legislativu 
ČR. Investor umožní 
kontrolu dokumentace a 
realizace projektu ve 
všech fázích všem 
oprávněným subjektům. 

Nevyřešené 
vlastnické vztahy 

1 1 

Pozemky dotčené 
realizací projektu jsou 
ve vlastnictví žadatele, 
bez omezení 
vlastnických práv. 
Vlastnická práva jsou 
kompletně vyřešena. 
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5 Udržitelnost akce 
 

Bod osnovy projektového / 
investičního záměru 

Podrobný popis* 

Výstupy a výsledky akce / projektu 
jsou udržitelné 

 

 

 

 

Žadatel zajistí provoz a řádnou péči o výstupy projektu po celou dobu 
udržitelnosti (5 let). Následná péče o výstupy projektu bude zajištěna 
technickými pracovníky obce. Obec Bouzov zajistí v rozpočtu potřebné 
finance na tuto péči ve svém rozpočtu po celou dobu udržitelnosti 
projektu. 

Minimálně po dobu dvou let budou výstupy projektu v záruční lhůtě. V 
podmínkách výběrového řízení bude pro všechny uchazeče nastavena 
standardní záruční lhůta na celé dílo. Neplánují se tedy žádné zásadní 
opravy v průběhu těchto dvou let. Běžná údržba bude prováděna 
technickými pracovníky obce a pro obec nepředstavuje finanční zátěž. 

Údržba a opravy budou financovány z rozpočtu obce. Umístěné prvky 
mobiliáře budou pravidelně kontrolovány, a to zejména pevnost a 
stability ukotvení, pevnost spojů konstrukcí, stav informačních tabulí – 
čitelnost textu, důsledky vandalismu, funkčnost dobíjecího cykloboxu 
pro elektrokola/elektrokoloběžky. Projekt negeneruje příjmy v realizační 
ani provozní fázi, takže jeho finanční udržitelnost se vztahuje pouze na 
zajištění finančních zdrojů k úhradě provozních nákladů v provozní fázi. 

 

Struktura zdrojů potřebných na zajištění udržitelnosti projektu 

Pro projekt byly stanoveny předpokládané roční náklady na údržbu 
vstupů projektu po celou dobu udržitelnosti projektu. Obec Bouzov si 
vyčlení ve vlastním rozpočtu potřebné množství financí pro každý 
stanovený rok:    

2026 – 15 000 Kč 

2027 – 15 000 Kč 

2028 – 25 000 Kč 

2029 – 35 000 Kč 

2030 – 35 000 Kč 

 

Vytvořené výstupy budou v souladu s podmínkami poskytovatele 
dotace pojištěny a pojistné plnění bude vinkulováno ve prospěch 
Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

Další plán rozvoje akce / projektu 

 

Projekt není součástí širšího projektového záměru.  
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6 Marketingový mix akce 
 

Bod osnovy projektového / 
investičního záměru 

Podrobný popis* 

Produkt 

 

Obsahem projektu je provedení umístění nových prvků doprovodné 
infrastruktury – prvků mobiliáře v zaměření na oblast cykloturistiky a 
pěší turistiky v oblasti Naučné stezky Bouzov. 

 

Realizací akce je řešen již vytvořený produkt cestovního ruchu – Naučná 
stezka Bouzov. Realizací projektu je zatraktivněn tento produkt 
cestovního ruchu, a to umístěním nových prvků mobiliáře, které nahradí 
již technicky nevyhovující a umístěných zcela nových prvků pro 
cykloturisty a rozšíření naučné stezky o nová zastavení. Díky 
propagační činnosti a vytvoření nových materiálů dojde k rozšíření 
informovanosti o NS, o lokalitě a regionu. 

Projekt vychází ze strategie CR destinace – dle působnosti se jedná o 
strategii sdružení Střední Morava – SCR. 

 

Strategický cíl 1: Podpořit využití předpokladů cestovního ruchu 
v TO Střední Morava. 

Prioritní oblast 1. Nabídka a dostupnost cestovního ruchu 

Opatření 1.1 Podpora projektů, které zvyšují atraktivity TO Střední 
Morava a rozvíjejí její potenciál 

 Realizace a zaměření projektu je v souladu s typovými 
aktivitami 1.1.3 Podpora rozvoje oblasti kulturně-poznávacího 
turismu a 1.1.5 Podpora rozvoje venkovského turismu (str. 40 -
41).  

Opatření 1.2 Podpora podmínek pro rozvoj infrastruktury a služeb 
cestovního ruchu 

Realizace a zaměření projektu je v souladu s typovými aktivitami 1.2.2 
Rozvoj a revitalizace informačního a navigačního systému a 1.2.3 
Rozvoj doprovodné infrastruktury (str. 41). 

 K naplnění Prioritní oblasti a vymezených výše uvedených 
opatření přispívá projektová Aktivita č. 1. 

Strategický cíl 3: Zvýšit účinnost marketingové komunikace TO Střední 
Morava 

Prioritní oblast 3: Marketing a propagace 

Opatření 3.1 Tvorba produktů a programových nabídek v cestovním 
ruchu 

Pro TO Střední Morava, ve vztahu k prioritní oblasti, byly definovány 
produkty: aktivní turismus, lázeňství a wellness, gastronomie, poznávací 
turismus a Olomouc (str. 45) 
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V rámci projektové Aktivity č. 2 budou vytvořeny propagační materiály 
zaměřené na prezentaci lokality a zajímavých cílů. Bude tak zajištěna 
propagace TO Střední Moravy v zaměření na aktivní turismus a 
poznávací turismus, s cílem zvýšit informovanost o nabídce, krásách a 
zajímavostech o oblasti, přilákat nové návštěvníky včetně zaměření na 
jednotlivé cílové skupiny včetně preferovaných cílových skupin (45+, 
rodiny s dětmi, osoby ve věku 18 – 34 let, senioři, MICE klientela). 

 

Distribuce 

 

Výstupy projektu budou řádně propagovány pomocí propagačních 
materiál, aby došlo k rozšíření povědomí všech cílových skupin o 
realizaci projektu. Propagační materiály budou k dispozici na veřejně 
dostupných místech bez poplatku (místech (obecní úřad, knihovna, 
škola). Propagační materiály budou také k dispozici elektronicky na 
webových stránkách obce, případně také sociálních sítích obce. 
Distribuce bude také zajištěna ve spolupráci se subjektem Střední 
Morava – Sdružení cestovního ruchu (materiály v tištěné a v 
elektronické podobě). 

 

Cena 

 

Výstupy akce nebudou zpoplatněny. Naučná stezka Bouzov bude 
přístupná bez omezení všem po celý rok. Propagační materiály budou 
k dispozici volně bez poplatku. Výstupy projektu nebudou generovat 
příjmy. 

 

Cílové skupiny 

 

Cílové skupiny projektu jsou: 

- Děti (do 15 let) 
- Mládež 
- Rodiny s dětmi 
- Osoby se zdravotním hendikepem 
- Osoby v produktivním věku 
- Senioři (osoby starší 60 let) 
- Hendikepovaní  

 

Propagace 

 

Zajištění propagace řeší aktivita projektu č. 2) Naučná stezka Bouzov – 
propagace. Dojde k vytvoření propagačních materiálů – leták, skládací 
mapa a propagační brožura. Jedná se o propagaci Naučné stezky 
Bouzov a nově umístěných prvků a odpočívek a informování o 
turistických zajímavostech a aktivitách v předmětné lokalitě. Propagační 
materiály zajistí informovanost o Naučné stezce Bouzov i okolí. Dále 
bude propagace zajištěna prostřednictvím webových stránek obce 
Bouzov ve spolupráci se Střední Moravou – Sdružením cestovního 
ruchu. 
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Dále bude propagace řešena prostřednictvím webových stránek 
žadatele, ve spolupráci s mikroregionem Litovelsko a členskými obcemi, 
ve spolupráci se subjektem Střední Morava – SCR. 

 

Lidé 

 

Rozvoj lidského faktoru v rámci projektu 

1) Zaměstnanci – Díky projektu bude posílen zájem o rozvoj 
oblasti, péče o veřejnou infrastrukturu a zájmu o realizaci 
rozvojových aktivit. 

2) Návštěvníci – Výstupy projektu zajistí zvýšení návštěvnické 
atraktivity lokality. Návštěvníci budou mít důvod 
k opakovanému navracení do lokality.    

3) Rezidenti – V případě rezidentů se jedná o posílení zájmu o 
místo, kde žijí, rozvoj sounáležitosti k oblasti, podpora o dění a 
aktivity v obci a blízkém okolí, včetně zájmu a participace na 
rozvoji území. 

 

„Balíčky služeb“ 

 

Realizací projektu nedojde k tvorbě balíčku služeb. Výstupy akce 
nebudou zpoplatněny. Naučná stezka Bouzov bude přístupná bez 
omezení všem po celý rok. 

 

Tvorba programů 

 

Realizací projektu nedojde k tvorbě programů. Výstupy akce nebudou 
zpoplatněny. Naučná stezka Bouzov bude přístupná bez omezení všem 
po celý rok. Výstupy projektu přispějí k rozšíření nabídky cestovního 
ruchu v lokalitě, kdy návštěvníci mohou spojit např. návštěvu hradu 
Bouzov s návštěvou naučné stezky Bouzov. Dojde tak k rozšíření 
stráveného času návštěvníků v lokalitě.  

 

Partnerství a spolupráce 

 

Obec Bouzov je členem Mikroregionu Litovelsko a společně s jeho 
členskými obcemi se podílí na rozvojových aktivitách v oblasti, včetně 
prezentace mikroregionu a jeho nabídky.  

Obec Bouzov dále aktivně spolupracuje s místní destinační společností 
Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu. Se sdružením Střední 
Morava byl projekt konzultován a jeho realizace je podporována.  
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7 Zdroje a finanční plán akce 
 

7.1 Popis zdrojů 
Bod osnovy projektového / 

investičního záměru 
Podrobný popis* 

Zdroje potřebné na realizaci akce / 
projektu 

 

Projekt bude zahájen po podání žádosti o dotaci. 

Pro úplnou realizaci projektu jsou zapotřebí tyto zdroje: 

Lidské zdroje 

V přípravné fázi projektu byl sestaven projektový tým. Sestavení týmu 
bylo provedeno na základě zkušeností z již realizovaných projektů s 
dotační podporou z veřejných zdrojů. Žadatel – obec Bouzov – má velké 
zkušenosti s přípravou, realizací a řízením malých i velkých investičních 
i neinvestičních projektů, dotovaných z externích zdrojů. Projektový tým 
byl sestaven ze zástupců vedení obce a externích pracovníků, najatých 
cíleně pro konkrétní úkoly na základě smluvních vztahů. 

1) Hlavní manažer projektu  
A. Přípravná fáze – klíčová a strategická rozhodování v projektu, 

sestavení a řízení projektového týmu, koordinace činností a 
kontrola aktivit, dohled nad přípravnou fází, hlavní rozhodovací 
pravomoc při řízení projektu 

B. Realizační fáze – klíčová a strategická rozhodování v projektu, 
řízení projektového týmu, koordinace činností a kontrola aktivit, 
dohled nad provozní fází, řízení krizových situací, hlavní 
rozhodovací pravomoc při řízení projektu 

C. Provozní fáze – klíčová a strategická rozhodování v projektu, 
řízení projektového týmu, koordinace činností a kontrola aktivit, 
dohled nad provozní fází, řízení krizových situací, dohled nad 
plněním podmínek udržitelnosti, monitoring výstupů projektu a 
pravidel programu 

 
2) Manažer projektu  

A. Přípravná fáze – úzká spolupráce s hlavním manažerem 
projektu, zpracování žádosti, zpracování studie proveditelnosti 
a dalších příloh žádosti, administrace jednotlivých aktivit 
přípravné fáze z hlediska podmínek poskytovatele dotace 

B. Realizační fáze – konzultace a poradenství – vedení projektu v 
souladu s pravidly poskytovatele dotace, konzultace s 
poskytovatelem dotace, hlášení a řízení změn v projektu 

C. Provozní fáze – konzultace a poradenství – vedení projektu v 
souladu s pravidly poskytovatele dotace, konzultace s 
poskytovatelem dotace, součinnost při případných kontrolách 

 
3) Administrátor výběrového řízení 

A. Přípravná fáze – spolupráce s manažerem projektu, příprava a 
realizace zadávacího řízení na zhotovitele projektu 

B. Realizační fáze – konzultace a poradenství – vedení projektu v 
souladu s pravidly poskytovatele dotace, zpracování 
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monitorovacích zpráv, administrátorský dohled nad 
dokumentací realizační fáze 

C. Provozní fáze – není součástí projektového týmu 
 
4) Technický manažer projektu 

A. Přípravná fáze – dodání technických podkladů do žádosti a pro 
výběrové řízení na zhotovitele projektu 

B. Realizační fáze – kontrola stavebních prací, dodržování 
harmonogramu, kontrola výstupů, realizace autorského dozoru   

C. Provozní fáze – dohled nad provozní fází z hlediska dalších, 
návazných stavebních aktivit 

 
5) Ekonom/účetní 

A. Přípravná fáze – konzultace a poradenství – přípravy rozpočtů, 
harmonogramu projektu z hlediska účetnictví žadatele 

B. Realizační fáze – vedení účetnictví projektu, finanční 
administrace, zpracování finančních zpráv a příprava 
finančních podkladů pro žádosti o platbu, příprava a podání 
příkazů k úhradě 

C. Provozní fáze – příprava ekonomických podkladů k 
monitorovacím zprávám o udržitelnosti projektu 
 

 
Finanční zdroje 

A. Přípravné fáze – nedochází ke vzniku nákladů mimo běžnou 
činnost 

B. Realizace fáze – dojde ke vzniku nákladů souvisejících s 
realizací projektu, náklady budou hrazeny z rozpočtu žadatele, 
spolufinancované v případě přiznané dotace z rozpočtu 
Ministerstva pro místní rozvoj a z Olomouckého kraje 

C. Fáze udržitelnosti – v této fázi dojde ke vzniku nákladů 
souvisejících se zajištěním řádné péče a údržby vytvořených 
výstupů. Náklady budou hrazeny z rozpočtu žadatele. Náklady 
v době udržitelnosti nejsou uznatelné. 
 
 

Materiální zdroje 

Není relevantní v žádné fázi projektu. Realizace a řízení projektu 
nevyžaduje pořízení speciálního technického vybavení.  

A. Přípravné fáze – bude využito stávající technické vybavení, 
které je využíváno pro běžnou činnosti (zejména výpočetní 
technika, telefony) 

B. Realizace fáze – materiálové zajištění bude smluvně zajištěno 
vybraným zhotovitelem v rámci provedení vysoutěžené 
zakázky. Veškeré materiály budu zajištěny vybraným 
dodavatelem. 

C. Fáze udržitelnosti – pro údržbu výstupů ve fázi udržitelnosti 
bude využito stávajícího technického vybavení obce, 
využívaných pro běžnou údržbu v obci.  
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7.2 Finanční plán akce 
Bod osnovy projektového / 

investičního záměru 
Podrobný popis* 

Finanční plán akce / projektu 
zahrnuje: 

 náklady akce / projektu souhrnně 
v členění na aktivity/výstupy akce / 
projektu včetně popisu;  

 náklady akce / projektu v členění 
na investiční a neinvestiční majetek;  

 zdroje a způsob financování nákladů 
(členění na prostředky dotace 
z programu, z vlastních zdrojů, popř. 
z dalších zdrojů); 

 podrobný položkový rozpočet akce 
/projektu (předkládaného 
projektového záměru), včetně 
položkového rozpočtu konkrétních 
marketingových aktivit a vyčíslení 
cen bez DPH a s DPH. 

 

Předkládaný finanční plán je navázán na Aktivitu č. 1) Naučná stezka 
Bouzov – mobiliář a Aktivitu č. 2) Naučná stezka Bouzov – propagace. 

Aktivita č. 1) Naučná stezka Bouzov – mobiliář 

Aktivita č. 1 zahrnuje investiční náklady (umístění mobiliáře a 
vybudování odpočívek).  

Aktivita č. 2) Naučná stezka Bouzov – propagace 

Aktivita č. 1 zahrnuje neinvestiční náklady (výdaje na propagaci Naučné 
stezky Bouzov). 

Projekt nezahrnuje neuznatelné výdaje. U DPH nebude uplatněn 
odpočet na vstupu, DPH je uznatelným výdajem projektu. 

Obě aktivity mají vlastní položkové rozpočty. 

 
Doplnění k problematice stanovení ceny 
Žadatel stanoví ceny do rozpočtu akce / projektu za účelem zjištění předpokládané výše přímých výdajů 
akce / projektu.  

Žadatel popíše mechanismus stanovení ceny, je vhodné odvodit cenu od situace na trhu (např. růst 
cen, kurzovní riziko, inflace2 apod.), musí být zajištěno dodržení podmínek 3E; pokud žadatel nezvolí 
nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.). 

Předpokládané ceny vybavení/majetku/služeb může žadatel stanovit na základě: 

1) údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, při průzkumu trhu musí 
být osloveni minimálně 3 dodavatelé nebo výrobci, kteří se poptávaným plněním zabývají či ho 
nabízí; pokud je počet dodavatelů na trhu menší než 3, stačí oslovit menší počet dodavatelů; 

2) údajů a informací získaných z ceníků stejného či obdobného plnění volně dostupných na 
internetu, jako zdroj postačí jeden ceník; pokud je to možné, je vhodné vycházet z několika 
ceníků;  

3) údajů a informací o realizovaných zakázkách se stejným či obdobným předmětem plnění – 
může se jednat o zakázky žadatele, popř. jiné osoby, za předpokladu, že  

 žadatel uvede identifikaci zakázky, data uzavření smlouvy, předmětu plnění, smluvní 
cenu a identifikaci dodavatele; 

4) údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem (to platí i v případě, že využije jeden 
z výše uvedených způsobů a od získané ceny se odchýlí), 

5) doložení znaleckého posudku, který nesmí být starší šesti měsíců. 

 

 
2 Při výpočtu inflace musí žadatel vycházet ze státních zdrojů (např. ČNB, ČZSO) a uvést odkaz na tento zdroj. 
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7.2.1 Tabulka - Stanovení cen do rozpočtu akce / projektu 

Aktivita 1 

Číslo 
podkladu 

Podklad ze dne Zdroj informací 1) Cena bez DPH 
Použitá cena do 

rozpočtu 

Princip 
stanovení 

ceny 2) 

Číslo VZ / hash VZ 
č. 3) 

Plánované / skutečné 
datum zahájení VZ 

1 15.2.2024 Nabídka hřiště.cz s.r.o. 

Příkop 838/6, 602 00 Brno 

1 930 000,00 1 930 000,00 Nejnižší 
nabídkové 

cena Kč bez 
DPH 

X 12.2.2024 -. 26.2.2024 

2 19.2.2024 Nabídka hřiště hrou s.r.o. 

Sobotecká 810, 511 01 
Turnov 

1 945 100,00 X  X 12.2.2024 – 26.2.2024 

3 21.2.2024 Nabídka Hřiště Smart s.r.o. 

Jívová 265, 783 16 Dolany 

1 987 250,00 X  X 12.2.2024 – 26.2.2024 

 

Aktivita 2 

Číslo 
podkladu 

Podklad ze dne Zdroj informací 1) Cena bez DPH 
Použitá cena do 

rozpočtu 

Princip 
stanovení 

ceny 2) 

Číslo VZ / hash VZ 
č. 3) 

Plánované / skutečné 
datum zahájení VZ 

1 20.2.2024 Nabídka VENDI s.r.o. 

Dr. Horáka 2, 796 01 
Prostějov 

98 500   X 12.2.2024 -. 26.2.2024 

2 23.2.2024 Nabídka m-ARK Marketing 
a reklama s.r.o. 

96 900 96 900 Nejnižší 
nabídkové 

X 12.2.2024 – 26.2.2024 
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Železniční 4, 779 00 
Olomouc 

cena Kč bez 
DPH 

3 26.2.2024 Nabídka Algraf – reklamní 
agentura s.r.o., Jožky 
Jabůrkové 560/01, 779 
Olomouc 

99 150   X 12.2.2024 – 26.2.2024 

 

Pozn: 

1) název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, … 

2) průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným plněním, jiný způsob 

3) pokud je relevantní 

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu projektu (pokud je relevantní).  

Žadatel nedokládá podklady, ze kterých vycházel při stanovení cen do rozpočtu projektu v projektové žádosti (např. písemná či elektronická komunikace 
s oslovenými dodavateli, nabídky, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatelů nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky). V případě, 
že žadatel do rozpočtu projektu zahrne jinou částku, než která vyplynula z jednoho z uvedených postupů (např. započtení inflace / vývoje trhu / změny směnného 
kurzu cizích měn pro zakázky realizované za několik let nad cenu zjištěnou z aktuálního ceníku), postup úpravy ceny zdůvodní v popisu stanovení ceny. 
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7.2.2 Tabulka – Struktura rozpočtu žádosti o dotaci – vazba na bod 7.2 projektového záměru 
 

  
Cena za jednotku Měrná  

jednotka  
Počet  Cena celkem 

Způsob 
stanovení 

ceny 

  

bez DPH  
(v Kč) 

DPH  
(% sazba DPH) 

DPH  
(v Kč) 

celkem  
(v Kč) 

(např. 
ks, 
počet, 
kampaň) 

jednotek 
bez DPH  

(v Kč) 
DPH  
(v Kč) 

celkem  
(v Kč) 

Před podáním 
žádosti  

aktivita projektu č. 1              1 930 000,00 405 300,00  2 335 300,00    

investiční náklady              1 930 000,00 405 300,00  2 335 300,00    
Odpočinkové místo u panských rybníků č. 1 

výstup 1 – altán   550 000,00  21  115 500,00  665 500,00   ks  2  1 100 000,00 231 000,00 1 331 000,00   

dílčí výstup 1.1 – dodání   425 000,00  21  89 250,00  514 250,00  ks  2  850 000,00 178 500,00  1 028 500,00    

dílčí výstup 1.2 – instalace   125 000,00  21  26 250,00  151 250,00  ks  2 250 000,00 52 500,00 302 500,00   

výstup 2 – lavice s opěradlem  21 500,00  21 4 515,00 26 015,00  ks  6 129 000,00 27 090,00 156 090,00   

dílčí výstup 2.1 – dodání 15 000,00  21 3 150,00 18 150,00  ks  6 90 000,00 18 900,00 108 900,00   

dílčí výstup 2.2 – instalace 6 500,00  21 1 365,00 7 865,00  ks  6 39 000,00 8 190,00 47 190,00   

výstup 3 – lavice k ohni 14 500,00  21 3 045,00 17 545,00  ks  5 72 500,00 15 225,00  87 725,00   

dílčí výstup 3.1 – dodání 12 500,00  21 2 625,00 15 125,00  ks  5  62 499,98  13 125,00  75 624,98   

dílčí výstup 3.2 – instalace  2 000,00  21 420,00 2 420,00  ks  5  10 000,00  2 100,00  12 100,00   

výstup 4 – přístřešek na dřevo  66 000,00  21 13 860,00 79 860,00  ks  1 66 000,00 13 860,00 79 860,00  

dílčí výstup 4.1 – dodání 49 000,00  21 10 290,00 59 290,00  ks  1 49 000,00 10 290,00 59 290,00  

dílčí výstup 4.2 – instalace 17 000,00  21 3 570,00 17 000,00  ks  1 17 000,00 3 570,00 17 000,00  

výstup 5 – terénní úpravy 1 500,00  21 315,00  1 815,00  m2  40 60 000,00 12 600,00 72 600,00  

výstup 6 – dobíjecí cyklobox 60 000,00 21 12 600,00 72 600,00  ks  1 60 000,00 12 600,00 72 600,00  
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dílčí výstup 6.1 – dodání 50 000,00  21 10 500,00 60 500,00  ks  1 50 000,00 10 500,00 60 500,00  

dílčí výstup 6.2 – instalace 10 000,00  21 2 100,00 12 100,00  ks  1 10 000,00 2 100,00 12 100,00  

výstup 7 – stojan na kola 12 500,00 21 2 625,00 15 125,00  ks   1 12 500,00 2 625,00 15 125,00  

dílčí výstup 7.1 – dodání 10 000,00  21 2 100,00 12 100,00  ks  1 10 000,00 2 100,00 12 100,00  

dílčí výstup 7.2 – instalace 2 500,00 21 525,00 3 025,00  ks   1 2 500,00 525,00 3 025,00  

výstup 8 – informační stojan 45 000,00  21 9 450,00  54 450,00  ks  2 90 000,00 18 900,00 108 900,00  

dílčí výstup 8.1 – dodání 35 000,00 21 7 350,00 42 350,00  ks   2 70 000,00 14 700,00 84 700,00  

dílčí výstup 8.2 – instalace 10 000,00  21  2 100,00  12 100,00  ks  2 20 000,00 4 200,00 24 200,00  
Odpočinkové místo u panských rybníků č. 2 

výstup 9 – odpočívka 82 000,00 21 17 220,00 99 220,00  ks   1 82 000,00 17 220,00 99 220,00  

dílčí výstup 9.1 – dodání 65 000,00  21 13 650,00 78 650,00  ks  1 65 000,00 13 650,00 78 650,00  

dílčí výstup 9.2 – instalace 17 000,00 21 3 570,00 20 570,00  ks   1 17 000,00 3 570,00 20 570,00  
Rozšíření zastavení NS 

výstup 10 – informační stojan 45 000,00  21 9 450,00 54 450,00  ks  4 180 000,00 37 800,00 217 800,00  

dílčí výstup 10.1 – dodání 35 000,00 21 7 350,00 42 350,00  ks   4 140 000,00 29 400,00 169 400,00  

dílčí výstup 10.2 – instalace 10 000,00  21  2 100,00  12 100,00  ks  4 40 000,00 8 400,00 48 400,00  
Ostatní náklady 
výstup 11 – doprava a 
přesun materiálu 78 000,00 21 16 380,00 94 380,00  ks   1 78 000,00 16 380,00 94 380,00  

aktivita projektu č. 2              96 900,00 20 349,00 117 249,00   

neinvestiční náklady             96 900,00 20 349,00  117 249,00   

výstup 1 – propagační leták  46,00  21 9,66 55,66  ks  500 23 000,00  4 830,00  27 830,00   

dílčí výstup 1.1 – grafické práce  15,00 21  3,15  18,15  ks   500  7 500,00  1 575,00  9 075,00   

dílčí výstup 1.2 – textové práce  10,00  21  2,10  12,10  ks  500  5 000,00  1 050,00  6 050,00   

dílčí výstup 1.3 – výroba, distribuce 21,00 21 4,41 25,41  ks  500 10 500,00 2 205,00 12 705,00  
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výstup 2 – skládací mapa 88,00  21  18,48  106,48  ks   300  26 400,00  5 544,00  31 944,00   

dílčí výstup 2.1 – grafické práce  30,00  21 6,30  36,30  ks  300  9 000,00  1 890,00  10 890,00   

dílčí výstup 2.2 – textové práce  20,00 21  4,20 24,20  ks  300  6 000,00  1 260,00  7 260,00   

dílčí výstup 2.3 – výroba, distribuce 38,00  21 7,98 45,98  ks   300 11 400,00 2 394,00 13 794,00  

výstup 3 – propagační brožura  95,00 21  19,95  114,95  ks  500  47 500,00  9 975,00  57 475,00   

dílčí výstup 3.1 – grafické práce  20,00  21  4,20 24,20  ks   500  10 000,00  2 100,00  12 100,00   

dílčí výstup 3.2 – textové práce 30,00 21 6,30  36,30  ks  500 15 000,00 3 150,00 18 150,00  

dílčí výstup 3.3 – výroba, distribuce 45,00  21 9,45 54,45  ks  500 22 500,00 4 725,00 27 225,00  

Celkem za projekt              2 026 900,00  425 649,00  2 452 549,00   
 

Pozn: řádky za jednotlivé výstupy, respektive dílčí výstupy přidávejte / ubírejte dle potřeby (příklad výstupu: vybudování TIC; příklad dílčích výstupů: zemní práce, přípojky, 
výstavba, vybavení atd.). 

 

7.2.3 Tabulka – Členění zdrojů financování akce 

 

  

Zdroje 

dotace  
(v Kč) 

dotace  
(v %) 

vlastní zdroje  
(v Kč) 

jiné zdroje 
(identifikace) 

jiné zdroje  
(v Kč) 

suma vlastní a 
jiné zdroje  

(v Kč) 

suma vlastní 
a jiné zdroje 

(v %) 

celkem  
(v Kč) 

celkem  
(v %) 

investiční náklady  1 167 650,00  50,00 %  667 650,00 Olomoucký kraj 500 000,00 1 167 650,00 50,00 % 2 335 300,00  100 % 

neinvestiční náklady  58 624,00  50,00 % 58 625,00 - 0,00  58 625,00  50,00 %  117 249,00  100 % 

celkem za projekt 1 226 274,00  50,00 %  726 275,00  -   500 000,00 1 226 275,00  50,00 %   2 452 549,00  100 % 
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Jiné zdroje – Olomoucký kraj: žadatel má požádáno o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje. Jedná se o předpokládané zdroje. V případě nezískání zdrojů 
z rozpočtu Olomouckého kraje, budou použity zdroje z rozpočtu žadatele. 
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7.3 Plán průběhu financování akce (cash-flow) 
 

Bod osnovy projektového / 
investičního záměru 

Podrobný popis* 

Cash-flow akce / projektu 

 

Pro projekt byl zpracován předpokládaný plán průběhu financování 
projektu ve všech jeho fázích. Plán cash-flow zahrnuje veškeré výdaje 
projektu, včetně administrativní nákladu, které nejsou pro záměr 
uznatelné.  

Přehled cash flow projektu zachycuje tabulka 7.3.1. Dále dokládáme v 
samostatné příloze č. 3 Investičního záměru. 

 

 



       

NÁRODNÍ  PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH  
PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE  

VÝZVA 1/2024/117D72100 
FORMULÁŘ – PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 

 

 

 41/43 

 

 
 

Tabulka 7.3.1 Cash-flow projektu 

 

rok

měsíc 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

položka: příprava projektu (investiční 
záměr, podání)

78 650,00 78 650,00
položka: péče 

a údržba
15 000,00 15 000,00 25 000,00 35 000,00 35 000,00

položka: výběr dodavatele 30 250,00 30 250,00
administrativa 

projektu
6 050,00 6 050,00 6 050,00 6 050,00 6 050,00

položka: realizace aktivity č. 1 1 275 000,00 476 000,00 45 000,00 422 051,00 117 249,00 2 335 300,00 x

položka: realizace aktivity č. 2 0,00 x

položka: administrativa projektu 0,00

celkem výdaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 650,00 0,00 0,00 0,00 30 250,00 0,00 0,00 0,00 1 275 000,00 0,00 0,00 0,00 476 000,00 45 000,00 422 051,00 117 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 444 200,00 celkem výdaj 21 050,00 21 050,00 31 050,00 41 050,00 41 050,00

rozpočet žadatele 78 650,00 30 250,00 476 000,00 45 000,00 422 051,00 58 625,00 1 110 576,00 rozpočet žadatele 21 050,00 21 050,00 31 050,00 41 050,00 41 050,00

dotace OLKR 500 000,00 500 000,00 x

dotace MMR 775 000,00 58 624,00 833 624,00 x

celkem zdroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 650,00 0,00 0,00 0,00 30 250,00 0,00 0,00 0,00 1 275 000,00 0,00 0,00 0,00 476 000,00 45 000,00 422 051,00 117 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 444 200,00 celkem zdroje 21050 21050 31050 41050 41050

Zůstatky zůstatek (zdroj - výdaj) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zůstatek (zdroj - výdaj) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zdroje

Rok

Udržitelnost

celkem2023
Přípravná fáze

2024 2025
2030

Realizační fáze

Výdaje

2026 2027 2028 2029
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8 Nastavení veřejné podpory  
 

Bod osnovy projektového záměru Podrobný popis* 

Akce / projekt je v souladu s pravidly 
veřejné podpory (definiční znaky 
veřejné podpory dle článku 107(1) 
SFEU). 

Akce / projekt nezakládá 
nedovolenou veřejnou podporu nebo 
bude realizován na základě 
příslušných výjimek např. režim de 
minimis, obecné nařízení o blokových 
výjimkách či v podobě rozhodnutí 
Evropské komise v dané věci. 

 

Projekt nezakládá veřejnou podporu, je možné vyloučit minimálně jeden 
z níže uvedených znaků veřejné podpory:  

1. podpora je selektivní, tzn. zvýhodňuje určitý podnik či 
odvětví - NE 
Žadatel, jakožto územní samosprávný celek (čl. 99 Ústavy ČR), 
je právnickou osobou veřejného práva a lze ho dle českého 
práva klasifikovat jako podnik. Žadatel však nevykonává 
ekonomickou činnost spočívající v nabízení zboží nebo služeb, 
aktivita projektu není předmětem ekonomické činnosti. Výstupy 
projektu budou sloužit veřejnosti a negenerují ekonomickou 
činnosti. Poskytnutím podpory tak nedochází ke zvýhodnění 
podniku nebo odvětví podnikání selektivním opatřením. 

2. je narušena nebo hrozí narušení (hospodářské) soutěže 
na vnitřním trhu EU - NE 
K narušení hospodářské soutěže nedochází, a to ani ve smyslu 
vzniku hrozby narušení soutěže, která by měnila podmínky na 
trhu ve smyslu posílení postavení žadatele oproti jeho 
konkurentům, jelikož žadatel nevytváří ekonomickou činnost a 
nepodílí se na tržním hospodářství. Poskytnutí podpory 
neumožní žadateli expanzi či zvýšení tržního podílu, neumožní 
mu zavést nový produkt, racionalizovat výrobu, inovovat výrobní 
postup atd. 

3. podpora ovlivní obchod mezi státy EU – NE 
Žadatel není zapojen do přeshraničního obchodu. K ovlivnění 
obchodu mezi státy EU nedochází, předmětné opatření působí 
pouze lokálně (regionálně) a nevytváří ani předvídatelný 
předpoklad, že podpora může tento obchod ovlivnit. 

 

 
 

 

V Bouzově dne, 29.2.2024    Mgr. Bc. Dušan Tejkal, starosta obce Bouzov 
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