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1. Východiska Integrovaného plánu rozvoje území  
 
Integrovaný plán rozvoje území (dále jen „IPRÚ“) představuje ucelený koncept řešení 
problémových oblastí rozvoje správních obvodů obce  Bouzov, který má jasně definované cíle 
a jehož aktivity se vzájemně doplňují či podmiňují. Aktivity jsou zaměřené na komplexní 
přístup k řešení problémů vybraného území. Aktivitou se pak rozumí činnost, která je 
obsažena v IPRÚ a pomocí které budou dosahovány cíle IPRÚ. Aktivita je základem pro 
definování a realizaci jednotlivých individuálních projektů naplňujících IPRÚ.  
Cílem dokumentu je pak představit soubor těchto aktivit a z nich vycházejících individuálních 
projektů s jasnou vazbou na daná území, a to s důrazem na koncentraci, provázanost a jejich 
vzájemnou synergii do oblasti cestovního ruchu a dále na aktivity, které se budou zaměřovat 
na řešení konkrétních problémů v rámci stanovené strategie rozvoje území.   
 
Integrovaný plán rozvoje území Bouzovska tak představuje koncepční dokument, zpracovaný 
pro oblast podpory 3.1.2 – Integrovaný projekt rozvoje území pilotními aktivitami, přičemž 
výsledek IPRÚ je primárně určen pro účely vyhlašování výzev pro předkládání individuálních 
projektů, které jsou součástí integrovaného řešení území. Individuálními projekty se rozumí 
konkrétní projekty naplňující IPRÚ, které předkládají oprávnění žadatelé na základě 
specifické výzvy vyhlášené ŘO ROP Střední Morava a vyhlášené na aktivity, pomocí nichž 
jsou naplňovány cíle IPRÚ. 
Individuální projekty, které budou předkládány v rámci naplnění strategie IPRÚ (a 
definovaných aktivit) by měly v co nejvyšší míře splňovat tyto kritéria: 

1) Dosahovat co nejvyšší efektivity využití prostředků ve vazbě na dosažení cíle projektu 
(monitorovací ukazatele a indikátory IPRÚ)  

2) Vyvolat pákový efekt soukromých investic 
3) Být v souladu s rozvojovými koncepcemi územně samosprávných celků a právně 

závaznými územně plánovacími dokumenty 
4) Mít socioekonomický přínos a pozitivní dopad pro rozvoj území 
5) Vykazovat udržitelné výsledky a být v souladu s rovnými příležitostmi 

 
Integrovaný plán rozvoje území je zpracován podle metodického pokynu pro integrované 
projekty, vydaného Úřadem regionální rady ROP Střední Morava, a podle výzvy č.20 pro 
oblast 3.1.2 ROP Střední Morava. IPRÚ ve značné míře vychází ze zpracovaného 
dokumentu „Analýza připravenosti integrovaných projektů na venkově“, schválené Radou 
Olomouckého kraje dne 3. 12. 2009.  
 
Při zpracování IPRÚ pro oblast Bouzovska byly dále použity jako východiska tyto nadřazené 
a související strategické dokumenty a materiály: 

 
• Regionální operační program NUTS II Střední Morava 2007 – 2013 
• Ostatní operační programy ČR na období let 2007 – 2013 dle relevance 
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• Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013 
• Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2007-13 
• Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 
• Vyhodnocení dotazníkového šetření u obcí Olomouckého kraje z roku 2009 a 2010 
• Krajské strategické dokumenty (cestovní ruch, strategický rozvoj území)  
• Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-13 
• Ročenka cestovního ruchu 
• Atlas cestovního ruchu ČR 
• Informace od subjektů působících na Bouzovsku 
• Strategické rozvojové plány obce Bouzov  
• Ostatní relevantní materiály schválené zadavatelem (Generel dopravy 

Olomouckého kraje, územní plány obcí, apod.) 
 
Při zpracování IPRÚ pro oblast Bouzovska byly dále použity následující metodické 
dokumenty: 

• Metodický pokyn – Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami (verze V 20 MP 
IPRÚ_3.1.2 1.0 ze dne 20. 5. 2010) 

• Formulář projektového námětu pro podoblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj 
cestovního ruchu pilotními aktivitami ROP Střední Morava 

• Prováděcí dokument Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 
(verze 0.7, leden 2010)  

• Vyhlášená výzva ÚRR č. V 20 V 312 1.0 
 

 
Řešení integrovaného plánu rozvoje území se řídilo definovanými pravidly pro tvorbu 
koncepčních a strategických materiálů, především pak principem partnerství 
a transparentností procesu sběru námětů, zpracování dokumentu a jeho připomínkování. 
V rámci přípravy byla dodržována metodickým pokynem určená pravidla pro přípravu 
a realizaci IPRÚ.    
 
V rámci přípravy IPRÚ byla realizována jednání se subjekty veřejné správy a samosprávy, 
zájmovými sdruženími v cestovním ruchu, místními občanskými sdruženími a podnikateli, a to 
za účelem naplnění principů partnerství a reflexe priorit všech důležitých místních aktérů.  
 
Harmonogram průběhu přípravy IPRÚ je uveden v kapitole 8 tohoto dokumentu.  
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2. Analýza cestovního ruchu na území obce Bouzov 
 

2.1. Socioekonomická analýza území obce Bouzov ve v ztahu 
k realiza čním podmínkám integrovaného plánu 

 
Pro účely IPRÚ je území Bouzovska vymezeno svým katastrálním územím. Katastrální území 
obce Bouzov je rozděleno na 13 částí, a to: Bezděkov, Blažov, Bouzov, Doly, Hvozdečko, 
Jeřmaň, Kadeřín, Kovářov, Kozov, Obectov, Olešnice, Podolí a Svojanov (červeně vyznačené 
na obrázku číslo 1.). Jednotlivé části obce se nacházejí v povodí řeky Třebůvky, která je 
přítokem řeky Moravy.  
 
Obec Bouzov se nachází v severozápadní části okresu Olomouc, v posledních výběžcích 
kopců Drahanské vrchoviny, v nadmořské výšce 366 m. Patří mezi vyhledávané atrakce 
širokého okolí, a to nejen kvůli majestátu okouzlujícího hradu. Obec Bouzov leží v lokalitě 
mikroregionu Litovelsko.  
 
K nejvýznamnějším dominantám patří hrad Bouzov, který má nejenom z hlediska turistického 
ruchu nadregionální význam a ve výsledku zvyšuje atraktivitu Bouzovska. Na to je navázána 
trasa regionálních cyklostezek, které se kříží v obci Bouzov. 
 

Obrázek 1 – Mapa obce Bouzov (v četně jednotlivých částí obce) 
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Tabulka 1 - Základní charakteristiky sledovaného úz emí (zdroj ČSÚ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 2 - Rozloha a hustota zalidn ění (zdroj ČSÚ) 

 

Výměra obce v km² Počet obyvatel 
Výměra zastav ěné 

plochy v km² 
Hustota obyvatel na 

km² 

42,31 1508 0,35 35,6 

 
 

1.1.1 Obyvatelstvo 

 
V porovnání s blízkým okolím je počet obyvatel obce relativně vysoký, ovšem je nutné brát 
v potaz zásadní fakt, že Obec Bouzov je rozdělena na třináct částí. Charakter daného území 
je ryze venkovský.  
 
Počet obyvatel v posledních letech značně stoupá, což je způsobeno především zvýšeným 
počtem přistěhovalých osob. Z hlediska přirozené obměny obyvatelstva je však poměr mezi 
natalitou a mortalitou značně nevyvážený ( -0,8% ročně v letech 2008 až 2009).  
 
Věková skladba obyvatelstva se nijak výrazně neodlišuje od okresního či celorepublikového 
průměru. Z dlouhodobějšího hlediska nejsou výrazně patrná dvě zásadní nebezpečí pro vývoj 
sídelní struktury ve venkovských územích - nezaměstnanost a podíl bydlících v bytových 
domech jako nejčastěji migrujícího obyvatelstva. Nedochází tak k vylidňování z důvodu 
nedostatku pracovních příležitostí, protože Bouzovsko se nachází v těsné blízkosti měst 
Mohelnice a Litovle. Krajské město Olomouc je snadno dostupné po komunikaci E442. Na 
základě této geografické polohy dojíždí značná část obyvatel za prací do výše zmíněných 
lokalit. 

 
 
 
 
 
 
 

Region NUTS II Střední Morava 

Kraj Olomoucký 

Okres Olomouc 

Obec Bouzov 

Počet částí obce 13 

Katastrální vým ěra v ha 4231 
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Obrázek 2 - Graf vývoje po čtu obyvatel (zdroj ČSÚ) 
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1.1.2 Hospodá řská činnost, ob čanská vybavenost a doprava 

 
Převážná většina hospodářských subjektů působících na katastrálním území obce Bouzov 
spadá do sekundárního a terciárního sektoru. Rovněž sektor primární (zemědělství) si dosud 
zachoval významnější postavení, jež svoji činností přispívá k zachování charakteru krajiny.  
 
Pro oblasti Bouzovska je rozvoj cestovního ruchu a rekreace do budoucna významným 
ekonomickým odvětvím. Atraktivita pro turisty je dána souhrou několika faktorů, ale největší 
podíl tvoří právě chráněná krajinná oblasti Litovelské Pomoraví a přírodní bohatství (s 
využitelností pro trávení volného času včetně doplňkových aktivit) a architektonické kulturní 
dědictví (viz další subkapitola). Vzhledem k atraktivnosti mnoha památek a dalších atraktivit 
cestovního ruchu je zde značný podíl subjektů, které poskytují služby vázané právě na tento 
segment trhu. Největší přínos tak plyne pro přímé okolí hradu a přilehlou obec Bouzov. 
 
Co se týče občanské vybavenosti, nabízí obec Bouzov pestrou nabídku veřejných 
a sociálních služeb, které přispívají k udržení a rozvoji místní komunity – viz tabulka níže. 

 
Z hlediska dopravní obslužnosti připadá v úvahu pouze silniční doprava, protože územím 
obce neprochází železniční trať. Katastrálním územím obce Bouzov neprobíhá žádná 
z regionálního hlediska významná komunikace a silniční síť je tvořena relativně hustou sítí 
silnic III. třídy. Veřejnou osobní přepravu zajišťuje na zkoumaném území především 
autobusová doprava. Autobusové spojení se uskutečňuje na trase Bouzov – Litovel, 
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Mohelnice – Luká nebo Bouzov – Doly (to je již trasa dálkového autobusu Brno – Jeseník). 
Železnice není v obci dostupná.  
 
K rozvoji potenciálu cestovního ruchu přispívá trasa regionálních cyklostezek a turistických 
tras, které se kříží v obci Bouzov. 
 
 
Tabulka 3 - Ob čanská vybavenost a hospodá řské subjekty  (zdroj ČSÚ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Analýza cestovního ruchu v oblasti Bouzovska  
 
Obec se nachází v severozápadní části okresu Olomouc, v posledních výběžcích kopců 
Drahanské vrchoviny, poblíž chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Geomorfologicky 
je Litovelsko tvořeno Hornomoravským Úvalem, což je vněkarpatská sníženina. Její nejplošší, 
nejníže položenou část, reprezentuje Haná. Tato oblast je téměř bezlesá, s tou nejúrodnější 
půdou a zalidněná většinou obyvatel žijících v mikroregionu. Oficiální název této oblasti je 
Uničovská plošina, Středomoravská niva a Prostějovská pahorkatina. Západní zvlněnější část 
regionu je tvořena Bouzovskou vrchovinou, jejíž dominantou a symbolem je hrad Bouzov. 
Nad obcí se dále rozkládá několik vrchů, z nichž nejvyšší jsou vrcholy Bakule a Vrsky.  
 

Občanská vybavenost 
Veřejná knihovna včetně poboček 4 
Ostatní kulturní zařízení 2 
Sakrální stavba 2 
Hřbitov 1 
Mateřská škola 1 
Základní škola 1 
Dům s pečovatelskou službou 1 
Hřiště 2 
Tělocvičny (vč. školních) 1 
Ostatní zařízení pro tělovýchovu 1 
Ordinace praktického lékaře pro 
dospělé 1 
Detašované pracoviště ordinace 
praktického lékaře pro děti a 
dorost 1 
Ordinace praktického lékaře - 
stomatologa 1 
Detašované pracoviště ordinace 
lékaře specialisty 1 

Subjekty dle p řevažující činnosti 
Zemědělství, lesnictví, 
rybolov 44 
Průmysl 26 
Stavebnictví 33 
Doprava a spoje 21 
Obchod, prodej a opravy 
motorových vozidel a 
spotřebního zboží 76 
Ostatní obchodní služby 29 
Veřejná správa, obrana, 
povinné pojištění 11 
Školství, zdravotnictví 6 
Ostatní veřejné, sociální a 
osobní služby 29 
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Kuriozitou oblasti Litovelska jsou meandry vytvořené řekou Moravou, podzemní krasové jevy 
(Mladečské a Javoříčské jeskyně) a vlastně celé povodí Moravy, která patří do úmoří 
Černého moře. Řeka je zde typická četnými bočním rameny, u Střeně vytváří přírodní ostrov, 
u Mladče pak písčiny. V celých dvou pětinách své délky protéká Morava lesy, zde jsou to lesy 
lužní, z velké části patřící do CHKO Litovelské Pomoraví. Typickou strukturu nivní krajiny tvoří 
mozaika ekosystémů vodních toků, slepých meandrů, periodických tůní, mokřadů, slatin, 
travinných společenstev a různých typů lužního lesa od nejvlhčích olšových vrbin až po 
relativně nejsušší lužní doubravy. 
  
Obec patří mezi lokality s nadregionálním významem1. Atraktivita pro turisty je dána 
kombinací několika faktorů, a to především přírodním bohatstvím Bouzovské vrchoviny 
a architektonickým dědictvím historického hradu, který je její dominantou a symbolem. Právě 
historie obce a její památky jsou spojeny se vznikem bouzovského hradu.  
První písemné zmínky o bouzovském hradu vypínajícím se nad obcí nad soutokem říčky 
Třebůvky a potoku Špránek, pocházejí z roku 1317, kdy jej založil Búzov z Búzova (takhle 
zněl název obce ve staročeštině). Původně to byl gotický hrad bergfritového typu, který byl 
rozšiřován ve druhé polovině 14. a v 15. století. V roce 1558 hrad vyhořel, počátkem 
17. a v první polovině 18. století pak proběhla jeho přestavba, jejíž radikálnější podoba se 
realizovala v letech 1895–1909 – tvář hradu vtiskl projektant George J. von Hauberrisser a byl 
to otisk pozdně historizujícího, romantizujícího stylu2.  
 
Hrad má oválný půdorys, je chráněn hradbou a doplněn čtyřmi podkovovitými nekrytými 
baštami, které se otvírají do prostoru parkánu. Nádvoří je na jihu, východě a severu 
obestavěno obytnými křídly, na západě je uzavřeno hradní zdí. Na nádvoří hradu můžeme 
obdivovat novorenesanční kašnu zakrývající studnu vytesanou ve skále do hloubky celých 52 
m. Okolní krajinu budeme mít jako na dlani při pohledu z 58 m vysoké hlásky. Předhradí tvoří 
dvě budovy a kaple Panny Marie, mosty vedoucí k hradu jsou vybudovány z lomového 
kamene a opracovaných pískovcových kvádrů. 
 
Kolorit hradu dotváří půvabný a vcelku rozsáhlý zámecký park. Je to přírodně krajinářský 
útvar založený v 19. –20.století v rámci přestavby hradu. V zadní polovině parku najdeme tzv. 
rytířské kolbiště. Příjezdová cesta k hradu je lemována lipovou alejí. K historickým památkám 
zde patří socha Jana Nepomuckého stojící vlevo od mostu a pocházející z roku 1714. Při 
svahu po cestě z obce k hradu nás jistě zaujme kostel sv. Gotharda, přestože je poněkud 
stíněn hradním majestátem. Je to jednolodní stavba s boční kaplí, v jejíž předsíni je umístěn 
reliéf Panny Marie. Kostel pochází ze 2. čtvrtiny 16. století. Patří k němu i ohradní zeď, 
neomítnutá, se sešikmenou korunou zdiva. 
 
Hodnota Bouzova spočívá tedy především v architektonické dědictví, kdy sice hrad Bouzov 
byl ve středověku významnou stavbou, ovšem v novověku oblast prodělala úpadek a všechny 

                                            
1 Komplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty v oblasti cestovního ruchu, 2008. Str. 16 
2 www.mikroregionlitovelsko.cz  
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důležité komunikace (především železnice) minuly Bouzovsko. Malá prosperita oblasti 
nedovolila další stavební rozvoj, čím zůstal zachován jedinečný ráz místní architektury, ze 
které dnes Bouzovsko díky turismu těží. Hrad patří mezi nejnavštěvovanější památky 
Mikroregionu Litovelsko a celkově i Olomouckého kraje. Návštěvnost se pohybuje kolem 
100 000 lidí ročně, což činí z Bouzova 1. až 2. nejvíce navštěvovanou architektonicko-
historickou památku v Olomouckém kraji (na 6 místě v absolutním pořadí) – viz tabulka 
návštěvnosti níže (dle údajů návštěvnosti hradu3, neoficiální odhady obce jsou o cca 50 – 
70% vyšší z důvodu evidence návštěvnosti podle prodaných vstupenek hradní správy).  
 
 

Tabulka 4 – Návšt ěvnost turistických míst v Mikroregionu Litovelsko 4 
 

Objekt 2004 2005 2006 2007 2008 
Muzeum Litovel   5 000 4 700 5 128 5 400 
Arboretum Bílá Lhota 10 809 10 419 9 778 12 193 9 769 
Mladečské jeskyně 21 720 20 070 20 429 21 721 19 239 
Zámek Náměšť na Hané 22 605 26 067 24 063 29 215 29 109 
Javořičské jeskyně (Luká) 46 782 45 703 45 391 49 799 43 476 
Hrad Bouzov 83 540 102 260 110 493 110 904 100 401 
 
 
 

Tabulka 5 – Po řadí návšt ěvnosti turistických míst v Olomouckém kraji 5 
 
Pořadí Objekt 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Zoo Olomouc 374 508 397 052 360 333 390 054 356 311 
2. Výstavy Flora 181 886 189 994 222 550 200 506 250 156 

3. 

Muzeum umění 
Olomouc (Muzeum 
moderního umění a 
Arcidiecézní muzeum) 

139 593 121 517 163 946 228 367 204 676 

4. 
Přírodní ráj Horizont 
Bystrovany 

  120 000 139 681 150 175 162 820 

5. Hrad Helfštýn 95 500 96 357 94 203 107 702 100 722 
6. Hrad Bouzov 83 540 102 260 110 493 110 904 100 401 
7. Jeskyně Na pomezí 51 748 41 280 59 525 60 461 55 925 
8. Zámek Úsov 45 167 24 800 33 537 35 244 53 352 

                                            
3 www.kr-olomoucky.cz, www.obec-bouzov.cz   
4 Návštěvnost turistických lokalit. Komplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty v oblasti cestovního 
ruchu, 2008. 
5 Návštěvnost turistických lokalit. Komplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty v oblasti cestovního 
ruchu, 2008. 
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9. 
Ruční papírna a 
Muzeum papíru – 
Velké Losiny 

48 719 47 654 49 259 51 450 50 203 

10. 
Zbrašovské 
aragonitové jeskyně 

uzavřeny 55 595 63 340 62 812 49 005 

 
Další z bouzovských památek je chrám sv. Máří Magdaleny z konce 14. století. Na náměstí 
obce pak najdeme kamenný kříž s korpusem Ukřižovaného Krista, na podstavci má reliéf sv. 
Máří Magdaleny a pochází z roku 1816. Kromě již zmíněného hradu je zajímavá též Galerie 
v podhradí s 15 m vysokým Trojským koněm a expozicemi uměleckých děl. 
 
S cestovním ruchem jsou propojeny doprovodné služby, kdy jsou k dispozici ubytovací 
a pohostinské kapacity. Většinu ubytovací kapacity pokrývá Hotel Bouzov (55 míst) 
a Valáškův grunt (70 míst). Další subjekty, které zvyšují atraktivitu, jsou místní přírodní 
památníky, Galerie v podhradí, sklářská huť. 
Zejména pro děti je určena sjezdová dráha pro formule. U nás zatím nepříliš rozšířená 
„sjezdařská disciplina“. Turistům, kteří jsou skutečně sportovně založeni, nabízí okolí 
Bouzova zajímavé cyklotrasy vedoucí touto již poněkud drsnější, ale krásnou přírodou 
zalesněných kopců - mapa tras se nachází u Panských rybníků. 
 
K rozvoji potenciálu cestovního ruchu přispívá trasa regionálních cyklostezek a turistických 
tras, které se kříží v Obci Bouzov. Rozcestí turistických tras se nachází na náměstí obce, asi 
200 m od vstupní brány do hradu. Modrá trasa přichází z Choliny (17 km) a Javoříčka (5 km) 
a pokračuje v opačném směru do Loštic (7,5 km) a Moravičan (11 km). Zelená vede v jednom 
směru z Bílé Lhoty (9 km) a Olešnice (4,5 km) a z druhé strany z Kozova (3,5 km). Konečně 
žlutá turistická trasa vede z Kadeřína (5,5 km) a Blážova (3 km) a pokračuje do Kozova (3,5 
km) a Městečka Trnávka (16,5 km). Přes Bouzov vedou dvě značené cyklotrasy, a to č. 512 
Městečko Trnávka - Nové Mlýny a č. 6025 Olomouc - Bouzov. 
 
Mezi další přírodní a kulturně historické atraktivity náleží následující seznam turistických míst: 

 
Tabulka 6 – Destinace cestovního ruchu v obci Bouzo v a okolí 
 

Kulturn ě-historické památky a p řírodní atraktivity 
Hrady a zámky, z říceniny Hrad Bouzov 
Technické památky Trojský kůň (v Galerii Podhradí) 
Poutní místa, chrámy a kostely Selské památníčky a lokální poutní místa 
Muzea Galerie Podhradí  

Turistické a nau čné stezky, cyklostezky  
a hippostezky 

1) Síť stezek Litovelska 
2) Páteřní cyklostezka Olomouckého kraje (ve 

výstavbě) 
3) Turistické stezky  

Zdroj: Komplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty v oblasti cestovního ruchu, 2008 
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1.2.1 SWOT analýza oblasti Bouzova z hlediska fakto rů cestovního ruchu  

 
 
Silné stránky 

• Vysoký potenciál návštěvnosti 
• Silný potenciál v lidských zdrojích 
• Vysoká vzdělanostní úroveň 
• Blízkost rychlostních komunikací 
• Atraktivní historická památka 
• Hustá síť cyklotras 

 
Slabé stránky 

• Nižší úroveň dopravní infrastruktury v místě obce Bouzov 
• Nízká obslužnost v terciárním sektoru 
• Nižší počet podnikajících subjektů v oblasti cestovního ruchu 
• Nedostatečná úroveň marketingu jak veřejné správy, tak podnikatelských subjektů  

 
Příležitosti 

• Potenciál pro vyšší návštěvnost zejména zahraničních turistů 
• Získání klientů pro další aktivity (wellness, sportovní aktivity) 
• Potenciál pro rozvoj agro a hipoturistiky 
• Skokové zlepšení marketingu oblasti 
• Růst poptávky po malých hotelích a menších ubytovacích kapacitách 

 
Ohrožení 

• Snížení stávajícího počtu turistů 
• Odliv trvale žijících obyvatel  
• Snížení veřejných prostředků v důsledku snížení příjmů ze sdílených daní  
• Snížení zájmu o region v důsledku nedostatečného marketingu  
• Konkurence blízkosti jiných středisek, zejména v ubytovacích kapacitách  
• Snížení koupěschopnosti tuzemských turistů vlivem makroekonomické situace 

 
 

 
 
 
 

1.3  Analýza vazeb na sektory ovliv ňující rozvoj území 
 

Následující body shrnují vazby na sektory ovlivňující rozvoj území, a to z hlediska:  
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1) Demografie  
Důsledky pro rozvoj území:  
Demografické změny mají výrazný vliv na rozvoj území, a to zejména v oblasti cestovního 
ruchu. Vliv demografie se projevuje rostoucí poptávkou po kvalitě, pohodlí a bezpečnosti 
u osob ve vyšším věku, rostoucí poptávkou po jednoduchých způsobech dopravy, rostoucí 
poptávkou po relaxačních aktivitách (golf), a po zábavě u mladých lidí, rostoucí poptávkou 
po produktech zaměřených na jednotlivce, rostoucí poptávkou spíše v obdobích mimo 
hlavní sezónu, rostoucí poptávkou po objevování a návštěvě okrajových částí nepříliš 
poznamenaných turismem u mladých lidí a rostoucí poptávkou po vzdálenějších 
destinacích, ale částečně i po kratších pobytech (prodloužené víkendy). 

 
2) Dopravní infrastruktura  
Důsledky pro rozvoj území:  
Návštěvníci budou klást důraz na jednoduché dostupnosti především v případě 
krátkodobějších pobytů, na lepší dostupnost přímých vlakových a leteckých spojení při 
prodloužených víkendech a krátkodobějších pobytech ve městech. Stejně tak nové 
podnikatelské subjekty budou směřovat svoje aktivity do míst s dobrou dostupností 
a plynulým dopravním spojením. 

 
3) Zdraví  
Důsledky pro rozvoj území:  
Zvýší se poptávka po turistických destinacích, které jsou nezávadné k lidskému zdraví 
a které využívají přírodní léčivé faktory a poskytují regenerační a preventivně zdravotní 
pobyty (zejména wellness, lázeňství).  

 
 

4) Ekonomická situace  
Důsledky pro rozvoj území:  
S postupující globalizací se prohlubuje regionální charakter světového hospodářství – 
politicko-ekonomické vazby mezi regiony mohou doznat určitých proměn. Dochází 
k prohloubení mezinárodního obchodu, což zvyšuje šance na postupné sbližování kultur 
a hodnot. Význam služeb ve světové ekonomice dále vzroste a poroste také konkurence 
ve světovém měřítku. Důležitým faktorem tedy bude destinační marketing, který by se díky 
vzrůstající technické vzdělaností lidí měl zaměřit na dostupnost veškerých informací 
a objednávání služeb prostřednictvím nejnovějších komunikačních kanálů.  
 
 
 
5) Trávení volného času 
Důsledky pro rozvoj území: 
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Zvýší se zájem o alternativní možnosti cestovního ruchu - agroturistika, ekoagroturistika, 
biofarmy. Poptávka také poroste po nabídkách a možnostech aktivní dovolené, 
relaxačních a lázeňských oblastí.  
 
6) Rozvoj informa čně-technologických znalostí  

Důsledky pro rozvoj území: 
Rozšiřování internetu a jeho využívání nejen k získávání informací, ale i k nákupu 
turistických produktů a služeb bude i nadále narůstat. V cestovním ruchu poroste neustále 
i význam vizuálních prezentací. Stále více si budou zejména zkušení turisté sestavovat 
svou dovolenou prostřednictvím elektronických rezervací. 
 

7) Změna životního stylu  

Důsledky pro rozvoj území: 
Důsledkem pro cestovní ruch bude snížení důležitosti společenského postavení, chování 
ve volném čase bude více individualizované, poroste poptávka spíše po menších 
ubytovacích jednotkách (menší rodinné hotely, farmy). Posun ve vnímání života 
a životního stylu způsobí pokles v poptávce po plně doprovázených zájezdech. 
Dodavatelé získají vyšší zisky, pokud budou schopni vytvořit zcela nové produkty, bude 
stále důležitější jejich specializace v souvislosti se specifickými koníčky a zájmy. Poroste 
poptávka po druhých domovech, stále více se bude projevovat trend návratu 
k „jednoduchému“ – např. budou spíše preferovány bungalovy před hotely a stany před 
karavany. Někteří lidé budou stále více vyhledávat osvobození prostřednictvím 
nedostatku, deprivace, bolesti v rámci takto zaměřeného cestovního ruchu. 
 

Uvedené shrnutí trendů cestovního ruchu je převzato ze studie „Komplexní vyhledávací 
studie na zásadní infrastrukturní projekty v oblasti cestovního ruchu (2008)“ a analytického 
materiálu „Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje (2003)“, a to především 
z důvodu využitelnosti pro aplikaci na lokalizovaná území z důvodu přímé vazby dopadu 
trendů na potenciální integrovaný plán rozvoje území. Uvedené trendy jsou abstrahovány od 
přímé destinace cestovního ruchu, je tedy zřejmé, že budou relevantní i pro cestovní ruch na 
venkově. 

 

Tabulka 7 – Shrnutí vazeb na sektory ovliv ňující rozvoj území 
 
 

Dílčí shrnutí vazeb na trendy v cestovním ruchu a sekto ry ovliv ňující trendy 

1. infrastruktura: 
- lepší dostupnost k atraktivitám (cesty, parkoviště), zaměřit se na ekologické dopravní 
prostředky 
- zvýšit kvalitu cestování, rychlost, komfort z letišť do Olomouckého kraje 
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- zlepšit technický stav církevních, kulturních a historických staveb a zpřístupnit je 
návštěvníkům 
- výstavba sportovních zařízení, areálů pro horskou turistiku, cykloturistiku, pěší turistiku, 
in-line, zimní sporty, aquapark, golfová hřiště atd., včetně adrenalinových aktivit a rozšířit 
příležitosti pro zábavu 
- výstavba, rekonstrukce, modernizace kongresových center 
- podporovat alternativní cestovní ruch – agroturistika, ekoagroturistika, biofarmy 

2. služby: 
- investovat do komfortu a nadstandardních služeb pro klienty spojených s ubytováním 
- podporovat cestovní ruch využívající přírodní léčivé faktory, regenerační a preventivně 
zdravotní pobyty (zejména wellness, lázeňství) 
- zlepšit služby a nabídky fakultativních výletů pro lázeňské klienty  
- podporovat alternativní cestovní ruch – agroturistika, ekoagroturistika, biofarmy 
- rozšiřovat možnosti a nabídky pro aktivní dovolenou 
- podporovat rozvoj vzdělávání formou kongresové a incentivní turistiky 

   
 
 

Shrnutí preferencí typického návšt ěvníka 6 

Typ turistiky / období Zimní sezóna Letní sezóna 

Sport – zimní sporty, 
cykloturistika, pěší 
turistika 

22% (Jeseníky 40%) 22% 

Poznání 20% 33% 

Relaxace 18% 28% 

  
Zdroj: „Analýza připravenosti integrovaných projektů na venkově“, 2009 

 
 

1.4 Popis podpo řených projekt ů z ROP Střední Morava nebo jiných aktivit 
realizovaných v daném území  
 
Níže uvedená tabulka zobrazuje podpořené projekty z ROP Střední Morava v letech 
2008 až 2010, a to včetně výše intervence.  
Tyto projekty mají vazbu na plánované aktivity IPRÚ, a to po stránce vytváření 
dodatečných synergií k plánovaným aktivitám.  
 

                                            
6 Zdroj: Rozvoj CR Olomouckého kraje. 2003.  Dále Komplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty 
v oblasti cestovního ruchu. 2008  - upraveno zpracovatelem 
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Tabulka 8 – Další realizované projekty na území Bou zovska  
 
 

Podoblast 
podpory 

Název 
projektových 

žádostí 

Název 
žadatele 

Dotace 
Regionální rady 

(EU + státní 
rozpo čet) 

Výzva 

3.3.2 Hotel Bouzov 
Hotel 
BOUZOV 
s.r.o. 

3 375 758,40 3/2008 

1.1.1 
Rekonstrukce 
silnice III/37322 
Jeřmaň - Kozov 

Správa silnic 
Olomouckého 
kraje, p.o. 

20 383 684,47 15/2009 

3.3.2 

Centrum relaxace 
a volného času, 
přístavba Hotelu 
Bouzov 

Hotel Bouzov 
s.r.o. 

12 149 931,93 15/2009 

 
 

V daném území Bouzovska byly v letech 2008 – 2010 již podpořeny projekty, které mají 
vazbu na cíle a aktivity IPRÚ Bouzovska. Tyto projekty mají širší vazby na plánované aktivity, 
a to především na zlepšení dostupnosti a kvality infrastruktury (silnice III/37322) a dále na 
zvýšení kvality poskytování služeb návazných na cestovní ruch (rozvoj ubytovacích kapacit – 
Hotel Bouzov) a poskytování doplňkových aktivit k cestovnímu ruchu a pobytu turistů v oblasti 
(Centrum relaxace a volného času, přístavba Hotelu Bouzov). Tyto aktivity působí synergicky 
k plánovaným aktivitám IPRÚ Bouzov a zvyšují tedy úspěšnost dopadů plánovaných aktivit 
IPRÚ Bouzovska .  

 
 
 



                                                       
 

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi  Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj 
www.rr-strednimorava.cz                           Stránka 18 z 79                           jsou partnery pro váš rozvoj  

3. Identifikace problém ů a potenciálu rozvoje ve vazb ě na 
rozvoj cestovního ruchu Bouzovska  

 
Následující podkapitola se zaměřuje na rozbor problémů, které byly identifikovány 
v předchozím analytickém úseku a shrnuty SWOT analýzou. Další částí kapitoly je vytvoření 
strategie řešení problematických míst v území za současného využití rozvojového potenciálu 
území.  
 

3.1. Identifikace problémové oblasti rozvoje cestov ního ruchu  
 
Identifikace problémů vychází z provedené analýzy území a SWOT analýzy. Za problémové 
oblasti v analyzovaném území byly stanoveny následující faktory:  

 
1) Infrastruktura:  

• zanedbaná přístupová dopravní infrastruktura některých silnic II. – III. třídy 
• špatná dostupnost k atraktivitám (cesty, parkoviště, náměstí), především k hradu 

Bouzov 
• nedostatečná turistická infrastruktura (informační centra, tabule)  
• malé množství sportovních zařízení, areálů pro trávení volného času. 

 
2)  Služby:  

• nedostatečná nabídky služeb pro návštěvníky, a to zejména volnočasových aktivit 
a doplňkových služeb pro různé věkové skupiny 

• nutnost dalších investic zvyšujících standard  stávající nabídky služeb cestovního 
ruchu 

• nízké investice do doplňkové nabídky sportovních aktivit pro klienty spojených 
s ubytováním v oblasti.  
 

3) Marketing cestovního ruchu a propagace území:  
• nedostatečné propagační a marketingové aktivity 
• nedostatečné informační a podpůrné značení atraktivit, a to především z centrálního 

bodu obce (náměstí), ale i v přístupu do obce.  
 
 
Lokalita disponuje dobrým potenciálem v oblasti přírodních atraktivit a sportovních příležitostí 
(letní sporty i cykloturistika), je ale možné využít k rozvoji doplňkové infrastruktury pro 
sportovní turistiku, konkrétně je nezbytné v lokalitách podporovat modernizaci a rozvoj 
sportovních areálů, včetně potřebné doplňkové infrastruktury pro aktivně trávenou dovolenou 
(hippoturistika, agroturistika).  
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Dále je především třeba modernizovat technickou infrastrukturu pro turismus a věnovat 
prostředky do rekonstrukce a modernizace těchto prvků pro přilákání návštěvníků, toužících 
po historii a přírodě. 

 

3.2. Potenciál rozvoje území s vazbou na cestovní r uch  
 

Podle „Analýzy připravenosti integrovaných projektů na venkově“7 představuje v oblasti 
menších turistických zón v turistickém regionu oblast Litovelska (oblasti Bílé Lhoty, ale 
především Bouzovska) potenciálně velmi důležitou oblast cestovního ruchu, a to jednak 
z hlediska dobré dopravní dostupnosti z centrálních oblastí Olomouckého kraje, ale též 
i z hlediska již existujícího potenciálu atraktivity lokality a vazby na současné turistické aktivity 
v této lokalitě.  
 
Na základě prováděného hodnocení z Analýzy vyplynulo, že optimální oblastí pro realizaci 
integrovaného plánu rozvoje území na venkově v regionu Střední Morava je právě oblast 
obce Bouzov, která skýtá největší potenciál cestovního ruchu a dostupných zařízení 
cestovního ruchu v regionu. Rovněž se jedná o oblast vhodnou pro intervenci z hlediska 
naplňování cíle Konvergence, jelikož oblast obce Bouzov patří k podprůměrným z hlediska 
faktoru rozvoje území.   
 
Oblast vykazuje slabší hodnoty mezi všemi hodnocenými znaky ekonomicky slabší oblasti dle 
definice cílu Konvergence politiky Soudržnosti.  
a. Nižší podíl ekonomického ukazatele „RES / osobu“ (tedy podíl registrovaných 
ekonomických subjektů na osobu trvalého obyvatele) mezi hodnocenými. 
b.   Nižší objem získaných dotací v ORP Litovel. 
c.   Vykazuje nižší ekonomickou aktivitu obyvatelstva.  
 
Oblast vykazuje značný potenciál na straně kvalitativního hodnocení turistických facilit 
a potenciál na straně využití cestovního ruchu, který může být zřejmě jedinou rozvojovou 
komparativní výhodou pro tuto oblast (a současně rozvojovým potenciálem).  
a.   Meziregionální památkový unikát – Hrad Bouzov. Vůbec nejnavštěvovanější lokalita (mezi 
prvními třemi místy) v Olomouckém kraji s více než 100 000 návštěvníky ročně . 
b.   Vysoký potenciál cestovního ruchu po stránce sezónnosti. 
c.  Nejvyšší hodnotitelské číslo expertní komise mezi všemi hodnocenými subjekty v tomto 
regionu. Blízkost rychlostním silničním tahům a atraktivní lokalita.  
d.  Dispozice všemi zásadními rozvojovými předpoklady na lokalitu z hlediska cestovního 
ruchu (přírodní atraktivity, hrad, infrastruktura pro letní sporty, ubytovací kapacita, naučné 
stezky). 

                                            
7 Analýza připravenosti integrovaných projektů na venkově“, schválené Radou Olomouckého kraje dne 3. 12. 2009 
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Pro oblasti Bouzovska je rozvoj cestovního ruchu a rekreace do budoucna významným 
ekonomickým odvětvím. Důležitý je dopad rozvoje turismu do sféry sociálně kulturní 
a environmentální. Cestovní ruch má význam pro zachování kulturního dědictví, péči 
o kulturní a přírodní památky, přenášení kulturních hod-not, výstavbu ekologických zařízení 
apod. Na druhé straně může právě v těchto oblastech působit i kontraproduktivně a přinášet 
sociální problémy v kontaktech místního obyvatelstva s návštěvníky, narušovat tradiční 
životní styl, negativně zasahovat do životního prostředí apod. Proto je dnes prosazován 
v rámci teze trvale udržitelného života v protikladu k masovému cestovnímu ruchu tzv. šetrný 
cestovní ruch (soft tourism). V případě této oblasti Olomouckého kraje je třeba zhodnotit 
komparativní výhodu spočívající v málo poškozeném životním prostředí. 
 
Vzhledem k atraktivnosti mnoha památek a krajiny je zde značný podíl subjektů, které 
poskytují služby vázané právě na tento segment trhu. Atraktivita pro turisty je dána souhrou 
několika faktorů, ale největší podíl tvoří právě chráněná krajinná oblasti Litovelské Pomoraví 
a přírodní bohatství (s využitelností pro trávení volného času včetně doplňkových aktivit) 
a architektonické kulturní dědictví. 
 
Oblast Bouzovska vykazuje značný potenciál na straně kvalitativního hodnocení turistických 
facilit a potenciál na straně využití cestovního ruchu, který může být zřejmě jedinou 
rozvojovou komparativní výhodou pro tuto oblast (a současně rozvojovým potenciálem). 
Bouzov má vysoký potenciál po stránce sezónnosti a je vhodný zejména pro letní cestovní 
ruch. Pyšnit se může meziregionálním kulturním unikátem Hradem Bouzov. Ten patří vůbec 
k nejnavštěvovanějším lokalitám (mezi prvními třemi místy) v Olomouckém kraji s více než 
100 000 návštěvníky ročně8. Zároveň disponuje všemi zásadními infrastrukturními požadavky 
a atraktivitami na lokalitu z hlediska cestovního ruchu (přírodní atraktivity, technické památky, 
muzea, infrastruktura pro letní sporty, ubytovací kapacita, naučné stezky). Potenciál této 
oblasti vzroste mimo jiné i ve vazbě na nové trendy v cestovním ruchu a aktivním trávení 
života (výstavba páteřních cyklotras a bruslařských Olomouckého kraje). 
 
Realizace rozvojových opatření (v podobě integrovaného projektu na venkově) v této lokalitě 
může stavět na velmi dobrých potenciálních faktorech, důležitých pro cestovní ruch. Rovněž 
cestovní ruch skýtá největší potenciál právě pro rozvoj této lokality, které aktuálně nejsou 
využity.  
 
 
Prioritami dalšího rozvoje území by proto dle analý zy měly být oblasti:  
 

1) Zkvalitn ění a rozvoj infrastruktury  
Důležitým faktorem pro rozvoj oblasti je zkvalitnění infrastruktury a lepší dostupnost 
k atraktivitám. To se týká i turistické infrastruktury, která má za cíl budování zázemí 

                                            
8 Viz web Olomouckého kraje – www.kr-olomoucky.cz  
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oblasti ve smyslu sítě turistických cílů a doprovodné infrastruktury, která atraktivním 
způsobem usnadní návštěvníkům pohyb po oblasti. Jedním z významných úkolů je 
vytvořit podmínky, které by znamenaly rozvoj a rozšíření nabídky služeb zejména 
v územích, kde je potenciál cestovního ruchu, např. existuje v dosahu nabízených 
služeb a má další potenciál rozvoje po stránce přilákání turistů. 

 
 

2) Nabídka služeb cestovního ruchu  
Zlepšení nabídky služeb lze dosáhnout jejich rozšířením, zkvalitněním a vzájemnou 
koordinací. Rozšíření je žádoucí zejména o aktuální trendy a nabídky, s důrazem na 
rozšíření doplňkových služeb, které nabídnou návštěvníkům alternativu pro trávení 
volného času a umožní jim zdržet se v regionu déle – např. jednoduchá víceúčelová 
sportovní centra, koupaliště. Dále je třeba podporovat další investice zvyšujících 
standard stávající nabídky služeb cestovního ruchu (agroturistika, hippoturistika). 
 
 

3) Marketingové aktivity  
Propagačními a marketingovými aktivitami se rozumí veškeré aktivity, jejichž cílem je 
aktivní propagace Bouzova a „prodej“ jeho turistického potenciálu. Zlepšení úrovně 
marketingu jak veřejné správy, tak podnikatelských subjektů, prostřednictvím zvýšení 
prezentace a medializace v celostátních i regionálních mediích, s sebou přinese větší 
počet návštěvníků a zatraktivní oblast pro nové podnikatelské subjekty. V této oblasti 
jsou na straně veřejné správy značené rezervy v prezentaci atraktivnosti obce a aktivit 
(např. na webových stránkách obce Bouzov, propagačních infotabulích, dopravních 
ukazatelích). 

 
 
Je tedy třeba doporučit realizovat integrovaný projekt na venkově právě v této oblasti 
Bouzova, které slibuje výrazný synergický efekt pro cestovní ruch z hlediska současných 
dispozic a potenciálu pro využití tohoto bohatství a pro socioekonomický rozvoj území. 
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4. Strategie řešení IPRÚ - definování cíle a aktivit 

4.1   Východiska řešení IPRÚ  
 
Východisko pro realizaci integrovaného projektu tvoří identifikace problémových oblastí 
rozvoje, uvedených v socioekonomické analýze a SWOT analýze oblasti. Současně území 
obsahuje mimořádné proporce k využití současného potenciálu cestovního ruchu a již 
existující infrastruktury, které při realizaci vhodných opatření mohou být využity k řešení 
uvedených disparit rozvoje. Pro realizaci integrovaného plánu jako klíčového nástroje 
regionálního rozvoje je však třeba stanovit strategické priority a vytyčit opatření, která 
napomohou k omezení disparit a rozvoji území.  

 
Za problémové oblasti v analyzovaném území byly stanoveny následující faktory (SWOT 
analýza): 

• Nižší úroveň dopravní a turistické infrastruktury v místě 
• Nízká obslužnost v terciárním sektoru ve vazbě na cestovní ruch 
• Nedostatečná úroveň marketingu jak veřejné správy, tak podnikatelských subjektů  

 
Syntézou uvedených složek SWOT analýzy je možné vytvořit návrh konkrétního zapojení 
silných stránek a příležitostí ve vazbě na potenciál území, které budou reagovat na rozvojové 
problémy území a existující disparity. Tímto postupem byl vytvořen strategický koncept 
řešení, který tvoří jádro návrhu integrovaného projektu. Červeně označená pole představují 
vstupní situaci do strategie rozvoje (tedy slabé stránky a ohrožení), zelená pole představují 
prioritní opatření v reakci na tyto problematické faktory (tedy strategii řešení v rámci ucelené 
koncepce). 

 
Obrázek 3 – Schéma strategie řešení rozvoje území Bouzova 

 
 



                                                       
 

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi  Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj 
www.rr-strednimorava.cz                           Stránka 23 z 79                           jsou partnery pro váš rozvoj  

Cílem dopadu integrovaného projektu je tedy vytvoření předpokladů pro rozvoj venkovské 
turistiky a zejména poznávací turistiky v Bouzově. Tento cíl navazuje na již existující 
předpoklady a potenciál lokality. Vize integrovaného projektu je vytvoření image území 
Bouzovska jako turistické destinace pro poznávací turistiku s prvky aktivního trávení volného 
času, spojeného s vícedenními pobyty ve vesnickém prostředí.  
 
V rámci integrovaného projektu jsou navrhovány 3 oblasti řešení problémové a disparitní 
situace na území Bouzova. Jedná se o následující oblasti integrovaného plánu, které jsou 
uvedeny ve strategickém plánu výše: 

1. Lepší dostupnost k atraktivitám v oblasti a provázanost na turistickou infrastrukturu 
2. Podpora služeb cestovního ruchu a nabídky trendových aktivit 
3. Zvýšení prezentace a medializace (marketing území) 

 
Toto integrované řešení území Bouzovska je východiskem pro koncepci řešení integrovaného 
plánu rozvoje území a jeho cílů (a aktivit).  
 

4.2   Strategie řešení integrovaného plánu 

4.2.1 Návrh strategie řešení integrovaného plánu 

 
Strategie řešení integrovaného plánu představuje souhrnné vytvoření koncepce 
integrovaného řešení problémů dané lokality Bouzovska. Tato strategie vychází z dílčích 
problémových oblastí rozvoje v jednotlivých sférách, přičemž je pojímá jako dílčí výchozí 
koncepce řešení pro pojetí celkového konceptu řešení integrovaného plánu rozvoje území.  
 
 
Obrázek 4 – Schéma strategie řešení rozvoje území IPRÚ  
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Jednotlivé aktivity shrnují požadavky na řešení dílčích specifických témat, které představují 
bariéry rozvoje jednotlivých území, zahrnutých do IPRÚ. Pod danými aktivitami se rozumí 
následující opatření: 
 

• Aktivita 1 – Ve řejná infrastruktura pro cestovní ruch  
Pod pojmem „Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch“ jsou zahrnuty především aktivity 
směřující k budování zázemí pro řešení problémů spojených s nedostatečnou 
vybaveností (či nedostatečnou kvalitou současného stavu) komunikací, veřejných 
prostranství a další veřejné infrastruktury, která slouží návštěvníkům (turistům) 
jednotlivých oblastí.  To se týká i turistické infrastruktury, která má za cíl budování 
zázemí oblasti ve smyslu sítě turistických cílů a doprovodné infrastruktury, která 
atraktivním způsobem usnadní návštěvníkům pohyb po oblasti. 
  

• Aktivita 2 – Rozši řování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti spo rtovních 
aktivit  
Pod pojmem „Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních 
aktivit“ jsou zahrnuty především aktivity směřující k rozšíření stávajících, ale i nových 
služeb cestovního ruchu. Mělo by se jednat zejména o služby sportovní povahy, které 
nabídnou návštěvníkům alternativu pro trávení volného času a umožní jim zdržet se 
v regionu déle.  
 

• Aktivita 3 – Rozši řování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových 
a dopl ňkových aktivitách  
Pod pojmem „Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových 
a doplňkových aktivitách“ jsou zahrnuty především aktivity směřující k rozšíření nových 
služeb cestovního ruchu. Mělo by se jednat zejména o služby doplňkové, které 
nabídnou návštěvníkům alternativu pro trávení volného času a umožní jim zdržet se 
v regionu déle, a to ve vazbě a blízkosti již fungujících atraktivit cestovního ruchu.  
 

• Aktivita 4 – Koordinace IPRÚ  
Pod pojmem „Koordinace IPRÚ“ jsou zahrnuty především aktivity vzešlé 
z administrace a managementu včetně koordinačního zajištění realizace daného IPRÚ.  
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Průřezové aktivity - Navazující marketingové aktivity  
 
Propagačními a marketingovými aktivitami se rozumí veškeré aktivity, jejichž cílem je aktivní 
propagace a „prodej“ jeho turistického potenciálu. Cílem je především řešení stávajících 
nedostatečných propagačních a marketingových aktivity, které by pomohly oblast zatraktivnit, 
a rovněž řešení nedostatečného informačního a podpůrného značení atraktivit v oblasti.  
Zlepšení úrovně marketingu jak veřejné správy, tak jiných zájmových subjektů prostřednictvím 
zvýšení prezentace a medializace. Toto opatření s sebou přinese větší počet návštěvníků 
a zatraktivní oblast pro nové podnikatelské subjekty.  
 
Navazující marketingové aktivity budou vždy řešeny v rámci projektů směřujících do ostatních 
aktivity (tedy aktivity 1 - 3), a to jako doplňková opatření podle metodických pokynů 
Implementačního dokumentu ROP Střední Morava. Aktivity tohoto zaměření budou obsaženy 
ve všech individuálních projektech, přičemž marketingové a propagační aktivity budou 
představovat průřezové doplňkové aktivity těchto ostatních individuálních projektů. 
 
Cílem strategie řešení rozvoje území integrovaného projektu Bouzovska je především 
dosažení co nejvyšších synergických efektů, které by měly vyplynout pro daná území pomocí 
cílených intervencí tohoto integrovaného plánu rozvoje území. Za pomoci pákového efektu 
veřejných investic je záměrem přilákat především vyšší počet navštěvujících turistů, zvýšení 
kvality podmínek pro poskytování služeb cestovního ruchu a dále pak rozšíření kvality 
a i nabídky atraktivit cestovního ruchu. Tyto záměry jsou formulovány v hlavním cíli 
Integrovaného plánu rozvoje území Bouzovska.  
 



                                                       
 

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi  Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj 
www.rr-strednimorava.cz                           Stránka 26 z 79                           jsou partnery pro váš rozvoj  

Tabulka 9 – Stanovení hlavního cíle a specifických dílčích aktivit IPRÚ 
 
 

Hlavní cíl IPRÚ Bouzovska pro období 2010 – 2013 

Zvýšení atraktivnosti území Bouzovska pro cestovní ruch a vyvolání 

synergických efekt ů rozvoje daných území pomocí zvýšení potenciálu ces tovního 

ruchu, budování zázemí ve řejné infrastruktury a rozvoje propagace.  

Aktivita 1 - Ve řejná infrastruktura pro cestovní ruch 

Dílčí cíl 
aktivity 

Rekonstrukce veřejných komunikací a veřejných prostranství 

s bezprostřední návazností na cestovní ruch 

Řešená 
oblast  

Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství  

- revitalizace náměstí vedoucí k obnovení funkce regenerovaných 

ploch k veřejnému využití 

- jako doplňková aktivita bude podporována výstavba parkovacích 

ploch, ale pouze v návaznosti na uvedené aktivity 

Obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových 

komunikací 

- stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací, 

případně výstavba nových komunikací, vedoucích ke zvýšení 

návštěvnosti národních kulturních památek České republiky 

- přeložky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební 

úpravou místních či účelových komunikací 

- veřejné osvětlení v návaznosti na výstavbu/úpravy komunikací 

Aktivita 2 - Rozši řování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti spo rtovních 

aktivit 

Dílčí cíl 
aktivity 

Výstavba areálů a zařízení pro realizaci aktivit sportovního 

charakteru ve vazbě na cestovní ruch 

Řešená 
oblast  

Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, 

zejm. multifunkčních zařízení 

- výstavba multifunkčních zařízení pro letní sportovní aktivity 

s vazbou na cestovní ruch 
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Aktivita 3 – Rozši řování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových 

a dopl ňkových aktivitách 

Dílčí cíl 
aktivity 

Výstavba objektů s nabídkou trendových aktivit a doprovodných 

atraktivit cestovního ruchu 

Řešená 
oblast  

Výstavba infrastruktury pro poznávací formy cestovního ruchu: 

vyhlídkové stavby 

Aktivita 4 – Koordinace IPRÚ  

Dílčí cíl 
aktivity 

Koordinace IPRÚ na Bouzovsku 

Řešená 
oblast  

Koordinační a administrativní činnosti koordinátora IPRÚ 



                                                       
 

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi  Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj 
www.rr-strednimorava.cz                           Stránka 28 z 79                           jsou partnery pro váš rozvoj  

4.2.2 Soulad strategie řešení integrovaného plánu s cíli regionální politik y 

 
Výše navržené prioritní oblasti jsou v souladu s prioritami a cíli regionální politiky (a níže 
uvedenými strategickými dokumenty), stanovované Olomouckým krajem v rámci samostatné 
působnosti (rozvoje péče o území).  
 
Jedná se o následující regionální sektorové strategické dokumenty Olomouckého kraje 
(případně jejich aktualizace): 
- Koncepce rozvoje venkova a zemědělství v Olomouckém kraji, listopad 2005 
- Územní plány velkých územních celků Olomoucké aglomerace, 2004 
- Koncepce rozvoje podnikání v Olomouckém kraji, listopad 2005 
- Program rozvoje cestovního ruchu, říjen 2003 
- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje, červenec 2003 
- Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Olomouckém kraji, 2003 
 
Navržená strategie je rovněž v souladu se specifickými cíli strategie ROP Střední Morava, jak 
zobrazuje níže uvedená tabulka synergických vazeb.  

 
Tabulka 10 – Provázanost vazeb hlavního cíle a spec ifických díl čích cíl ů IPRÚ s ROP 
SM 

 

Vzájemné vazby 

oblastí a cíl ů 

Specifický cíl 1 

„Doprava“ ROP 

SM  

Specifický cíl 2 

„Integrovaný 

rozvoj a obnova 

regionu“ ROP SM 

Specifický cíl 3 

„Cestovní ruch“ 

ROP SM 

Specifický cíl 4 

„Technická 

pomoc“ ROP 

SM 

Aktivita 1 IPRÚ XX  XXX  

Aktivita 2 IPRÚ  XX XXX  

Aktivita 3 IPRÚ   XXX  

Aktivita 4 IPRÚ   XXX XXX 

 
Pozn: XXX – silná vazba, XX – pozitivní vazba, X - malá vazba 

 
Jak vyplývá z určení vazeb na cíle ROP SM, IPRÚ Bouzovsko naplňuje především specifický 
cíl 3 „Cestovní ruch“ ROP SM - Zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro 
účely cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace. 
V tomto ohledu je zřejmé, že jádrovou činností v případě území s využitelným potenciálem 
má především cestovní ruch, který představuje odvětví s mimořádným synergickým efektem, 
jež zdaleka nezahrnuje pouze ubytovací zařízení, ale početné stravovací, dopravní služby 
a celou řadu doprovodných služeb, přímo podporující vlastní turistickou akci.  
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Právě oblast cestovního ruchu působí jako dlouhodobě udržitelný prvek v integrovaném 
projektu, který zajišťuje udržitelnost dalších dílčích projektů, a to včetně zajištění 
samofinancování díky kontinuálnímu dlouhodobému stavu. 

 

4.2.3 Očekávané synergické efekty  
 

Hlavním cílem předkládaného integrovaného plánu rozvoje území je za pomoci výše 
vytyčených strategických cílů (v prioritních oblastech) dosáhnout co nejvyššího zhodnocení 
investic do daných území, a to za pomoci synergických efektů.  
  
Koncept realizace integrovaného plánu spočívá ve výběru takových dílčích projektů, jejichž 
realizace, a tedy zároveň jejich výstupy, budou pro území jedním ze základních prvků dalšího 
dlouhodobého rozvoje a udržitelnosti. V tomto ohledu je zřejmé, že jádrovou činností 
v případě území s využitelným potenciálem má především cestovní ruch, který představuje 
odvětví s mimořádným synergickým efektem, jež zdaleka nezahrnuje pouze ubytovací 
zařízení, ale početné stravovací, dopravní služby a celou řadu doprovodných služeb, přímo 
podporující vlastní turistickou akci.  
 
Právě oblast cestovního ruchu působí jako dlouhodobě udržitelný prvek v integrovaném 
projektu, který zajišťuje udržitelnost dalších dílčích projektů, a to včetně zajištění 
samofinancování díky kontinuálnímu dlouhodobému stavu. Projekty v oblasti cestovního 
ruchu musí být doplněny dalšími dílčími projekty, které budou reagovat na problémy 
identifikované v daném území. Především se může jednat o nedostatky spadající pod shora 
uvedené kategorie – například veřejná infrastruktura (komunikace, veřejná prostranství, 
apod.), infrastruktura cestovního ruchu (nedostatek vhodných ubytovacích a stravovacích 
kapacit, atp.) či zanedbaný potenciál historicko – přírodního bohatství. Rovněž důležitým, ale 
často přehlíženým prvkem je stávající komunikace s okolím (marketing a řízení) a přilákání 
návštěvníků (propagace). 
 
Veřejnému sektoru v tomto integrovanému projektu tedy jsou přisouzeny především ty 
aktivity, které mají pozitivní veřejný dopad ve formě veřejných statků s neurčitým počtem 
adresátů ze soukromého sektoru, u kterých vyvolá synergické efekty v podobě dalších 
soukromých investic do území a zvýší možnosti rozvoje území.  
 
Cílovými synergickými efekty, vyvolanými integrovaným plánem rozvoje území, by měly být: 

1) Vytvoření podnikatelských příležitostí v daném území 
2) Vytvoření podmínek pro intenzifikaci nabídky cestovního ruchu  
3) Rozšíření marketingových aktivit s vazbou na daná území 
4) Zvýšení počtu turistů v oblasti a prodloužení délky jejich pobytu 
5) Rozšíření a zkvalitnění nabídky poskytovaných služeb  
6) Další rozvojové projekty v regionu 
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Integrovaný plán rozvoje území Bouzovska bude rovněž podporován dalšími aktivitami, které 
přímo nespadají do aktivit integrovaného plánu, přesto vytváří regionální a nadregionální 
dopady na území, definované v IPRÚ. Takovými aktivitami jsou především projekty zaměřené 
na širší řešení územních celků, které jsou velikostně či územněsprávně nadřazeny řešeným 
územím. Jedná se především o následující aktéry, u nichž jsou uvedeny rozvojové projekty 
s dopadem na IPRÚ: 
 
Olomoucký kraj: 

• Projekt budování páteřních cyklostezek po kraji 
• Značení turistických a cyklistických tras 
• Projekty propagace a marketingu území   

 

4.3 Stanovení problém ů, strategie řešení a cíl ů ve vztahu k využití 
potenciálu rozvoje území 

 
Následující podkapitola se zaměřuje na stanovení výčtu aktivit, na které se bude IPRÚ 
zaměřovat na definovaných katastrálních územích Bouzova. Jednotlivé aktivity byly vybrány 
s ohledem na dosažení maximálního synergického efektu dopadů, včetně vyvolání pákového 
efektu veřejných investic jako podpory pro následné soukromé investice do regionu. Aktivity 
jsou koncipovány z hlediska navržené strategie integrovaného řešení rozvoje území.  

4.3.1 Aktivita 1 - Ve řejná infrastruktura pro cestovní ruch 
 

Aktivita 1 Ve řejná infrastruktura pro cestovní ruch 
Dílčí cíl 
aktivity 

Rekonstrukce veřejných komunikací a veřejných prostranství 
s bezprostřední návazností na cestovní ruch 

 
Řešená 
oblast 

 
Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství  

– revitalizace náměstí vedoucí k obnovení funkce regenerovaných 
ploch k veřejnému využití 

– jako doplňková aktivita bude podporována výstavba parkovacích 
ploch, ale pouze v návaznosti na uvedené aktivity 

 
Obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových komunikací 

- stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací, 
případně výstavba nových komunikací, vedoucích ke zvýšení 
návštěvnosti národních kulturních památek České republiky 

- přeložky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební 
úpravou místních či účelových komunikací 

- veřejné osvětlení v návaznosti na výstavbu/úpravy komunikací 
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Popis 

aktivity: 

 
V rámci této oblasti budou podporovány činnosti směřující k budování 
zázemí pro řešení problémů spojených s nedostatečnou vybaveností (či 
nedostatečnou kvalitou současného stavu) komunikací, veřejných 
prostranství a další veřejné infrastruktury, která slouží návštěvníkům 
(turistům) jednotlivých oblastí. To se týká i turistické infrastruktury, která má 
za cíl budování zázemí oblasti ve smyslu sítě turistických cílů a doprovodné 
infrastruktury, která atraktivním způsobem usnadní návštěvníkům pohyb po 
oblasti a dostupnost jednotlivých turistických cílů (objektů).  
Aktivita je zacílena na zlepšení infrastrukturních podmínek Bouzovska a na 
podporu rozvoje turistické základny, a to především výchozího turistického 
bodu v obci Bouzov, který tvoří náměstí obce. Dále bude aktivita zaměřena 
na zlepšení stavu komunikací a veřejnou infrastrukturu vycházející 
z náměstí obce a směřující ke kulturním a památkovým atraktivitám v obci, 
mezi něž patří především hrad Bouzov.   
 

 
Zdůvodn ění: 

 
Obec Bouzov patří k turisticky nejžádanějším lokalitám Olomouckého kraje, 
ovšem potýká se s nedostatečným zázemím v dopravní infrastruktuře. 
Jedná se zejména o nedostatek parkovacích míst, příjezdových cest nebo 
nedostatečností infrastruktury náměstí.  
Projekty podporují další rozvoj potenciálu největší dominanty lokality - 
bouzovského hradu.   
 

Připravované projekty reagují na stávající situaci dopravní infrastruktury, 
zaměřují se na výstavbu nových parkovacích ploch, příjezdových cest a řeší 
otázku náměstí, které představuje centrální bod obce Bouzov a výchozí 
pozici pro návštěvu atraktivit v území.  
 

Cílová 
skupina 

Domácí i zahraniční turisté, přijíždějící do lokality 
Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu 

 
Výchozí 
stav: 

 
Náměstí v obci se nachází ve velmi neuspokojivém stavu po stránce 
estetické i technické, přičemž slouží jako výchozí místo k dalším turistickým 
atraktivitám či místo setkávání a přispělo by k obslužnosti občanské 
vybavenosti. Místo se naopak stalo nepřehlednou plochou pro parkování, 
komplikovanou dopravní situací a nezohledňuje chodce. Na ploše náměstí 
chybí bezpečné zázemí a zastávky pro turisty přijíždějí do obce 
autobusovou dopravou.  
Příjezdové cesty k hradu Bouzov jsou neosvětleny, což neumožňuje 
pořádání večerních akcí a prodloužení sezónnosti. U hradu také není 
dostatečný počet parkovacích míst pro větší nápor návštěvníků. 



                                                       
 

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi  Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj 
www.rr-strednimorava.cz                           Stránka 32 z 79                           jsou partnery pro váš rozvoj  

Celkový stav náměstí působí nepříznivě na návštěvníky a turisty v obci, což 
má vazbu na pokles návštěvnosti a preference jiných lokalit s komplexněji 
řešenou veřejnou infrastrukturou.  
 

 
Cílové 
výstupy: 

 
Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj 
Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem 
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem 
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně  
 

Cílové 
výsledky: 

Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných 
území  

Cílové 
dopady: 

Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí  

Příjemci: Veřejný sektor – obec (dle zákona č.128/2000 Sb.)  
Veřejný sektor – kraj (podle zákona č.129/2000 Sb.)  
Veřejný sektor – organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle 
§23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Indikativní seznam projekt ů: 

Individuální projekt Územní dopad 
Náměstí v obci Bouzov  Obec Bouzov - k.ú. Bouzov  
Osvětlení komunikace k hradu Bouzov Obec Bouzov - k.ú. Bouzov  
 
Finanční plán: 

Rok 2010 2011 2012 2013 Celkem 
Objem prostředků -   Kč 15 900 000 Kč 15 900 000 Kč -   Kč 31 800 000 Kč 

Struktura financování Podíl 

ROP 2.3.1 -   Kč 13 515 000 Kč 13 515 000 Kč -   Kč 85% 

Vlastní zdroje 
žadatelů -   Kč 2 385 000 Kč 2 385 000 Kč -   Kč 15% 

Celkem -   K č 15 900 000 Kč 15 900 000 Kč -   Kč 100% 
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Indikátory:    
 

Název indikátoru 
 

Kód Druh Jednotka 
Počáteční 

stav 
Cílový 
stav 

Délka nových a 
rekonstruovaných místních 
komunikací celkem 

4 výstup km 0 0,1 

Počet podpořených projektů 
s pozitivním vlivem na 
udržitelný rozvoj 

107 výstup počet 0 1 

Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území 
celkem 

33 výstup hektar 0 0,08 

Plocha nově založené nebo 
rekonstruované veřejné 
zeleně 

31 výstup hektar 0 0,002 

Počet uživatelů majících 
prospěch z regenerovaných 
a revitalizovaných území 

134 výsledek počet 0 100 000 

Zvýšení atraktivity 
podpořených měst a obcí 

154 dopad % 0 3 

 
Popis indikativních projekt ů naplňujících danou aktivitu: 
 

Název projektu Nám ěstí v obci Bouzov 
Úplný úřední název žadatele Obec Bouzov 
Právní forma Obec 
IČ 00298719 
DIČ CZ00298719 
Typ žadatele veřejný 
Oficiální adresa žadatele Bouzov 2, 783 25 
Adresa pro doručení Bouzov 2, 783 25 
Webové stránky žadatele www.obec-bouzov.cz 

Identifikace 
žadatele 

Hlavní kontaktní osoba Ing. Zdeněk Foltýn 
Partner projektu  Není  

 
Cíl projektu 

 
Cílem projektu je komplexní řešení revitalizace obecního náměstí, a to 
za účelem zvýšení atraktivnosti, lepší dostupnosti ke kulturní památce 
bouzovského hradu a efektivní provázanosti na ostatní turistickou 
infrastrukturu. Cílem projektu je rozdělit náměstí na 2 zóny - klidovou 
pro setkávání občanů a odpočinek turistů a parkovací.  
 

 
Popis projektu a 

jeho aktivit: 

 
Náměstí prakticky neexistuje, stalo se nepřehlednou plochou pro 
parkování, komplikovanou dopravní situací a nezohledňuje chodce.  
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 Hlavní aktivitou je rekonstrukce náměstí po stránce stavební (hrubé 
terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadby okrasné 
zeleně).  
Součástí individuálního projektu bude rovněž doplňková marketingová 
a propagační činnost, spojená s řešením nedostatečného informačního 
a podpůrného značení atraktivit na území obce.   
Projekt splňuje kritérium efektivity (tj. požadavek ERR > společenská 
diskontní sazba).  

 
 

Zdůvodn ění a 
popis vlivu na 
cestovní ruch 

 
Náměstí v obci se nachází ve velmi neuspokojivém stavu po stránce 
estetické i technické, přičemž slouží jako výchozí místo k dalším 
turistickým atraktivitám či místo setkávání a přispělo by k obslužnosti 
občanské vybavenosti. Místo se naopak stalo nepřehlednou plochou 
pro parkování, komplikovanou dopravní situací a nezohledňuje chodce. 
Chybí bezpečné zázemí a zastávky pro turisty přijíždějící do obce 
autobusovou dopravou. Příjezdová cesta i přístup na samotný hrad 
Bouzov jsou neosvětleny, což neumožňuje pořádání večerních akcí 
a prodloužení sezónnosti. V přístupu ke hradu ze strany náměstí také 
není dostatečný počet parkovacích míst pro větší přísun návštěvníků.  
 
Náměstí je významným výchozím bodem nejen v přístupu na hrad, ale 
také k dalším celoročně provozovaným aktivitám, konkrétně ke Galerii 
v podhradí a sklářské mini huti, Trojskému koni, ale také ke 
sportovnímu areálu „Minikáry – sportovní formule“.  
Celkový stav náměstí působí nepříznivě na návštěvníky a turisty v obci, 
což má vazbu na pokles návštěvnosti a preference jiných lokalit. 
 

 
Cílová skupina 

 
Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté 
Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu 
 

 
Cílové výstupy: 

 

 
Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj - 1 
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem – 0,06 ha 
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně – 0,002 ha 
 

 
Cílové 

výsledky: 
 

 
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných 
území – 50 000 osob 
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Rámcový časový harmonogram projektového nám ětu 

Datum 
zahájení 
přípravy 

01/2010 

Datum 
zahájení 
realizace 

 09/2011 

Datum 
ukon čení 
realizace 

 06/2012 

2010 2011 2012 2013 2014 2015  
Plán aktivit  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Aktivita č. 1 
Rekonstrukce 

      X X X X             

Aktivita č. 2 
Propagace a 
marketing 

         X             

Financování projektu  

Číslo prioritní osy, oblasti a podoblasti 2.3.1 

Celkové výdaje projektového nám ětu  24 000 000 Kč 
Způsobilé výdaje projektu: 24 000 000Kč 
− z toho požadovaná výše dotace z rozpočtu Regionální rady 20 400 000Kč 
− z toho vlastní zdroje žadatele (předkladatele projektového 

námětu) 
3 600 000 Kč 

Charakter projektu z hlediska financování  
Projekt generující p říjmy: Ne 
Veřejná podpora: Ne 

 
Název projektu Osv ětlení komunikace k Hradu Bouzov 

Úplný úřední název žadatele Obec Bouzov 
Právní forma Obec 
IČ 00298719 
DIČ CZ00298719 
Typ žadatele veřejný 
Oficiální adresa žadatele Bouzov 2, 783 25 
Adresa pro doručení Bouzov 2, 783 25 
Webové stránky žadatele www.obec-bouzov.cz 

Identifikace 
žadatele 

Hlavní kontaktní osoba Ing. Zdeněk Foltýn 
Partner projektu  Hrad Bouzov  

 
Cíl projektu 

 
Cílem projektu je další možné využití jedné z nejnavštěvovanějších 
památek v Olomouckém kraji. Vybudováním osvětlení vlastního hradu 
a především osvětlení místní komunikace od parkoviště až k vlastnímu 
objektu dojde k možnému prodloužení sezóny a pořádání večerních 
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akcí. V souvislosti s tím se také počítá s opravou místní komunikace a 
rozšíření parkovací plochy o plochu cca 1200 m2. 
 

 
Popis projektu a 

jeho aktivit: 
 

 
Projekt se zabývá výstavbou nového osvětlovacího systému hradu 
Bouzov a přilehlé komunikace, směřující od hlavního rozcestníku 
turistických cest na náměstí v obci Bouzov.  
Hlavní aktivitou je rekonstrukce místní komunikace směřující k hradu po 
stránce stavební (hrubé terénní úpravy a pokládka nového povrchu). 
Doplňkově budou dobudovány i přilehlé plochy veřejného parkoviště. 
Součástí individuálního projektu bude rovněž dovybavení této 
rekonstruované komunikace o veřejné osvětlení.  
V rámci projektu bude dále osvětlen samotný hrad Bouzov včetně 
ostatních exteriérových ploch, jehož celek doposud nebyl uspokojivě 
dořešen po stránce večerního osvětlení.   
Projekt splňuje kritérium efektivity (tj. požadavek ERR > společenská 
diskontní sazba).  

 
 

Zdůvodn ění a 
popis vlivu na 
cestovní ruch 

 
Rekonstruovaná místní komunikace zvýší komfort přístupu pro turisty 
do objektu hradu, v přístupu ke hradu ze strany náměstí také není 
dostatečný počet parkovacích míst pro větší přísun návštěvníků.  
Co se týče osvětlení, příjezdová cesta i přístup na samotný hrad 
Bouzov nejsou dosud osvětleny, což neumožňuje pořádání večerních 
akcí a prodloužení sezónnosti. Právě projektované osvětlení umožní 
velmi výrazný benefit v provozu hradu, kdy bude možné prodloužit 
otevírací doby a pořádat dosud nerealizovatelné akce pro turisty.  
 

 
Cílová skupina 

 
Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté 
Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu 

 
Cílové výstupy: 

 

 
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem – 0,02 ha 
Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem – 0,1 km 

 
Cílové 

výsledky: 
 

 
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných 
území – 50 000 osob 
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Rámcový časový harmonogram projektového nám ětu 
Datum 
zahájení 
přípravy 

01/2010 

Datum 
zahájení 
realizace 

 09/2011 

Datum 
ukon čení 
realizace 

 06/2012 

2010 2011 2012 2013 2014 2015  
Plán aktivit  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Aktivita č. 1 
Rekonstrukce 
komunikace 

          

 X X X X 

                       

Aktivita č. 2 
Instalace 
Osvětlení 

          

   X X 

                        

Financování projektu  

Číslo prioritní osy, oblasti a podoblasti 2.3.1 

Celkové výdaje projektového nám ětu 7 800 000 Kč 
Způsobilé výdaje projektu: 7 800 000Kč 
− z toho požadovaná výše dotace z rozpočtu Regionální rady 6 630 000Kč 
− z toho vlastní zdroje žadatele (předkladatele projektového 

námětu) 
1 170 000 Kč 

Charakter projektu z hlediska financování  
Projekt generující p říjmy: Ne 
Veřejná podpora: Ne 
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Obrázek 5 – Grafické vyjád ření projektem řešeného území – Aktivita 1 IPRÚ 
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4.3.2 Aktivita 2 - Rozši řování nabídky služeb cestovního ruchu 
v oblasti sportovních aktivit 

 
Aktivita 2 Rozši řování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti 

sportovních aktivit 
Dílčí cíl aktivity  Výstavba areálů a zařízení pro realizaci aktivit sportovního 

charakteru ve vazbě na cestovní ruch 
Řešená oblast Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových 

aktivit, zejm. multifunkčních zařízení 
- výstavba multifunkčních zařízení pro letní sportovní 

aktivity s vazbou na cestovní ruch 
 

Popis aktivity: 
 

Aktivita je zaměřena na rozvoj nabídky služeb cestovního ruchu 
a rozšíření nabídky trendových a alternativních možností trávení 
aktivního volného času. Dílčí projekty cílí na zvýšení kvality 
stávajících služeb a rozšíření nabídky služeb o další služby 
využitelné během celého roku. Podpora bude zaměřena na 
investice do infrastruktury v rámci sportovních a dalších 
volnočasových aktivit. 
 
Rozvoj infrastruktury sportovních aktivit je žádoucí zejména 
o aktuální trendy a nabídky, s důrazem na rozšíření doplňkových 
služeb, které nabídnou návštěvníkům alternativu pro trávení 
volného času a umožní jim zdržet se v regionu déle – např. 
víceúčelová sportovní centra (př. zázemí se sociálním zázemí, 
hřištěm na tenis, odbíjenou, volejbal, dětské hřiště, petangue, 
streetballové hřiště, apod.).  
 
Aktivita bude zahrnovat podporu projektů výstavby komplexních 
sportovních zázemí pro turisty a místní občany, které bude mít 
povahu volně dostupných venkovních areálů s co největšími 
prvky multifunkčnosti. V rámci dobré dostupnosti je požadována 
blízkost dalším atraktivitám cestovního ruchu a ubytovacím 
kapacitám pro turisty, a to z důvodu vyvolání synergií v daném 
území.  

 
 

Zdůvodn ění a 
popis vlivu na 
cestovní ruch 

 
Lokalita Bouzova je turisticky velmi žádanou a má velký 
potenciál v oblasti cestovního ruchu. Z hlediska služeb ale nemá 
ještě vybudovanou odpovídající síť služeb, která by 
návštěvníkům poskytla vše, co se od turisticky žádané oblasti 
očekává. Nabídka služeb by měla odpovídat turistické poptávce, 
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a to zejména v oblasti trendů v cestovním ruchu, ve sportovních 
volnočasových aktivitách, možnostech koupání, relaxace apod. 
V obci Bouzov je identifikována nedostatečná doplňková 
infrastruktura pro turisty. Mělo by se jednat zejména o služby 
doplňkové, které nabídnou návštěvníkům alternativu pro trávení 
volného času a umožní jim zdržet se v regionu déle. 

 
Cílová 

skupina: 
Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté 
Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu 

 
Výchozí stav: 

 
Aktivita je zaměřena na rozvoj nabídky volnočasových aktivit 
návštěvníků mikroregionu, a to s ohledem na sportovní aktivity 
exteriérového typu. V rámci aktivity budou připraveny investiční 
projekty, které vhodným způsobem doplní nebo rozšíří stávající 
nabídku sportovních aktivit v oblasti. Především se jedná 
o absenci sportovního komplexu pro volnočasové aktivity, které 
by vytvořily sportovní a relaxační zázemí pro turisty i místní 
obyvatele.  

 
 

Cílové 
výstupy: 

Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů 
zájmové a volnočasové povahy ve venkovských oblastech  
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové 
a volnočasové povahy (venkov)  

 
Cílové 

výsledky: 
 

 
Počet uživatelů majících prospěch z podpořených zařízení 
sociální infrastruktury 
 

Cílové dopady:   Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí 
 

Příjemci: Veřejný sektor – obec (dle z.128/2000 Sb.) 
 

 

Indikativní seznam projekt ů: 

Individuální projekt Územní dopad 
Zřízení víceúčelového areálu pro letní sporty v 
Obci Bouzov 

Obec Bouzov - k.ú. Bouzov 
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Finanční plán: 
 

Rok 2010 2011 2012 2013 Celkem 
 Objem prostředků  -   Kč -   Kč 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 12 000 000 Kč 

Struktura financování Podíl 

 ROP 2.3.2 -   Kč -   Kč 5 100 000 Kč 5 100 000 Kč 85 % 
 Vlastní zdroje 
žadatelů  -   Kč -   Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 15 % 
 Celkem  -   K č -   Kč 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 100 % 

  
Indikátory:  

 
 

 

Název indikátoru Kód  Druh Jednotka Počáteční stav  Cílový 
stav 

Počet regenerovaných, 
revitalizovaných a nových 
objektů  zájmové a volnočasové 
povahy – ve venkovských 
oblastech 

122 výstup počet 0 1 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové povahy 
(venkov) 

 47 výstup m2 0 200 

Počet uživatelů majících 
prospěch z podpořených 
zařízení sociální infrastruktury 

132 výsledek počet 0 2 000 

Zvýšení atraktivity podpořených 
měst a obcí 

154 dopad % 0 3 
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Popis indikativních projekt ů naplňujících danou aktivitu: 
 

Název projektu 
Zřízení víceú čelového areálu pro letní 

sporty v Obci Bouzov  
Úplný úřední název 
žadatele  Obec Bouzov 

Právní forma  Obec 
IČ  00298719 
DIČ  CZ00298719 
Typ žadatele  veřejný 
Oficiální adresa 
žadatele  Bouzov 2, 783 25 

Adresa pro doručení  Bouzov 2, 783 25 
Webové stránky 
žadatele  www.obec-bouzov.cz  

Identifikace 
žadatele 

Hlavní kontaktní osoba  Ing. Zdeněk Foltýn 
Partner 
projektu Není  

 
Cíl projektu 

 
Cílem je rozvoj nabídky služeb cestovního ruchu a rozšíření nabídky 
trendových a alternativních možností trávení aktivního volného času, a to 
díky vybudování komplexu sportovního zázemí pro turisty a místní občany. 
Bude se jednat o budovu se sociálním zázemím, hřiště na tenis, odbíjenou, 
volejbal, dětské hřiště, petangue, streetbalové hřiště. Služby budou 
poskytovány celé veřejnosti a všem příchozím turistům, a to bezplatně. 
Tento postup udrží turisty v obci po delší dobu a bude je lákat i na další 
atraktivity na Bouzovsku.  
 

 
Popis 

projektu a 
jeho aktivit: 

 

 
Aktivita zahrnuje výstavbu komplexu sportovního zázemí pro turisty a místní 
občany. Jedná se o budovu se sociálním zázemím, veřejně přístupným 
hřištěm na tenis, odbíjenou, volejbal, dětským hřištěm, petangue, 
streetballovým hřištěm. Hlavní aktivitou bude výstavba a rekonstrukce 
stávající infrastruktury pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, 
včetně sportovních ploch. Součástí individuálního projektu bude rovněž 
doplňková marketingová a propagační činnost, spojená s řešením 
nedostatečného informačního a podpůrného značení atraktivit na území 
obce.   
Služby budou poskytovány celé veřejnosti a všem příchozím turistům, a to 
bezplatně. 
 

 
 

 
Mezi jinde obvyklé turistické atrakce, které se však na Bouzovsku vyskytují 
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Zdůvodn ění 
a popis 
vlivu na 
cestovní 

ruch 

v omezené míře, je zapotřebí zahrnout sporty a sportovní zábavy, 
sportoviště a hřiště na tenis, odbíjenou, volejbal, dětské hřiště, petangue, 
streetbalové hřiště pro návštěvníky obce. V obci Bouzov je identifikována 
nedostatečná doplňková sportovní infrastruktura pro turisty. Jde o využití 
volnočasových aktivit, zatraktivnění území a vytvoření dalších služeb. 

 
Cílová 

skupina 
 

 
Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté 
Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu 

 
Cílové 

výstupy: 
 

Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů zájmové 
a volnočasové povahy ve venkovských oblastech – 1  
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové 
povahy (venkov) – 200 m2 

 
Cílové 

výsledky: 
 

 
Počet uživatelů majících prospěch z podpořených zařízení sociální 
infrastruktury – 2000 osob 

Rámcový časový harmonogram projektového nám ětu 
Datum 
zahájení 
přípravy 

05/2010 

Datum 
zahájení 
realizace 

 09/2012 

Datum 
ukon čení 
realizace 

 
 06/2013 

2010 2011 2012 2013 2014 2015  
Plán aktivit  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Aktivita č. 1  
Výstavba 

               
 X X X X  

              

Aktivita č. 2 
Propagace a 
marketing 

               

    X  

              

Financování projektu  

Číslo prioritní osy, oblasti a podoblasti 2.3.2 

Celkové výdaje projektového nám ětu  12 000 000 Kč 
Způsobilé výdaje projektu: 12 000 000Kč 
− z toho požadovaná výše dotace z rozpočtu Regionální rady 10 200 000Kč 
− z toho vlastní zdroje žadatele (předkladatele projektového 

námětu) 
1 800 000 Kč 

Charakter projektu z hlediska financování  
Projekt generující p říjmy: Ne 
Veřejná podpora: Ne 
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Obrázek 6 – Grafické vyjád ření projektem řešeného území – Aktivita 2 IPRÚ 
 
 

 



                                                       
 

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi  Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj 
www.rr-strednimorava.cz                           Stránka 45 z 79                           jsou partnery pro váš rozvoj  

 

4.3.3 Aktivita 3 - Rozši řování nabídky služeb cestovního ruchu 
v trendových a dopl ňkových aktivitách 

 
 

Aktivita 3 Rozši řování nabídky služeb cestovního ruchu 
v trendových a dopl ňkových aktivitách 

Dílčí cíl aktivity  Výstavba objektů s nabídkou trendových aktivit a doprovodných 
atraktivit cestovního ruchu 

Řešená oblast Výstavba infrastruktury pro poznávací formy cestovního ruchu: 
vyhlídkové stavby 

 
Popis aktivity: 

 
Aktivita je zaměřena na rozvoj nabídky služeb cestovního ruchu 
a rozšíření nabídky trendových a alternativních možností trávení 
aktivního volného času. Projekt cílí na zvýšení kvality stávajících 
služeb a rozšíření nabídky služeb o další služby využitelné 
během celého roku, a to především ve vztahu zážitkové turistice.  
 
Aktivita bude zahrnovat podporu projektů výstavby nových 
zařízení určených pro turisty a místní občany. V rámci dobré 
dostupnosti je požadována blízkost dalším atraktivitám 
cestovního ruchu, záchytným parkovištím a ubytovacím 
kapacitám pro turisty, a to z důvodu vyvolání synergií v daném 
území. Podmínkou realizace projektů v této aktivitě je návaznost 
na historickou existenci obdobných zařízení v lokalitě z důvodu 
dosažení zachování vesnického rázu oblasti, dále pak souladu 
s územním plánem a se strategií ochrany krajiny a přírody. 
 
Zlepšení stávajícího zázemí služeb řeší především vybudování 
rozhledny na vrchu Bakule, která se v minulosti na tomto 
vrcholku již nacházela a představuje tak jasnou vazbu na tradici 
v dané lokalitě.   

 
 

Zdůvodn ění a 
popis vlivu na 
cestovní ruch 

 
Lokalita Bouzova je turisticky velmi žádanou a má velký 
potenciál v oblasti cestovního ruchu. Z hlediska služeb ale nemá 
ještě vybudovanou odpovídající síť služeb, která by 
návštěvníkům poskytla vše, co se od turisticky žádané oblasti 
očekává. Nabídka služeb by měla odpovídat turistické poptávce, 
a to zejména v oblasti trendů v cestovním ruchu a ve 
sportovních volnočasových aktivitách. Je tedy třeba dobudování 
a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro 
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cestovní ruch. 
Žádoucím vlivem na cestovní ruch je především zvýšení kvality a 
kvantity nabízených služeb v obci Bouzov a zvýšení počtu 
návštěvníků Bouzova, včetně estetického vylepšení částí 
Bouzova.  
 

Cílová 
skupina: 

Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté 
Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu 

 
Výchozí stav: 

Neexistence rozhledny, která se na vrchu Bakule již nacházela. 
Navázání na dlouholetou tradici obnovování historických 
rozhleden na území České republiky. 

 
Cílové 

výstupy: 

Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný 
rozvoj 
Počet podpořených podniků cestovního ruchu 
Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých 
primárně pro cestovní ruch 
Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých 
primárně pro cestovní ruch 

 
Cílové 

výsledky: 
 

 
Soukromé spolufinancování MSP 
Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury 
po prvním roce provozu 
 

 
Cílové dopady:  

 
Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí 

Příjemci: Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) podle zákona 
č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(§2 odst.2, písm. a) a c) zákona). 
 
 

 
 

Indikativní seznam projekt ů: 

 

Individuální projekt Územní dopad 
Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov  Obec Bouzov - k.ú. Bouzov 
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Finanční plán: 
 

Rok 2010 2011 2012 2013 Celkem 
 Objem prostředků  -   Kč 8 597 257 Kč -   Kč -   Kč 8 597 257 Kč 

Struktura financování Podíl 
 ROP  -   Kč      5 158 354 Kč -   Kč -   Kč 60 % 
 Vlastní zdroje 
žadatelů  -   Kč      3 438 903 Kč -   Kč -   Kč 40 % 
 Celkem  -   Kč 8 597 257 Kč -   Kč -   Kč 100 % 
 
Indikátory: 

* Pro převod mezi měnami byl použit kurz 25,54 Kč/EUR, který byl stanoven Evropskou Komisí pro květen 2010. 

 
 
 
 

Název indikátoru 
 

Kód Druh Jednotka 
Počáteční 

stav 
Cílový 
stav 

Počet podpořených 
projektů s pozitivním 
vlivem na udržitelný 
rozvoj 

107 Výstup Počet 0 1 

Počet podpořených 
podniků cestovního 
ruchu 

89 Výstup Počet 0 1 

Počet nových nebo 
zrekonstruovaných 
zařízení využitých 
primárně pro cestovní 
ruch 

82 Výstup Počet 0 1 

Venkovní plocha 
nových a 
zrekonstruovaných 
zařízení využitých 
primárně pro cestovní 
ruch 

149 Výstup m2 0 50 

Soukromé 
spolufinancování MSP 

147 Výsledek mil. EUR 0 0,135*  

Počet návštěvníků 
podpořeného zařízení 
návazné infrastruktury 
po prvním roce provozu 

51 Výsledek Počet 0 20 080 

Zvýšení atraktivity 
podpořených měst a 
obcí  

154 Dopad % 0 3 
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Popis indikativních projekt ů naplňujících danou aktivitu: 
 

Název 
projektu 

Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov 

Úplný úřední název 
žadatele  Panství Morava 

Právní forma  akciová společnost 
IČ  27430499 
DIČ  CZ 27430499 
Typ žadatele  Podnikatelský subjekt 
Oficiální adresa žadatele  Ovocný trh 572/11 ,  110 00  Praha 

Adresa pro doručení 
 Vladislav Řezníček, Bouzov 92, 783  
25 Bouzov 

Webové stránky 
žadatele  www.panstvimorava.cz 

Identifikace 
žadatele 

Hlavní kontaktní osoba  Panství Morava, a.s. 
Partner 
projektu --- 

 
Cíl projektu  

 
Díky realizaci projektu dojde k vybudování nové železobetonové rozhledny 
v místě, kde již v minulosti rozhledna stála, tím k navázání na dlouholetou 
tradici obnovování historických rozhleden na území České republiky. Projekt 
přispěje ke snížení nezaměstnanosti v obci Bouzov vytvořením 1 pracovního 
úvazku po přepočtu na celoroční pracovní úvazek a ke zvýšení nabízených 
(poskytovaných) služeb pro návštěvníky obce Bouzov a jeho blízkého okolí. 
Návštěvníci nebudou časově vázáni na prohlídku hradu Bouzov, neboť na 
rozhlednu budou moci jít bez předchozí rezervace, například v době čekání 
na vstup do hradu, navíc kapacita rozhledny bude podstatně vyšší než u 
hradu Bouzov. 

 
Popis 

projektu a 
jeho aktivit:  

 

 
Předpokládaný projekt bude umístěn na vrchu Bakule, který se nachází na 
území katastru obce Bouzov, přibližně 1 km od hradu Bouzov. V současné 
době jsou pozemky využívány jako les, přičemž se na nich nachází rezervoár 
pitné vody a základy původní rozhledny, která stávala na vrchu Bakule již na 
přelomu 19. a 20. století. V současné době jsou pozemky, na kterých se 
bude rozkládat rozhledna, ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., které se 
zavázaly uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na tyto pozemky s akciovou 
společností Panství Morava, a.s. 
Projekt splňuje kritérium efektivity (tj. požadavek ERR > společenská 
diskontní sazba). 

Zdůvodn ění 
a popis vlivu 
na cestovní 

Zvýšení ekonomické vyspělosti, zvýšení konkurenceschopnosti regionu 
a životní úrovně jeho obyvatel 
Zlepšení atraktivnosti regionu pro účely cestovního ruchu zlepšením 
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ruch 
 

infrastruktury služeb, informovanosti a propagace vybudováním rozhledny 
Přispění ke snížení nezaměstnanosti v obci Bouzov 
Podpora projektu na zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím nabídky 
doprovodných aktivit k hradu Bouzov. 

Cílová 
skupina 

 Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté 
 Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu 

Cílové 
výstupy: 

Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj – 1 
Počet podpořených podniků cestovního ruchu – 1 
Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro 
cestovní ruch – 1 
Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně 
pro cestovní ruch – 50m2 

Cílové 
výsledky: 

Soukromé spolufinancování MSP -  0,135 mil. EUR * 
Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po prvním 
roce provozu – 20 080 osob 

Rámcový časový harmonogram projektového nám ětu 
Datum 
zahájení 
přípravy 

   1.6. 2010 

Datum 
zahájení 
realizace 

   2.5. 2011 

Datum 
ukon čení 
realizace 

 30.9. 2011 

2010 2011 2012 2013 2014 2015  
Plán aktivit  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Aktivita č. 1  
Výstavba 

     X X                

Aktivita č. 2 
Propagace 
a marketing 

                      

Financování projektu  

Číslo prioritní osy, oblasti a podoblasti 3.3.1 

Celkové výdaje projektového nám ětu       10 230 738 Kč 
Způsobilé výdaje projektu: 8 597 257 Kč 
− z toho požadovaná výše dotace z rozpočtu Regionální 

rady 
     5 158 354 Kč 

− z toho vlastní zdroje žadatele (předkladatele 
projektového námětu) 

     3 438 903 Kč 

Charakter projektu z hlediska financování  
Projekt generující p říjmy: Ano 
Veřejná podpora: Ne 
* Pro převod mezi měnami byl použit kurz 25,54 Kč/EUR, který byl stanoven Evropskou Komisí pro květen 2010. 
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Obrázek 7 – Grafické vyjád ření projektem řešeného území – Aktivita 3 IPRÚ 
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4.3.4 Aktivita 4 – Koordinace IPRÚ 
 

Aktivita 3 Koordinace IPRÚ 
Dílčí cíl aktivity Koordinace IPRÚ na Bouzovsku 

Řešená oblast  Koordinační a administrativní činnosti koordinátora IPRÚ 

Popis aktivity: Hlavní náplní aktivity je administrativní a koordinační 
zajištění realizace IPRÚ ze strany koordinátora. Jsou zde 
zahrnuty mzdové náklady, odvody, služby, režijní výdaje, 
dlouhodobý hmotný majetek, náklady na strategické 
vyhodnocení, případně další náklady v souladu se 
specifickou výzvou. V rámci aktivity jsou zahrnuty veškeré 
činnosti související s přípravou, řízením, koordinací, 
monitoringem a hodnocení IPRÚ. Řízení a koordinace IPRÚ 
na Bouzovsku bude řešeno v rámci projektu „Podpora 
rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012“. Předpokládaným 
zdrojem financování této aktivity je oblast podpory 4.2 
Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu ROP NUTS2 
Střední Morava.  
V rámci této aktivity budou realizovány rovněž aktualizace 
IPRÚ. Předkladatel IPRÚ provede k 31. 12. 2012 strategické 
hodnocení IPRÚ. 
 

 
Zdůvodn ění: 

 
Nutnost zajištění řízení IPRÚ, monitoring a vyhodnocování.  
 

 
Cílová skupina  

 
Žadatelé o podporu - potenciální příjemci, kteří jsou uvedeni 
u ostatních prioritních os 
Zpracovatelé projektu 
Veřejná správa a samospráva 
Veřejnost 
 

Výchozí stav: IPRÚ v přípravě.  
Cílové 

výsledky: 
Realizovaný IPRÚ, včetně jeho aktualizace.  

Cílové dopady: Řízení IPRÚ.  
 
 

Příjemci: 

 
Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů,  
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organizace zřizované či zakládané kraji podle §23 a dalších 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,  
 
ostatní subjekty, jejichž individuální projekt je součástí 
schváleného integrovaného projektu předloženého 
oprávněným příjemcem. 
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5. Popis o čekávaných výsledk ů a výstup ů, včetně 
kvantifikace cíl ů a definování relevantních indikátor ů 
 

5.1. Soustava indikátor ů 
 
 

Souhrnné monitorovací indikátory IPRÚ jsou stanoveny tak, aby korespondovaly s indikátory 
prioritní osy 3 ROP NUTS2 Střední Morava a aby jejich hodnoty minimálně odpovídaly 
poměrným hodnotám tohoto programu.  
 
Pro monitoring hlavních rozvojových parametrů turistického ruchu na Bouzovsku je navržena 
tato struktura indikátorů: 
 

5.1.1. Indikátory výstupu IPRÚ Bouzov  

 
V rámci IPRÚ jsou definovány soubory indikátorů ROP Střední Morava, které jsou uvedeny 
v příloze č. 1 metodického pokynu - Relevantní monitorovací indikátory 
k aktivitám/projektovým námětům ve vazbě na podoblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj 
cestovního ruchu pilotními aktivitami ROP Střední Morava. 
Níže uvedený souhrn monitorovacích indikátorů představuje veškeré výstupy na úrovni všech 
aktivit IPRÚ, které budou v rámci realizace IPRÚ realizovány. Indikátory jsou uvedeny 
v členění dle výchozího stavu a dle předpokládané cílové hodnoty.  
 
Indikátory výstupu IPRÚ pro období 2007 – 2013 

 

Název indikátoru 
 

Kód 
Jednotk

a 
Zdroj 

informací 
Počáteční 

stav 
Cílový 
stav 

Počet regenerovaných, 
revitalizovaných a nových 
objektů zájmové 
a volnočasové povahy – ve 
venkovských oblastech 

122 Počet 
Realizátoři 
individuálních 
projektů 

0 1 

Délka nových a 
rekonstruovaných místních 
komunikací celkem 

4 km 
Realizátoři 
individuálních 
projektů 

0 0,1 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové 
povahy (venkov) 

47 m2 
Realizátoři 
individuálních 
projektů 

0 200 
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Počet podpořených projektů 
s pozitivním vlivem na 
udržitelný rozvoj 

107 Počet Koordinátor IPRÚ 0 2 

Počet podpořených podniků 
cestovního ruchu 

89 Počet Koordinátor IPRÚ 0 1 

Počet nových nebo 
zrekonstruovaných zařízení 
využitých primárně pro 
cestovní ruch 

82 Počet 
Realizátoři 
individuálních 
projektů 

0 1 

Venkovní plocha nových 
a zrekonstruovaných 
zařízení využitých primárně 
pro cestovní ruch 

149 m2 
Realizátoři 
individuálních 
projektů 

0 50 

Plocha regenerovaného 
a revitalizovaného území 
celkem 

33 ha 
Realizátoři 
individuálních 
projektů 

0 0,08 

Plocha nově založené nebo 
rekonstruované veřejné 
zeleně 

31 ha 
Realizátoři 
individuálních 
projektů 

0 0,002 

 
 
 

5.1.2. Indikátory výsledku IPRÚ Bouzov  

 
V rámci IPRÚ jsou definovány soubory indikátorů ROP Střední Morava, které jsou uvedeny 
v příloze č. 1 metodického pokynu - Relevantní monitorovací indikátory 
k aktivitám/projektovým námětům ve vazbě na podoblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj 
cestovního ruchu pilotními aktivitami ROP Střední Morava. 
Níže uvedený souhrn monitorovacích indikátorů představuje veškeré výsledky na úrovni 
všech aktivit IPRÚ, které budou v rámci realizace IPRÚ realizovány. Indikátory jsou uvedeny 
v členění dle výchozího stavu a dle předpokládané cílové hodnoty.  
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Indikátory výsledku IPRÚ pro období 2007 – 2013 
 

Název indikátoru 
 

Kód Jednotka 
Zdroj 

informací 
Počáteční 

Stav 
Cílový 
stav 

Počet uživatelů majících 
prospěch z podpořených 
zařízení sociální 
infrastruktury 

132 Počet 
Realizátoři 

individuálních 
projektů 

0 2 000 

Počet uživatelů majících 
prospěch 
z regenerovaných a 
revitalizovaných území 

134 Výsledek 
Realizátoři 

individuálních 
projektů 

0 100 000 

Soukromé 
spolufinancování MSP 

147 mil. EUR 
Realizátoři 

individuálních 
projektů 

0 0,135 * 

Počet návštěvníků 
podpořeného zařízení 
návazné infrastruktury 
po prvním roce provozu 

51 Počet 
Realizátoři 

individuálních 
projektů 

0 20 080 

* Pro převod mezi měnami byl použit kurz 25,54 Kč/EUR, který byl stanoven Evropskou Komisí pro květen 2010. 

5.1.3. Indikátory dopadu IPRÚ Bouzov  

 
V rámci IPRÚ jsou definovány soubory indikátorů ROP Střední Morava, které jsou uvedeny 
v příloze č. 1 metodického pokynu - Relevantní monitorovací indikátory 
k aktivitám/projektovým námětům ve vazbě na podoblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj 
cestovního ruchu pilotními aktivitami ROP Střední Morava. 
Níže uvedený souhrn monitorovacích indikátorů představuje veškeré dopadu na úrovni všech 
aktivit IPRÚ, které budou v rámci realizace IPRÚ realizovány. Indikátory jsou uvedeny 
v členění dle výchozího stavu a dle předpokládané cílové hodnoty.  
 
Indikátory dopadu IPRÚ pro období 2007 – 2013 
 

Název indikátoru 
 

Kód Jednotka 
Zdroj 

informací 
Počáteční 

Stav 
Cílový 
stav 

Zvýšení atraktivity 
podpořených měst a 
obcí 

  154 % 
Koordinátor 
IPRÚ 

0 3 
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5.2. Charakteristika monitorovacích indikátor ů 
 
122 Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objekt ů zájmové a volno časové 
povahy – ve venkovských oblastech  
Popis indikátoru:  Počet revitalizovaných/rekonstruovaných objektů, realizovaných 

v rámci IPRÚ. Počítají se objekty, které byly úspěšně uvedeny do 
provozu a které byly realizovány s poskytnutím podpory 
z prostředků oblasti podpory ROP NUTS2 Střední Morava v rámci 
IPRÚ. 

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci 
s monitorovacími indikátory. 

Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce 
dotace včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového 
záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny. 

 
4 Délka nových a rekonstruovaných místních komunika cí celkem  
Popis indikátoru:  Délka rekonstruovaných komunikací v návaznosti na stávající či 

nově budovaná zařízení cestovního ruchu. Počítají se komunikace 
realizované za využití prostředků oblasti podpory 3.1 ROP NUTS2 
Střední Morava.  

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci 
s monitorovacími indikátory. 

Zdroj měření:  Projektová Žádost, projektová dokumentace pro stavební povolení, 
předložené monitorovací hlášení včetně kolaudačního rozhodnutí 
o realizaci projektového záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny.  

 
47 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt ů zájmové a volno časové povahy 
(venkov)  
Popis indikátoru:  Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové 

a volnočasové povahy v rámci synergií s cestovním ruchem. Jedná 
se o zařízení regenerovaná/revitalizovaná v rámci individuálních 
projektů naplňujících IPRÚ. Podmínka využití daného zařízení pro 
cestovní ruch bude zajištěna kritérii výběru individuálních projektů 
naplňujících IPRÚ. Počítají se plochy zařízení, která byla úspěšně 
uvedena do chodu a která byla realizovaná s poskytnutím podpory 
z prostředků oblasti podpory 3.1 ROP NUTS2 Střední Morava.  

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci 
s monitorovacími indikátory. 
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Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení včetně 
kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny.  

 
107 Počet podpo řených projekt ů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj   
Popis indikátoru:  Počet podpořených projektů, které mají pozitivní vliv na udržitelný 

rozvoj, bude určen jako součet realizovaných individuálních 
projektů, které byly realizovány s poskytnutím podpory 
z prostředků oblasti podpory ROP NUTS2 Střední Morava v rámci 
IPRÚ a u kterých žadatel uvedl pozitivní vliv v rámci horizontálních 
kritérií. 

Popis způsobu měření:  Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci 
s monitorovacími indikátory. 

Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce 
dotace včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového 
záměru.  

Periodicita měření: Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny. 

 
89 Počet podpo řených podnik ů cestovního ruchu  
Popis indikátoru:  Počet příjemců dotace z řad úspěšných uchazečů o podporu 

z ROP Střední Morava v rámci IPRÚ, jejichž projekty byly vybrány 
k financování.  

Popis způsobu měření:Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci 
s monitorovacími indikátory. 

Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce 
dotace včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového 
záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny. 

 
82 Počet nových nebo zrekonstruovaných za řízení využitých primárn ě pro cestovní 
ruch  
Popis indikátoru:  Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně 

pro cestovní ruch, realizovaných v rámci IPRÚ. Počítají se 
zařízení, které byly úspěšně uvedeny do provozu a které byly 
realizovány s poskytnutím podpory z prostředků oblasti podpory 
ROP NUTS2 Střední Morava v rámci IPRÚ. 

Popis způsobu měření:Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci 
s monitorovacími indikátory. 
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Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce 
dotace včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového 
záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny. 

 
149 Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných za řízení využitých primárn ě pro 
cestovní ruch  
Popis indikátoru:  Venkovní plocha nových nebo zrekonstruovaných zařízení 

využitých primárně pro cestovní ruch, přičemž podmínka využití 
daného zařízení pro cestovní ruch bude zajištěna kritérii výběru 
individuálních projektů naplňujících IPRÚ. Počítají se plochy, které 
byly úspěšně uvedeny do chodu v rámci objektů a která byla 
realizovaná s poskytnutím podpory z prostředků oblasti podpory 
3.1 ROP NUTS2 Střední Morava.  

Popis způsobu měření:Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci 
s monitorovacími indikátory. 

Zdroj měření: Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení včetně 
kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny.  

 
33 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území c elkem  
Popis indikátoru:  Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem v rámci 

synergií s cestovním ruchem. Jedná se o veřejné plochy 
regenerované (revitalizované v rámci individuálních projektů 
naplňujících IPRÚ. Podmínka využití daného zařízení pro cestovní 
ruch bude zajištěna kritérii výběru individuálních projektů 
naplňujících IPRÚ. Počítají se plochy zařízení, která byla úspěšně 
uvedena do chodu a která byla realizovaná s poskytnutím podpory 
z prostředků oblasti podpory ROP NUTS2 Střední Morava.  

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci 
s monitorovacími indikátory. 

Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení včetně 
kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny.  

 
31 Plocha nov ě založené nebo rekonstruované ve řejné zelen ě 
Popis indikátoru:  Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně v rámci 

synergií s cestovním ruchem. Jedná se plochy nově založené nebo 
rekonstruované veřejné zeleně v rámci individuálních projektů 
naplňujících IPRÚ. Podmínka využití daného zařízení pro cestovní 
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ruch bude zajištěna kritérii výběru individuálních projektů 
naplňujících IPRÚ. Počítají se plochy zařízení, která byla úspěšně 
uvedena do chodu a která byla realizovaná s poskytnutím podpory 
z prostředků oblasti podpory ROP NUTS2 Střední Morava.  

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci 
s monitorovacími indikátory.  

Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení včetně 
kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny.  

 
51 Počet návšt ěvníků podpo řených za řízení návazné infrastruktury po prvním roce 
provozu  
Popis indikátoru: Nárůst počtu návštěvníků podpořených zařízení návazné 

infrastruktury využitých převážně pro cestovní ruch po prvním roce 
provozu. 

Popis způsobu měření:  Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci 
s monitorovacími indikátory. 

Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce 
dotace včetně dokladů z evidence prodaných vstupenek 
předmětných zařízení po prvním roce provozu. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny. 

 
134 Počet uživatel ů majících prosp ěch z regenerovaných a revitalizovaných území  
Popis indikátoru: Počet osob z cílových skupin projektu, jimž vznikne prospěch 

z realizace projektu a jeho výstupů.  
Popis způsobu měření:  Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci 

s monitorovacími indikátory. 
Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce 

dotace včetně dokladů z evidence prodaných vstupenek 
předmětných zařízení po prvním roce provozu. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny. 

 
132 Počet uživatel ů majících prosp ěch z podpo řených za řízení sociální infrastruktury  
Popis indikátoru: Počet osob z cílových skupin projektu, jimž vznikne prospěch 

z realizace projektu a jeho výstupů (v oblasti sociální infrastruktury)  
Popis způsobu měření:  Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci 

s monitorovacími indikátory. 
Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce 

dotace včetně dokladů z evidence prodaných vstupenek 
předmětných zařízení po prvním roce provozu. 
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Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny. 

 
147 Soukromé spolufinancování MSP  
Popis indikátoru: Jedná se o kvantifikovanou spoluúčast realizátorů projektů z řady 

podnikatelských subjektů (v Kč), podpořených v rámci IPRÚ 
z podoblasti podpory 3.3.1.  

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci 
s monitorovacími indikátory. 

Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení včetně 
kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny.  

 
154 Zvýšení atraktivity podpo řených m ěst a obcí  
Popis indikátoru: Jedná se o měřený indikátor atraktivity a tedy zvýšení podílu 

obyvatel a návštěvníků oblasti, kteří kladně hodnotí výsledek 
podpořených projektů.  

Popis způsobu měření:  Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci 
s monitorovacími indikátory. Pro zjištění naplnění indikátoru bude 
využito metody dotazníkového šetření a budou porovnávány 
hodnoty z dotazníkového šetření provedeného před zahájením 
realizace projektu a z dotazníkového šetření provedeného do 1 
roku od data ukončení projektu. Respondenty pro místní šetření 
bude cílová skupina uvedená v projektové žádosti. 

Zdroj měření:  Předložená projektová žádost a monitorovací a závěrečná zpráva 
od příjemce dotace, dále pak místní šetření, která budou 
realizovaná formou dotazníku. 

Periodicita měření: Jedenkrát před zahájením realizace projektu a jedenkrát do 1 roku 
po datu ukončení projektu.  
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6. Časový harmonogram a návaznost  
Časový harmonogram popisuje návaznost jednotlivých aktivit a z nich vycházejících 
individuálních projektů s jasnou vazbou na daná území, a to s důrazem na časový soulad, 
koncentraci, provázanost a jejich vzájemnou synergii do oblasti cestovního ruchu a dále na 
aktivity, které se budou zaměřovat na řešení konkrétních problémů v rámci stanovené 
strategie rozvoje území.   
V rámci realizace IPRÚ Bouzovska se předpokládá souběžné řešení jednotlivých aktivit 
v rámci celého plánovaného období. V rámci aktivit budou realizovány dílčí individuální 
projekty, jejichž realizace zajistí naplňování stanovených aktivit, a tím i stanovených 
specifických cílů. 
 
Tabulka 11 – Časový harmonogram realizace IPRÚ v období 2010 - 20 13 
 

Časový harmonogram realizace IPRÚ Staré M ěsto 
Aktivity / období 2010 2011 2012 2013 

Aktivita 1  X X  

Aktivita 2  X X X 

Aktivita 3  X   
Aktivita 4  X X X 
Časový harmonogram realizace IPRÚ Bouzov 

 
Součástí časového harmonogramu je harmonogram vyhlášení specifických výzev, které 
Řídící orgán ROP Střední Morava bude vyhlašovat na individuální projekty naplňující 
jednotlivé aktivity. 
 
Tabulka 12 – Časový harmonogram specifických výzev v rámci realiz ace IPRÚ v období 
2010 – 2013 
 

Časový harmonogram specifických výzev  
Aktivity / období  2010 2011 2012 
 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 
Výzvy pro oblast 2.3             
Podoblast  2.3.1      X       
Podoblast  2.3.2         X   
Výzvy pro oblast 3             
Podoblast  3.3.1     X        
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7. Finanční plán IPRÚ 
 
Primárním zdrojem financování pro Integrovaný plán rozvoje území Bouzovska je především 
prioritní opatření oblasti podpory 3.1.2., která by se měla zaměřovat na identifikovaná 
opatření tohoto integrovaného plánu.  
 
 

 
Tabulka 13 – Alokace na jednotlivé aktivity IPRÚ 
 

Aktivita  ROP SM Zdroje žadatel ů Celkem 
Aktivita 1 27 030 000 Kč 4 770 000 Kč 31 800 000 Kč 
Aktivita 2 10 200 000 Kč 1 800 000 Kč 12 000 000 Kč 
Aktivita 3 5 158 354 Kč 3 438 903 Kč 8 597 257 Kč 
Aktivita 4 -   Kč -   Kč -   Kč 
CELKEM 42 388 354 Kč 10 008 903 Kč 52 397 257 Kč 

 
 
 
Tabulka 14 – Podíly alokací na jednotlivé aktivity IPRÚ a podíly subjekt ů na financování 
 
 

Aktivita  Podíl zdroj ů ROP Podíl vlastních zdroj ů žadatele Celkem 
Aktivita 1 – podíl  60,69% 

Struktura 85,00% 15,00% 100,00% 

Aktivita 2 – podíl  22,90% 
Struktura 85,00% 15,00% 100,00% 

Aktivita 3 – podíl  16,41% 
Struktura 60,00% 40,00% 100,00% 

Aktivita 4 – podíl  0,00% 
Struktura 0,00% 0,00% 0,00% 

CELKEM 100,00% 
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Tabulka 15 – Celkový p řehled p ředpokládaných finan čních náklad ů IPRÚ  
v jednotlivých letech 2010 - 2013 
 

Rok 2010 2011 2012 2013 Celkem 

 Objem prostředků      -  Kč  24 497 257 Kč  21 900 000 Kč  6 000 000 Kč  52 397 257 Kč  

 Struktura financování  

 ROP      -  Kč 18 673 354 Kč 18 615 000 Kč 5 100 000 Kč 42 388 354 Kč 

 Vlastní zdroje    
 žadatelů  

    -  Kč 5 823 903 Kč 3 285 000 Kč 900 000 Kč 10 008 903 Kč 

 Celkem      -  Kč 24 497 257 Kč 21 900 000 Kč 6 000 000 Kč 52 397 257 Kč 
 
 
 
Tabulka 16 – Celkový p řehled p ředpokládaných finan čních náklad ů IPRÚ  
v jednotlivých letech 2010 – 2013 – členěno dle oblastí podpory  
 
 

Rok 2010 2011 2012 2013 Celkem 
 Objem prost ředků  -   Kč 24 497 257 Kč 21 900 000 Kč 6 000 000 Kč 52 397 257 Kč 

 Struktura financování  
 ROP  -   Kč 18 673 354 Kč 18 615 000 Kč 5 100 000 Kč 42 388 354 Kč 

2.3.1. -   Kč 13 515 000 Kč 13 515 000 Kč -   Kč 27 030 000 Kč 

2.3.2. -   Kč -   Kč 5 100 000 Kč 5 100 000 Kč 10 200 000 Kč 

3.3.1. -   Kč 5 158 354 Kč -   Kč -   Kč 5 158 354 Kč 
Vlastní zdroje 
žadatelů 

-   Kč 5 823 903 Kč 3 285 000 Kč 900 000 Kč 10 008 903 Kč 
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8. Popis administrativní kapacity a zp ůsobů řízení IPRÚ 
 

Řídící strukturu IPRÚ pro oblasti Bouzovska tvoří Řídící výbor coby hlavní prvek řízení. 
Pro zajištění veškerých administrativních náležitostí, dohled nad realizací IPRÚ a jeho 
naplňováním je ustaven projektový manažer IPRÚ. 

8.1. Řídící výbor 
 

V roli řídícího výboru IPRÚ bude vystupovat Rada Olomouckého kraje, a to na základě 
skutečnosti, že zpracovatelem, předkladatelem a koordinátorem IPRÚ je Olomoucký kraj. 
 
Role Řídícího výboru v rámci IPRÚ pak spočívá především v těchto oblastech: 
• Dohled nad přípravou IPRÚ v souladu se zpracovanou a schválenou integrovanou 

strategií rozvoje cestovního ruchu Bouzovska a dle podmínek Výzvy pro předkládání 
IPRÚ do ROP. 

• Schvalování zpracovaného IPRÚ. 
• Schvalování změn IPRÚ. 
• Schvalování aktualizace IPRÚ. 
• Dohled nad naplňováním závazných indikátorů výstupů IPRÚ. 
• Dohled nad předkládáním a realizací individuálních projektů naplňujících indikátory 

výstupů IPRÚ. 
 
Doba činnosti řídícího výboru je omezena délkou programovacího období a možnou dobou 
realizace projektů v tomto období. Činnost řídícího výboru bude ukončena do 31.12.2015. 
 
Činnost Řídícího výboru se řídí Jednacím řádem Rady Olomouckého kraje. 
 
Řídící výbor může zřídit pracovní skupiny IPRÚ, do kterých se mohou zapojit partneři, kteří 
budou realizovat individuální projekty naplňující IPRÚ.  
 

8.2. Manažer IPRÚ 
 
Manažer IPRÚ je administrativní složkou Řídícího výboru. 
Projektový manažer není členem Řídícího výboru.  
Hlavními úkoly projektového manažera ve vztahu k Řídícímu výboru IPRÚ jsou: 
• administrativní a organizační zabezpečení a koordinace příprav a průběhu jednání 

Řídícího výboru; 
• příprava podkladů pro zasedání Řídícího výboru; 
• koordinace informačních a organizačních vazeb mezi Řídícím výborem a dalšími 

orgány působícími na krajské úrovni 
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9. Informace o p řípravě, sběru nám ětů a o veřejném 
projednání zám ěru a zpracovaného IPRÚ 
 

Jedním z klíčových principů, který bude uplatňován při tvorbě IPRÚ a bude prosazován také 
při jeho realizaci je princip partnerství. Vzhledem k zaměření a dopadu IPRÚ je zapotřebí 
vytvářet účinné partnerské vazby mezi relevantními subjekty z hlediska rozvoje cestovního 
ruchu v území Bouzovska. Tyto partnerské vazby jsou důležité i z hlediska identifikace 
maximálních možných synergických efektů, které by mohly následně přispět k dalšímu rozvoji 
území a zvýšení cílených dopadů IPRÚ. Z tohoto hlediska představuje metoda partnerství 
optimální zapojení partnerů veřejného sektoru do procesů tvorby strategie rozvoje území.   
  
Konkrétně to znamená zapojení následujících skupin partnerů: 
• Organizace podílející se na přípravě Regionálního operačního programu Střední Morava 
• Olomoucký kraj 
• Jednotlivé obce (Obec Bouzov) 
• Subjekty reprezentující neziskový sektor 
• Subjekty reprezentující privátní sektor 
• Veřejnost 

 
Pouze díky účinnému partnerství výše uvedených subjektů lze dosáhnout stanovených cílů 
IPRÚ pro období 2010 – 2013. Partnerství je naplňováno na regionální úrovni při přípravě 
podkladů, z nichž jsou odvozovány společné problémy a priority území Bouzovska pro IPRÚ. 
Veřejnost má možnost přispět svými připomínkami, doporučeními a návrhy k finalizaci IPRÚ. 
Navíc v průběhu celého procesu realizace a hodnocení přínosů IPRÚ budou hledány efektivní 
cesty zapojení všech relevantních regionálních subjektů do výběru individuálních projektů tak, 
aby vybrané projekty byly pro mikroregion reálným přínosem. 
 
Při přípravě IPRÚ bylo postupováno v souladu s Metodickým pokynem Integrovaný plán 
rozvoje území pilotními aktivitami V 20 MP IPRÚ_3.1.2 1.0 z 20. 5. 2010.  
Olomoucký kraj jako koordinátor přípravy a realizace IPRÚ v první fázi dne 19. 4. 2010 
vyhlásil záměr na zpracování IPRÚ. V tomto záměru byly definovány hlavní cíle a postupy 
platné pro IPRÚ. Součástí záměru byla taktéž výzva k předkládání námětů aktivit a projektů, 
která byla určena všem subjektům v daném území a byla zaměřena na podporu rozvoje 
cestovního ruchu v obci. Současně byla také stanovena lhůta pro odevzdání projektových 
námětů na 7. 5. 2010. Záměr byl zveřejněn jak na úřední desce Olomouckého kraje a obce 
Bouzov, tak na internetových stránkách Olomouckého kraje na www.kr-
olomoucky.cz/partnerstvi a na internetových stránkách obce Bouzov..  
Nad rámec povinných postupů stanovených v Metodickém pokynu se dne 26. 4. 2010 
uskutečnilo veřejné projednání ke sběru projektových námětů pro IPRÚ, na kterém byly se 
všemi zájemci o problematiku tvorby IPRÚ opětovně projednány postupy přípravy, realizace 
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a následné koordinace IPRÚ a všem zúčastněným byla poskytnuta možnost osobně 
prodiskutovat projektové záměry. Další konzultace byly poskytovány telefonicky a e-mailem. 
Sběr projektových námětů byl ukončen dne 7. 5. 2010. 
V druhé fázi Olomoucký kraj uspořádal dne 1. 6. 2010 v obci Bouzov v pořadí již druhé 
veřejné projednání. Oznámení o konání veřejného projednání bylo zveřejněno od 24. 5. 2010 
na úřední desce Olomouckého kraje, na úřední desce obce Bouzov a na internetových 
stránkách Olomouckého kraje na www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi a obce Bouzov. 
Všichni přítomní byli seznámeni s odevzdanými projektovými náměty a se zpracovaným IPRÚ 
a s možností připomínkovat celý dokument, jehož pracovní verze byla projednána.  
Po dopracování všech formálních náležitostí byl ve dnech 12. – 16. 7. 2010 dokument 
zveřejněn na internetových stránkách Olomouckého kraje a internetových stránkách obce 
Bouzov a veřejnost byla znovu vyzvána k připomínkování finální verze IPRÚ. Shrnutí 
připomínek došlých v rámci připomínkování tvoří přílohu IPRÚ. 
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Tabulka 17 – Harmonogram p řípravy, sb ěru a projednání IPRÚ 
 
 
Aktivita - popis duben 2010 kv ěten 2010 červen 2010 červenec 2010 srpen 10 zá ří 2010 
Zpracování textace výzvy pro vyhlášení záměru 
Olomouckého kraje o zpracování IPRÚ a výzvy k 
předkládání projektových námětů 

  

12.-
16.4. 

                                            

Vyhlášení záměru Olomouckého kraje zpracovat IPRÚ a 
vyhlášení výzvy k předkládání projektových námětů   

  
19.-
.23.4                                           

Sběr projektových námětů 
  

    26.4 - 7.5. možnost konzultace 26.5 na Bouzově a 27.5. ve Starém Městě, jinak e-mailem                 

Zapracování projektových námětů do konceptu IPRÚ           10.-21.5                                   

Zveřejnění pozvánky na veřejné projednání a lhůta pro 
vyvěšení   

          17.-
21.5 

                                  

Vyhlášení výzvy na předkládání konceptu IPRÚ              26.5                                  

Veřejné projednání konceptu IPRÚ a vznášení připomínek 
k pracovní verzi   

            27.5.-4.6                               

Projednání konceptu v ROK 
 

         17.6              

Dopracování konceptu po schválení v ROK 
 

          19.6-9.7            

Možnost připomínkování konceptu IPRÚ veřejností 
  

                    
12.-
16.7                      

Vypořádání připomínek veřejnosti a zveřejnění vypořádání 
  

                      
19. -
23.7                    

Možnost připomínkovat vypořádání připomínek a konečné 
vypořádání připomínek   

                        
26.-
30.7                  

Předložení konceptu do výzvy   
                         26.-

30.7  
                

Schválení konceptu VRR                                             22.9   

Vyhlášení specifické výzvy na předkládání projektů 
naplňujících aktivity IPRÚ   

                                            30.9 
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10. Analýza rizik IPRÚ 
 

Účelem analýzy je zkoumání možných nejzávažnějších rizik, které by mohly ohrozit přípravu a 
realizaci jednotlivých aktivit IPRÚ pro oblast Bouzovska v rámci oblasti podpory 3. 1 ROP 
NUTS2 Střední Morava. Hlavní rizika jsou sledována na úrovni individuálních projektových 
záměrů, které tvoří základní prvek pro naplňování jednotlivých aktivit. 
 
Riziko obecně představuje možnost negativního odchýlení skutečných výsledků od 
očekávaných spojeného s finančním dopadem. Jedná se tedy o významný faktor, který může 
ohrozit úspěšné dokončení projektu z hlediska nákladů, kvality nebo času. 
V projektu bude řízení a sledování rizik svěřeno takové osobě, která má k riziku nejblíže, 
která je umí nejlépe řídit – tedy předkladatel individuálního projektu.  
 
K identifikaci rizik na úrovni IPRÚ využity zejména následující metody: 

• Využití osobních zkušeností zaměstnanců zadavatele; 
• Intuitivní identifikace rizika; 
• Brainstorming; 
• Analýza předpokladů projektu; 
• Konzultace s externími odborníky; 

 
Následující analýza rizik uvádí všechna relevantní rizika a uvádí také adekvátní způsoby 
jejich eliminace. V rámci tabulkového přehledu analýzy rizik byla použita následující stupnice: 
Pro označení závažnosti jednotlivých rizik byla zvolena třístupňová škála hodnocení: 

• Vysoké riziko 
• Pochybné riziko 
• Nízké riziko 

 
 

 
1)  Fáze přípravy:   

Riziko 1: Nedostatek finan čních zdroj ů na spolufinancování individuálních       
projekt ů naplňujících aktivity IPRÚ 

Riziko:  Vysoké 
Typ rizika: Finanční riziko  
Komentář:  Vzhledem k tomu, že finanční možnosti jednotlivých municipalit 

zapojených do realizace IPRÚ jsou limitovány jejich rozpočty, je možné 
očekávat problémy při shromažďování potřebných zdrojů pro zajištění 
potřebné míry spolufinancování. V konečném důsledku tak může být 
významně ohroženo naplňování jednotlivých aktivit IPRÚ. 
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Opatření:  Kvalitní příprava projektu spočívající v přípravě detailních rozpočtů 
a harmonogramu čerpání finančních prostředků. 
Zapracování potřebných zdrojů do městských a obecních rozpočtů 
a rozpočtových výhledů. 
Řešení projektů odpovídajících finančním možnostem jednotlivých 
municipalit a neziskových organizací. 

 
2) Fáze realizace  
Riziko 2: Dynamika cen 

Riziko:  Nízké 
Typ rizika:  Finanční riziko 
Komentář: Díky stabilnímu ekonomickému prostředí nepředstavuje riziko růstu cen 

vstupů příliš velkou hrozbu. 
Opatření:  Kvalitní příprava projektové dokumentace spočívající v přípravě detailních 

rozpočtů. 
 

Riziko 3: Nep řipravenost projektové dokumentace individuálních pr ojektových 
záměrů 

Riziko:  Nízké 
Typ rizika:  Technické riziko 
Komentář:  Vzhledem k tomu, že se pro výběr individuálních projektových záměrů 

naplňujících aktivity IPRÚ předpokládá zachování principu volné soutěže. 
Lze očekávat, že přípravě projektové dokumentace bude věnována 
patřičná pozornost tak, aby projekty dopadly v rámci hodnocení co 
nejlépe. 

Opatření:  Kvalitně a přesně nastavené požadavky na projektové žádosti v rámci 
oblasti podpory 3.1 ROP NUTS2 Střední Morava. 

 
Riziko 4: Nedodržení platné legislativy ČR a podmínek dota čního programu 

Riziko:  Nízké 
Typ rizika:  Právní riziko 
Komentář:  Nedodržení platné legislativy ČR a podmínek dotačního programu je vždy 

spojeno s příslušnými adekvátními sankcemi. Z tohoto důvodu lze 
předpokládat, že se realizátoři individuálních projektů budou snažit 
dodržet veškeré zákonné podmínky. 

Opatření:  Kvalitně a přesně prováděný monitoring individuálních projektů 
naplňujících aktivity IPRÚ. 

 
Riziko 5: Kolize projektových zám ěrů s principy NPR (národní p řírodní park) 

Riziko:  Nízké 
Typ rizika:  Environmentální riziko 
Komentář:  Zachování environmentálních hodnot je základním principem, který bude 

uplatňován při realizaci IPRÚ. Z tohoto důvodu musí být individuální 
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projektové záměry naplňující IPRÚ vždy konzultovány s příslušnými 
orgány činnými v oblasti ochrany přírody. Díky tomu lze hodnotit toto 
riziko jako nízké. 

Opatření:  Konzultace a schválení individuálních projektových záměrů příslušnými 
orgány činnými v oblasti ochrany přírody. 

 
 
3) Fáze udržitelnosti:  
Riziko 6: Získání finan čních prost ředků na udržitelnost projekt ů 

Riziko: Vysoké 
Typ rizika:  Finanční riziko 
Komentář: Nedostatečné zajištění zdrojů pro udržitelnost připravovaných projektů 

může v konečném důsledku zapříčinit nenaplnění stanovených cílů se 
všemi důsledky z toho vyplývajícími.  

Opatření:  Zajištění finančních prostředků v rámci finančních plánů obcí. Kvalitně 
a realisticky vypracovaný finanční plán.  

 
 

11. Horizontální témata ve vztahu k IPRÚ 
 

Horizontální témata jsou průřezové oblasti, které mají pro Evropskou unii strategický 
a dlouhodobý význam. V souladu s obecným nařízením a Strategickými obecnými zásadami 
Společenství byla pro období 2007 - 2013 definována 2 horizontální témata: 
• rovné příležitosti, 
• udržitelný rozvoj. 

 
Tato témata jsou zohledněna v celé šíři řízení operačních programů. Projekty žádající 
o podporu ze strukturálních fondů jsou hodnoceny a vybírány mimo jiné i dle míry naplňování 
horizontálních témat. Cílem je zvýšení kvality předkládaných projektů a celkového přínosu 
jejich realizace pro harmonický a vyvážený rozvoj evropských regionů. IPRÚ by ve své 
podstatě měly z těchto priorit rozvoje přímo vycházet. 
 
U každého projektu v rámci IPRÚ bude v rámci kontroly přijatelnosti hodnocen jeho dopad na 
horizontální témata. Projekty s negativním dopadem budou automaticky vyloučeny. 
V celkovém hodnocení pak budou zvýhodněny projekty cílené na naplňování horizontálních 
témat, či projekty s pozitivním dopadem před projekty s neutrálním dopadem. 
 
 

 



                                                       
 

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi  Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj 
www.rr-strednimorava.cz                           Stránka 71 z 79                           jsou partnery pro váš rozvoj  

11.1. Rovné p říležitosti 
 

Zajištění rovných příležitostí představuje jeden ze základních principů realizace IPRÚ pro 
oblast Bouzovska. Jednotlivé aktivity byly navrženy tak, aby nediskriminovaly žádnou 
z potenciálních skupin, a to jak na straně poskytovatelů služeb cestovního ruchu, tak i jejich 
zákazníků. Také všechny individuální projektové záměry naplňující aktivity IPRÚ budou 
posuzovány z hlediska dodržení rovných příležitostí. K výstupům projektu bude umožněn 
přístup všech složek obyvatelstva a projekty nebudou mít negativní dopad na žádnou složku 
obyvatelstva. Bude umožněn přístup např. handicapovaným občanům, dětem, což některá 
současná zařízení neumožňují, nebo umožňují jen v omezené míře. 
 
V rámci IPRÚ a realizace jednotlivých individuálních projektů budou sledována následující 
kritéria rovných příležitostí v rámci daných aktivit: 
 
 

Název kritéria  Jednotka  
Počáteční 

Stav 
Cílový 

stav 

Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení 
pohybu osob se sníženou mobilitou 

Počet projektů 0 1 

Publicita projektu a oslovení cílových skupin 
reflektuje princip rovných příležitostí a specifické 
potřeby cílových skupin 

Počet projektů 0 4 

 
 
Popis způsobu měření: Měřit se bude v souladu s připravovanou metodikou měření 

indikátorů. Podkladem budou informace poskytnuté od příjemce 
dotace. Povinnost zpracovat monitorovací hlášení bude vyplývat 
ze smlouvy mezi realizátorem individuálních projektů 
a koordinátorem IPRÚ (či ÚRR ROP Střední Morava). 

Zdroj měření:  Předložené monitorovací hlášení od příjemce dotace včetně 
kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny. 
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11.2. Udržitelný rozvoj 
 

Vzhledem k tomu, že environmentální kvality území představují jednu ze základních atraktivit 
návštěvníků Bouzovska, je zapotřebí cíleně usilovat o zachování těchto hodnot. Udržitelný 
rozvoj je tak jedním ze základních principů, uplatňovaných při realizaci IPRÚ. Také z tohoto 
důvodu musí být individuální projektové záměry naplňující IPRÚ vždy v souladu 
s rozhodnutím příslušných orgánů činných v oblasti ochrany přírody.  
 
Realizace projektů v rámci aktivit IPRÚ předpokládá jednoznačně pozitivní dopad na 
udržitelný rozvoj, neboť výstupy projektů budou realizovány dle platných hygienických, 
bezpečnostních, ekologických legislativních předpisů a norem. Projekty budou dále 
realizovány použitím nejmodernějších technologií příznivých k životnímu prostředí.  
V rámci IPRÚ a realizace jednotlivých individuálních projektů budou sledována následující 
environmentální kritéria v rámci daných aktivit: 
 
 

Název kritéria  

 
 

Kód Jednotka  
Počáteční 

Stav 
Cílový 
stav 

Kvantifikovatelná environmentální kritéria 

Dojde v rámci realizace projektu ke 
zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech? 

 
13 m2 0 20 

Zahrnuje projekt materiálové využití 
odpadů popř. využití druhotných surovin 
z odpadů? 

 
61 Tuny 0 2 

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria  
Přispěje realizace projektu k vyššímu 
využití environmentálně šetrných forem 
cestovního ruchu? 

 
55 

Počet 
projektů 

0 1 

Dojde v souvislosti s projektem 
k revitalizaci nebo regeneraci území? 

60 
Počet 

projektů 
0 1 
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Popis způsobu měření: Měřit se bude v souladu s připravovanou metodikou měření 

indikátorů. Podkladem budou informace poskytnuté od příjemce 
dotace. Povinnost zpracovat monitorovací hlášení bude vyplývat 
ze smlouvy mezi realizátorem individuálních projektů 
a koordinátorem IPRÚ (či ÚRR ROP Střední Morava). 

Zdroj měření:  Předložené monitorovací hlášení od příjemce dotace včetně 
kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny. 

 
 
 
 
 

12. Možnosti financování projekt ů prost řednictvím podpory 
rozvoje území ze strukturálních fond ů EU  

 
 

Součástí zadání konceptu Integrovaného plánu rozvoje území je rovněž analýza vymezení 
možností financování projektů prostřednictvím podpory rozvoje území ze strukturálních fondů 
EU, a to ve vazbě na identifikované možnosti rozvoje daných obcí (viz kapitola 2.1 a 2.2 
dokumentu).  
Tato kapitola je začleněna především z důvodu zřejmé absence dostatečné finanční základny 
pro řešení problémových oblastí rozvoje daných obcí, které nemohou být financovány pouze 
z běžných příjmů (především z rozpočtového určení daní) obecních rozpočtů.  
Příjmy rozpočtů daných obcí jsou pro účely investičních řešení problémových oblastí rozvoje 
velmi nedostatečné, což je možno deklarovat jejich strukturou: 

 
Tabulka 18 – P řehled finan čních možností řešených obcí  
 

Obec Rozpo čet roku 2009 B ěžné výdaje 
2009 

Investi ční dotace 
2009 

Bouzov 61.722.220 Kč 39 227 000 Kč 31.547.369 Kč 
Zdroj: CEDR MF ČR.  

 
Jedná se o podpory v oblastech určených pro veřejný sektor: 

a) ROP Střední Morava: 3.1.2 – Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami 
b) ROP Střední Morava: 2.3 – Rozvoj venkova  
c) Ostatní operační programy a národní zdroje 

 
V případě podnikatelského sektoru se jedná o podporu v oblasti:  
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a) ROP Střední Morava: 3.3.1 – Podnikatelská infrastruktura a služby na území 
definovaném oblastí podpory 3.1  

b) Ostatní operační programy a národní zdroje 
 

12.1. Veřejný sektor  
 
 

a) Oblast podpory 3.1.2. – Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami  
 

Primárním zdrojem financování pro Integrovaný plán rozvoje území Bouzovska je především 
prioritní opatření oblasti podpory 3.1.2., která by se měla zaměřovat na identifikovaná 
opatření tohoto integrovaného plánu.  
Soulad a vyspecifikování potenciálu kompatibility integrovaných projektů na venkově je dáno 
s podoblastmi podpory Regionálního operačního programu Střední Morava (programovací 
období 2007 – 2013). Tato podoblast podpory je pilotně zaměřena na realizaci integrovaného 
rozvoje lokalit obcí Bouzov a Staré Město, které vyplynuly z dokumentu schváleného Radou 
Olomouckého kraje dne 3.12.2009. Integrovaným plánem rozvoje území pro pilotní aktivity se 
rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které směřují k realizaci 
integrovaného rozvoje dané lokality s důrazem na koncentraci a provázanost aktivit a jejich 
efektivnost. Podrobnější popis požadavků na zpracování Integrovaného plánu rozvoje území 
bude obsažen v příslušném metodickém pokynu. V rámci této podoblasti podpory budou 
podporovány aktivity pouze v následujících území (vymezení dle katastrálních území):  
 
Olomoucký kraj: 
- Střední Morava – Bouzov 
- Jesenicko – Staré Město . 
 
Aktivity 
- na území obce Bouzov se jedná o aktivity zaměřené na komplexní přístup k řešení 
problémů vybraného území. 
- na území obce Staré Město se jedná o aktivity zaměřené na komplexní přístup k řešení 
problémů vybraného území 
 

 
b) Oblast podpory 2.3 – Rozvoj venkova  

 
Doplňkově pak mohou být uvedené rozvojové projekty v tomto integrovaném plánu řešeny za 
pomoci této prioritní oblasti podpory, a to na základě soutěže projektů v rámci jednotlivých 
výzev.  
 
 
 Tato oblast podpory je zaměřena na specifické cíle: 



                                                       
 

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi  Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj 
www.rr-strednimorava.cz                           Stránka 75 z 79                           jsou partnery pro váš rozvoj  

1) zvyšování kvality života na venkově prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace 
území, 
2) zvyšování kvality života na venkově prostřednictvím investic do rozvoje sociální 
infrastruktury. 
Dílčí omezení pro potřeby tvorby integrovaných projektů v této oblasti: 

1) Zaměření na rozvoj území obcí s méně než 5 000 obyvateli a s více než 500 obyvateli.  
2) V oblasti kultury budou podporovány památky mimo síť definovanou Ministerstvem 

kultury (viz Integrovaný operační program).  
3) Podpora záměrů v koncepčních a strategických materiálech kraje a obcí. 

 
 

V jednotlivých oblastech podpory jsou ve vztahu k možnostem realizace integrovaných 
projektů k dispozici následující schémata: 
 
 

Oblast podpory 2.3.1 – Rozvoj venkova: Fyzická revi talizace 

 
 
 
 

Aktivity  

• Realizace aktivit v rámci p řípravy, realizace 
a koordinace integrovaných projekt ů 

• Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení 
území, obnova a výstavba infrastruktury a místních 
a účelových obslužných komunikací 

• Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží 
• Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství 

včetně výsadby okrasné zeleně 
• Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných 

ploch na nové využití 
 

Oprávn ění příjemci 
 

• kraje  
• obce s více než 500 a méně než 5 000 obyvateli  
• dobrovolné svazky obcí  
• organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi  
• nestátní neziskové organizace  
• vlastníci nemovitostí v památkových zónách (pouze ve 

vazbě na integrované projekty p ředkládané 
veřejným sektorem)  

 
Výše podpory 

(dotace) 
 

• Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 
1 mil. Kč a na jeden integrovaný projekt 10 mil. K č. 

• Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 
80 mil. Kč. 
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Oblast podpory 2.3.2 – Rozvoj venkova: Sociální inf rastruktura 

Aktivity 

• Realizace aktivit v rámci p řípravy, realizace 
a koordinace integrovaných projekt ů 

• Vzdělávací infrastruktura  
• Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb  
• Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče  
• Infrastruktura pro poskytování zájmových 

a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních 
a multifunkčních zařízení 

• Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality 
poskytovaných služeb a technologický rozvoj 

 
Oprávn ění příjemci 

 

• kraje  
• obce s více než 500 a méně než 5 000 obyvateli  
• dobrovolné svazky obcí  
• organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi  
• nestátní neziskové organizace  
• vlastníci nemovitostí v památkových zónách (pouze ve 

vazbě na integrované projekty p ředkládané 
veřejným sektorem)  

 
Výše podpory 

(dotace) 
 

• Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 
1 mil. Kč a na jeden integrovaný projekt 10 mil. K č. 

• Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 
80 mil. Kč. 

 
 

c) Ostatní operační programy a národní zdroje: 
 
Vzhledem k charakteru řešeného území (velikost obcí nad 500 obyvatel, začleněnost do 
IPRÚ v rámci opatření 3.1.2) a především charakteru rozvojových možností v cestovním 
ruchu nejsou příliš relevantní ostatní operační programy pro území.  
 
Kromě možností uvedených v předchozí subkapitole, se dále otevírají příležitosti pro získání 
podpory také z těchto operačních programů: 

• V rámci IOP budou podpořeny projekty národního a nadnárodního významu. 
V oblasti stavebních úprav památek bude MK vytvořen seznam památek, které 
budou podporovány z IOP. ROP Střední Morava naváže tematicky a místně 
specifickými výzvami k předkládání projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu 
zaměřených na komplementární aktivity k projektům IOP. 

• V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje a 
zaměstnanost je podpora financovaná z ESF jednoznačně vztahována na tzv. 
„měkké“ projekty zaměřené na rozšiřování kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců. 
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• Program rozvoje venkova se zaměří na podporu zemědělských podnikatelů a dále 
začínajících podnikatelů v oblasti cestovního ruchu v obcích do 2 000 obyvatel. 
Dále budou v rámci PRV podporovány projekty zaměřené na kulturní dědictví (např. 
kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny, kulturní prvky vesnic a 
krajiny, památky místního významu, atd.), které budou realizovány na území obcí 
do 500 obyvatel, jejichž předkladateli budou obce, sdružení obcí, neziskové 
organizace s právní subjektivitou, včetně církví a jejich organizací, zájmová 
sdružení právnických osob. 

• OP Doprava je pak významným prvkem v rozvoji dopravní infrastruktury, která 
významným způsobem ovlivní dostupnost regionu. 

 
Národní zdroje jsou v rámci současného programovacího období omezeny, a to vzhledem 
k existujícím překryvům s prioritními tématy operačních programů.  
 

12.2. Soukromý sektor  
 

a) Oblast podpory 3.3.1. – Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném 
oblastí podpory 3.1 

 
Tato oblast podpory je zaměřena na specifické cíle: 
1) zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lázeňství, výstavnictví a kulturně-poznávací formy 

cestovního ruchu, 
2) rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu včetně budování 

a rozvoje vybavenosti v oblasti sportu a rekreace, 
3) stavební úpravy kulturních a technických památek a zajímavostí s cílem zvýšení 

atraktivity území pro cestovní ruch, 
4) budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch. 

 
Oblast podpory 3.3.1 – Podnikatelská infrastruktura  a služby na území 

definovaném oblastí podpory 3.1 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivity  

• Realizace aktivit v rámci p řípravy, realizace 
a koordinace integrovaných projekt ů  

• Modernizace, výstavba nebo rozšíření (zvýšení 
kapacity) ubytovacího zařízení za účelem zvýšení 
ubytovacího standardu včetně případné 
modernizace nebo rozšíření stravovacích služeb 
a návazných služeb  

• Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných 
primárně pro cestovní ruch včetně návazné 
infrastruktury 

• Stavební úpravy a případně rozšíření 
a modernizace lázeňského objektu včetně návazné 
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infrastruktury 
• Stavební úpravy kulturní památky, technické 

památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem 
využití pro cestovní ruch včetně návazné 
infrastruktury 

• Vybudování návazné infrastruktury a doplňkových 
služeb primárně využitelných pro cestovní ruch 

 
 
b) Ostatní operační programy a národní zdroje: 

 
Vzhledem k charakteru řešeného území (velikost obcí nad 500 obyvatel) a především 
charakteru rozvojových možností pro podnikatelský sektor nejsou v oblasti cestovního 
ruchu relevantní ostatní operační programy pro obě území.  
 
Kromě možností uvedených v předchozí subkapitole, se dále otevírají příležitosti pro 
získání podpory také z těchto operačních programů: 
 
• V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

je podpora financovaná z ESF jednoznačně vztahována na tzv. „měkké“ projekty 
zaměřené na rozšiřování kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců.  
 

• Program rozvoje venkova se zaměří na podporu zemědělských podnikatelů a dále 
začínajících podnikatelů v oblasti cestovního ruchu v obcích do 2 000 obyvatel. 
 

• V rámci podnikatelské činnosti je možné využít (avšak nikoliv pro účely cestovního 
ruchu) operační program Podnikání a inovace (OPPI).   

 
 
Národní zdroje jsou v rámci současného programovacího období pro soukromý sektor 
omezeny, a to vzhledem k existujícím překryvům s prioritními tématy operačních 
programů.  
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