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1. INFORMACE O IPRÚ 

 

1.1. Název IPRÚ 
Uveďte název integrovaného plánu rozvoje území pilotními aktivitami (IPRÚ): 

Název IPRÚ   Integrovaný plán rozvoje území Bouzovska 

 

1.2. Číslo a název prioritní osy/oblasti podpory 
Číslo a název dotčených prioritních os a oblasti/podoblasti podpory, v jehož rámci je IPRÚ 
předkládáno 
Číslo a název 
prioritní osy Číslo a název oblasti/podoblasti podpory 

3 Cestovní ruch 
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu  

3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami 

  

1.3. Územní vymezení IPRÚ 
Popište katastrální území realizace IPRÚ, které bude vymezeno jako místo realizace pro 
předkladatele projektů do IPRÚ, a místo dopadu IPRÚ. 

Místo realizace 
Název obce Název okresu 

Obec Bouzov 
Katastrální území: 

Bezděkov nad Třebůvkou Olomouc 
Blažov Olomouc 
Bouzov Olomouc 
Doly u Bouzova Olomouc 
Hvozdečko Olomouc 
Heřman Olomouc 
Kadeřín Olomouc 
Kovářov u Bouzova Olomouc 
Kozov Olomouc 
Obectov Olomouc 
Olešnice u Bouzova Olomouc 
Podolí u Bouzova Olomouc 
Svojanov u Bouzova Olomouc 
 

Místo dopadu 
Název obce Název okresu 

Obec Bouzov 
Katastrální území: 

Bezděkov nad Třebůvkou Olomouc 
Blažov Olomouc 
Bouzov Olomouc 
Doly u Bouzova Olomouc 
Hvozdečko Olomouc 
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Heřman Olomouc 
Kadeřín Olomouc 
Kovářov u Bouzova Olomouc 
Kozov Olomouc 
Obectov Olomouc 
Olešnice u Bouzova Olomouc 
Podolí u Bouzova Olomouc 
Svojanov u Bouzova Olomouc 

 

1.4. Předpokládaný celkový finan ční objem IPRÚ 
Uveďte předpokládaný celkový objem veškerých finančních prostředků, které budou potřeba 
na realizaci projektových záměrů IPRÚ. Celkový objem finančních prostředků bude 
zahrnovat prostředky ze všech zdrojů.  

IPRÚ celkem v tis. K č 52 397 tis. K č 
 
Uveďte předpokládaný celkový objem finančních prostředků, které budou potřeba na 
realizaci projektových záměrů IPRÚ ze zdrojů ROP Střední Morava.  
Financování IPRÚ z ROP St řední Morava v tis. 
Kč 42 388 tis. K č 
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2. INFORMACE O ŽADATELI 

Informace o žadateli 
Úplný ú řední název žadatele Olomoucký kraj  
Právní forma  Kraj 
IČ  60609460 
DIČ  CZ60609460 
Typ žadatele                          Kraj 

Oficiální adresa žadatele  Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc  
Adresa pro doru čení   Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
Webové stránky žadatele  www.kr-olomoucky.cz 
Pozn.:Typy žadatele jsou následující: kraj, organizace založená krajem, organizace zřízená krajem, 
obec, sdružení obcí. 

 
Hlavní kontaktní osoba  

Příjmení  Pospíšilová Jméno Eva  
Titul p řed  Ing. Titul za   
Funkce osoby Manažerka IPRÚ  

Telefon 
 +420 585 508 387 
 +420 725 788 295 Fax +420 585 508 335  

E-mail  e.pospisilova@kr-olomoucky.cz 
Adresa pracovišt ě  Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
 

Statutární zástupce 
Příjmení  Horák Jméno  Pavel 
Titul p řed  Ing. Titul za   
Funkce osoby Statutární zástupce žadatele  
Telefon  +420 585 508 849 Fax   
E-mail p.horak@kr-olomoucky.cz 
Adresa pracovišt ě  Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
 

Další kontaktní osoby 
Příjmení  Novotná Jméno  Marta 
Titul p řed  Ing. Titul za   
Funkce osoby Vedoucí oddělení regionálního rozvoje  
Telefon  +420 585 508 330 Fax  +420 585 508 335  
E-mail m.novotna@kr-olomoucky.cz 
Adresa pracovišt ě   Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

Pozn.:V případě více osob tabulku nakopírujte. 
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Zkušenosti žadatele  

Název projektu/akce Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010 
Název předkladatele Olomoucký kraj 
Celkové výdaje projektu/akce 18 893 570,00 Kč 
Období realizace projektu/akce  4/2008-7/2010 
Místo realizace projektu/akce Olomoucký kraj 
Zdroje 
financování/poskytovatel 
dotace 

ERDF 

Název grantu/ programu ROP SM 4.2 

Popis projektu/akce 

Projekt byl realizován v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc, 
oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu 
ROP Střední Morava.  
Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010 byl 
zaměřen na podporu úspěšného a efektivního čerpání finančních 
prostředků z ROP SM, byl určen všem stávajícím i potenciálním 
předkladatelům projektů na území celého Olomouckého kraje. 
Cílem projektu bylo zlepšení informovanosti a zvýšení odborné 
připravenosti předkladatelů a realizátorů projektů, tím i zvýšení 
absorpční kapacity v regionu a čerpání prostředků ze SF EU. 
Aktivitami vedoucími k dosažení cíle byly zejména realizace 
vzdělávacích aktivit a partnerských setkání s výměnou zkušeností, 
poskytování poradenství při přípravě, realizaci a udržitelnosti 
projektů, podpora tvorby strategických dokumentů a materiálů, 
propagační a publikační činnost. 

Hlavní výsledky projektu/akce 

1. Uskutečněná školení, semináře, workshopy a konference - 45 
2. Osoby, které se zúčastnily školení a seminářů - 1 431 
3. Osoby, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů - 701 
4. Vytvořené metodické a technicko-informační materiály - 12 
5. Realizovaná spolupráce s médii a veřejností - 42 
6. Vytvořené koncepční a strategické materiály  - 14 

Popis zapojení žadatele do 
přípravy, realizace a provozu 
projektu/akce 

Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010 byl 
připraven a realizován přímo žadatelem. 

 

Zkušenosti žadatele  
Název projektu/akce Partnerství pro rozvoj kraje 
Název předkladatele Olomoucký kraj 
Celkové výdaje projektu/akce 31 200 000,00 Kč 
Období realizace projektu/akce  10/2004 – 11/2007 
Místo realizace projektu/akce Olomoucký kraj 
Zdroje 
financování/poskytovatel 
dotace 

ESF 

Název grantu/ programu SROP 3.3 

Popis projektu/akce 

Projekt byl realizován v rámci opatření SROP 3.3 Posílení kapacity 
místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů.  
Specifické cíle projektu byly: 
Cíl 1: Vybudování rozvojového partnerství, v němž budou 
zastoupeni všichni klíčoví aktéři rozvoje kraje. 
Cíl 2: Vybavení klíčových aktérů-partnerů znalostmi a dovednostmi 
nezbytnými k přípravě rozvojových strategií a projektů - vzdělávací 
program. 
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Cíl 3: Zajištění efektivní komunikace a zapojení veřejnosti, jako 
hlavního aktéra rozvoje kraje. 
Cíl 4: Posílení regionální absorpční kapacity. 
Cíl 5: Příprava na programovací období 2007 - 2013. 
Cíl 6: Implementace nástrojů kvality řízení organizací veřejné 
správy na obecních úřadech a v rozpočtových organizacích. 
Všechny aktivity projektu byly plánovány a realizovány s jedním 
cílem – pomoci kraji připravit se na čerpání finančních prostředků 
z EU v letech 2007-2013. Aktivity byly zaměřeny na různé cílové 
skupiny, ať už zástupce obcí, mikroregionů, podnikatelů, 
neziskových organizací nebo z oblasti venkova. 

Hlavní výsledky projektu/akce 

1. Počet uskutečněných přednášek, seminářů a workshopů – 88 
2. Osoby, které se zúčastnily kurzů a seminářů – 3 662 
3. Úspěšní absolventi kurzů – 84,4  
4. Vytvořená hrubá pracovní místa – muži – 1 
5. Vytvořená hrubá pracovní místa – ženy – 3 
6. Vydané brožury a publikace – 6 
7. Vytvořené internetové stránky a portály – 1 
8. Počet vypracovaných analýz a studií – 14 
9. Vzdělávací programy – 14 
10. Stáže a kurzy (domácí a zahraniční) - 4 

Popis zapojení žadatele do 
přípravy, realizace a provozu 
projektu/akce 

Projekt Partnerství pro rozvoj kraje byl připraven a realizován přímo 
žadatelem. 

 

Zkušenosti žadatele  
Název projektu/akce Partnerství pro rozvoj kraje II 
Název předkladatele Olomoucký kraj 
Celkové výdaje projektu/akce 4 100 000,00 Kč 
Období realizace projektu/akce  7/2006 – 6/2007 
Místo realizace projektu/akce Olomoucký kraj 
Zdroje 
financování/poskytovatel 
dotace 

ESF 

Název grantu/ programu SROP 3.3 

Popis projektu/akce 

Projekt Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje II měl tyto 
specifické cíle: 
Cíl 1: Zlepšení kvalifikace zaměstnanců místních orgánů - 
realizace seminářů a vzdělávacích programů o řízení projektů 
a implementaci dotačních titulů. 
Cíl 2: Rozšíření povědomí o strukturách a organizaci EU - realizace 
zahraniční pracovní cesty do Bruselu, jejímž cílem bylo seznámení 
se s organizací a fungováním EU a vydání informačního letáku pro 
veřejnost s názvem „Jak lépe čerpat finanční pomoc z fondů 
Evropské unie období 2007-2013“. 
Cíl 3: Příprava projektových žádostí - poskytování pomoci 
nositelům projektových námětů při přípravě projektové 
dokumentace na programovací období 2007 – 2013. Podpora pro 
jednotlivé projekty byla poskytována 3 různými způsoby: 
tréninkovým programem, pomocí při dopracování projektové 
dokumentace ze strany externích firem anebo vytvořením týmu 
v partnerských organizacích, které dopracovávaly projektové 
náměty a poskytovaly konzultační služby. 

Hlavní výsledky projektu/akce 1. Osoby, které se zúčastnili kurzů – 152 
2. Počet přednášek, seminářů a workshopů – 10 
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3. Úspěšní absolventi kurzů – 83 
4. Vytvořená hrubá pracovní místa – muži – 1 
5. Stáže a kurzy (domácí a zahraniční) – 1     

Popis zapojení žadatele do 
přípravy, realizace a provozu 
projektu/akce 

Projekt Partnerství pro rozvoj kraje II byl připraven a realizován 
přímo žadatelem. 
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3. ANALÝZA A POPIS IPRÚ 

3.1. Analýza cestovního ruchu v daném m ěstě či obci v četně analýzy vazeb na další 
sektory ovliv ňující problematiku cestovního ruchu 

Proveďte výše uvedenou analýzu podle struktury uvedené v Metodickém pokynu Integrovaný 
plán rozvoje území pilotními aktivitami. 
 
3.1.1 Problémové oblasti rozvoje cestovního ruchu v  obci Bouzov 
Infrastruktura 

• zanedbaná přístupová dopravní infrastruktura některých silnic II. – III. třídy 
• špatná dostupnost k atraktivitám (cesty, parkoviště, náměstí), především k hradu Bouzov 
• nedostatečná turistická infrastruktura (informační centra, tabule)  
• malé množství sportovních zařízení, areálů pro trávení volného času. 

 
Služby 

• nedostatečná nabídka služeb pro návštěvníky, a to zejména volnočasových aktivit 
a doplňkových služeb pro různé věkové skupiny 

• nutnost dalších investic zvyšujících standard  stávající nabídky služeb cestovního ruchu 
• nízké investice do doplňkové nabídky sportovních aktivit pro klienty spojených s ubytováním 

v oblasti.  
 

Marketing cestovního ruchu a propagace území 
• nedostatečné propagační a marketingové aktivity 
• nedostatečné informační a podpůrné značení atraktivit, a to především z centrálního bodu 

obce (náměstí), ale i v přístupu do obce.  
 

3.1.2 Potenciál rozvoje Bouzova s vazbou na cestovn í ruch 
Oblast vykazuje znaky ekonomicky slabší oblasti dle definice cílu Konvergence politiky Soudržnosti.  
a. Nižší podíl ekonomického ukazatele „RES/osobu“ (tedy podíl registrovaných ekonomických 
subjektů na osobu trvalého obyvatele) mezi hodnocenými. 
b.   Nižší objem získaných dotací v ORP Litovel. 
c.   Nižší ekonomická aktivita obyvatelstva.  
 
Oblast vykazuje značný potenciál na straně kvalitativního hodnocení turistických facilit a potenciál na 
straně využití cestovního ruchu (CR), který je rozvojovou komparativní výhodou pro tuto oblast 
(a současně rozvojovým potenciálem).  
a.   Meziregionální památkový unikát – Hrad Bouzov. Vůbec nejnavštěvovanější lokalita (mezi prvními 
třemi místy) v Olomouckém kraji s více než 100 000 návštěvníky ročně . 
b.   Vysoký potenciál cestovního ruchu po stránce sezónnosti. 
c.  Nejvyšší hodnotitelské číslo expertní komise mezi všemi hodnocenými subjekty v tomto regionu. 
Blízkost rychlostním silničním tahům a atraktivní lokalita.  
d.  Dispozice všemi zásadními rozvojovými předpoklady na lokalitu z hlediska cestovního ruchu 
(přírodní atraktivity, hrad, infrastruktura pro letní sporty, ubytovací kapacita, naučné stezky). 
 
Data jsou převzata z „Analýzy připravenosti integrovaných projektů na venkově“ (2009), schválené 
ROK 3. 12. 2009. Prioritami dalšího rozvoje území by proto dle „Analýzy připravenosti integrovaných 
projektů na venkově“ měly být oblasti:  
 
Zkvalitnění a rozvoj infrastruktury 
Důležitým faktorem pro rozvoj oblasti je zkvalitnění infrastruktury a lepší dostupnost k atraktivitám. To 
se týká i turistické infrastruktury, která má za cíl budování zázemí oblasti ve smyslu sítě turistických 
cílů a doprovodné infrastruktury, která atraktivním způsobem usnadní návštěvníkům pohyb po oblasti.  
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Nabídka služeb cestovního ruchu 
Zlepšení nabídky služeb lze dosáhnout jejich rozšířením, zkvalitněním a vzájemnou koordinací. 
Rozšíření je žádoucí zejména o aktuální trendy a nabídky, s důrazem na rozšíření doplňkových 
služeb, které nabídnou návštěvníkům alternativu pro trávení volného času a umožní jim zdržet se 
v regionu déle – např. jednoduchá víceúčelová sportovní centra, koupaliště.  
 
Marketingové aktivity  
Propagačními a marketingovými aktivitami se rozumí veškeré aktivity, jejichž cílem je aktivní 
propagace Bouzova a „prodej“ jeho turistického potenciálu. Zlepšení úrovně marketingu jak veřejné 
správy, tak podnikatelských subjektů, prostřednictvím zvýšení prezentace a medializace v celostátních 
i regionálních mediích, s sebou přinese větší počet návštěvníků a zatraktivní oblast pro nové 
podnikatelské subjekty.  
 

3.1.3 Popis podpo řených projekt ů z ROP SM nebo jiných aktivit realizovaných 
v daném území 
 

Podoblast 
podpory 
z ROP SM 

Název 
projektové 
žádosti 

Název žadatele 

Dotace 
Regionální rady 
(EU+státní 
rozpo čet) 

Výzva Vazba na 
aktivity IPRÚ 

3.3.2 Hotel Bouzov 
Hotel BOUZOV 
s.r.o 

3 375 758,40 3/2008 Aktivita č. 3  

1.1.1 
Rekonstrukce 
silnice III/37322 
Jeřmaň – Kozov 

Správa silnic 
Olomouckého 
kraje, p.o. 

20 383 684,47 15/2009 Aktivita č. 1  

3.3.2 

Centrum relaxace 
a volného času, 
přístavba Hotelu 
Bouzov 

Hotel Bouzov 
s.r.o. 

12 149 931,93 15/2009 Aktivita č. 2  

 

Tyto projekty mají vazbu na plánované aktivity IPRÚ Bouzovsko, a to po stránce vytváření 
dodatečných synergií k plánovaným aktivitám.  
 

3.1.4 Socioekonomická analýza 
Silné stránky 

• Vysoký potenciál návštěvnosti 
• Silný potenciál v lidských zdrojích 
• Vysoká vzdělanostní úroveň 
• Blízkost rychlostních komunikací 
• Atraktivní historická památka 
• Hustá síť cyklotras 

 
Slabé stránky 

• Nižší úroveň dopravní infrastruktury v místě obce Bouzov 
• Nízká obslužnost v terciárním sektoru 
• Nižší počet podnikajících subjektů v oblasti cestovního ruchu 
• Nedostatečná úroveň marketingu jak veřejné správy, tak podnikatelských subjektů  

 
Příležitosti 

• Potenciál pro vyšší návštěvnost zejména zahraničních turistů 
• Získání klientů pro další aktivity (wellness, sportovní aktivity) 
• Potenciál pro rozvoj agro a hipoturistiky 
• Skokové zlepšení marketingu oblasti 
• Růst poptávky po malých hotelích a menších ubytovacích kapacitách 
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Ohrožení 

• Snížení stávajícího počtu turistů 
• Odliv trvale žijících obyvatel  
• Snížení veřejných prostředků v důsledku snížení příjmů ze sdílených daní  
• Snížení zájmu o region v důsledku nedostatečného marketingu  
• Konkurence blízkosti jiných středisek, zejména v ubytovacích kapacitách  
• Snížení koupěschopnosti tuzemských turistů vlivem makroekonomické situace 

 
3.1.5 Analýza vazeb na další sektory ovliv ňující problematiku cestovního ruchu 
 
Následující body shrnují vazby na sektory ovlivňující rozvoj území, a to z hlediska:  

 
Demografie - Důsledky pro rozvoj území:  
Demografické změny mají výrazný vliv na rozvoj území, a to zejména v oblasti cestovního ruchu. Vliv 
demografie se projevuje rostoucí poptávkou po kvalitě, pohodlí a bezpečnosti u osob ve vyšším věku, 
rostoucí poptávkou po jednoduchých způsobech dopravy, rostoucí poptávkou po relaxačních 
aktivitách (golf), a po zábavě u mladých lidí, rostoucí poptávkou po produktech zaměřených na 
jednotlivce, rostoucí poptávkou spíše v obdobích mimo hlavní sezónu, rostoucí poptávkou po 
objevování a návštěvě okrajových částí nepříliš poznamenaných turismem u mladých lidí a rostoucí 
poptávkou po vzdálenějších destinacích, ale částečně i po kratších pobytech (prodloužené víkendy). 
 
Dopravní infrastruktura - Důsledky pro rozvoj území:  
Návštěvníci budou klást důraz na jednoduchou dostupnost především v případě krátkodobějších 
pobytů, na lepší dostupnost přímých vlakových a leteckých spojení při prodloužených víkendech 
a krátkodobějších pobytech ve městech. Stejně tak nové podnikatelské subjekty budou směřovat 
svoje aktivity do míst s dobrou dostupností a plynulým dopravním spojením. 
 
Zdraví - Důsledky pro rozvoj území:  
Zvýší se poptávka po turistických destinacích, které jsou nezávadné k lidskému zdraví a které 
využívají přírodní léčivé faktory a poskytují regenerační a preventivně zdravotní pobyty (zejména 
wellness, lázeňství).  
 
Ekonomická situace - Důsledky pro rozvoj území:  
S postupující globalizací se prohlubuje regionální charakter světového hospodářství – politicko-
ekonomické vazby mezi regiony mohou doznat určitých proměn. Dochází k prohloubení 
mezinárodního obchodu, což zvyšuje šance na postupné sbližování kultur a hodnot. Význam služeb 
ve světové ekonomice dále vzroste a poroste také konkurence ve světovém měřítku. Důležitým 
faktorem tedy bude destinační marketing, který by se díky vzrůstající technické vzdělaností lidí měl 
zaměřit na dostupnost veškerých informací a objednávání služeb prostřednictvím nejnovějších 
komunikačních kanálů.  
 
Trávení volného času - Důsledky pro rozvoj území: 
Zvýší se zájem o alternativní možnosti cestovního ruchu - agroturistika, ekoagroturistika, biofarmy. 
Poptávka také poroste po nabídkách a možnostech aktivní dovolené, relaxačních a lázeňských 
oblastí.  

 
Rozvoj informačně-technologických znalostí - Důsledky pro rozvoj území: 
Rozšiřování internetu a jeho využívání nejen k získávání informací, ale i k nákupu turistických 
produktů a služeb bude i nadále narůstat. V cestovním ruchu poroste neustále i význam vizuálních 
prezentací. Stále více si budou zejména zkušení turisté sestavovat svou dovolenou prostřednictvím 
elektronických rezervací. 

 
Změna životního stylu - Důsledky pro rozvoj území: 
Důsledkem pro cestovní ruch bude snížení důležitosti společenského postavení, chování ve volném 
čase bude více individualizované, poroste poptávka spíše po menších ubytovacích jednotkách (menší 
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rodinné hotely, farmy). Posun ve vnímání života a životního stylu způsobí pokles v poptávce po plně 
doprovázených zájezdech. Dodavatelé získají vyšší zisky, pokud budou schopni vytvořit zcela nové 
produkty, bude stále důležitější jejich specializace v souvislosti se specifickými koníčky a zájmy. 
Poroste poptávka po druhých domovech, stále více se bude projevovat trend návratu 
k „jednoduchému“ – např. budou spíše preferovány bungalovy před hotely a stany před karavany.  
 
Uvedené shrnutí trendů cestovního ruchu je převzato ze studie „Komplexní vyhledávací studie na 
zásadní infrastrukturní projekty v oblasti cestovního ruchu (2008)“ a analytického materiálu „Program 
rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje (2003)“, a to především z důvodu využitelnosti pro 
aplikaci na lokalizovaná území z důvodu přímé vazby dopadu trendů na potenciální integrovaný plán 
rozvoje území. Uvedené trendy jsou abstrahovány od přímé destinace cestovního ruchu, je tedy 
zřejmé, že budou relevantní i pro cestovní ruch na venkově. 
 
3.2. Identifikace problém ů nebo potenciálu rozvoje ve vazb ě na rozvoj cestovního 

ruchu obce/m ěsta 
Na základě Analýzy cestovního ruchu v daném městě/obci a analýzy vazeb na další sektory 
ovlivňující problematiku cestovního ruchu definujte problémové oblasti a popište jejich 
význam anebo potenciál rozvoje daného území s ohledem na rozvoj cestovního ruchu. 
 
3.2.1 Popište území a situaci/problém, kterou/který  IPRÚ řeší. 
Identifikace problémů vychází z provedené analýzy území a SWOT analýzy. Za problémové oblasti 
v analyzovaném území byly stanoveny následující faktory:  
 
Infrastruktura: 

• zanedbaná přístupová dopravní infrastruktura některých silnic II. – III. třídy 
• špatná dostupnost k atraktivitám (cesty, parkoviště, náměstí), především k hradu Bouzov 
• nedostatečná turistická infrastruktura (informační centra, tabule)  
• malé množství sportovních zařízení, areálů pro trávení volného času. 

 
Služby: 

• nedostatečná nabídka služeb pro návštěvníky, a to zejména volnočasových aktivit 
a doplňkových služeb pro různé věkové skupiny 

• nutnost dalších investic zvyšujících standard  stávající nabídky služeb cestovního ruchu 
• nízké investice do doplňkové nabídky sportovních aktivit pro klienty spojených s ubytováním 

v oblasti.  
 

Marketing cestovního ruchu a propagace území: 
• nedostatečné propagační a marketingové aktivity 
• nedostatečné informační a podpůrné značení atraktivit, a to především z centrálního bodu 

obce (náměstí), ale i v přístupu do obce  
 

3.3. Definování cíle a aktivit  
Definujte a popište cíl IPRÚ a aktivity, které vychází z identifikovaných problémů a potenciálu 
rozvoje. Popis cíle a aktivit bude proveden dle pokynů a struktury uvedené v Metodickém 
pokynu Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami 
Popište cíl IPRÚ a jeho vazbu na cestovní ruch. 
 
Hlavním cílem IPRÚ Bouzovska je zvýšení atraktivnosti území Bouzovska pro cestovní ruch 
a vyvolání synergických efektů rozvoje daných území pomocí zvýšení potenciálu cestovního ruchu, 
budování zázemí veřejné infrastruktury a rozvoje propagace. 
Strategie řešení integrovaného plánu představuje souhrnné vytvoření koncepce integrovaného řešení 
problémů dané lokality Bouzovska. Tato strategie vychází z dílčích problémových oblastí rozvoje 
v jednotlivých sférách, přičemž je pojímá jako dílčí výchozí koncepce řešení pro pojetí celkového 
konceptu řešení integrovaného plánu rozvoje území.  
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Obrázek 1 – Schéma strategie řešení rozvoje území IPRÚ  
 

Jednotlivé aktivity shrnují požadavky na řešení dílčích specifických témat, které představují bariéry 
rozvoje jednotlivých území, zahrnutých do IPRÚ. Pod danými aktivitami se rozumí následující 
opatření: 
 
Aktivita 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 
Pod pojmem „Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch“ jsou zahrnuty především aktivity směřující 
k budování zázemí pro řešení problémů spojených s nedostatečnou vybaveností (či nedostatečnou 
kvalitou současného stavu) komunikací, veřejných prostranství a další veřejné infrastruktury, která 
slouží návštěvníkům (turistům) jednotlivých oblastí.  To se týká i turistické infrastruktury, která má za 
cíl budování zázemí oblasti ve smyslu sítě turistických cílů a doprovodné infrastruktury, která 
atraktivním způsobem usnadní návštěvníkům pohyb po oblasti. 

  
Aktivita 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit 
Pod pojmem „Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit“ jsou zahrnuty 
především aktivity směřující k rozšíření stávajících, ale i nových služeb cestovního ruchu. Mělo by se 
jednat zejména o služby sportovní povahy, které nabídnou návštěvníkům alternativu pro trávení 
volného času a umožní jim zdržet se v regionu déle.  

 
Aktivita 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách 
Pod pojmem „Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách“ 
jsou zahrnuty především aktivity směřující k rozšíření nových služeb cestovního ruchu. Mělo by se 
jednat zejména o služby doplňkové, které nabídnou návštěvníkům alternativu pro trávení volného 
času a umožní jim zdržet se v regionu déle, a to ve vazbě a blízkosti již fungujících atraktivit 
cestovního ruchu.  

 
Aktivita 4 – Koordinace IPRÚ 
Pod pojmem „Koordinace IPRÚ“ jsou zahrnuty především aktivity vzešlé z administrace 
a managementu včetně koordinačního zajištění realizace daného IPRÚ.  

 
Průřezové aktivity - Navazující marketingové aktivity 
Propagačními a marketingovými aktivitami se rozumí veškeré aktivity, jejichž cílem je aktivní 
propagace a „prodej“ jeho turistického potenciálu.  
Navazující marketingové aktivity budou vždy řešeny v rámci projektů směřujících do ostatních aktivit 
(tedy aktivity 1 - 3), a to jako doplňková opatření podle metodických pokynů Implementačního 
dokumentu ROP Střední Morava.  
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Cílem strategie řešení rozvoje území integrovaného projektu Bouzovska je především dosažení co 
nejvyšších synergických efektů, které by měly vyplynout pro daná území pomocí cílených intervencí 
tohoto integrovaného plánu rozvoje území. Za pomoci pákového efektu veřejných investic je záměrem 
přilákat především vyšší počet navštěvujících turistů, zvýšení kvality podmínek pro poskytování služeb 
cestovního ruchu a dále pak rozšíření kvality a i nabídky atraktivit cestovního ruchu. Tyto záměry jsou 
formulovány v hlavním cíli Integrovaného plánu rozvoje území Bouzovska.  
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Jednotlivé aktivity zaměřené na komplexní přístup k řešení daného problému budou 
zpracovány v následující struktuře.  
 

Aktivita č. 1 
Název aktivity Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 

Řešená oblast  

Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství  
– revitalizace náměstí vedoucí k obnovení funkce 

regenerovaných ploch k veřejnému využití 
– jako doplňková aktivita bude podporována 

výstavba parkovacích ploch, ale pouze 
v návaznosti na uvedené aktivity 

 
Obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových 
komunikací 

- stavební úpravy stávajících místních a účelových 
komunikací, případně výstavba nových 
komunikací, vedoucích ke zvýšení návštěvnosti 
národních kulturních památek České republiky 

- přeložky technické infrastruktury území 
v souvislosti se stavební úpravou místních či 
účelových komunikací 

- veřejné osvětlení v návaznosti na výstavbu/úpravy 
komunikací 

Popis aktivity a zd ůvodn ění vazby na 
cestovní ruch 

Popis aktivity: 
V rámci této oblasti budou podporovány činnosti směřující 
k budování zázemí pro řešení problémů spojených 
s nedostatečnou vybaveností (či nedostatečnou kvalitou 
současného stavu) komunikací, veřejných prostranství 
a další veřejné infrastruktury, která slouží návštěvníkům 
(turistům) jednotlivých oblastí. To se týká i turistické 
infrastruktury, která má za cíl budování zázemí oblasti ve 
smyslu sítě turistických cílů a doprovodné infrastruktury, 
která atraktivním způsobem usnadní návštěvníkům pohyb 
po oblasti a dostupnost jednotlivých turistických cílů 
(objektů).  
Aktivita je zacílena na zlepšení infrastrukturních podmínek 
Bouzovska a na podporu rozvoje turistické základny, a to 
především výchozího turistického bodu v obci Bouzov, 
který tvoří náměstí obce. Dále bude aktivita zaměřena na 
zlepšení stavu komunikací a veřejnou infrastrukturu 
vycházející z náměstí obce a směřující ke kulturním 
a památkovým atraktivitám v obci, mezi něž patří 
především hrad Bouzov.   
 
Zdůvodnění vazby na cestovní ruch: 
Obec Bouzov patří k turisticky nejžádanějším lokalitám 
Olomouckého kraje, ovšem potýká se s nedostatečným 
zázemím v dopravní infrastruktuře. Jedná se zejména 
o nedostatek parkovacích míst, příjezdových cest nebo 
nedostatečností infrastruktury náměstí.  
Projekty podporují další rozvoj potenciálu největší 
dominanty lokality - bouzovského hradu.   
Připravované projekty reagují na stávající situaci dopravní 
infrastruktury, zaměřují se na výstavbu nových 
parkovacích ploch, příjezdových cest a řeší otázku 
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náměstí, které představuje centrální bod obce Bouzov 
a výchozí pozici pro návštěvu atraktivit v území.  

Popis cílových skupin Domácí i zahraniční turisté, přijíždějící do lokality 
Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu 

Popis výchozího stavu 

Náměstí v obci se nachází ve velmi neuspokojivém stavu 
po stránce estetické i technické, přičemž slouží jako 
výchozí místo k dalším turistickým atraktivitám či místo 
setkávání a přispělo by k obslužnosti občanské 
vybavenosti. Místo se naopak stalo nepřehlednou plochou 
pro parkování, komplikovanou dopravní situací 
a nezohledňuje chodce. Na ploše náměstí chybí bezpečné 
zázemí a zastávky pro turisty přijíždějí do obce 
autobusovou dopravou.  
Příjezdové cesty k hradu Bouzov jsou neosvětleny, což 
neumožňuje pořádání večerních akcí a prodloužení 
sezónnosti. U hradu také není dostatečný počet 
parkovacích míst pro větší nápor návštěvníků. 
Celkový stav náměstí působí nepříznivě na návštěvníky 
a turisty v obci, což má vazbu na pokles návštěvnosti 
a preference jiných lokalit s komplexněji řešenou veřejnou 
infrastrukturou.  

celkové výdaje  31 800 000 Kč 
celkové 
způsobilé výdaje  31 800 000 Kč 

výše dotace 27 030 000 Kč 

Přehled 
financování aktivity  

vlastní zdroje   4 770 000 Kč 

Předpokládané cílové výsledky, 
výstupy a dopady aktivity  

Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 
udržitelný rozvoj 
Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací 
celkem 
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem 
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné 
zeleně  
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných 
a revitalizovaných území 
Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí 

Vymezení p říjemců aktivity  

Veřejný sektor – obec (dle zákona č.128/2000 Sb.)  
Veřejný sektor – kraj (podle zákona č.129/2000 Sb.)  
Veřejný sektor – organizace zřizované nebo zakládané 
kraji a obcemi podle §23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Pozn.:U každé další aktivity tabulku nakopírujte. 

 
Uveďte výčet relevantních monitorovacích indikátorů na úrovni výstupu, výsledku i dopadu 
za jednotlivé aktivity IPRÚ v členění výchozí stav a cílová hodnota.  

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 1 
Název a číslo aktivity Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 
Číslo a název indikátoru 4 Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Kilometr 
Výchozí hodnota 0  
Plánovaná hodnota 0,1 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
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Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
Pozn.:U každého dalšího indikátoru tabulku nakopírujte. Použijte indikátory z přílohy č. 1 Metodického 
pokynu Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami. 

 
Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 1 

Název a číslo aktivity Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 

Číslo a název indikátoru 107 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 
udržitelný rozvoj 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0  
Plánovaná hodnota 1 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 1 

Název a číslo aktivity Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 
Číslo a název indikátoru 33 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Hektar 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 0,08 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 1 

Název a číslo aktivity Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 
Číslo a název indikátoru 31 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Hektar 
Výchozí hodnota 0  
Plánovaná hodnota 0,002 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 1 

Název a číslo aktivity Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 

Číslo a název indikátoru 134 Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných 
a revitalizovaných území 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výsledku 

Měrná jednotka Počet 
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Výchozí hodnota 0  
Plánovaná hodnota 100 000 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 1 

Název a číslo aktivity Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 
Číslo a název indikátoru 154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor dopadu 

Měrná jednotka Procento 
Výchozí hodnota 100  
Plánovaná hodnota 103 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
Uveďte popis indikativních projektů naplňujících příslušnou aktivitu IPRÚ.  

Popis indikativních projekt ů naplňujících aktivitu č. 1 

Název projektu Náměstí v obci Bouzov 

Žadatel/nositele projektu v č. 
kontaktních údaj ů Obec Bouzov, Bouzov 2, 783 25, IČ 00298719 

Zapojení partner ů a jejich identifikace 
(je-li relevantní) Není 

Cíl projektu 

Cílem projektu je komplexní řešení revitalizace obecního 
náměstí, a to za účelem zvýšení atraktivnosti, lepší 
dostupnosti ke kulturní památce bouzovského hradu 
a efektivní provázanosti na ostatní turistickou 
infrastrukturu. Cílem projektu je rozdělit náměstí na 2 zóny 
- klidovou pro setkávání občanů a odpočinek turistů 
a parkovací.  

Popis projektu a jeho aktivit 

Náměstí prakticky neexistuje, stalo se nepřehlednou 
plochou pro pakování, komplikovanou dopravní situací 
a nezohledňuje chodce.  
Hlavní aktivitou je rekonstrukce náměstí po stránce 
stavební (hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných 
prostranství včetně výsadby okrasné zeleně).  
Součástí individuálního projektu bude rovněž doplňková 
marketingová a propagační činnost, spojená s řešením 
nedostatečného informačního a podpůrného značení 
atraktivit na území obce.   
Projekt splňuje kritérium efektivity (tj. požadavek ERR > 
společenská diskontní sazba). 

Zdůvodn ění a popis vlivu projektu na 
rozvoj cestovního ruchu 

Náměstí v obci se nachází ve velmi neuspokojivém stavu 
po stránce estetické i technické, přičemž slouží jako 
výchozí místo k dalším turistickým atraktivitám či místo 
setkávání a přispělo by k obslužnosti občanské 
vybavenosti. Místo se naopak stalo nepřehlednou plochou 
pro parkování, komplikovanou dopravní situací 
a nezohledňuje chodce. Chybí bezpečné zázemí 
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a zastávky pro turisty přijíždějící do obce autobusovou 
dopravou. Příjezdová cesta i přístup na samotný hrad 
Bouzov jsou neosvětleny, což neumožňuje pořádání 
večerních akcí a prodloužení sezónnosti. V přístupu ke 
hradu ze strany náměstí také není dostatečný počet 
parkovacích míst pro větší přísun návštěvníků.  
 

Náměstí je významným výchozím bodem nejen v přístupu 
na hrad, ale také k dalším celoročně provozovaným 
aktivitám, konkrétně ke Galerii v podhradí a sklářské mini 
huti, Trojskému koni, ale také ke sportovnímu areálu 
„Minikáry – sportovní formule“.  
Celkový stav náměstí působí nepříznivě na návštěvníky 
a turisty v obci, což má vazbu na pokles návštěvnosti 
a preference jiných lokalit. 

Popis p řipravenosti projektu Zpracována projektová dokumentace. Zpracovává se 
studie ke stavebnímu povolení. 

Časový plán realizace (p ředpokládaný 
měsíc a rok zahájení/ukon čení 
realizace)  

11/2011 – 12/2012 

celkové výdaje 
projektu 24 000 000 Kč 

celkové zp ůsobilé 
výdaje projektu  24 000 000 Kč 

výše dotace  20 400 000 Kč 

Přehled 
financování 
projektu 

vlastní zdroje 
žadatele    3 600 000 Kč 

Operační program, prioritní osa, 
prvotní osa, oblast podpory (v p řípadě 
realizace projektu pomocí dota čních 
titul ů)* 

ROP SM 
Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 
Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova 
Podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území 

V případě financován formou PPP 
bude uveden ve řejný zadavatel Ne 

Grafické vyjád ření projektem řešeného 
území - uve ďte odkaz na číslo p řílohy 
Formulá ře žádosti IPRÚ 

Viz příloha č. 1 

Pozn.:U každého dalšího projektu tabulku nakopírujte. 

* Zde bude uveden i odkaz na relevantní prioritní osy, oblasti a podoblasti podpory ROP Střední 
Morava, popřípadě na jiné operační programy ČR či další národní a regionální dotační tituly. 

 
Uveďte výčet monitorovacích indikátorů na úrovni výstupu, výsledku i dopadu za jednotlivé 
projekty naplňující příslušnou aktivitu IPRÚ v členění výchozí stav a cílová hodnota.  

Popis monitorovacího indikátoru projektu 
Název a číslo relevantní 
aktivity Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 

Název projektu Náměstí v obci Bouzov 

Číslo a název indikátoru 107 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 
udržitelný rozvoj 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 1 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
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Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
Pozn.:U každého dalšího indikátoru tabulku nakopírujte. Použijte indikátory z přílohy č. 1 Metodického 
pokynu Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami. 

Popis monitorovacího indikátoru projektu 
Název a číslo relevantní 
aktivity Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 

Název projektu Náměstí v obci Bouzov 
Číslo a název indikátoru 33 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Hektar 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 0,06 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
 

Popis monitorovacího indikátoru projektu 
Název a číslo relevantní 
aktivity Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 

Název projektu Náměstí v obci Bouzov 
Číslo a název indikátoru 31 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Hektar 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 0,002 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
 

Popis monitorovacího indikátoru projektu 
Název a číslo relevantní 
aktivity Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 

Název projektu Náměstí v obci Bouzov 

Číslo a název indikátoru 134 Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných 
a revitalizovaných území 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výsledku 

Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 50 000 osob 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
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Popis monitorovacího indikátoru projektu 
Název a číslo relevantní 
aktivity Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 

Název projektu Náměstí v obci Bouzov 
Číslo a název indikátoru 154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor dopadu 

Měrná jednotka Procento 
Výchozí hodnota 100 
Plánovaná hodnota 103 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
 

Popis indikativních projekt ů naplňujících aktivitu č. 1 

Název projektu Osvětlení komunikace k hradu Bouzov 

Žadatel/nositele projektu v č. 
kontaktních údaj ů Obec Bouzov, Bouzov 2, 783 25, IČ 00298719 

Zapojení partner ů a jejich identifikace 
(je-li relevantní) Hrad Bouzov 

Cíl projektu 

Cílem projektu je další možné využití jedné 
z nejnavštěvovanějších památek v Olomouckém kraji. 
Vybudováním osvětlení vlastního hradu a především 
osvětlení místní komunikace od parkoviště až k vlastnímu 
objektu dojde k možnému prodloužení sezóny a pořádání 
večerních akcí. V souvislosti s tím se také počítá s opravou 
místní komunikace a rozšíření parkovací plochy o plochu 
cca 1200 m2. 

Popis projektu a jeho aktivit 

Projekt se zabývá výstavbou nového osvětlovacího 
systému hradu Bouzov a přilehlé komunikace, směřující od 
hlavního rozcestníku turistických cest na náměstí v obci 
Bouzov.  
Hlavní aktivitou je rekonstrukce místní komunikace 
směřující k hradu po stránce stavební (hrubé terénní 
úpravy a pokládka nového povrchu). Doplňkově budou 
dobudovány i přilehlé plochy veřejného parkoviště. 
Součástí individuálního projektu bude rovněž dovybavení 
této rekonstruované komunikace o veřejné osvětlení.  
V rámci projektu bude dále osvětlen samotný hrad Bouzov 
včetně ostatních exteriérových ploch, jehož celek doposud 
nebyl uspokojivě dořešen po stránce večerního osvětlení.   
Projekt splňuje kritérium efektivity (tj. požadavek ERR > 
společenská diskontní sazba). 

Zdůvodn ění a popis vlivu projektu na 
rozvoj cestovního ruchu 

Rekonstruovaná místní komunikace zvýší komfort přístupu 
pro turisty do objektu hradu, v přístupu ke hradu ze strany 
náměstí také není dostatečný počet parkovacích míst pro 
větší přísun návštěvníků.  
Co se týče osvětlení, příjezdová cesta i přístup na samotný 
hrad Bouzov nejsou dosud osvětleny, což neumožňuje 
pořádání večerních akcí a prodloužení sezónnosti. Právě 
projektované osvětlení umožní velmi výrazný benefit 
v provozu hradu, kdy bude možné prodloužit otevírací 
doby a pořádat dosud nerealizovatelné akce pro turisty.  
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Popis p řipravenosti projektu Zpracovaná dokumentace ke stavebnímu povolení.  

Časový plán realizace (p ředpokládaný 
měsíc a rok zahájení/ukon čení 
realizace)  

11/2011 – 12/2012 

celkové výdaje 
projektu 7 800 000 Kč 

celkové zp ůsobilé 
výdaje projektu  7 800 000 Kč 

výše dotace  6 630 000Kč 

Přehled 
financování 
projektu 

vlastní zdroje 
žadatele  1 170 000 Kč 

Operační program, prioritní osa, 
prvotní osa, oblast podpory (v p řípadě 
realizace projektu pomocí dota čních 
titul ů)* 

ROP SM 
Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 
Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova 
Podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území 

V případě financován formou PPP 
bude uveden ve řejný zadavatel Ne 

Grafické vyjád ření projektem řešeného 
území - uve ďte odkaz na číslo p řílohy 
Formulá ře žádosti IPRÚ 

Viz příloha č. 1 

 

Popis monitorovacího indikátoru projektu 
Název a číslo relevantní 
aktivity Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 

Název projektu Osvětlení komunikace k hradu Bouzov 
Číslo a název indikátoru 33 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Hektar 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 0,02 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
 

Popis monitorovacího indikátoru projektu 
Název a číslo relevantní 
aktivity Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 

Název projektu Osvětlení komunikace k hradu Bouzov 
Číslo a název indikátoru 4 Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Kilometr 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 0,1 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
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Popis monitorovacího indikátoru projektu 
Název a číslo relevantní 
aktivity Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 

Název projektu Osvětlení komunikace k hradu Bouzov 

Číslo a název indikátoru 134 Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných 
a revitalizovaných území 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výsledku 

Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 50 000 osob 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
 

Popis monitorovacího indikátoru projektu 
Název a číslo relevantní 
aktivity Aktivita č. 1 – Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch 

Název projektu Osvětlení komunikace k hradu Bouzov 
Číslo a název indikátoru 154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor dopadu 

Měrná jednotka Procento 
Výchozí hodnota 100 
Plánovaná hodnota 103 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
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Aktivita č. 2 

Název aktivity Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti 
sportovních aktivit 

Řešená oblast 

Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových 
aktivit, zejm. multifunkčních zařízení 

- výstavba multifunkčních zařízení pro letní 
sportovní aktivity s vazbou na cestovní ruch 

Popis aktivity a zd ůvodn ění vazby na 
cestovní ruch 

Popis aktivity: 
Aktivita je zaměřena na rozvoj nabídky služeb cestovního 
ruchu a rozšíření nabídky trendových a alternativních 
možností trávení aktivního volného času. Dílčí projekty cílí 
na zvýšení kvality stávajících služeb a rozšíření nabídky 
služeb o další služby využitelné během celého roku. 
Podpora bude zaměřena na investice do infrastruktury 
v rámci sportovních a dalších volnočasových aktivit. 
Rozvoj infrastruktury sportovních aktivit je žádoucí 
zejména o aktuální trendy a nabídky, s důrazem na 
rozšíření doplňkových služeb, které nabídnou 
návštěvníkům alternativu pro trávení volného času 
a umožní jim zdržet se v regionu déle – např. víceúčelová 
sportovní centra (př. zázemí se sociálním zázemí, hřištěm 
na tenis, odbíjenou, volejbal, dětské hřiště, petangue, 
streetballové hřiště, apod.).  
Aktivita bude zahrnovat podporu projektů výstavby 
komplexních sportovních zázemí pro turisty a místní 
občany, které bude mít povahu volně dostupných 
venkovních areálů s co největšími prvky multifunkčnosti. 
V rámci dobré dostupnosti je požadována blízkost dalším 
atraktivitám cestovního ruchu a ubytovacím kapacitám pro 
turisty, a to z důvodu vyvolání synergií v daném území.  
 
Zdůvodnění vazby na cestovní ruch: 
Lokalita Bouzova je turisticky velmi žádanou a má velký 
potenciál v oblasti cestovního ruchu. Z hlediska služeb ale 
nemá ještě vybudovanou odpovídající síť služeb, která by 
návštěvníkům poskytla vše, co se od turisticky žádané 
oblasti očekává. Nabídka služeb by měla odpovídat 
turistické poptávce, a to zejména v oblasti trendů 
v cestovním ruchu, ve sportovních volnočasových 
aktivitách, možnostech koupání, relaxace apod. 
V obci Bouzov je identifikována nedostatečná doplňková 
infrastruktura pro turisty. Mělo by se jednat zejména 
o služby doplňkové, které nabídnou návštěvníkům 
alternativu pro trávení volného času a umožní jim zdržet se 
v regionu déle. 

Popis cílových skupin Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté 
Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu 

Popis výchozího stavu 

Aktivita je zaměřena na rozvoj nabídky volnočasových 
aktivit návštěvníků mikroregionu, a to s ohledem na 
sportovní aktivity exteriérového typu. V rámci aktivity 
budou připraveny investiční projekty, které vhodným 
způsobem doplní nebo rozšíří stávající nabídku 
sportovních aktivit v oblasti. Především se jedná o absenci 
sportovního komplexu pro volnočasové aktivity, které by 
vytvořily sportovní a relaxační zázemí pro turisty i místní 
obyvatele.  
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celkové výdaje  12 000 000 Kč 
celkové 
způsobilé výdaje  12 000 000 Kč 

výše dotace 10 200 000 Kč 

Přehled 
financování aktivity  

vlastní zdroje   1 800 000 Kč 

Předpokládané cílové výsledky, 
výstupy a dopady aktivity  

Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů 
zájmové a volnočasové povahy ve venkovských oblastech 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové povahy (venkov) 
Počet uživatelů majících prospěch z podpořených zařízení 
sociální infrastruktury 
Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí 

Vymezení p říjemců aktivity  Veřejný sektor – obec (dle zákona č.128/2000 Sb.)  

Pozn.:U každé další aktivity tabulku nakopírujte. 

 
Uveďte výčet relevantních monitorovacích indikátorů na úrovni výstupu, výsledku i dopadu 
za jednotlivé aktivity IPRÚ v členění výchozí stav a cílová hodnota.  

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 2 

Název a číslo aktivity Aktivita č. 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v oblasti sportovních aktivit 

Číslo a název indikátoru 122 Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů 
zájmové a volnočasové povahy – ve venkovských oblastech 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0  
Plánovaná hodnota 1 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
Pozn.:U každého dalšího indikátoru tabulku nakopírujte. Použijte indikátory z přílohy č. 1 Metodického 
pokynu Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami. 

 
Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 2 

Název a číslo aktivity Aktivita č. 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v oblasti sportovních aktivit 

Číslo a název indikátoru 47 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové 
a volnočasové povahy (venkov) 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Metr čtverečný 
Výchozí hodnota 0  
Plánovaná hodnota 200 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 2 

Název a číslo aktivity Aktivita č. 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v oblasti sportovních aktivit 

Číslo a název indikátoru 132 Počet uživatelů majících prospěch z podpořených zařízení 
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sociální infrastruktury 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výsledku 

Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 2 000 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 2 

Název a číslo aktivity Aktivita č. 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v oblasti sportovních aktivit 

Číslo a název indikátoru 154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor dopadu 

Měrná jednotka Procento 
Výchozí hodnota 100  
Plánovaná hodnota 103 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
Uveďte popis indikativních projektů naplňujících příslušnou aktivitu IPRÚ.  

Popis indikativních projekt ů naplňujících aktivitu č. 2 

Název projektu Zřízení víceúčelového areálu pro letní sporty v obci 
Bouzov 

Žadatel/nositele projektu v č. 
kontaktních údaj ů Obec Bouzov, Bouzov 2, 783 25, IČ 00298719 

Zapojení partner ů a jejich identifikace 
(je-li relevantní) Není 

Cíl projektu 

Cílem je rozvoj nabídky služeb cestovního ruchu 
a rozšíření nabídky trendových a alternativních možností 
trávení aktivního volného času, a to díky vybudování 
komplexu sportovního zázemí pro turisty a místní občany. 
Bude se jednat o budovu se sociálním zázemím, hřiště na 
tenis, odbíjenou, volejbal, dětské hřiště, petangue, 
streetbalové hřiště. Služby budou poskytovány celé 
veřejnosti a všem příchozím turistům, a to bezplatně. 
Tento postup udrží turisty v obci po delší dobu a bude je 
lákat i na další atraktivity na Bouzovsku.  

Popis projektu a jeho aktivit 

Aktivita zahrnuje výstavbu komplexu sportovního zázemí 
pro turisty a místní občany. Jedná se o budovu se 
sociálním zázemím, veřejně přístupným hřištěm na tenis, 
odbíjenou, volejbal, dětským hřištěm, petangue, 
streetballovým hřištěm. Hlavní aktivitou bude výstavba 
a rekonstrukce stávající infrastruktury pro poskytování 
zájmových a volnočasových aktivit, včetně sportovních 
ploch. Součástí individuálního projektu bude rovněž 
doplňková marketingová a propagační činnost, spojená 
s řešením nedostatečného informačního a podpůrného 
značení atraktivit na území obce.   
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Služby budou poskytovány celé veřejnosti a všem 
příchozím turistům, a to bezplatně. 

Zdůvodn ění a popis vlivu projektu na 
rozvoj cestovního ruchu 

Mezi jinde obvyklé turistické atrakce, které se však na 
Bouzovsku vyskytují v omezené míře, je zapotřebí 
zahrnout sporty a sportovní zábavy, sportoviště a hřiště na 
tenis, odbíjenou, volejbal, dětské hřiště, petangue, 
streetbalové hřiště pro návštěvníky obce. V obci Bouzov je 
identifikována nedostatečná doplňková sportovní 
infrastruktura pro turisty. Jde o využití volnočasových 
aktivit, zatraktivnění území a vytvoření dalších služeb. 

Popis p řipravenosti projektu Zpracovává se studie ke stavebnímu povolení.  

Časový plán realizace (p ředpokládaný 
měsíc a rok zahájení/ukon čení 
realizace)  

09/2012 – 06/2013 

celkové výdaje 
projektu 12 000 000 Kč 

celkové zp ůsobilé 
výdaje projektu  12 000 000 Kč 

výše dotace  10 200 000 Kč 

Přehled 
financování 
projektu 

vlastní zdroje 
žadatele    1 800 000 Kč 

Operační program, prioritní osa, 
prvotní osa, oblast podpory (v p řípadě 
realizace projektu pomocí dota čních 
titul ů)* 

ROP SM 
Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 
Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova 
Podoblast podpory 2.3.2 Sociální infrastruktura 

V případě financován formou PPP 
bude uveden ve řejný zadavatel Ne 

Grafické vyjád ření projektem řešeného 
území - uve ďte odkaz na číslo p řílohy 
Formulá ře žádosti IPRÚ 

Viz příloha č. 1 

Pozn.:U každého dalšího projektu tabulku nakopírujte. 

* Zde bude uveden i odkaz na relevantní prioritní osy, oblasti a podoblasti podpory ROP Střední 
Morava, popřípadě na jiné operační programy ČR či další národní a regionální dotační tituly. 

 
Uveďte výčet monitorovacích indikátorů na úrovni výstupu, výsledku i dopadu za jednotlivé 
projekty naplňující příslušnou aktivitu IPRÚ v členění výchozí stav a cílová hodnota.  

Popis monitorovacího indikátoru projektu 
Název a číslo relevantní 
aktivity 

Aktivita č. 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v oblasti sportovních aktivit 

Název projektu Zřízení víceúčelového areálu pro letní sporty v obci Bouzov 

Číslo a název indikátoru 122 Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů 
zájmové a volnočasové povahy – ve venkovských oblastech 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0  
Plánovaná hodnota 1 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
Pozn.:U každého dalšího indikátoru tabulku nakopírujte. Použijte indikátory z přílohy č. 1 Metodického 
pokynu Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami. 
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Popis monitorovacího indikátoru projektu 

Název a číslo relevantní 
aktivity 

Aktivita č. 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v oblasti sportovních aktivit 

Název projektu Zřízení víceúčelového areálu pro letní sporty v obci Bouzov 

Číslo a název indikátoru 47 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové 
a volnočasové povahy (venkov) 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Metr čtverečný 
Výchozí hodnota 0  
Plánovaná hodnota 200 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
Popis monitorovacího indikátoru projektu 

Název a číslo relevantní 
aktivity 

Aktivita č. 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v oblasti sportovních aktivit 

Název projektu Zřízení víceúčelového areálu pro letní sporty v obci Bouzov 

Číslo a název indikátoru 132 Počet uživatelů majících prospěch z podpořených zařízení 
sociální infrastruktury 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výsledku 

Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 2 000 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
 

Popis monitorovacího indikátoru projektu 
Název a číslo relevantní 
aktivity 

Aktivita č. 2 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v oblasti sportovních aktivit 

Název projektu Zřízení víceúčelového areálu pro letní sporty v obci Bouzov 
Číslo a název indikátoru 154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor dopadu 

Měrná jednotka Procento 
Výchozí hodnota 100  
Plánovaná hodnota 103 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
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Aktivita č. 3 

Název aktivity Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových 
a doplňkových aktivitách 

Řešená oblast Výstavba infrastruktury pro poznávací formy cestovního 
ruchu: vyhlídkové stavby 

Popis aktivity a zd ůvodn ění vazby na 
cestovní ruch 

Popis aktivit: 
Aktivita je zaměřena na rozvoj nabídky služeb cestovního 
ruchu a rozšíření nabídky trendových a alternativních 
možností trávení aktivního volného času. Projekt cílí na 
zvýšení kvality stávajících služeb a rozšíření nabídky 
služeb o další služby využitelné během celého roku, a to 
především ve vztahu k zážitkové turistice.  
Aktivita bude zahrnovat podporu projektů výstavby nových 
zařízení určených pro turisty a místní občany. V rámci 
dobré dostupnosti je požadována blízkost dalším 
atraktivitám cestovního ruchu, záchytným parkovištím 
a ubytovacím kapacitám pro turisty, a to z důvodu vyvolání 
synergií v daném území. Podmínkou realizace projektů 
v této aktivitě je návaznost na historickou existenci 
obdobných zařízení v lokalitě z důvodu dosažení 
zachování vesnického rázu oblasti, dále pak souladu 
s územním plánem a se strategií ochrany krajiny a přírody. 
Zlepšení stávajícího zázemí služeb řeší především 
vybudování rozhledny na vrchu Bakule, která se 
v minulosti na tomto vrcholku již nacházela a představuje 
tak jasnou vazbu na tradici v dané lokalitě.   
 
Zdůvodnění vazby na cestovní ruch: 
Lokalita Bouzova je turisticky velmi žádanou a má velký 
potenciál v oblasti cestovního ruchu. Z hlediska služeb ale 
nemá ještě vybudovanou odpovídající síť služeb, která by 
návštěvníkům poskytla vše, co se od turisticky žádané 
oblasti očekává. Nabídka služeb by měla odpovídat 
turistické poptávce, a to zejména v oblasti trendů 
v cestovním ruchu a ve sportovních volnočasových 
aktivitách. Je tedy třeba dobudování a rozvoj doplňkové 
a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch. 
Žádoucím vlivem na cestovní ruch je především zvýšení 
kvality a kvantity nabízených služeb v obci Bouzov 
a zvýšení počtu návštěvníků Bouzova, včetně estetického 
vylepšení částí Bouzova.  

Popis cílových skupin Domácí i zahraniční návštěvníci regionu a turisté 
Obyvatelé regionu a lidé pracující v regionu 

Popis výchozího stavu 
Neexistence rozhledny, která se na vrchu Bakule již 
nacházela. Navázání na dlouholetou tradici obnovování 
historických rozhleden na území České republiky. 

celkové výdaje  10 230 738 Kč 
celkové 
způsobilé výdaje    8 597 257 Kč 

výše dotace   5 158 354 Kč 

Přehled 
financování aktivity  

vlastní zdroje   3 438 903 Kč 

Předpokládané cílové výsledky, 
výstupy a dopady aktivity  

Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 
udržitelný rozvoj 
Počet podpořených podniků cestovního ruchu 
Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých 
primárně pro cestovní ruch 
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Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení 
využitých primárně pro cestovní ruch 
Soukromé spolufinancování MSP 
Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné 
infrastruktury po prvním roce provozu 
Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí 

Vymezení p říjemců aktivity  
Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) podle 
zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (§2 odst.2, písm. a) a c) zákona). 

Pozn.:U každé další aktivity tabulku nakopírujte. 

 
Uveďte výčet relevantních monitorovacích indikátorů na úrovni výstupu, výsledku i dopadu 
za jednotlivé aktivity IPRÚ v členění výchozí stav a cílová hodnota.  

Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 3 

Název a číslo aktivity Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v trendových a doplňkových aktivitách 

Číslo a název indikátoru 107 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 
udržitelný rozvoj 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 1 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
Pozn.:U každého dalšího indikátoru tabulku nakopírujte. Použijte indikátory z přílohy č. 1 Metodického 
pokynu Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami. 

 
Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 3 

Název a číslo aktivity Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v trendových a doplňkových aktivitách 

Číslo a název indikátoru 89 Počet podpořených podniků cestovního ruchu 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0  
Plánovaná hodnota 1 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 3 

Název a číslo aktivity Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v trendových a doplňkových aktivitách 

Číslo a název indikátoru 82 Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých 
primárně pro cestovní ruch 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 1 
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Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 3 

Název a číslo aktivity Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v trendových a doplňkových aktivitách 

Číslo a název indikátoru 149 Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení 
využitých primárně pro cestovní ruch 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Metr čtverečný 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 50 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 3 

Název a číslo aktivity Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v trendových a doplňkových aktivitách 

Číslo a název indikátoru 147 Soukromé spolufinancování MSP 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výsledku 

Měrná jednotka mil. EUR 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 0,135 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 3 

Název a číslo aktivity Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v trendových a doplňkových aktivitách 

Číslo a název indikátoru 51 Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné 
infrastruktury po prvním roce provozu 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výsledku 

Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 10 040 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
Popis monitorovacího indikátoru aktivity č. 3 

Název a číslo aktivity Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v trendových a doplňkových aktivitách 

Číslo a název indikátoru 154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí 
Druh indikátoru (indikátor Indikátor dopadu 
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výstupu, výsledku, dopadu) 
Měrná jednotka Procento 
Výchozí hodnota 100 
Plánovaná hodnota 103 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
 
Uveďte popis indikativních projektů naplňujících příslušnou aktivitu IPRÚ.  

Popis indikativních projekt ů naplňujících aktivitu č. 3 

Název projektu Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov 

Žadatel/nositele projektu v č. 
kontaktních údaj ů 

Panství Morava, a.s.,  Ovocný trh 572/11 ,  110 00  Praha, 
IČ 27430499 
Kontaktní osoba: Vladislav Řezníček, Bouzov 92, 783  25 
Bouzov 

Zapojení partner ů a jejich identifikace 
(je-li relevantní) Není 

Cíl projektu 

Díky realizaci projektu dojde k vybudování nové 
železobetonové rozhledny v místě, kde již v minulosti 
rozhledna stála, tím k navázání na dlouholetou tradici 
obnovování historických rozhleden na území České 
republiky. Projekt přispěje ke snížení nezaměstnanosti 
v obci Bouzov vytvořením 1 pracovního úvazku po 
přepočtu na celoroční pracovní úvazek a ke zvýšení 
nabízených (poskytovaných) služeb pro návštěvníky obce 
Bouzov a jeho blízkého okolí. Návštěvníci nebudou časově 
vázáni na prohlídku hradu Bouzov, neboť na rozhlednu 
budou moci jít bez předchozí rezervace, například v době 
čekání na vstup do hradu, navíc kapacita rozhledny bude 
podstatně vyšší než u hradu Bouzov. 

Popis projektu a jeho aktivit 

Předpokládaný projekt bude umístěn na vrchu Bakule, 
který se nachází na území katastru obce Bouzov, přibližně 
1 km od hradu Bouzov. V současné době jsou pozemky 
využívány jako les, přičemž se na nich nachází rezervoár 
pitné vody a základy původní rozhledny, která stávala na 
vrchu Bakule již na přelomu 19. a 20. století. V současné 
době jsou pozemky, na kterých se bude rozkládat 
rozhledna, ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., které 
se zavázaly uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na tyto 
pozemky s akciovou společností Panství Morava, a.s. 
Projekt splňuje kritérium efektivity (tj. požadavek ERR > 
společenská diskontní sazba). 

Zdůvodn ění a popis vlivu projektu na 
rozvoj cestovního ruchu 

Zvýšení ekonomické vyspělosti, zvýšení 
konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho 
obyvatel. 
Zlepšení atraktivnosti regionu pro účely cestovního ruchu 
zlepšením infrastruktury služeb, informovanosti 
a propagace vybudováním rozhledny. 
Přispění ke snížení nezaměstnanosti v obci Bouzov. 
Podpora projektu na zvýšení návštěvnosti regionu 
prostřednictvím nabídky doprovodných aktivit k hradu 
Bouzov. 
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Popis p řipravenosti projektu Projekt připraven, vč. platného stavebního povolení. 

Časový plán realizace (p ředpokládaný 
měsíc a rok zahájení/ukon čení 
realizace)  

03/2012 – 11/2012 

celkové výdaje 
projektu 10 230 738 Kč 

celkové zp ůsobilé 
výdaje projektu    8 597 257 Kč 

výše dotace    5 158 354 Kč 

Přehled 
financování 
projektu 

vlastní zdroje 
žadatele    3 438 903 Kč 

Operační program, prioritní osa, 
prvotní osa, oblast podpory (v p řípadě 
realizace projektu pomocí dota čních 
titul ů)* 

ROP SM 
Prioritní osa 3 Cestovní ruch 
Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby  
Podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura 
a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 

V případě financován formou PPP 
bude uveden ve řejný zadavatel Ne 

Grafické vyjád ření projektem řešeného 
území - uve ďte odkaz na číslo p řílohy 
Formulá ře žádosti IPRÚ 

Viz příloha č. 1 

Pozn.:U každého dalšího projektu tabulku nakopírujte. 

* Zde bude uveden i odkaz na relevantní prioritní osy, oblasti a podoblasti podpory ROP Střední 
Morava, popřípadě na jiné operační programy ČR či další národní a regionální dotační tituly. 

 
Uveďte výčet monitorovacích indikátorů na úrovni výstupu, výsledku i dopadu za jednotlivé 
projekty naplňující příslušnou aktivitu IPRÚ v členění výchozí stav a cílová hodnota.  

Popis monitorovacího indikátoru projektu 
Název a číslo relevantní 
aktivity 

Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v trendových a doplňkových aktivitách 

Název projektu Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov 

Číslo a název indikátoru 107 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na 
udržitelný rozvoj 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 
Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 1 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
Pozn.:U každého dalšího indikátoru tabulku nakopírujte. Použijte indikátory z přílohy č. 1 Metodického 
pokynu Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami. 

 
Popis monitorovacího indikátoru projektu 

Název a číslo relevantní 
aktivity 

Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v trendových a doplňkových aktivitách 

Název projektu Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov 
Číslo a název indikátoru 89 Počet podpořených podniků cestovního ruchu 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Počet 
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Výchozí hodnota 0  
Plánovaná hodnota 1 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
 

Popis monitorovacího indikátoru projektu 
Název a číslo relevantní 
aktivity 

Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v trendových a doplňkových aktivitách 

Název projektu Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov 

Číslo a název indikátoru 82 Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých 
primárně pro cestovní ruch 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 1 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
Popis monitorovacího indikátoru projektu 

Název a číslo relevantní 
aktivity 

Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v trendových a doplňkových aktivitách 

Název projektu Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov 

Číslo a název indikátoru 149 Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení 
využitých primárně pro cestovní ruch 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výstupu 

Měrná jednotka Metr čtverečný 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 50 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 
Popis monitorovacího indikátoru projektu 

Název a číslo relevantní 
aktivity 

Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v trendových a doplňkových aktivitách 

Název projektu Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov 
Číslo a název indikátoru 147 Soukromé spolufinancování MSP 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výsledku 

Měrná jednotka mil. EUR 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 0,135 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
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Popis monitorovacího indikátoru projektu 

Název a číslo relevantní 
aktivity 

Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v trendových a doplňkových aktivitách 

Název projektu Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov 

Číslo a název indikátoru 51 Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné 
infrastruktury po prvním roce provozu 

Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor výsledku 

Měrná jednotka Počet 
Výchozí hodnota 0 
Plánovaná hodnota 10 040 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 

 

Popis monitorovacího indikátoru projektu 
Název a číslo relevantní 
aktivity 

Aktivita č. 3 – Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu 
v trendových a doplňkových aktivitách 

Název projektu Rozhledna na vrchu Bakule u obce Bouzov 
Číslo a název indikátoru 154 Zvýšení atraktivity podpořených města  obcí 
Druh indikátoru (indikátor 
výstupu, výsledku, dopadu) Indikátor dopadu 

Měrná jednotka Procento 
Výchozí hodnota 100 
Plánovaná hodnota 103 
Popis indikátoru Viz kapitola 3.4 
Popis zp ůsobu m ěření Viz kapitola 3.4 
Zdroj m ěření  Viz kapitola 3.4 
Periodicita m ěření Viz kapitola 3.4 
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Aktivita č. 4 
Název aktivity Koordinace IPRÚ 

Popis aktivity a zd ůvodn ění vazby na 
cestovní ruch 

Popis aktivity: 
Hlavní náplní aktivity je administrativní a koordinační 
zajištění realizace IPRÚ ze strany koordinátora. Jsou zde 
zahrnuty mzdové náklady, odvody, služby, režijní výdaje, 
dlouhodobý hmotný majetek, náklady na strategické 
vyhodnocení, případně další náklady v souladu se 
specifickou výzvou. V rámci aktivity jsou zahrnuty veškeré 
činnosti související s přípravou, řízením, koordinací, 
monitoringem a hodnocení IPRÚ. Řízení a koordinace 
IPRÚ na Bouzovsku bude řešeno v rámci projektu 
„Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012“. 
Předpokládaným zdrojem financování této aktivity je oblast 
podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity 
regionu ROP NUTS2 Střední Morava.  
V rámci této aktivity budou realizovány rovněž aktualizace 
IPRÚ. Předkladatel IPRÚ provede k 31. 12. 2012 
strategické hodnocení IPRÚ. 
 
Zdůvodnění: 
Nutnost zajištění řízení IPRÚ, monitoring a vyhodnocování. 

Popis cílových skupin 

Žadatelé o podporu - potenciální příjemci, kteří jsou 
uvedeni u ostatních prioritních os 
Zpracovatelé projektu 
Veřejná správa a samospráva 
Veřejnost 

Popis výchozího stavu IPRÚ v přípravě. 
celkové výdaje  510 000 Kč * 
celkové 
způsobilé výdaje  510 000 Kč * 

výše dotace 433 500 Kč * 

Přehled 
financování aktivity  

vlastní zdroje   76 500 Kč * 
Předpokládané cílové výsledky, 
výstupy a dopady aktivity  Realizovaný IPRÚ, včetně jeho aktualizace. 

Vymezení p říjemců aktivity  

Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, organizace 
zřizované či zakládané kraji podle §23 a dalších zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, ostatní subjekty, 
jejichž individuální projekt je součástí schváleného 
integrovaného projektu předloženého oprávněným 
příjemcem. 

 
* Vyčíslená částka předpokládaných nákladů na financování aktivity zahrnuje náklady na 
administrativní a koordinační zajištění IPRÚ – viz „Popis aktivity a zdůvodnění vazby na cestovní ruch“ 
– a bude plně hrazena z rozpočtu projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010 – 2012. Tato 
částka tedy není požadována z částky alokované na IPRÚ a není tedy ani započtena ve finančním 
plánu IPRÚ. 
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3.4. Charakteristika monitorovacích indikátor ů 
 
122 Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objekt ů zájmové a volno časové povahy 
– ve venkovských oblastech 
Popis indikátoru:  Počet revitalizovaných/rekonstruovaných objektů, realizovaných v rámci 

IPRÚ. Počítají se objekty, které byly úspěšně uvedeny do provozu a které byly 
realizovány s poskytnutím podpory z prostředků oblasti podpory ROP NUTS2 
Střední Morava v rámci IPRÚ. 

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími 
indikátory. 

Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce dotace 
včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny. 

 
4 Délka nových a rekonstruovaných místních komunika cí celkem 
Popis indikátoru:  Délka rekonstruovaných komunikací v návaznosti na stávající či nově 

budovaná zařízení cestovního ruchu. Počítají se komunikace realizované za 
využití prostředků oblasti podpory 3.1 ROP NUTS2 Střední Morava  

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími 
indikátory. 

Zdroj měření:  Projektová žádost, projektová dokumentace pro stavební povolení, 
předložené monitorovací hlášení včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci 
projektového záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny.  

 
47 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt ů zájmové a volno časové povahy (venkov) 
Popis indikátoru:  Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové 

povahy v rámci synergií s cestovním ruchem. Jedná se o zařízení 
regenerovaná/revitalizovaná v rámci individuálních projektů naplňujících 
IPRÚ. Podmínka využití daného zařízení pro cestovní ruch bude zajištěna 
kritérii výběru individuálních projektů naplňujících IPRÚ. Počítají se plochy 
zařízení, která byla úspěšně uvedena do chodu a která byla realizovaná 
s poskytnutím podpory z prostředků oblasti podpory 3.1 ROP NUTS2 Střední 
Morava.  

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími 
indikátory. 

Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení včetně kolaudačního 
rozhodnutí o realizaci projektového záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny.  

 
107 Počet podpo řených projekt ů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj  
Popis indikátoru:  Počet podpořených projektů, které mají pozitivní vliv na udržitelný rozvoj, 

bude určen jako součet realizovaných individuálních projektů, které byly 
realizovány s poskytnutím podpory z prostředků oblasti podpory ROP NUTS2 
Střední Morava v rámci IPRÚ a u kterých žadatel uvedl pozitivní vliv v rámci 
horizontálních kritérií. 

Popis způsobu měření:  Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími 
indikátory. 

Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce dotace 
včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru.  

Periodicita měření: Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny. 
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89 Počet podpo řených podnik ů cestovního ruchu 
Popis indikátoru:  Počet příjemců dotace z řad úspěšných uchazečů o podporu z ROP Střední 

Morava v rámci IPRÚ, jejichž projekty byly vybrány k financování.  
Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími 

indikátory. 
Zdroj měření:  Projektová žádost.  
Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 

vyhodnoceny. 
 
82 Počet nových nebo zrekonstruovaných za řízení využitých primárn ě pro cestovní ruch 
Popis indikátoru:  Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro 

cestovní ruch, realizovaných v rámci IPRÚ. Počítají se zařízení, které byly 
úspěšně uvedeny do provozu a které byly realizovány s poskytnutím podpory 
z prostředků oblasti podpory ROP NUTS2 Střední Morava v rámci IPRÚ. 

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími 
indikátory. 

Zdroj měření:  Projektová žádost. Předložené monitorovací hlášení od příjemce dotace 
včetně kolaudačního rozhodnutí o realizaci projektového záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny. 

 
149 Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných za řízení využitých primárn ě pro cestovní 
ruch 
Popis indikátoru:  Venkovní plocha nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně 

pro cestovní ruch, přičemž podmínka využití daného zařízení pro cestovní 
ruch bude zajištěna kritérii výběru individuálních projektů naplňujících IPRÚ. 
Počítají se plochy, které byly úspěšně uvedeny do chodu v rámci objektů 
a která byla realizovaná s poskytnutím podpory z prostředků oblasti podpory 
3.1 ROP NUTS2 Střední Morava.  

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími  
indikátory.  

Zdroj měření: Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení včetně kolaudačního 
rozhodnutí o realizaci projektového záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny.  

 
33 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území c elkem 
Popis indikátoru:  Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem v rámci synergií 

s cestovním ruchem. Jedná se o veřejné plochy regenerované (revitalizované 
v rámci individuálních projektů naplňujících IPRÚ. Podmínka využití daného 
zařízení pro cestovní ruch bude zajištěna kritérii výběru individuálních projektů 
naplňujících IPRÚ. Počítají se plochy zařízení, která byla úspěšně uvedena do 
chodu a která byla realizovaná s poskytnutím podpory z prostředků oblasti 
podpory ROP NUTS2 Střední Morava.  

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími 
indikátory. 

Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení včetně kolaudačního 
rozhodnutí o realizaci projektového záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny.  

 
31 Plocha nov ě založené nebo rekonstruované ve řejné zelen ě 
Popis indikátoru:  Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně v rámci synergií s 

cestovním ruchem. Jedná se plochy nově založené nebo rekonstruované 
veřejné zeleně v rámci individuálních projektů naplňujících IPRÚ. Podmínka 
využití daného zařízení pro cestovní ruch bude zajištěna kritérii výběru 
individuálních projektů naplňujících IPRÚ. Počítají se plochy zařízení, která 
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byla úspěšně uvedena do chodu a která byla realizovaná s poskytnutím 
podpory z prostředků oblasti podpory ROP NUTS2 Střední Morava.  

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími 
indikátory. 

Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení včetně kolaudačního 
rozhodnutí o realizaci projektového záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny.  

 
51 Počet návšt ěvníků podpo řených za řízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu  
Popis indikátoru: Nárůst počtu návštěvníků podpořených zařízení návazné infrastruktury, 

využitých převážně pro cestovní ruch po prvním roce provozu. 
Popis způsobu měření:  Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími 

indikátory. 
Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce dotace 

včetně dokladů z evidence prodaných vstupenek předmětných zařízení po 
prvním roce provozu. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny. 

 
134 Počet uživatel ů majících prosp ěch z regenerovaných a revitalizovaných území  
Popis indikátoru: Počet osob z cílových skupin projektu, jimž vznikne prospěch z realizace 

projektu a jeho výstupů  
Popis způsobu měření:  Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími 

indikátory. 
Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce dotace 

včetně dokladů z evidence prodaných vstupenek předmětných zařízení po 
prvním roce provozu. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny. 

 
132 Počet uživatel ů majících prosp ěch z podpo řených za řízení sociální infrastruktury  
Popis indikátoru: Počet osob z cílových skupin projektu, jimž vznikne prospěch z realizace 

projektu a jeho výstupů (v oblasti sociální infrastruktury). 
Popis způsobu měření:  Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími 

indikátory. 
Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení od příjemce dotace 

včetně dokladů z evidence prodaných vstupenek předmětných zařízení po 
prvním roce provozu. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny. 

 
147 Soukromé spolufinancování MSP 
Popis indikátoru: Jedná se o kvantifikovanou spoluúčast realizátorů projektů z řady 

podnikatelských subjektů (v Kč), podpořených v rámci IPRÚ z podoblasti 
podpory 3.3.1. 

Popis způsobu měření: Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími 
indikátory. 

Zdroj měření:  Projektová žádost, předložené monitorovací hlášení včetně kolaudačního 
rozhodnutí o realizaci projektového záměru. 

Periodicita měření:  Informace od příjemců dotace budou minimálně jedenkrát ročně 
vyhodnoceny.  

 
154 Zvýšení atraktivity podpo řených m ěst a obcí 
Popis indikátoru: Jedná se o měřený indikátor atraktivity a tedy zvýšení podílu obyvatel 

a návštěvníků oblasti, kteří kladně hodnotí výsledek podpořených projektů.  
Popis způsobu měření:  Měření bude probíhat v souladu s Instrukcemi pro práci s monitorovacími 

indikátory. Pro zjištění naplnění indikátoru bude využito metody dotazníkového 
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šetření a budou porovnávány hodnoty z dotazníkového šetření provedeného 
před zahájením realizace projektu a z dotazníkového šetření provedeného do 
1 roku od data ukončení projektu. Respondenty pro místní šetření bude cílová 
skupina uvedená v projektové žádosti.  

Zdroj měření:  Předložená projektová žádost a monitorovací a závěrečná zpráva od příjemce 
dotace, dále pak místní šetření, která budou realizovaná formou dotazníku. 

Periodicita měření:  Jedenkrát před zahájením realizace projektu a jedenkrát do 1 roku po datu 
ukončení projektu.  
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4. ČASOVÝ HARMONOGRAM A NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH 
AKTIVIT 

Vyplňte harmonogram IPRÚ a popište časovou návaznost a případnou podmíněnost 
jednotlivých aktivit po dobu přípravy a realizace IPRÚ.  
Z harmonogramu a plánu aktivit musí být zřejmé, kdy jednotlivé aktivity začínají, končí, jak 
na sebe navazují nebo zda se překrývají. V časovém harmonogramu bude uveden i termín 
výzev na projekty naplňující jednotlivé aktivity. 
 
Zpracovatel tyto informace znázorní také v grafické podobě. 

Harmonogram IPRÚ 
Datum zahájení p řípravy IPRÚ 10. 02. 2010 
Datum zahájení realizace IPRÚ 01. 08. 2010 
Datum ukon čení realizace IPRÚ 31. 12. 2013 
Datum vyhlášení specifické 
výzvy na p ředkládání projekt ů 
naplňujících aktivitu č. 1 IPRÚ* 

2Q 2011 

Datum vyhlášení specifické 
výzvy na p ředkládání projekt ů 
naplňujících aktivitu č. 2 IPRÚ 

1Q 2012/2Q 2012 

Datum vyhlášení specifické 
výzvy na p ředkládání projekt ů 
naplňujících aktivitu č. 3 IPRÚ 

2Q 2011 

Datum vyhlášení specifické 
výzvy na p ředkládání projekt ů 
naplňujících aktivitu č. 4 IPRÚ 

--- 

Popis vzájemné návaznosti 
a podmín ěnosti jednotlivých 
aktivit 

Realizace jednotlivých aktivit stanovených v IPRÚ na sebe 
vzájemně časově navazuje.  
Realizace aktivit č.1 – č. 3 je plánována na období 4Q 2011 – 2Q 
2013.  
Jako první bude realizována aktivita č. 1, na kterou časově 
naváže realizace aktivity č. 3. Jako poslední ze stanovených 
aktivit bude realizována aktivita č. 2.   
Aktivita č. 4 - koordinace IPRÚ bude realizována až do 4Q 2013, 
tedy po celou dobu realizace aktivit.  
Aktivity na sebe vzájemně časově navazují a vzájemně se 
doplňují. Aktivity ale nejsou vzájemně podmíněny, tzn. že 
nerealizací jedné aktivity není ohrožena realizace dalších aktivit. 

*V případě více aktivit řádek nakopírujte 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Plán realizace aktivit 
IPRÚ                                                 

Aktivita č. 1        x x x x x             

Aktivita č. 2           x x x x           

Aktivita č. 3         x x x x             

Aktivita č. 4   x x x x x x x x x x x x x x         

 



 
Formulář žádosti 

Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami 
 

Datum vydání: 

26. 5. 2010 
V 20 FŽ IPRÚ 1.0_3.1.2 Stránka 43 z 54 

 

 

5. FINANČNÍ PLÁN IPRÚ 

Popište způsob financování IPRÚ, a to včetně způsobu zajištění finančních zdrojů na 
realizaci IPRÚ, dle relevantních prioritních os a oblastí podpory ROP Střední Morava. 
 

Číslo a název aktivity 
Relevantní prioritní osa, 
oblast podpory  ROP 
Střední Morava 

Objem požadované 
finan ční alokace 
z relevantní prioritní osy     
a oblasti podpory v K č 

č.1 Veřejná infrastruktura pro 
cestovní ruch 

2.3.1 Fyzická revitalizace území 27 030 000 Kč 

č.2 Rozšiřování nabídky 
služeb cestovního ruchu 
v oblasti sportovních aktivit 

2.3.2 Sociální infrastruktura 10 200 000 Kč 

č. 3 Rozšiřování nabídky 
služeb cestovního ruchu 
v trendových a doplňkových 
aktivitách 

3.3.1 Podnikatelská 
infrastruktura a služby na území 
definovaném oblastí podpory 
3.1  

  5 158 354 Kč 

Celkem  42 388 354 K č 

 
 
Plánovaný objem finančních prostředků IPRÚ 
Uveďte údaje o předpokládaném čerpání finančních zdrojů na realizaci IPRÚ v rozdělení na 
jednotlivé roky. Využijte následující pomocnou tabulku. Specifikujte rozdělení jednotlivých 
zdrojů na prostředky z ROP Střední Morava, jiných dotačních programů EU nebo ČR 
a veřejných/soukromých zdrojů s uvedením předpokládaných částek na jednotlivé aktivity 
IPRÚ a na IPRÚ jako celek v letech. Vždy uvádějte pouze způsobilé výdaje, které jsou 
stanoveny v podmínkách Regionálního operačního programu Střední Morava. 
 
Popište, pokud je pro Vás relevantní územní přesah a výše finančních prostředků, o které se 
jedná. 
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Plánovaný objem finan čních prost ředků IPRÚ  (v tis. K č) 

 
Plánovaný  
objem 
způsobilých 
výdaj ů 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktivita č. 1  
Název: Veřejná infrastruktura a služby 

Celkové předpokládané zdroje  31 800  15 900 15 900    

  z toho z ROP SM  27 030  13 515  13 515    

  z toho z jiných programů         
  z toho místních, regionálních  
rozpočtů/soukromých zdrojů 

  4 770    2 385   2 385    

Aktivita č. 2 
Název: Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních aktivit 

Celkové předpokládané zdroje  12 000   6 000 6 000   

  z toho z ROP SM  10 200   5 100 5 100   

  z toho z jiných programů         
  z toho místních, regionálních   
rozpočtů/soukromých zdrojů 

  1 800      900     900   

Aktivita č. 3 
Název: Rozšiřování nabídky služeb cestovního ruchu v trendových a doplňkových aktivitách 

Celkové předpokládané zdroje    8 597,257    8 597,257     

  z toho z ROP SM    5 158,354    5 158,354     

  z toho z jiných programů         
  z toho místních, regionálních   
rozpočtů/soukromých zdrojů 

  3 438,903    3 438,903     

Plánované zdroje  
Celkem  na  IPRÚ 52 397,257  24 497,257 21 900 6 000   

    z toho ve řejné 42 388,354  18 673,354 18 615 5 100   

    z toho soukromé 10 008,903  5 823,903   3 285    900   
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6. AKTIVITY FINANCOVANÉ Z JINÝCH PROGRAM Ů 

Popište stručně a výstižně aktivity, které budou realizovány a mohou být spolufinancovány 
z jiných operačních programů Evropské unie či České republiky a to včetně krajských 
programů. V popisu každé aktivity uveďte, ze kterého programu může být financována. 
 

Aktivity 
Název strategického cíle   
Název aktivity   

Stru čný popis aktivity  
  

Objem finan čních prost ředků aktivity 
  

Přepokládaná struktura financování z 
interven čního programu   
Pozn.:U každé další aktivity tabulku nakopírujte. 

 

IPRÚ Bouzovska neobsahuje žádné další aktivity mimo aktivit uvedených v kapitole 3.3. 

U všech aktivit je plánováno spolufinancování ze zdrojů Regionálního operačního programu Střední 
Morava prostřednictvím oblastí/podoblastí podpory 2.3.1, 2.3.2, 3.1.2 a 3.3.1 a z vlastních zdrojů 
žadatelů.  

Není tedy plánováno využití jiných dotačních programů Evropské unie nebo České republiky.  
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7. INFORMACE O PŘÍPRAVĚ, SBĚRU NÁMĚTŮ A O VEŘEJNÉM 
PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU A ZPRACOVANÉHO IPRÚ  

Specifikujete, jakým způsobem bude zpracovatel IPRÚ zajistí přípravu a veřejné projednání 
jednotlivých fází přípravy a zpracování IPRÚ. Popis nezbytného postupu je uveden v MP 
Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami. 
 
Při přípravě IPRÚ bylo postupováno v souladu s Metodickým pokynem Integrovaný plán rozvoje 
území pilotními aktivitami V 20 MP IPRÚ_3.1.2 1.0 z 20. 5. 2010.  
 
Olomoucký kraj jako koordinátor přípravy a realizace IPRÚ v první fázi dne 19. 4. 2010 vyhlásil záměr 
na zpracování IPRÚ. V tomto záměru byly definovány hlavní cíle a postupy platné pro IPRÚ. Součástí 
záměru byla taktéž výzva k předkládání námětů aktivit a projektů, která byla určena všem subjektům 
v daném území a byla zaměřena na podporu rozvoje cestovního ruchu v obci. Současně byla také 
stanovena lhůta pro odevzdání projektových námětů na 7. 5. 2010. Záměr byl zveřejněn jak na úřední 
desce Olomouckého kraje a obce Bouzov, tak na internetových stránkách Olomouckého kraje na 
www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi a internetových stránkách obce Bouzov. 
 
Nad rámec povinných postupů stanovených v Metodickém pokynu se dne 26. 4. 2010 uskutečnilo 
veřejné projednání ke sběru projektových námětů pro IPRÚ, na kterém byly se všemi zájemci 
o problematiku tvorby IPRÚ opětovně projednány postupy přípravy, realizace a následné koordinace 
IPRÚ a všem zúčastněným byla poskytnuta možnost osobně prodiskutovat projektové záměry. Další 
konzultace byly poskytovány telefonicky a e-mailem. Sběr projektových námětů byl ukončen dne 
7. 5. 2010. 
 
V druhé fázi Olomoucký kraj uspořádal dne 1. 6. 2010 v obci Bouzov v pořadí již druhé veřejné 
projednání. Oznámení o konání veřejného projednání bylo zveřejněno od 24. 5. 2010 na úřední desce 
Olomouckého kraje, na úřední desce obce Bouzov a na internetových stránkách Olomouckého kraje 
na www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi a na internetových stránkách obce Bouzov.  
 
Všichni přítomní byli seznámeni s odevzdanými projektovými náměty a se zpracovaným IPRÚ 
a s možností připomínkovat celý dokument, jehož pracovní verze byla projednána.  

Po dopracování všech formálních náležitostí byl ve dnech 12. – 16. 7. 2010 dokument zveřejněn na 
internetových stránkách Olomouckého kraje i internetových stránkách obce Bouzov a veřejnost byla 
znovu vyzvána k připomínkování finální verze IPRÚ. Shrnutí připomínek došlých v rámci 
připomínkování tvoří přílohu IPRÚ.  
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8. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA VE VZTAHU K IPRÚ  

Charakterizujte všechny pozitivní a negativních vlivy, které plynou z realizace jednotlivých 
aktivit i IPRÚ jako celku, a to z pohledu udržitelného rozvoje - životního prostředí a rovných 
příležitostí.  
 

8.1.  Rovné p říležitosti 
Popište, jakým způsobem bude umožněn rovný a nediskriminační přístup všech skupin 
obyvatelstva k výstupům IPRÚ. Prokažte, že realizace aktivity/projektu nebude mít negativní 
dopad na žádnou skupinu obyvatelstva. 
 
Zajištění rovných příležitostí představuje jeden ze základních principů realizace IPRÚ pro oblast 
Bouzovska. Jednotlivé aktivity byly navrženy tak, aby nediskriminovaly žádnou z potenciálních skupin, 
a to jak na straně poskytovatelů služeb cestovního ruchu, tak i jejich zákazníků. Také všechny 
individuální projektové záměry naplňující aktivity IPRÚ budou posuzovány z hlediska dodržení 
rovných příležitostí. K výstupům projektu bude umožněn přístup všech složek obyvatelstva a projekty 
nebudou mít negativní dopad na žádnou složku obyvatelstva. Bude umožněn přístup např. 
handicapovaným občanům, dětem, což některá současná zařízení neumožňují, nebo umožňují jen 
v omezené míře. 
 
V rámci IPRÚ a realizace jednotlivých individuálních projektů budou sledována následující kritéria 
rovných příležitostí v rámci daných aktivit: 
 
 
Popište relevantního kritéria IPRÚ. Použijte kritéria uvedené v příloze č.2 MP Integrovaný 
plán rozvoje území pilotními aktivitami.  
Číslo a název relevantního kritéria rovných 
příležitostí Vazba kritéria na č. aktivity 

Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení 
pohybu osob se sníženou mobilitou Aktivita č. 1 

Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje 
princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových 
skupin 

Aktivita č. 1 
Aktivita č. 2 
Aktivita č. 3 

 
 
8.2       Udržitelný rozvoj 
Popište, jaký vliv bude mít realizace IPRÚ na udržitelný rozvoj. Současně musí být uvedeno 
zdůvodnění vlivu a významu jednotlivých aktivit na udržitelný rozvoj. 
 
Vzhledem k tomu, že environmentální kvality území představují jednu ze základních atraktivit 
návštěvníků Bouzovska, je zapotřebí cíleně usilovat o zachování těchto hodnot. Udržitelný rozvoj je 
tak jedním ze základních principů, uplatňovaných při realizaci IPRÚ. Také z tohoto důvodu musí být 
individuální projektové záměry naplňující IPRÚ vždy v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů 
činných v oblasti ochrany přírody.  
 
Realizace projektů v rámci aktivit IPRÚ předpokládá jednoznačně pozitivní dopad na udržitelný rozvoj, 
neboť výstupy projektů budou realizovány dle platných hygienických, bezpečnostních, ekologických 
legislativních předpisů a norem. Projekty budou dále realizovány použitím nejmodernějších technologií 
příznivých k životnímu prostředí.  
V rámci IPRÚ a realizace jednotlivých individuálních projektů budou sledována následující 
environmentální kritéria v rámci daných aktivit: 
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Popište relevantní kritéria IPRÚ. Použijte kritéria uvedené v příloze č.2 MP Integrovaný plán 
rozvoje území pilotními aktivitami.  
Číslo a název relevantního environmentáního kritéria  Vazba kritéria na č. aktivity 
13 Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy 
zelených ploch v sídlech? 

Aktivita č. 1 

61 Zahrnuje projekt materiálové využití odpadů popř. 
využití druhotných surovin z odpadů? 

Aktivita č. 1 
Aktivita č. 2 
Aktivita č. 3 

55 Přispěje realizace projektu k vyššímu využití 
environmentálně šetrných forem cestovního ruchu? 

Aktivita č. 3 

60 Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo 
regeneraci území? 

Aktivita č. 1 
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9. POPIS ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY IPRÚ A ANALÝZA RI ZIK  

9.1. Popis administrativní kapacity a zp ůsobu řízení 
 
Podrobně popište personální a organizační přípravu a realizaci IPRÚ, včetně přípravy, 
koordinace, monitoringu a hodnocení IPRÚ včetně určení odpovědnosti a kompetencí. 
Popište kompetence a odpovědnost osob zapojených do řízení IPRÚ. 
 
Řídící strukturu IPRÚ pro oblasti Bouzovska tvoří Řídící výbor coby hlavní prvek řízení. 
Pro zajištění veškerých administrativních náležitostí, dohled nad realizací IPRÚ a jeho naplňováním je 
ustaven projektový manažer IPRÚ. 
 
Řídící výbor IPRÚ 
V roli řídícího výboru IPRÚ bude vystupovat Rada Olomouckého kraje, a to na základě skutečnosti, že 
zpracovatelem, předkladatelem a koordinátorem IPRÚ je Olomoucký kraj. 
 
Role Řídícího výboru v rámci IPRÚ pak spočívá především v těchto oblastech: 
• Dohled nad přípravou IPRÚ v souladu se zpracovanou a schválenou integrovanou strategií 

rozvoje cestovního ruchu Bouzovska a dle podmínek Výzvy pro předkládání IPRÚ do ROP 
SM. 

• Schvalování zpracovaného IPRÚ. 
• Schvalování změn IPRÚ. 
• Schvalování aktualizace IPRÚ. 
• Dohled nad naplňováním závazných indikátorů výstupů IPRÚ. 
• Dohled nad předkládáním a realizací individuálních projektů naplňujících indikátory výstupů 

IPRÚ. 
 
Doba činnosti řídícího výboru je omezena délkou programovacího období a možnou dobou realizace 
projektů v tomto období. Činnost řídícího výboru bude ukončena do 31.12.2015. 
 
Činnost Řídícího výboru se řídí Jednacím řádem Rady Olomouckého kraje. 
 
Řídící výbor může zřídit pracovní skupiny IPRÚ, do kterých se mohou zapojit partneři, kteří budou 
realizovat individuální projekty naplňující IPRÚ.  
 
Manažer IPRÚ 
Manažer IPRÚ je administrativní složkou Řídícího výboru. 
Projektový manažer není členem Řídícího výboru.  
Hlavními úkoly projektového manažera ve vztahu k Řídícímu výboru IPRÚ jsou: 
• administrativní a organizační zabezpečení a koordinace příprav a průběhu jednání Řídícího 

výboru; 
• příprava podkladů pro zasedání Řídícího výboru; 
• koordinace informačních a organizačních vazeb mezi Řídícím výborem a dalšími orgány 

působícími na krajské úrovni. 
 
Vzhledem k zaměření a dopadu IPRÚ je zapotřebí vytvářet účinné partnerské vazby mezi relevantními 
subjekty z hlediska rozvoje cestovního ruchu v území Bouzovska. Tyto partnerské vazby jsou důležité 
i z hlediska identifikace maximálních možných synergických efektů, které by mohly následně přispět 
k dalšímu rozvoji území a zvýšení cílených dopadů IPRÚ. Z tohoto hlediska představuje metoda 
partnerství optimální zapojení partnerů veřejného sektoru do procesů tvorby strategie rozvoje území.   
  
Konkrétně to znamená zapojení následujících skupin partnerů: 
• Organizace podílející se na přípravě Regionálního operačního programu Střední Morava 
• Olomoucký kraj 
• Jednotlivé obce (obec Bouzov) 
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• Subjekty reprezentující neziskový sektor 
• Subjekty reprezentující privátní sektor 
• Veřejnost 

 
Definujte, kdo a jakým způsobem prováděl sběr a vyhodnocení projektových námětů. 
Olomoucký kraj jako koordinátor přípravy a realizace IPRÚ v souladu s Metodickým pokynem 
Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami V 20 MP IPRÚ_3.1.2 1.0 provedl během 
dubna/května 2010 sběr projektových námětů, v rámci něhož byla veřejnost vyzvána k předkládání 
těchto projektových námětů – více viz kapitola 7.  
Tyto náměty byly Olomouckým krajem vyhodnoceny z hlediska jejich vhodnosti do ROP SM, 
z hlediska jejich připravenosti a realizovatelnosti v rámci programového období 2007 – 2013 a tvoří 
individuální projekty naplňující jednotlivé aktivity IPRÚ Bouzovska.   
 

9.2. Analýza rizik 
 
Specifikujte největší rizika IPRÚ v každé fázi IPRÚ (přípravy, realizace a jeho udržitelnosti) 
s uvedením jejich pravděpodobnosti a opatření na jejich snížení. Popište především řešení 
situace, kdy by některé projekty nebyly realizovány. 
 
Uveďte kategorie a parametry rizik pro jednotlivé aktivity/projekty s komentářem okolností 
prevencí a řízením rizik. 
 
Fáze přípravy:   
Riziko 1:  Nedostatek finan čních zdroj ů na spolufinancování individuálních projekt ů 

naplňujících aktivity IPRÚ 
Riziko:   Vysoké 
Typ rizika: Finanční riziko  
Komentář:  Vzhledem k tomu, že finanční možnosti jednotlivých municipalit zapojených do 

realizace IPRÚ jsou limitovány jejich rozpočty, je možné očekávat problémy při 
shromažďování potřebných zdrojů pro zajištění potřebné míry spolufinancování. 
V konečném důsledku tak může být významně ohroženo naplňování jednotlivých 
aktivit IPRÚ. 

Opatření:  Kvalitní příprava projektu spočívající v přípravě detailních rozpočtů a harmonogramu 
čerpání finančních prostředků. 
Zapracování potřebných zdrojů do městských a obecních rozpočtů a rozpočtových 
výhledů. 
Řešení projektů odpovídajících finančním možnostem jednotlivých municipalit 
a neziskových organizací. 

 
Fáze realizace  
Riziko 2: Dynamika cen 
Riziko:   Nízké 
Typ rizika:  Finanční riziko 
Komentář: Díky stabilnímu ekonomickému prostředí nepředstavuje riziko růstu cen vstupů příliš 

velkou hrozbu. 
Opatření:  Kvalitní příprava projektové dokumentace spočívající v přípravě detailních rozpočtů. 

 
Riziko 3:  Nep řipravenost projektové dokumentace individuálních pr ojektových zám ěrů 
Riziko:   Nízké 
Typ rizika:  Technické riziko 
Komentář:  Vzhledem k tomu, že se pro výběr individuálních projektových záměrů naplňujících 

aktivity IPRÚ předpokládá zachování principu volné soutěže. Lze očekávat, že 
přípravě projektové dokumentace bude věnována patřičná pozornost tak, aby projekty 
dopadly v rámci hodnocení co nejlépe. 
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Opatření:  Kvalitně a přesně nastavené požadavky na projektové žádosti v rámci oblasti podpory 
3.1 ROP NUTS2 Střední Morava. 

 
Riziko 4:  Nedodržení platné legislativy ČR a podmínek dota čního programu 
Riziko:   Nízké 
Typ rizika:  Právní riziko 
Komentář:  Nedodržení platné legislativy ČR a podmínek dotačního programu je vždy spojeno 

s příslušnými adekvátními sankcemi. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že se 
realizátoři individuálních projektů budou snažit dodržet veškeré zákonné podmínky. 

Opatření:  Kvalitně a přesně prováděný monitoring individuálních projektů naplňujících aktivity 
IPRÚ. 

 
Riziko 5:  Kolize projektových zám ěrů s principy NPR (národní p řírodní park) 
Riziko:   Nízké 
Typ rizika:  Environmentální riziko 
Komentář:  Zachování environmentálních hodnot je základním principem, který bude uplatňován 

při realizaci IPRÚ. Z tohoto důvodu musí být individuální projektové záměry naplňující 
IPRÚ vždy konzultovány s příslušnými orgány činnými v oblasti ochrany přírody. Díky 
tomu lze hodnotit toto riziko jako nízké. 

Opatření:  Konzultace a schválení individuálních projektových záměrů příslušnými orgány 
činnými v oblasti ochrany přírody. 

 
Fáze udržitelnosti:  
Riziko 6:  Získání finan čních prost ředků na udržitelnost projekt ů 
Riziko:  Vysoké 
Typ rizika:  Finanční riziko 
Komentář: Nedostatečné zajištění zdrojů pro udržitelnost připravovaných projektů může 

v konečném důsledku zapříčinit nenaplnění stanovených cílů se všemi důsledky 
z toho vyplývajícími.  

Opatření:  Zajištění finančních prostředků v rámci finančních plánů obcí. Kvalitně a realisticky 
vypracovaný finanční plán.  
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10. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 
- ke dni podání Integrovaného plánu rozvoje území (dále jen IPRÚ) mám vypořádané 
veškeré splatné závazky (včetně věcných) vůči orgánům státní správy, samosprávy, 
územním rozpočtům, dále z úvěrů, půjček a podpor poskytnutých z veřejných zdrojů 
(posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se 
považují za vypořádané závazky): jedná se o závazky vůči finančním úřadům, České správě 
sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, 
Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje 
bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro 
podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a 
dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných 
ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto 
fondů poskytují; 
- v době podání IPRÚ, ani v uplynulých třech letech nebyl na majetek předkladatele 
prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení 
konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti předkladateli veden výkon rozhodnutí, 
předkladatel není v úpadku či v likvidaci; 
- proti mně jako statutárnímu orgánu (statutárním orgánům předkladatele, pokud z 
příslušného zákona, statutů organizací apod. vyplývá, že oprávněných členů statutárního 
orgánu je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl jsem/nebyli jsme 
odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti 
organizace, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku; 
- IPRÚ (jeho realizace i výstupy) nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou  
z horizontálních témat (rovné příležitosti a udržitelný rozvoj, resp. životní prostředí).  
V případě životního prostředí musí předkladatel dodržovat zákonné normy; 
- IPRÚ je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (zadávání 
veřejných zakázek, ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí a rovné 
příležitosti, atd.); 
- elektronické verze dokumentů na CD jsou zcela shodné s originálními přílohami v tištěné 
verzi; 
- budu respektovat pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP Střední Morava  
a příslušné výzvy; 
- souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb.,  
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím 
Regionální radě za účelem realizace IPRÚ. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne 
podání IPRÚ, nejdéle však do 31. 12. 2020; 
- souhlasím rovněž s uveřejněním dat z IPRÚ v monitorovacím systému pro programové 
období 2007 - 2013 či v rámci dalších aktivit, které bude ŘO ROP Střední Morava realizovat. 
- prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v IPRÚ, jeho přílohách a v tomto čestném prohlášení 
jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků nepravdivého prohlášení, včetně 
případné trestně právní odpovědnosti podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. Uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení 
povinností vyplývajících z podmínek ROP Střední Morava, které zakládá právo ŘO ROP 
Střední Morava odstoupit od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace nebo Smlouvy o 
poskytnutí dotace. Příjemce bude povinen vrátit ŘO ROP Střední Morava veškeré finanční 
prostředky, které od něj na základě Smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto případě se 
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uplatní postup podle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o porušení rozpočtové kázně. 
 

Statutární zástupce 
Příjmení  Horák Jméno  Pavel 
Titul p řed  Ing. Titul za   

Podpis  

Datum   
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11. POVINNÉ A NEPOVINNÉ PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami – Bouzovsko, 
vč. grafického vyjádření projekty řešených území 
Příloha č. 2 – Doklad o právní subjektivitě žadatele (dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 
PPŽ – Povinné přílohy) 
Příloha č. 3 – usnesení Rady Olomouckého kraje o schválení IPRÚ 
Příloha č. 4 – vypořádání připomínek z veřejných projednání námětů a zpracovaného IPRÚ  
Příloha č. 5 – elektronická verze Formulář žádosti IPRÚ 
 


