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Počet 
Pořadové 

číslo žádosti 
Jméno 

příjemce 
Adresa příjemce 

Předmět dodatku 

Celkové výdaje 
dílčího projektu 

v Kč 

Výše 
podpory 

v % 

Výše 
podpory v Kč 

Důvod dodatku 

Kotel na tuhá paliva 

Tepelné 
čerpadlo 

Kondenzační 
kotel na 

zemní plyn 
Ostatní 

výhradně 
 biomasa-ruční 

výhradně 
 biomasa-

automatický 

1 50 
xxx Antonín 

Ryšánek 
xxx  

xxx Osek nad Bečvou 
    x 150 000,00 75 102 500,00 

ROK 14. 12. 2020 (UR/5/68/2020)  
žádost schválena 

Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace 
do 31. 12. 2021, a to z důvodu pandemie COVID 
19 a provedení komplexní rekonstrukce celého 
objektu, kdy došlo k navazujícím pracím a tím 
dochází k posunutí termínu finální stavby.  

Výše dotace se nemění. 

2 276 
Lenka  

Vaňková 
xxx,  

xxx Plumlov 
    x 150 000,00 75 102 500,00 

ROK 2. 9. 2019 (UR/71/30/2019)  
žádost schválena 

Žadatelka požádala o prodloužení termínu 
realizace do 31. 12. 2021, a to z důvodu 
pandemie COVID 19 a problému najít vhodného 
dodavatele – projektanta plynové přípojky.  

Výše dotace se nemění. 

3 696 
Ladislav  
Svozil 

xxx, 
xxx Určice 

    x 250 000,00 80 127 500,00 

ROK 11. 11. 2019 (UR/76/28/2019)  
žádost schválena 

Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace 
do 31. 12. 2021, a to z důvodu prodloužení 
topné sezony. 

Výše dotace se nemění. 

4 802 
Daniel 

Novotný 
Xxx, 

xxx Hranice 
    x 100 000,00 75  82 500,00 

ROK 11. 11. 2019 (UR/76/28/2019)  
žádost schválena 

Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace 
do 31. 12. 2021, a to z důvodu pandemie COVID 
19 a nedostatku instalatérů.  

Výše dotace se nemění. 

5 1592 
Iveta  

Vlčková 
xxx,  

xxx Troubelice 
    x 200 000,00 80 127 500,00 

ROK 4. 5. 2020 (UR/92/24/2020)  
žádost schválena 

Žadatelka požádala o prodloužení termínu 
realizace do 30. 7. 2021, a to z důvodu velkého 
vytížení dodavatelské firmy. 

Výše dotace se nemění. 
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6 1705 
Lenka  

Pohlová 
xxx,  

xxx Jeseník 
   x x 233 000,00 75 102 500,00 

ROK 31. 8. 2020 (UR/99/42/2020)  
žádost schválena 

Žadatelka požádala o změnu zdroje vytápění 
z původně schváleného kotle na biomasu – 
automat na plynový kondenzační kotel. 
Důvodem žádosti je doporučení topenáře.  

Žadatelka současně požádala o prodloužení 
realizace do 31. 12. 2021, a to z důvodu velkého 
vytížení dodavatelů.  

Výše dotace se snižuje o 25 000,00 Kč. 

7 1782 
Pavel  
Ulman 

xxx,  
xxx Mikulovice 

    x 200 000,00 80 127 500,00 

ROK 4. 5. 2020 (UR/92/24/2020)  
žádost schválena 

Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace 
do 31. 12. 2021, a to z důvodu zpoždění 
dodavatele z důvodu pandemie COVID-19. 

Výše dotace se nemění. 

8 1812 
Jiří  

Mahr 
xxx, 

xxx Velká Bystřice 
   x  200 000,00 75 102 500,00 

ROK 4. 5. 2020 (UR/92/24/2020)  
žádost schválena 

Žadatel požádal o změnu zdroje vytápění 
z původního TČ nově na plynový kotel a to 
z důvodu nižších pořizovacích nákladů.  

Výše dotace se snižuje o 25.000 Kč 

9 1855 
Petr  

Fruhwirt 
xxx, 

xxx Šternberk 
    x 278 000,00 80 127 500,00 

ROK 4. 5. 2020 (UR/92/24/2020)  
žádost schválena 

Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace 
do 31. 12. 2021, a to z důvodu vytíženosti 
dodavatele. 

Výše dotace se nemění. 
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10 1893 
František 

 Culek 
xxx,  

xxx Olomouc 
 x    219 000,00 80 127 500,00 

ROK 4. 5. 2020 (UR/92/24/2020)  
žádost schválena 

Žadatel požádal o změnu zdroje vytápění 
z původně schváleného tepelného čerpadla 
nově na automatický kotel na biomasu. 
Důvodem změny je doporučení topenáře.   

Výše dotace se nemění. 

11 1998 
Dušan  
Olah 

xxxx, 
xxx Čechy pod Kosířem 

    x 150 000,00 80 107 500,00 

ROK 1. 6. 2020 (UR/94/29/2020)  
žádost schválena 

Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace 
do 31. 12. 2021, a to z důvodu vytíženosti 
dodavatele. 

Výše dotace se nemění. 

12 2053 
Radek 
Špunar 

xxx, 
xxx Týn nad Bečvou 

    x 130 000,00 75 102 500,00 

ROK 1. 6. 2020 (UR/94/29/2020)  
žádost schválena 

Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace 
do 31. 12. 2021, a to z důvodu vytíženosti 
dodavatele. 

Výše dotace se nemění. 

13 2116 
Lukáš  
Coufal 

xxx, 
xxx Šternberk 

    x 300 000,00 80 127 500,00 

ROK 1. 6. 2020 (UR/94/29/2020)  
žádost schválena 

Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace 
do 31. 12. 2021, a to z důvodu rekonstrukce 
rodinného domu. 

Výše dotace se nemění. 

14 2129 
Lumír  
Coufal 

xxx,  
xxx Šternberk 

    x 250 000,00 80 127 500,00 

ROK 1. 6. 2020 (UR/94/29/2020)  
žádost schválena 

Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace 
do 31. 12. 2021, a to z důvodu pozdního dodání 
tepelného čerpadla a realizace topení. 

Výše dotace se nemění. 
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15 2148 
Stanislava 

Tonhauserová 
xxx 

xxx Olomouc 
    x 180 000,00 75 95 000,00 

ROK 1. 6. 2020 (UR/94/29/2020)  
žádost schválena 

Žadatelka požádala o prodloužení termínu 
realizace do 31. 12. 2021, a to z důvodu 
vytíženosti dodavatelů. 

Výše dotace se nemění. 

16 2211 
Josef  

Mekyska 
xxx,  

xxx Mohelnice 
    x 150 000,00 80 127 500,00 

ROK 1. 6. 2020 (UR/94/29/2020)  
žádost schválena 

Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace 
do 31. 12. 2021, a to z důvodu stavby nového 
komína. 

Výše dotace se nemění. 

17 2264 
Václav  

Šín 
xxx, 

xxx Olšany u Prostějova 
    x 230 000,00 80 127 500,00 

ROK 27. 7. 2020 (UR/98/55/2020)  
žádost schválena 

Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace 
do 31. 12. 2021, a to z důvodu prodloužení prací 
a celé realizace osazení jednotky TČ a jeho 
uvedení do provozu. 

Výše dotace se nemění. 

Pozn. do celkové ceny dílčího projektu je započítána cena nového zdroje vytápění/cena otopné soustavy, včetně veškerých 
stavebních prací, dodávek a služeb spojených s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu. 


