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Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 23. 4. 2018 svým usnesením č. UZ/10/44/2018 schválilo poskytnutí dotací příjemcům a seznam náhradních žadatelů v dotačním programu Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018. Rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo učiněno na doporučení Rady Olomouckého kraje usnesením č. UR/38/33/2018 ze dne 26. 3. 2018.

Posunutí termínu pro použití poskytnuté dotace a termínu pro předložení vyúčtování 
Obec Dobrčice
Obec Dobrčice, se sídlem Dobrčice 4, 750 02 Dobrčice, IČ: 00636193, získala dotaci ve výši 277 991 Kč v dotačním titulu č. 3. Účelem poskytnuté dotace byla částečná úhrada výdajů na akci „Projektová dokumentace – Likvidace odpadních vod Dobrčice – Kanalizace a ČOV“.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2018/02061/OSR/DSM byla uzavřena dne 
16. 7. 2018 a dotace byla poskytnuta příjemci.

Dne 14. 11. 2018 byla na odbor strategického rozvoje kraje doručena žádost obce Dobrčice o posunutí termínu pro použití poskytnuté dotace do 15. 9. 2019 a terminu pro předložení vyúčtování do 30. 9. 2019. Důvodem je podle vyjádření žadatele novela stavebního zákona, která zapříčinila zdržení ve vydání Územního plánu Dobrčice, bez jehož platné nové verze nebylo možno pokračovat v projektové přípravě. Kvůli novele stavebního zákona a následné nutnosti přepracovat územní plán se jeho vydání zpozdilo o více jak 9 měsíců. Zastupitelstvo obce Dobrčice schválilo dne 2. 10. 2018 vydání Územního plánu Dobrčice a ten nabyl účinnosti 19. 10. 2018. Díky tomu může nyní pokračovat příprava projektové dokumentace s tím, že v termínu do 15. 12. 2018, již obec není schopna dokončit přípravu projektové dokumentace (viz Příloha č. 1). 

Obec Dobrčice dodala po schválení poskytnutí dotace před podpisem smlouvy v souladu s Pravidly, smlouvu o dílo na dodávku projektových prací na akci „Likvidace odpadních vod Dobrčice – Kanalizace a ČOV“, uzavřenou již v roce 2015. Některé dílčí práce již byly realizovány před 1. 1. 2018 a jsou tak neuznatelnými výdaji v rámci poskytnuté dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018.

Obec byla při podání žádosti o poskytnutí dotace administrátorem informována, že podle schválených Pravidel musí příjemce prostředky dotace z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018“ čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od 1. 1. 2018 do 15. 12. 2018 a musí také předložit finanční vyúčtování dotace a zpracovanou projektovou dokumentaci, nejpozději do 31. 12. 2018. 

Z výše uvedených důvodů Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje neschválit žádost o posunutí termínu pro použití poskytnuté dotace a termínu pro předložení vyúčtování u příjemce dotace obce Dobrčice o 9 měsíců, kvůli novele stavebního zákona. 

Vzhledem k tomu, že žadatelem o dotaci je obec, je rozhodnutí o posunutí termínu pro použití poskytnuté dotace a termínu pro předložení vyúčtování dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v kompetenci Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Obec Věrovany
Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy 325, 783 75 Věrovany, IČ: 00635707, získala dotaci ve výši 500 000 Kč v dotačním titulu č. 1. Účelem poskytnuté dotace byla částečná úhrada výdajů na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení Věrovany (1. etapa)“.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2018/02106/OSR/DSM byla uzavřena dne 18. 6. 2018 a dotace byla poskytnuta příjemci.

Dne 27. 11. 2018 byla na odbor strategického rozvoje kraje doručena žádost obce Věrovany o posunutí termínu pro dokončení realizace akce a vyúčtování poskytnuté dotace do 04/2019. Důvodem jsou podle vyjádření žadatele stavební práce, které jsou koordinovány s firmou provádějící kabelové vedení pro ČEZ, kdy se jejich dodavatelská firma dostala do velkého časového skluzu hned na začátku stavby (viz Příloha č. 2). 

Z tohoto důvodu došlo ke skluzu i u prací realizovaných vybraným zhotovitelem na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení Věrovany (1. etapa)“ na kterou obec získala dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018.  

Obec Věrovany dodala po schválení poskytnutí dotace před podpisem smlouvy v souladu s Pravidly, smlouvu o dílo se zhotovitelem akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení Věrovany (1. etapa)“ uzavřenou dne 27. 4. 2018 mezi obcí a firmou ELNERMONT s.r.o.. Podle této uzavřené smlouvy o dílo je předběžný termín zahájení plnění duben 2018 – červenec 2018, a to v závislosti na zahájení prací firmy ČEZ Distribuce, a. s. na rekonstrukci NN vedení v předmětné lokalitě. Ve smlouvě je dále uvedeno, že pokud zhotovitel neobdrží výzvu k zahájení prací nejpozději do 31. 7. 2018, smlouva o dílo pozbývá platnosti a její smluvní strany nebudou jejími ustanoveními nadále jakkoliv vázány a také, že zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 31 dnů od zahájení prací.

Obec Věrovany nyní při podání žádosti o posunutí termínu předložila nově další smlouvu o dílo s firmou MSEM. a.s. na akci „Věrovany, náves – rekonstrukce VO“ uzavřenou dne 24. 5. 2018 a dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřený dne 14. 11. 2018, kterým se mění termín dokončení díla a předání objednateli do 20. 4. 2019. 

Na základě upozornění administrátora dodala obec Věrovany dne 28. 11. 2018 dodatečně k žádosti, také podklady k zahájení prací a chybějící dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ELNERMONT s.r.o. uzavřený dne 15. 11. 2018, který řeší posunutí termínu realizace díla do 10. 4. 2019.

Podle schválených Pravidel musí příjemce prostředky z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018“ čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od 1. 1. 2018 do 15. 12. 2018 a musí také předložit do 31. 12. 2018 finanční vyúčtování dotace a předávací protokol dokládající řádné ukončení realizované akce podpořené z poskytnuté dotace. 

Z výše uvedených důvodů Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje neschválit žádost příjemce dotace obce Věrovany o posunutí termínu pro dokončení a termínu vyúčtování akce do 04/2019.

Vzhledem k tomu, že žadatelem o dotaci je obec, je rozhodnutí o posunutí termínu pro dokončení akce a vyúčtování poskytnuté dotace dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v kompetenci Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Obec Lipová
Obec Lipová, se sídlem Lipová 22, 751 14 Lipová, IČ: 00636363, získala dotaci ve výši 36 000 Kč v dotačním titulu č. 2. Účelem poskytnuté dotace byla částečná úhrada výdajů na akci „Vypracování územního plánu Lipová 2. část“.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2018/02044/OSR/DSM byla uzavřena dne 30. 7. 2018 a dotace byla poskytnuta příjemci.

Dne 28. 11. 2018 byla na odbor strategického rozvoje kraje doručena žádost obce Lipová o prodloužení termínu realizace akce do 31. 7. 2019 a vyúčtování poskytnuté dotace do 15. 8. 2019. Důvodem je podle vyjádření žadatele velká vytíženost pracovníků ORP – Přerov, v důsledku kterého není obec schopna dodržet původní termín realizace akce do 15. 12. 2018 a termín pro předložení vyúčtování akce do 31. 12. 2018.

Podle schválených Pravidel musí příjemce prostředky z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018“ čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od 1. 1. 2018 do 15. 12. 2018 a musí také předložit do 31. 12. 2018 finanční vyúčtování dotace a předávací protokol dokládající řádné ukončení realizované akce podpořené z poskytnuté dotace, včetně CD s územním plánem zpracovaným dle aktuální „Metodiky pro digitální zpracování územních plánů MINIS“. 

Z výše uvedených důvodů Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje neschválit žádost příjemce dotace obce Lipová o prodloužení termínu realizace akce do 31. 7. 2019 a termínu vyúčtování poskytnuté dotace do 15. 8. 2019.

Vzhledem k tomu, že žadatelem o dotaci je obec, je rozhodnutí o prodloužení termínu realizace akce a vyúčtování poskytnuté dotace dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v kompetenci Zastupitelstva Olomouckého kraje.
  
Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/55/21/2018 ze dne 10. 12. 2018 doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:
· neschválit žádost obce Dobrčice o posunutí termínu pro použití poskytnuté dotace a termínu pro předložení vyúčtování s odůvodněním dle důvodové zprávy,
· neschválit žádost obce Věrovany o posunutí termínu pro dokončení akce a vyúčtování poskytnuté dotace s odůvodněním dle důvodové zprávy,
· neschválit žádost obce Lipová o posunutí termínu realizace akce a vyúčtování poskytnuté dotace s odůvodněním dle důvodové zprávy.
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