Důvodová zpráva:
Rada Olomouckého kraje projednala dne 13. 11. 2017 a dne 27. 11. 2017 materiál ve věci úpravy nákladů některých investičních akcí realizovaných Správou silnic Olomouckého kraje, p. o., a prodloužení termínů vyúčtování investičních dotací poskytnutých Správě silnic Olomouckého kraje, p. o. Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/27/12/2017 a č. UR/29/17/2017 doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit úpravu nákladů investičních akcí a prodloužení termínů vyúčtování investičních dotací pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o.
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, (dále také SSOK) zajišťuje realizaci investičních akcí v oblasti dopravy. Dne 23. 10. 2017 a dne 
14. 11. 2017 předložila odboru dopravy a silničního hospodářství žádosti o úpravu schválených nákladů na investiční akce a na projektovou dokumentaci v oblasti dopravy v roce 2017 a žádosti o prodloužení termínů vyúčtování investičních akcí. Úprava nákladů investičních akcí je uvedena v Příloze č. 1. Dále požádala o snížení investiční dotace poskytnuté v roce 2017 na projektovou dokumentaci.

1. SSOK obdržela v roce 2016 na základě rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/18/14/2015 ze dne 18. 12. 2015 investiční dotaci na financování projektové dokumentace ve výši 13 650 000 Kč. Vzhledem k uzavřeným smlouvám o dílo na vyhotovení projektové dokumentace došlo u akce III/4453 Huzová – Arnoltice a III/5704 Bystročice – Nedvězí k nedostatečnému krytí nákladů a u akce III/4348 Troubky – Vlkoš obdrženou dotaci SSOK neprofinancuje. Z tohoto důvodu žádá o změnu nákladů jednotlivých akcí (viz Příloha č. 1). Jedná se pouze o položkovou změnu u jednotlivých akcí bez vlivu na celkovou výši dotace. Ostatní akce v rámci rozpočtového opatření zůstávají beze změny. Vyúčtování SSOK předloží nejpozději do 10. 1. 2018.
2. SSOK obdržela v roce 2016 na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/96/5/2016 ze dne 19. 5. 2016 v návaznosti na usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/9/2016 ze dne 29. 4. 2016 dotaci na financování investičních akcí v oblasti dopravy ve výši 66 850 000 Kč. Z obdržené dotace zbývá vyúčtovat 12 mil. Kč na projektovou dokumentaci. Z důvodu časově náročného projednání majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou „Most ev. č. 44429-5 Horní Žleb“ a „Most ev. č.  44429-6 Horní Žleb“, opětovného podání žádosti z důvodu změny parcelního čísla na Katastru nemovitostí a výměry pozemku Povodí Moravy a měnících se požadavků stavebního úřadu nelze dodavatelem projektové dokumentace řádně provést fakturaci nákladů. U akce III/4348 Troubky – Vlkoš čeká SSOK na vydání územního rozhodnutí, u akce III/3703 Šumperk – Sudkov došlo k prodloužení termínu dodání projektové dokumentace z důvodu změny technologie od zadavatele. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem SSOK žádá o prodloužení termínu vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 7. 2018.
3. SSOK obdržela v roce 2017 na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/11/43/2017 ze dne 6. 3. 2017, v návaznosti na usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/3/60/2017 ze dne 27. 2. 2017, investiční dotaci na nové investiční akce ve výši 92 420 000 Kč a na projektovou dokumentaci ve výši 10 000 000 Kč. Vzhledem k průběhu veřejných zakázek na akce, víceprací a méněprací došlo ke změně předpokládaných nákladů jednotlivých akcí. Tímto SSOK žádá o změnu nákladů jednotlivých akcí (viz Příloha č. 1). Jedná se pouze o položkovou změnu u jednotlivých akcí bez vlivu na celkovou výši dotace. Ostatní akce v rámci rozpočtových opatření zůstávají beze změny. Dále SSOK žádá o prodloužení termínu vyúčtování dotace ve výši 10 mil. Kč do 31. 10. 2018 z důvodu, že u akcí probíhá projekční činnost a nebude dokončena do konce roku 2017.
4. V roce 2016 obdržela SSOK na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/18/14/2015 ze dne 18. 12. 2015 investiční dotaci ve výši 13 600 000 Kč na vypracování projektové dokumentace investičních akcí spolufinancovaných z IROP. Rozpočtovým opatřením byly stanoveny náklady na projektovou dokumentaci jednotlivých akcí. Vzhledem k vysoutěženým cenám SSOK požádala o úpravu schválených nákladů některých dokumentací (viz Příloha č. 1). Úpravou nákladů dojde pouze k položkové změně u jednotlivých dokumentací bez vlivu na celkovou výši poskytnuté investiční dotace. Ostatní dokumentace v rámci tohoto rozpočtového opatření zůstávají beze změny.

5. Vzhledem k tomu, že v současné době stále probíhají projekční práce na jednotlivých projektových dokumentacích, na které byly poskytnuty investiční dotace ve výši 13 600 000 Kč a 11 988 000 Kč a které budou dokončeny v níže uvedených termínech, žádá SSOK o prodloužení termínu vyúčtování z 31. 12. 2017 na termíny uvedené v tabulce.
	Projektová dokumentace
	Prodloužení termínu do:

	II/437 hranice okresu Kroměříž – Lipník nad Bečvou
	31. 1. 2018

	II/449 Uničov – hranice okresu Bruntál
	31. 8. 2018

	II/444 Úsov – Uničov
	31. 8. 2018

	II/315 hranice okresu Ústí nad Orlicí – Zábřeh – Leština
	30. 4. 2018

	II/448 Laškov – Kandia – hranice okresu Olomouc
	31. 5. 2018

	II/456 Žulová – křižovatka II/457
	30. 9. 2018


Dále SSOK požádala o prodloužení termínu vyúčtování těchto akcí:

- akce Nová silnice + nový most Rejvíz, Jeseník, kdy stavební práce stále probíhají a nebudou do konce roku 2017 ukončeny, a to z 31. 12. 2017 na 31. 5. 2018,

- akce II/448 Olomouc, ul. třída Míru, kdy v roce 2017 proběhne pouze výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavební práce se budou realizovat v dubnu 2018 v době probíhající výluky tramvaje (v součinnosti se statutárním městem Olomouc), a to z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,

- akce Most ev. č. 446-053 Staré Město, kdy stavební práce stále probíhají a nebudou do konce roku 2017 ukončeny, a to z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,

- akce Most ev. č. 446-048 Chrastice, kdy stavební práce stále probíhají a nebudou do konce roku 2017 ukončeny, a to z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,

- akce Most ev. č. 446-049 Chrastice, kdy stavební práce stále probíhají a nebudou do konce roku 2017 ukončeny, a to z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

· vzít na vědomí důvodovou zprávu, 

· schválit úpravu nákladů investičních akcí Správy silnic Olomouckého kraje, p. o., dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,

· schválit prodloužení termínů vyúčtování investičních dotací pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o., dle bodu 2., 3. a 5. důvodové zprávy.

Přílohy:
· Příloha č. 1

Změny nákladů investičních akcí realizovaných Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací
(strana 4)

1. Změna nákladů dle bodu 1. důvodové zprávy:
	Název akce
	Schválený rozpočet v Kč
	Upravený rozpočet v Kč

	III/4453 Huzová - Arnoltice
	1 000 000,00
	1 349 000,00

	III/5704 Bystročice - Nedvězí
	750 000,00
	966 000,00

	III/4348 Troubky - Vlkoš
	700 000,00
	135 000,00

	CELKEM
	2 450 000,00
	2 450 000,00


2. Změna nákladů dle bodu 3. důvodové zprávy:

	Název akce
	Schválený rozpočet v Kč
	Upravený rozpočet v Kč

	II/377 Niva – hranice kraje
	24 500 000,00
	27 700 000,00

	III/5704 Nedvězí - Bystročice
	31 500 000,00
	27 300 000,00

	Most ev. č. 446-053 Staré Město
	3 600 000,00
	3 300 000,00

	Most ev. č. 446-048 Chrastice
	2 820 000,00
	3 800 000,00

	Most ev. č. 446-049 Chrastice
	4 700 000,00
	6 200 000,00

	Most ev. č. 370-004 Brníčko
	18 300 000,00
	17 120 000,00

	CELKEM
	85 420 000,00
	85 420 000,00


	Název akce
	Schválený rozpočet v Kč
	Upravený rozpočet v Kč

	II/369 Horní Lipová – opěrná zeď
	550 000,00
	650 000,00

	II/369 Ostružná - Branná
	350 000,00
	650 000,00

	III/37762 Domamyslice – křiž. III/37760 + III/37760 od křiž. III/37762 po křiž. II/366
	1 100 000,00
	1 300 000,00

	III/37752 a III/37754 Kostelec na Hané – Lešany – Zdětín - Ptení
	1 800 000,00 
	1 300 000,00

	II/438 Opatovice - Býškovice
	1 176 000,00
	1 400 000,00

	III/4353 Kocanda – Blatec – hranice okresu Prostějov
	900 000,00
	580 000,00

	III/37320 Bouzov – Podolí - Olešnice
	900 000,00
	650 000,00

	III/44317 Hlubočky – Hrubá Voda
	1 100 000,00
	946 000,00

	II/444 most ev. č. 444-045 Libavá
	0,00
	400 000,00

	CELKEM
	7 876 000,00
	7 876 000,00


3. Změna nákladů dle bodu 4. důvodové zprávy:
	Název akce
	Schválený rozpočet v Kč
	Upravený rozpočet v Kč

	II/437 hranice okresu Kroměříž – Lipník nad Bečvou
	800 000,00
	1 300 000,00

	II/449 Uničov – hranice okresu Bruntál
	3 000 000,00
	2 500 000,00

	CELKEM
	3 800 000,00
	3 800 000,00
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