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Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/24/2017 ze dne           19. 06. 2017 schválilo poskytnutí dotace z programu „ Fond na podporu výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území  Olomouckého kraje“ (dále jen „Fond“) z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“  obci Nemile na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Nemile“ ve výši 2 300 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2017/02910/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Nemile, jako příjemcem uzavřena dne 07. 08. 2017. 
Dne 18. 09. 2017 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Nemile žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2017/02910/OŽPZ/DSM ze dne 07. 08. 2017. Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o dotaci je skutečnost, že došlo ke změně termínů stavby. Dle nového harmonogramu výstavby bude stavba dokončena v termínu do 31. 10. 2018 z důvodu přesunu oprav komunikací v obci po stavbě kanalizace na rok 2018 a zajištění souběhu prací s plánem oprav  komunikace v majetku Olomouckého kraje - Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a v neposlední řadě zejména s ohledem na dodržení stanovených technologických postupů. Proto obec požádala o posunutí termínu čerpání dotace do 31. 10. 2018 a vyúčtování dotace do 30. 11. 2018.  Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Zastupitelstva obce Nemile ze dne 16. 10. 2017, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.
Znění  uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 3 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit. 
Z tohoto důvodu je navrhováno upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto: 
	
	Současně platné znění
	Navrhovaný text Dodatku č. 2

	Čl. II bod 2.
	
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2017.

	Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 10. 2018.
V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn.

	Čl. II bod 4.
	Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.
	Příjemce je povinen nejpozději do 30. 11. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.

V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn.


Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze č. 1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/27/22/2017 ze dne 13. 11. 2017:
· souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
č. 2017/02910/OŽPZ/DSM ze dne 07. 08. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Nemile“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem obcí Nemile, Nemile 93, 789 01 Nemile, 
IČ: 00635871 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017/02906/OŽPZ/DSM ze dne 07. 08. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Nemile“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem obcí Nemile, Nemile 93, 789 01 Nemile, IČ: 00635871 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
· doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Nemile dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.



 Příloha č. 1: 
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Nemile – kanalizace a ČOV 
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37. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Nemile – kanalizace a ČOV

