Důvodová zpráva: 

[bookmark: _GoBack]Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/53/2020 ze dne 22. 6. 2020 byla schválena individuální dotace obci Rokytnice na „Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě D55 v úseku Olomouc-Přerov – projektová dokumentace“. 
Dne 2. 8. 2021 Obec Rokytnice požádala o prodloužení termínu použití dotace a termínu předložení vyúčtování poskytnuté dotace. 
Zastupitelstvu Olomouckého kraje je nyní předložena tato žádost k rozhodnutí.

Obec Rokytnice
Obec Rokytnice, Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice, IČO: 00301914, uzavřela dne 10. 7. 2020 na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/53/2020 ze zasedání ze dne 22. 06. 2020, Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2020/04257/OSR/DSM. Následně uzavřela obec Rokytnice s Olomouckým krajem dne 21. 1. 2021 na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/76/2020 ze dne 21. 12. 2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2020/04257/OSR/DSM o prodloužení termínu použití poskytnuté dotace, a to do 30. 9. 2021.
Dne 2. 8. 2021 byla na odbor strategického rozvoje kraje doručena žádost obce Rokytnice, Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice, IČO 00301914, o prodloužení termínu použití dotace a termínu předložení vyúčtování poskytnuté dotace na „Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě D55 v úseku Olomouc-Přerov – projektová dokumentace“ (viz Příloha č. 1).
Příjemce dotace žádá o prodloužení termínu použití dotace do 30. 6. 2022 a termínu předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 7. 2022. Jelikož není časové využití dotace ve veřejnoprávní Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/04257/OSR/DSM přesně specifikováno, je na zvážení příjemce a posunutí termínu použití dotace a jejího vyúčtování odpovídá žádosti obce. Na základě těchto poznatků byl zpracován návrh Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o individuální dotaci obec Rokytnice (viz Příloha č. 2).
Důvodem žádosti o prodloužení termínu použití dotace je proběhlá epidemiologická situace a problémy s vydáním souhlasných stanovisek dotčených orgánů a ujasnění si statutu budoucí stavby v rámci povolovacího procesu na příslušném stavebním úřadě. Prodloužení termínu má také odůvodnění v omezené činnosti úřadů v návaznosti na povolovací procesy, které jsou součástí smlouvy o dílo. Z těchto důvodů žádá příjemce o prodloužení termínu, do kdy je povinen poskytnutou dotaci použít, a zároveň také o prodloužení termínu vyúčtování dotace.
Vzhledem k tomu, že schválení dotace bylo v kompetenci Zastupitelstva Olomouckého kraje, je také schválení Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o individuální dotaci obec Rokytnice dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v kompetenci Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Žádost byla projednána na poradě vedení Olomouckého kraje dne 16. 8. 2021. Vedení odsouhlasilo stanovisko VYHOVĚT žadateli o prodloužení termínu použití a termínu předložení vyúčtování poskytnuté dotace.


Rada Olomouckého kraje projednala materiál na svém jednání dne 30. 8. 2021 a usnesením č. UR/29/62/2021 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o prodloužení termínu použití a termínu předložení vyúčtování poskytnuté dotace a rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 2020/04257/OSR/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Rokytnice.

Přílohy:
Příloha č. 01 usnesení – Žádost o prodloužení termínu poskytnuté dotace Obce Rokytnice
Příloha č. 02 usnesení – Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 2020/04257/OSR/DSM

Zpráva k DZ_příloha č. 01 – Veřejnoprávní smlouva č. 2020/04527/OSR/DSM o poskytnutí dotace Obci Rokytnice
Zpráva k DZ_příloha č. 02 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2020/04527/OSR/DSM o poskytnutí dotace Obci Rokytnice
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37. – Žádost o prodloužení termínu použití a vyúčtování individuální dotace v oblasti strategického rozvoje

