


Důvodová zpráva:

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/3/15/2020 ze dne 30. 11. 2020 souhlasila s prodloužení termínu vyúčtování investičního příspěvku na investiční akci Správy silnic Olomouckého kraje, p. o. (dále jen SSOK) a nyní předkládá materiál ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje. 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/18/17/2019 ze dne 
16. 12. 2019 schválilo investiční příspěvek ve výši 8 mil. Kč na investiční akci 
III/4494 Benkov, Střelice – průtahy a usnesením č. UZ/22/16/2020 ze dne 21. 9. 2020 schválilo navýšení investičního příspěvku pro Správu silnic Olomouckého kraje na výši 20 240 000 Kč z důvodu rozšíření akce o úsek Benkov - Medlov. 
SSOK požádala odbor dopravy a silničního hospodářství o prodloužení termínu vyúčtování investiční akce z 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021.

V rámci dopravně inženýrského opatření a zachování obslužnosti oblasti Uničovska 
(2 stavby v realizaci v průběhu roku 2020) musela být realizace této investiční akce odsunuta na podzim letošního roku. Po odfrézování povrchu vozovky bylo zjištěno, že v obci se nachází nehomogenní souvrství vozovky, které vyvolá úpravy nové nivelety a tím i úpravy v projektové dokumentaci s navýšením objemu stavebních prací. Vzhledem k technologickým a klimatickým podmínkám nelze stavbu zrealizovat v letošním roce. 

Posunutí termínu vyúčtování akce nebude mít dopad na rozpočet roku 2021, akce je finančně krytá z rozpočtu roku 2020.


Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

· schválit prodloužení termínu vyúčtování investičního příspěvku na akci III/4494 Benkov, Střelice - průtahy pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Olomouckého kraje na 31. 12. 2021.
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