Důvodová zpráva:
V této důvodové zprávě předkládá Rada Olomouckého kraje informaci o podstatné změně projektu - prodloužení projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně – právní ochrany na Krajském úřadě Olomouckého kraje“ (dále také „projekt“) zpracovaný v návaznosti na možnost financování aktivit realizovaného projektu i v období od 1. 7. – 31. 10. 2015. Projekt je financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“).
Rada Olomouckého kraje dne 5. 9. 2013 svým usnesením UR/20/68/2013 vyjádřila souhlas s podáním projektu do výzvy C2 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Dne 27. 2. 2014 ROK svým usnesením č. UR/34/61/2014 souhlasila s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ – ZS 824-1121/2014

Projekt je realizován na Olomouckém kraji od 1. 2. 2014, a jeho ukončení bylo plánováno k 30. 6. 2015. 

1. Popis žádosti: 
Žádost – podstatná změna projektu – je předkládána z důvodu zachování kontinuity práce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí s ohledem na výrazný nárůst žadatelů o náhradní rodinnou péči a potřebě metodické činnosti směrem k obecním úřadům na území Olomouckého kraje. Zejména se jednalo o žadatele o pěstounskou péči na přechodnou dobu. Celkový počet žádostí v roce 2014 proti roku 2012, tedy před účinností novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vzrostl o více než 50% (v roce 2012 počet žádostí: 70, v roce 2013 počet žádostí: 98, v roce 2014 počet žádostí: 121). Tento trend je zachován i v současné době. Současně nastavený personální standard agendy sociálně-právní ochrany dětí umožňuje jen s nejvyšším vypětím všech pracovníků zajišťujících agendu sociálně-právní ochrany dětí, zejména pak pracovníků pro oblast náhradní rodinné péče na Krajském úřadě Olomouckého kraje kontinuálně řešit žádosti o náhradní rodinnou péči, metodickou a kontrolní činnost rozšířenou o kontrolu standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.
Veškeré náklady spojené s aktivitami v rámci podstatné změny projektu – prodloužení doby realizace, tj. od 1. 7. 2015 do 31. 10. 2015, budou hrazeny prostřednictvím přiznané dotace a nebudou mít dopad na rozpočet Olomouckého kraje. 
2. Projektový tým
	Pracovní pozice
	Výše úvazku
	Forma prac. právního vztahu

	Projektový manažer
	0,2
	DPČ


	
	
	

	Finanční manažer
	0,1
	Pracovní smlouva

	
	
	

	Sociální pracovník
	1,0
	Pracovní smlouva


V rámci personálního zajištění projektu zůstanou zachovány pracovní pozice současného projektového týmu.  
3. Celkové náklady projektu:
Předpokládané náklady projektu a jeho aktivit od zahájení projektu, tj. od 1. 2. 2015 do 30. 6. 2015 jsou ve výši 1 066 194,30 Kč. 
Celkově přiznaná dotace na projekt činí: 1 543 780,86 Kč.
V rámci podstatné změny projektu – prodloužení realizace klíčových aktivit je predikováno čerpání finančních prostředků v této výši: 

	1)    osobní náklady (refundace mezd členů projektového týmu)
	326 452,12 Kč

	
	

	2)    nákup vybavení a služeb (metodické materiály, vzdělávání, nákup literatury, kazuistické semináře, kulaté stoly) 
	78 285,00 Kč   

	
	

	3)    nepřímé náklady vyplývají z projektu (18%)
	72 849,44 Kč

	CELKEM                          
	477 586,56 Kč


4. Finanční zabezpečení projektu: 
Jedná se o neinvestiční projekt. Podpora je poskytnuta formou nevratné finanční pomoci metodou přímého přidělení finančních prostředků do výše 100 % uznatelných nákladů projektu. Olomoucký kraj se nebude finančně podílet na nákladech spojených s tímto projektem. 
5. Časový harmonogram prodloužení žádosti projektu: 

Žádost o podstatnou změnu projektu – prodloužení projektu bylo schváleno na jednání Rady Olomouckého kraje dne 16. 4. 2015, usnesením UR/65/39/2015 a následně odesláno řídícímu orgánu – MPSV dne 27. 4. 2015. Dne 26. 5. 2015 obdržel hejtman Olomouckého kraje informaci o schválení této podstatné změny prostřednictvím Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ – ZS 824 – 1121/2014. Dne 18. 6. 2015 schválila Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/70/44/2015 podmínky Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ – ZS 824 – 1121/2014 a uložila hejtmanovi Olomouckého kraje podepsat Potvrzení o přijetí Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na základě uvedeného rozhodnutí a souhlasu Rady Olomouckého kraje s podmínkami rozhodnutí, předkládá Rada Olomouckého kraje Zastupitelstvu Olomouckého kraje informaci o změně v harmonogramu projektu.

Datum ukončení realizace grantového projektu: 
31. 10. 2015 
6. Finanční udržitelnost po skončení realizace projektu
Udržitelnost výstupů z projektu není stanovena. Pokud jde o pracovníky, kteří budou realizovat projekt, je podmínkou minimální zachování pracovní pozice v rámci aktivit projektu po dobu 6 měsíců, a to včetně doby realizace projektu. Tato podmínka již byla splněna. Pokud se jedná o zařízení a vybavení pro potřeby projektového týmu a realizaci klíčových aktivit projektu, udržitelnost stanovena není, končí dnem ukončení realizace projektu.

Odbor sociálních věcí bude pokračovat v nastavených aktivitách, které jsou zaměřeny na standardizaci kvality výkonu sociálně – právní ochrany na KÚOK, a to prostřednictvím pracovníků oddělení sociálně – právní ochrany, které bylo posíleno v rámci projektu o jednu pracovní pozici. S ohledem na připravované výzvy na podporu standardizace v rámci Operačního programu zaměstnanost (plán vyhlášení výzvy – červen 2015) bude možnost zpracovat inovativní projekt na uvedenou oblast s delším časovým dopadem. Současně, dle vyjádření MPSV ze dne 16. 2. 2015, je stále v jednání s Ministerstvem financí ČR možnost financování výkonu státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany prostřednictvím účelové dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí tak, jako je tomu u stejné agendy na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. 

Návrh předkladatele:
Rada Olomouckého kraje svým usnesením ze dne 16. 4. 2015 pod č.j. UR/65/39/2015 navrhuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí informaci o schválení prodloužení realizaci projektu "Podpora standardizace orgánu sociálně – právní ochrany na Krajském úřadě Olomouckého kraje" dle příloh č. 1, 2, 3, 4 důvodové zprávy.

Přílohy

· Příloha č. 1

Žádost o podstatnou změnu projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně – právní ochrany na Krajském úřadě Olomouckého kraje“

· Příloha č. 2


Rozhodnutí – popis klíčových aktivit projektu
· Příloha č. 3


Přepracovaný rozpočet projektu
· Příloha č. 4


Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv
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22.  Žádost o podstatnou změnu projektu – prodloužení projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně – právní ochrany na Krajském úřadě Olomouckého kraje“

