

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o poskytnutí dotace č. 2021/03099/OŽPZ/DSM ze dne 11. 08. 2021**

**Olomoucký kraj**

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. et. Ing. Martinem Šmídou, členem rady Olomouckého kraje  
na základě pověření č. UZ/1/7/2020 ze dne 30. 10. 2020

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

č. ú: 35-1799460247/0100

(dále jen: poskytovatel)

a

**Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov**

Pěnčín 109, 798 57 Laškov

IČO: 65763173

DIČ: CZ65763173

Zastoupený: Ladislavem Jedličkou – předsedou svazku

Zapsaný v Rejstříku svazku obcí Olomouckého kraje dne 09. 04. 1997

Bankovní spojení: KB, a. s.

č. ú: 115-7704840237/0100

(dále jen: příjemce)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace:

**I.**

Dne 11. 08. 2021 uzavřel Olomoucký kraj se svazkem obcí Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov smlouvu o poskytnutí dotace č. 2021/03099/OŽPZ/DSM, jejímž účelem je poskytnutí dotace na realizaci stavby „Obec Pěnčín – stoková síť“ (dále jen „Smlouva“).

## II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

### **Čl. II. odst. 2. věta první Smlouvy nově zní:**

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 3. 2023.

### **Čl. II. odst. 2 věta poslední Smlouvy nově zní:**

Uznatelné výdaje z vlastních a jiných zdrojů dle tohoto ustanovení je příjemce povinen vynaložit nejpozději ve stejném termínu/lhůtě, jaký je v tomto čl. II odst. 2 stanoven pro použití dotace.

V ostatním zůstává toto ustanovení Smlouvy nezměněno.

### **Čl. II. odst. 4. Smlouvy nově zní:**

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 05. 2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v elektronické formě do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).

V ostatním zůstává toto ustanovení Smlouvy nezměněno.

## III.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/00/00/2022 ze dne 26. 09. 2022.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno usnesením valné hromady svazku obcí Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov č. 21 ze dne 02. 09. 2022.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel.
6. Příjemce současně bere na vědomí, že tento dodatek bude také zveřejněn postupem dle ust. § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

V Olomouci dne.....

V Pěnčíně dne .....

Za poskytovatele:

Za příjemce:

.....  
Ing. et Ing. Martin Šmída  
náměstek hejtmána

.....  
Ladislav Jedlička  
předseda svazku

.....  
Ladislav Popelář  
místopředseda svazku