



OBEC SUCHDOL, JEDNOV 38, 798 45 SUCHDOL

tel.: [redacted], IČO: 00288837

e-mail: [redacted] www.obec-suchdol.cz

bankovní spojení: [redacted]

VÁŠ DOPIS Č.J./ZE DNE
56/2021 ze dne 11.5.2021

NAŠE Č.J.
56/2021

VYŘIZUJE

SUCHDOL
27.07.2021

Olomoucký kraj
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Oddělení regionálního rozvoje
Ing. David Krmášek

Věc: POV 2021 – žádost o prodloužení termínu pro dodání podkladů.

Dotační program Olomouckého kraje: Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021
Dotační titul: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
Akce: Rekonstrukce místní komunikace v obci Suchdol
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2021/01877/OSR/DSM

Ve věci výše uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2021/01877/OSR/DSM **Vás zdvořile prosíme o prodloužení termínu pro dodání smlouvy o dílo s dodavatelem akce. Tento termín prosíme prodloužit do 30. září 2021.**

Odůvodnění: Akce Rekonstrukce místní komunikace v obci Suchdol podávaná do POV Olomouckého kraje je zároveň součástí širšího projektu podávaného do dotačního programu MMR 2021 Podpora rozvoje regionů, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací, název projektu Rekonstrukce místních komunikací v obci Suchdol.

Práce, které jsou součástí projektu v rámci POV 2021 Olomouckého kraje jsou označeny jako SO 101 a budou realizovány v roce 2021. Projekt v rámci MMR Podpora rozvoje regionů bude realizován v období 2021-2022 a obsahuje více stavebních objektů (místních komunikací), konkrétně se jedná dle projektové dokumentace o stavební objekty (místní komunikace) SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105.


Vzhledem k celkovému objemu stavebních prací v rozpočtované částce více než 12 mil. Kč musíme postupovat při výběru dodavatele v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, včetně všech lhůt a postupů, které jsou pro zakázky na stavební práce v režimu zákona vyžadovány. Registraci akce ze strany MMR jsme obdrželi 9. července 2021. V současné době probíhá příprava výběrového řízení zodpovědnou osobou tak, aby bylo v nejbližší době vypsáno. V tomto výběrovém řízení bude soutěžena v souladu se zákonem celá akce, realizována pak následně v rámci projektu POV Olomouckého kraje i v rámci projektu MMR.

Omlouváme se za komplikace. Prodloužení termínu pro dodání smlouvy s dodavatelem je nutné, aby se zachovaly veškeré zákonné postupy a lhůty. Bohužel nebylo možné dříve provést výběr dodavatele na stavební práce pouze pro stavební objekt SO 101, protože by tímto postupem došlo k nezákonnému dělení zakázky na části, přičemž tyto spolu věcně, místně a časově souvisí. Díky realizaci obou výše uvedených projektů získá naše obec pět obnovených místních komunikací, což bude vzhledem k jejich současnému špatnému stavu výrazné zlepšení pro naše občany.

Smlouva samotná byla z naší strany již podepsána a zaslána do datové schránky Olomouckého kraje dne 23. července 2021.

Děkujeme za pochopení, vstřícnost a kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem a přáním všeho dobra.



Ing. Mgr. Jitka Zahálková
starostka obce

OBEC
SUCHDOL



OBEC SUCHDOL, JEDNOV 38, 798 45 SUCHDOL

tel.: [redacted], IČO: 00288837

e-mail: [redacted], www.obec-suchdol.cz

bankovní spojení: [redacted]

VÁŠ DOPIS Č.J./ZE DNE

NAŠE Č.J.

VYŘIZUJE

SUCHDOL

05.08.2021

[redacted]
Olomoucký kraj
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Oddělení regionálního rozvoje
Ing. David Krmášek

Věc: POV 2021 – doplnění žádosti o prodloužení termínu pro dodání podkladů.

Dotační program Olomouckého kraje: Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021

Dotační titul: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

Akce: Rekonstrukce místní komunikace v obci Suchdol

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2021/01877/OSR/DSM

Ve věci výše uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2021/01877/OSR/DSM zasíláme **doplnění žádosti** o prodloužení termínu pro dodání podkladů.

Odůvodnění: Celé odůvodnění naší žádosti zůstává platné – viz naše žádost zasláná datovou schránkou dne 29. července 2021. V tomto doplnění žádosti chceme ještě upřesnit termíny výběrového řízení na dodavatele stavby a to takto:

Vypsání výzvy na profilu zadavatele:	5. srpna 2021
Termín pro podávání nabídek:	24. srpna 2021
Otevírání obálek:	25. srpna 2021
Vyhodnocení nabídek:	26. – 27. srpna 2021
Lhůta pro odvolání (dle zákona):	plus 15 dnů
Podepsání smlouvy o dílo lze očekávat:	15. září 2021


(pokud nebude třeba po uchazečích žádat vysvětlení jejich nabídek)

Budeme se maximálně snažit dodat smlouvu o dílo s dodavatelem co nejdříve, tak, aby před jednáním zastupitelstva Olomouckého kraje dne 20. září 2021 byla již smlouva podepsaná a doručená kopie na Olomoucký kraj.

Samotná smlouva o dotaci byla z naší strany již podepsána a zaslána do datové schránky Olomouckého kraje dne 23. července 2021.

Děkujeme za pochopení, vstřícnost a kladné vyřízení naší žádosti i tohoto jejího doplnění.

S pozdravem a přáním všeho dobra.



[redacted]
Ing. Mgr. Jitka Zahálková
starostka obce