

Zpráva k DZ_příloha č. 01- Žádost Statutárního města Prostějov o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

DS KUOK 101 205/2023 ze dne 1.9.2023



MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA
ODBOR DOTACÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
NÁM. T. G. MASÁRYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV

Odbor sportu, kultury a památkové péče

Petr Zatloukal

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Žádost o prodloužení lhůty realizace projektu a lhůty pro použití dotace

Statutární město Prostějov má uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1,0 mil. Kč od Olomouckého kraje na realizaci projektu „ZŠ J. Železného – Běžecský tunel“, č. j. 2023/02498/OSKPP/DSM. Dotace je poskytnuta z programu Podpora výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2023.

Sdělení o schválení žádosti o dotaci a financování této akce Národní sportovní agenturou z dotačního programu Standardizovaná sportovní infrastruktury 2022 – 2025, výzvy č. 20/2022, obdrželo město Prostějov až v polovině června 2023. Z tohoto důvodu byl dne 28. 8. 2023 uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „ZŠ J. Železného v Prostějově – Běžecský tunel“. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení a předání stavby – nový termín je nejpozději do 30. 4. 2025 (původní termín byl do 31. 7. 2024). Dodatek č. 1 Vám tímto zasíláme v příloze.

S ohledem na prodloužení lhůty dokončení a předání stavby si Vás dovoluujeme tímto požádat o prodloužení lhůty realizace akce a prodloužení lhůty pro použití dotace poskytnuté Olomouckým krajem do 30. 6. 2025. Současně v souvislosti s touto změnou žádáme i o prodloužení lhůty pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 7. 2025.

Děkuji předem za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Petr Brückner
vedoucí Odboru rozvoje a investic
pověřen řízením Odboru dotací a veřejných zakázek

Příloha: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (č. dodatku 43/07/ORI-OVZ/2023)