

Usnesení\_příloha č. 09 – Žádost obce Jívová o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace



Obec Jívová, Jívová 69, 783 16 Jívová

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 1191/40 a  
779 00 Olomouc

08. 11. 2023

**Věc: Žádost obce Jívová o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace**

Název akce	Pořízení územního plánu Jívová
Žadatel	Obec Jívová
IČO	00299031
Smlouva č.	2023/02254/OSR/DSM

Vážení,

tímto žádáme o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace.

Důvodem podání této žádosti je situace, kdy Územní plán Jívová stále ještě nebyl dokončen díky složité situaci spojené s umístováním a VTE na území obce Jívová. Umístování VTE je vždy komplikované a proces pořizování územně plánovací dokumentace se tímto stává zdouhavějším. Zahájení prací oddálil také proces, kdy bylo nutné ÚP Jívová uvést do souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR). Nyní stále probíhá podávání podnětů po společném jednání ze stran veřejnosti i dotčených orgánů.

Byli jsme taktéž nuceni ke změně zhotovitele, jelikož původní zhotovitel EXOTOXA s.r.o. již nebyl dále schopen plnit své závazky, což je další vnější vliv, se kterým jsme nepočítali a který nás připravil o další čas v rámci pořizování.

Z výše uvedených důvodů nejsme schopni dodržet Pravidly stanovené období pro realizaci akce, termín použití dotace a předložení ZVA, a proto žádáme o prodloužení této lhůty do 30.06.2024.

Děkuji předem za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Mgr. Jan Pewner  
Digitálně podepsal  
Mgr. Jan Pewner  
Datum: 2023.11.08  
13:19:53 +01'00'

Mgr. Jan Pewner, starosta obce Jívová