

Příloha č. 01 důvodové zprávy – Žádost o prodloužení termínu pro použití a vyúčtování poskytnuté dotace



Wallachia, spolek, Nerudova 29, 757 01 Valašské Meziříčí

tel.: +420 608 852 050  
www.wallachia.eu  
www.filmdeda.cz  
IČO: 70641846

Olomoucký kraj  
Krajský úřad Olomouckého kraje  
Ing. Petr Flora  
Vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče  
Jeremenkova 1142/40a  
779 00 Olomouc

Valašské Meziříčí 29. 1. 2022

Vážený pane inženýre,

rádi bychom Vás požádali o posunutí termínu pro použití dotace č. 2020/05784/OSKPP/DSM ze dne 2. 12. 2020 do 31. 10. 2022 a termínu pro vyúčtování do 30. 11. 2022.

Odůvodnění:

Film byl dokončen, uveden v září 2020 na Zlín Film Festivalu (proběhl v omezeném režimu). Vzhledem k opakování prodlužování protiepidemiologických opatření jsme museli opakovaně odkládat termín zahájení kinodistribuce. V krátkém období léta 2021 byl uváděn extrémní počet premiér českých i zahraničních filmů (díky dlouhodobému omezení provozu kin), zároveň návštěvnost jednotlivých filmů v kinech byla i z tohoto důvodu dramaticky omezena. Proto nám náš kinodistributor (BONTONFILM a.s.) doporučil uvedení premiéry pohádky na přelom prázdnin a podzimu 2022, kdy očekává „znormálnění“ situace na trhu. Tento termín je také poslední možný odsun zahájení kinodistribuce, vzhledem k závazkům, vyplývajícím z licenčních ujednání vůči TV NOVA.

Náklady na propagaci a na výrobu traileru/teaseru se přímo vztahují k premiéře filmu, musí zohledňovat rovněž období v rámci roku např. „Můžete se těšit na prázdninovou pohádku, .... Vánoční pohádku,.... Přivítejte první jarní den jarní pohádkou ....“

Z výše uvedeného důvodu prosíme o posunutí termínu – viz. výše.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost