



Obec Postřelmov

Komenského 193, 789 69 Postřelmov

Váš dopis s č.:

Ze dne:

Číslo jednací: POST-0098/2020

Spisová značka:

Vyřizuje:

Tel:

E-mail:

Datová schránka: 9ygbvij

Datum: 21.01.2020

Krajský úřad Olomouckého kraje

**Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc**

Žádost o opakované prodloužení termínu použití dotace v rámci pravidel "Program na podporu JSDH 2019"

Žádáme tímto o změnu termínu použití dotace dle č. 7 odst. 7.6. „Pravidel dotačního programu na podporu JSDH 2019. – dotačního titulu č. 1: „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019“.

Žadatel o výše uvedenou dotaci uzavřel kupní smlouvu, na základě které se prodávající zavázal kupujícímu (současně žadatel o dotaci) pořídit vozidlo CAS Dennis Rapier. V měsíci 08/2019 se však u prodávajícího vyskytly vady, které svým charakterem znemožňovaly přepsání vozidla v evidenci motorových vozidel na kupujícího. Prodávající v této době řešil odstranění těchto vad, a po jejich odstranění provedl přepis předmětného vozidla na kupujícího. Následně po odstranění těchto vad mělo být prodávajícím na předmětném vozidle započato s technickou úpravou, a to nainstalováním přídavné nádrže o objemu 200 l, aby předmětné vozidlo splňovalo podmínky pro čerpání výše uvedené dotace. Předpoklad provedení všech technických úprav na předmětném vozidle byl odhadnut v horizontu do konce měsíce únor 2019.

Dne 01.08.2019 jsme písemně požádali Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kanceláře hejtmána, oddělení krizového řízení o změnu termínu použití dotace dle č. 7 odst. 7.6. „Pravidel dotačního programu na podporu JSDH 2019. – dotačního titulu č. 1: „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019“. Tato žádost byla kladně vyřízena a termín požití dotace byl stanoven do 28.02.2020 a termín vyúčtování předmětné dotace byl stanoven nejpozději do 20.03.2020.

Dne 21.01.2020 jsme však od prodávajícího obdrželi informaci, že se omlouvá, ale že požadované opravy a technická úprava instalace přídavné nádrže budou finálně provedeny nejpozději do konce měsíce březen 2020, a to z důvodu prodlev v doručení a tím zajištění požadovaného technického materiálu a vybavení od oslovených dodavatelů prodávajícímu pro úspěšné dokončení již započatých a realizovaných oprav, technické úpravy a instalací na předmětném vozidle. Konec měsíce březen 2020 prodávající uvedl jakožto termín nepřekročitelný a tím konečný pro dokončení předmětných oprav, technické úpravy a instalací.

Dovolujeme si z výše uvedených důvodů touto cestou ještě jednou požádat o prodloužení povinnosti použití poskytnuté dotace nejpozději do 10.04.2020 a povinnost vyúčtovat dotaci do konce měsíce duben 2020.

S pozdravem

OBEC POSTŘELMOV
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
Ing. Jiří Pumprla – starosta obce