

Příloha č. 2 – Žádost obce Kobylá nad Vidnavkou o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

DS KUOK 25 892/2020 redae 18.2.2020



Obec Kobylá nad Vidnavkou

Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou

OUKKX6R7D63

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: OUK-0205/2020

Spisová značka:

Vyřizuje: Zuzana Jochmannová

Tel:

E-mail:

Datová schránka: 0910017

Datum: 18.02.2020

Olomoucký kraj

Mgr. Jan Švec

Odbor sportu, kultury a památkové péče

oddělení sportu a volného času

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

Žádost o prodloužení termínu výstavby "Hřiště dětem 2019"

Žádáme tímto o prodloužení termínu na výstavbu „Hřiště dětem 2019“ z 30.6.2020, znění nového termínu je do 30.6.2021.

Obec Kobylá nad Vidnavkou podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019 z programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje 2019, kdy byla v dotačním titulu úspěšná a obdržela od Olomouckého kraje částku 300.000 Kč.

Velmi si této podpory, která má zajistit rozvoj infrastruktury obce, vážíme. Obec Kobylá nad Vidnavkou má, k 1.1.2020, 390 obyvatel a základní rozpočet obce se pohybuje kolem 5 milionů korun. V rámci rozvoje infrastruktury, oprav a jakékoliv výstavby jsme ve své podstatě odkázáni na dotační tituly, bez kterých bychom nebyli schopni realizovat téměř žádnou výstavbu.

Výstavba hřiště, jedna z priorit zaznamenaných v strategickém dokumentu obce, o níž obec dlouhodobě usiluje, se objemem finančních prostředků pohybuje nad 2 miliony korun a bez dotační podpory bychom této realizace nebyli schopni.

V loňském roce byla podána žádost na Olomoucký kraj a MMR, kdy úspěšní jsme byly v rámci žádosti na Olomoucký kraj. Na MMR jsme byly vyhodnoceni jako nedoporučená žádost.

V letošním roce, tj. v roce 2020, zastupitelstvo obce opět schválilo podání žádosti na MMR. Žádost byla podána v řádném termínu, a doufáme, že budeme tentokrát zařazeni mezi úspěšné žadatele. Výstavba je sice plánovaná již na podzim letošního roku, avšak po zkušenostech předchozích let, kdy je obrovský nedostatek firem ke stavební realizaci, je vytvořena dostatečná časová rezerva pro výstavbu hřiště, a to do 30.6.2021.

Děkuji za pochopení, s pozdravem

Zuzana Jochmannová, starostka Obce Kobylá nad Vidnavkou