


H+M Breakstrom s. r. o.
Bohdíkovská 2352/117
787 01 Šumperk
Kontaktní osoba: Martin Hrnčič, 

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kancelář hejtmána
Jeremenkova 40a
779 00 OLOMOUC**

V Šumperku dne 31. 8. 2021

Věc: **Žádost o prodloužení doby realizace projektu a předložení vyúčtování poskytnuté dotace**

Projekt: „**Zázemí pro cykloturisty a rozšíření půjčovny elektrokol na Červenohorském sedle**“

Smlouva o poskytnutí dotace č. j. 2020/05772/OKH/DSM ze dne 30. 11. 2020

Žádáme Vás o prodloužení termínu pro použití poskytnuté dotace (doby realizace projektu) a dále o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, a to následovně:


- termín pro použití dotace **30. 11. 2021**
- termín pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace **15. 12. 2021**

Důvodem výše uvedené žádosti je opožděná dodávka elektrokol z důvodu pandemie covid-19, jež jsme se zavázali v rámci projektu pořídit. Tyto výpadky na trhu způsobily časovou prodlevu.

Věříme, že se nám podaří realizaci projektu ukončit co nejdříve.

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem



Martin Hrnčič
jednatel
H+M Breakstrom s. r. o.