

Vážený pan

JUDr. Vladimír Lichnovský

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

V Jeseníku dne 27.8.2020

Věc: žádost o změnu termínu použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování smlouvy o poskytnutí dotace č. 2020/02493/OKH/DSM uzavřené dne 7.7.2020

Žádáme tímto o změnu termínu použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování smlouvy o poskytnutí dotace č. 2020/02493/OKH/DSM uzavřené dne 7.7.2020.


Žádáme o stanovení nových termínů v dodatku ke smlouvě - na den 30.6.2021.

Důvodem zaslání této naší žádosti je složitá ekonomická situace, do které jsme se dostali díky probíhající pandemické situaci SARS-CoV-2, kdy musel být v našem zdravotnickém zařízení po určitou dobu omezen či přerušen provoz. I když k dnešnímu dni se situace pomalu stabilizuje, stále se potýkáme s finančními ztrátami z první poloviny roku a nebyli jsme tedy schopni (mimo jiné i kvůli povinnosti dofinancování projektu z vlastních zdrojů) zahájit práce na projektu dle dotčené smlouvy o poskytnutí dotace.

Předpokládáme zahájení prací v posledním čtvrtletí 2020 a dokončení projektu v první polovině roku 2021.

Věřím, že pochopíte těžkou situaci, do které jsme se nedostali vlastní vinou.

Děkuji za pochopení a vyhovění naší žádosti.



Ing. Roman Provazník
ředitel společnosti

