



Obec Rapotín

Šumperská 775 , 788 14 Rapotín

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: OURA-1322/2020

Spisová značka:

Vyřizuje:

Tel:

E-mail:

Datová schránka: nk3bjc2

Datum: 27.07.2020

Krajský úřad Olomouckého kraje
Oddělení cestovního ruchu
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

Žádost o posunutí termínu realizace projektu Rozvoj infrastruktury pro cyklisty - YEScyklo (3.etapa)

Dovolujeme si Vás požádat o posunutí termínu realizace projektu „**Rozvoj infrastruktury pro cyklisty – YEScyklo (3.etapa)**“, který realizujeme dle Smlouvy o poskytnutí dotace č.2020/02491/OKH/DSM ze dne 15.7.2020 a to následovně:

Realizace projektu do 31.7.2021

Vyúčtování projektu do 31.8.2021

Důvodem žádosti o posunutí termínu realizace a vyúčtování je situace vyvolaná celosvětovou pandemií a její dopady na rozpočty měst a obcí, které se na tomto projektu podílejí. V našem případě jde o posunutí závazku kofinancování ze strany města Šumperk z roku 2020 na rok 2021.

Děkujeme

S pozdravem

Mgr. Bohuslav Hudec
starosta obce