

Sdružení obcí mikroregionu Bystřička
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice



KUOLP00PMM9U KRAJSKY URAD OLOMOUCKÉHO KRAJE <i>Podatelna</i>	
Datum doručení:	04 -08- 2020 příj. čas:
Číslo jednací:	87614/2020
Počet listů dokumentu:	1
Počet příloh/počet listů příloh:	0

Olomoucký kraj
Odbor kancelář hejtmána
Oddělení cestovního ruchu
a vnějších vztahů
[REDAKCE]
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Ve Velké Bystřici, dne 3. 8. 2020

Žádost o prodloužení termínu realizace a profinancování projektu „Rozvoj cykloturistiky v mikroregionu Bystřička“, Smlouva č. 2020/02488/OKH/DSM

Vážený pane [REDAKCE]

dovolujeme si tímto předložit žádost o prodloužení termínu realizace a umožnění přesunu profinancování dotační podpory z rozpočtu Olomouckého kraje do roku 2021 projektu „Rozvoj cykloturistiky v mikroregionu Bystřička“.

Jedná se o rozsahově a finančně a také administrativně náročnější projekt, na jehož spolufinancování mikroregion Bystřička získal finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje, tak i z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj. Důvodem žádosti o prodloužení je splnění lhůt spojených se schválením zadávací dokumentace výběrového řízení Valnou hromadou, vlastní realizace výběrového řízení v režimu zákona a s tím spojeného splnění jednotlivých lhůt, až finální podpis Smlouvy o dílo se zhotovitelem. Dalším důvodem je dodržení technologických postupů realizace, tak aby výsledné dílo bylo kompletní a odpovídalo stanoveným parametrům, a původní projektové vizi, a přispělo tak k rozvoji nabídky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v Olomouckém kraji. Z těchto důvodů by pro celkovou realizaci projektu bylo přínosné prodloužení vlastní realizace do 31. 5. 2021 a doložení Závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce do 30. 6. 2021.

Předem děkujeme za pochopení a kladné vyřízení

S pozdravem

[REDAKCE]
SDRUŽENÍ OBČÍ
MIKROREGIONU BYSTŘIČKA
IČO: 70947040

