



Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc  
k rukám pana [redacted]

<b>KRAJSKÝ ÚŘAD</b> <b>OLOMOUCKÉHO KRAJE</b> Podatelna	
datum doručení: - 6 -08- 2019	příp. čís:
Číslo jednoci: 83340/2019	
Počet listů dokumentu: 1	
Počet příloh/počet listů příloh: 0	

**Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Cyklotrasa “Ochutnej Střední Moravu““**

Vážený pane Webere,

velice Vám děkujeme za poskytnutí dotace k realizovanému projektu s názvem „Cyklotrasa “Ochutnej Střední Moravu““.

V průběhu realizace projektu dochází k časovým a dodacím prodlevám především z důvodu specifčnosti aktivit, časové a organizační náročnosti všech fází projektového cyklu a velkého množství zainteresovaných subjektů.

Náš časový itinerář už nyní i přes veškerou snahu a invenci neodpovídá původnímu plánu. Z tohoto důvodu si Vás s dostatečným časovým předstihem dovoluujeme zdvořile požádat o prodloužení termínu realizace projektu.

Navrhujeme tímto dodatkovat stávající Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 2019/02834/OKH/DSM. Změny se týkají následujícího:

Článek II, bod 2, odst. 1 původně: „Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2019“.

**Článek II, bod 2, odst. 1 nově: „Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 6. 2020“.**

Článek II, bod 4, odst. 1 původně: „Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

**Článek II, bod 4, odst. 1 nově: „Příjemce je povinen nejpozději do 31. 7. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).**

Děkujeme za pochopení a vstřícnost, s přátelským pozdravem,



Jana Kubíčková

předsedkyně Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko