

Přehled investičních akcí dle okresů v roce 2018

Olomouc		číslo silnice	název akce	termín realizace	způsob omezení
SSOK	1	III/4453	Huzová - Arnoltice, II. etapa	ukončeno	úplná uzavírka
	2	III/37315, III/37316	hr. okr. - Vilémov - Olbramice	2018	
	3	III/43621	Doloplazy - Čechovice	2018	
	4	III/4494	Střelice - Benkov, extravilán	8.10. - 30.11.	úplná uzavírka
	5	III/4492	Šumvald - Dlouhá Loučka, extravilán	1.10. - 30.11. I. etapa	úplná uzavírka
	6	III/4468	Štarnov - Březce, II. etapa	1.10. - 15.12.	úplná uzavírka
	7	II/446	Olomouc - Chomoutov	11.10. - 7.12.	úplná uzavírka
	8	II/448	Olomouc, ul. Třída Míru	ukončeno	
	9	II/445	Šternberk - Hlásnice	ukončeno	
	10	III/4468	Štarnov - Březce	1.10. - 15.12.	úplná uzavírka
	11	III/4498	Litovel - Nové Zámky	ukončeno	
	12	III/03549	Příkazy - průtah	1.8. - 16.12.	úplná uzavírka
	13	III/44814	Lutín - Luběnice	31.8. - 28.11.	úplná uzavírka
	14	II/444	Medlov - průtah	ukončeno	
	15	II/449	Křiž. II/366 - MÚK Unčovice	ukončeno	
Mosty	16	III/44434	Most ev. č. 44434-6 za Domašovem u Šternberka	ukončeno	
	17	II/635	Most ev. č. 635-014 Sobáčov	21.8. - 30.11.	částečná uzavírka
	18	III/4365	Most ev. č. 4365-2 Velká Bystřice	ukončeno	
OI	19	III/44436	Bělkovice - Lašťany, průtah	ukončeno	
	20	III/43622	Velký Týnec, Čechovice	1.10. - 17.12.	úplná uzavírka
	21	II/447	Strukov - Šternberk	2019	

Prostějov		číslo silnice	název akce	termín realizace	
SSOK	22	II/150	Prostějov, ul. Plumlovská	5.11. - 2.12. 3.12. - 9.12.	částečná uzavírka úplná uzavírka
	23	III/37745, III/37772	Otaslavice - Myslejovice - Alojzov	2018	
	24	III/44928	Oišany u PV - změna uspořádání křižovatek	17.9. - 20.12.	částečná uzavírka
Mosty	25	III/0462	Most ev. č. 0462-8 Brodek u Prostějova	13.8. - 30.11.	úplná uzavírka
	26	III/3677	Most ev. č. 3677-1 Bedihošť	1.8. - 27.11.	úplná uzavírka
OI	27	III/37354, III/36618	Horní Štěpánov	ukončeno	
	28	II/433	Prostějov - Mořice	ukončeno	

Přerov		číslo silnice	název akce	termín realizace	
SSOK	29	III/43911	Od I/35 směr Nemetice (po hranice se Zlínským krajem)	ukončeno	
	30	II/440	Potštát - Olšovec	ukončeno	
	31	III/4368	Tršice - Lazníky (II. etapa)	13.8. - 30.11.	úplná uzavírka
	32	II/441	Křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského	ukončeno	
OI	33	II/434	Radslavice - průtah	2019	

Šumperk		číslo silnice	název akce	termín realizace	
SSOK	34	II/446	Hanušovice, ul. Pražská	ukončeno	
	35	III/44644	Chrastice - Hynčice pod Sušinou	ukončeno	
	36	III/3696	Přemyslov - horizont	ukončeno	
	37	III/4504, III/4502	Velké Losiny - Maršíkov	2018	
	38	III/37324	Loštice - Žádlovice	ukončeno	
	39	III/31534	Nemile	1.11. - 16.11.	úplná uzavírka
	40	III/31231	Janoušov	ukončeno	
	41	III/31233	Jakubovice - 3. etapa	ukončeno	
	42	III/44632	Nový Malín - Hraběšice	ukončeno	
Mosty	43	III/36914	Most ev. č. 36914-8 Bohdík	ukončeno	
	44	III/3697	Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny	2018	
	45	II/446	Most ev. č. 446-053 Staré Město	ukončeno	
	46	II/446	Most ev. č. 446-048 Chrastice	ukončeno	
	47	II/446	Most ev. č. 446-049 Chrastice	ukončeno	
OI	48	II/369	Hanušovice - křižovatka I/11	ukončeno	
	49	II/444	Kř. R35 Mohelnice - Úsov	16.7. - 30.11.	úplná uzavírka

Jeseník		číslo silnice	název akce	termín realizace	
SSOK	50	II/453	Nové napojení sil. II/453 - Jeseník (Rejvízský most)	ukončeno	
	51	III/4531	Horní Hoštice - Bílá Voda	ukončeno	
	52	III/4562	Nová Červená Voda - po kř. II/456	ukončeno	
	53	II/369	Horní Lipová	2018	
	54	III/45319	Jeseník, ul. Lipovská - 4. etapa	2018	
Mosty	55	III/4571	Most ev. č. 4571-4 Zálesí	2018	
OI	56	II/455	Zvýšení přeshraniční dostupnosti Písečná - Nysa	ukončeno	

Poznámka:

	IROP
	SFDI
	Interreg V-A
	SSOK
	OI

Aktualizováno 1. 11. 2018