

Usnesení\_příloha č. 01 – Žádost obce Bohuslavice o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce



**OBEC BOHUSLAVICE**

Bohuslavice 50, 798 56 Bohuslavice

Tel.: [REDACTED] IČO: 00288039

e-mail: [REDACTED]

Bohuslavice, 30.11.2023

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 1191/40a  
779 00 Olomouc

**Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace, použití a vyúčtování akce „Rekonstrukce obecní knihovny Bohuslavice“ dle smlouvy č. 2023/02840/OSR/DSM.**

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínů:

- realizaci akce žádáme posunout do 31.3.2024
- použití prostředků žádáme posunout do 15.4.2024
- vyúčtování dotace žádáme posunout do 30.4.2024

Odůvodnění:

O prodloužení termínů žádáme z objektivních a subjektivních důvodů ze strany obce Bohuslavice, kdy jsme předali zhotoviteli díla staveniště v pozdějším termínu. V letošním roce jsme stěhovali budovu obecního úřadu do nových prostor a až do uvolněných prostor bývalého obecního úřadu jsme byli schopni přesunout stávající knihovnu.

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti.

Mgr. Ing. Roman  
Jedlička

Digitálně podepsal  
Mgr. Ing. Roman  
Jedlička  
Datum: 2023.11.30  
08:21:19 +01'00'

Mgr. Ing. Roman Jedlička  
starosta obce Bohuslavice