

OBEC SELOUTKY

Seloutky 58, 798 04 pošta Určice, Olomoucký kraj, tel./fax. [REDACTED]

Seloutky dne 24.11.2021

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

k č.j. - KUOK 109674/2021

Věc: Žádost o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy o ukončení realizace akce „Výstavba bezbariérových chodníků podél komunikace III/37762 a III/37771 Seloutky – průtah“

Dne 14.10.2021 obec Seloutky uzavřela s Olomouckým krajem Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2021/03570/OSR/DSM v dotačním programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021“, v dotačním titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na akci „Výstavba bezbariérových chodníků podél komunikace III/37762 a III/37771 Seloutky – průtah“

Akce výstavby bezbariérových chodníků má vícezdrojové dotační financování. Mimo dotaci poskytnutou Olomouckým krajem byl na akci, získán příspěvek (dotace) z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021. Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na celkové uznatelné náklady Akce ve výši 85 %.

Termínu dokončení stavby je do 15.12.2021. a to z důvodu nepředvídatelných změn a okolností a navýšení objemu prováděných prací. Nepředvídatelné okolnosti nastaly v souvislosti s vypuknutím další koronavirové vlny, což zapříčinilo nedostatek lidských zdrojů na stavbě samotné. Dále se stavba od samého počátku potýká s výpadkem dodávek stavebního materiálu.

Dle metodického pokynu SFDI je možné posílat žádosti o proplacení nejpozději do 3. prosince 2021 (reálně tedy lze proplatit fakturu za listopad 2021). Stavba však bude probíhat dle uzavřeného dodatku i v prosinci 2021, kdy vzniklé náklady budou hrazeny z poskytnuté dotace SFDI v lednu 2022. Z tohoto důvodu nemůže být zpracované a poskytovateli předložené vyúčtování a závěrečná zpráva o ukončení realizace akce. Jde tedy pouze o časovou prodlevu uhrazení faktury za stavební práce za měsíc prosinec 2021.

Pozn. Poskytnuté dotační prostředky Olomouckého kraje byly profinancovány již v listopadu 2021.

Usnesení_příloha č. 01 – Žádost obce Seloutky o prodloužení období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro vyúčtování dotace v dotačním titulu 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

S ohledem na výše popsané skutečnosti vás obec Seloutky v této záležitosti poskytnuté krajské dotace zdvořile žádá o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování a Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce stanovené dle Pravidel (bod 5.4 písm. d). Žádáme o posunutí termínu do 31.01.2022.

Žádám vás o vstřícnost při posuzování této žádosti.

s úctou František Kaprál
starosta obce

František
k Kaprál

Digitálně podepsal
František Kaprál
Datum: 2021.11.25
16:45:09 +01'00'