

*Krajský úřad Olomouckého kraje  
Paní Blanka Procházková  
Odbor kanceláře hejtmána, oddělení krizového řízení  
Jeremenkova č. p. 1191/40a  
Olomouc - Hodolany  
779 00 Olomouc*

v Rakově dne 12. ledna 2023

**Věc: Žádost o prodloužení termínů realizace akce, použití dotace a vyúčtování dotace na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Rakov**

Obec Rakov dne 22. června 2022 podepsala smlouva o poskytnutí dotace č. 2022/01076/OKH/DSM s Olomouckým kraje na pořízené nového dopravního automobilu s podmínkou čerpání dotace z MV ČR GRH HZS ČR. Termíny pro realizaci akce jsou 30. 6. 2023, pro použití dotace 31. 7. 2023 a vyúčtování 18. 8. 2023.

Obec Rakov zrealizovala výběrové řízení na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Rakov. Na základě zkušeností z jiných okolních obcí, kam již byl dopravní automobil místním JSDH dodán byly obeslány 3 společnosti, nabídku podaly dvě společnosti. Zastupitelstvo obce na svém XXXVII. VZZO konaném dne 14. září 2022, vyhodnotilo jako nejvýhodnější nabídku firmy ZHT GROUP s. r. o., sídlem: Hranice VII – Slavíč č. p. 16, 753 61 Hranice 4, IČ:27762262 za cenu 1,230.000,- Kč bez DPH. Následně na stejném VZZO Rakov bylo schváleno uzavření Kupní smlouvy se zde uvedenou společností.

Z uzavřené smlouvy mezi společností ZHT GROUP s.r.o. a obcí Rakov je patrné, že zhotovitel dopravního automobilu není schopen z důvodu prodloužení termínu dodávek vozidel a dalších materiálů pro jeho další přestavbu splnit termín požadovaný Krajským úřadem Olomouckého kraje, který má tento termín z hlediska plnění dotačního titulu a to do 31. 7. 2023.

Zhotovitel se dle uzavřené smlouvy zavázal předat automobil kupujícímu nejpozději do 20. 12. 2023. Na základě uzavřené smlouvy jsme požádali MVČR o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které bylo vydáno dne 15. října 2022.

Termín na použití dotace od Ministerstva vnitra ČR máme do 31. ledna 2024.

Na základě výše uvedeného žádáme Olomoucký kraj o prodloužení termínu realizace akce do 31. 12. 2023, termínu použití poskytnuté dotace do 31. 1. 2024, termín vyúčtování do 20. 2. 2024.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a spolupráci.

**Vojtěch**  
**Skácel**  
Digitálně podepsal Vojtěch Skácel  
Datum: 2023.01.12 11:50:53 +01'00'

Vojtěch Skácel  
starosta obce