



Obec Horka nad Moravou

IČO: 00298948, DIČ: CZ00298948

nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou, [REDACTED]

Olomoucký kraj
Odbor kancelář hejtmána
oddělení krizového řízení
Olomouc

V Horce nad Moravou 8. 11. 2022
Č. j. HL/219/2022

Žádost o prodloužení termínů realizace akce, použití dotace a vyúčtování dotace na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Horka nad Moravou

Obec Horka nad Moravou dne 20.4.2022 podepsala smlouvu o poskytnutí dotace č. 2022/01074/OKH/DSM s Olomouckým krajem na pořízené nového dopravního automobilu s podmínkou čerpání dotace z MV ČR GR HZS ČR. Termíny pro realizaci akce je 30. 6. 2023, pro použití dotace 31. 7. 2023 a vyúčtování 18. 8. 2023.

Obec zrealizovala výběrové řízení na dodávku dopravního automobilu pro SDH Horka nad Moravou. Na základě zkušeností z jiných okolních obcí, kam již byl dopravní automobil místním SDH dodán byly obeslány 3 společnosti, nabídku podala 1 společnost. Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou této společnosti. Jedná se o MOTO - TRUCK CZ s.r.o. Přerov, IČ:29460824 za cenu 1 652 800,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy.

Z uzavřené smlouvy mezi společností MOTO – TRUCK CZ s.r.o. a obcí Horka nad Moravou je patrné, že zhotovitel dopravního automobilu není schopen z důvodu prodloužení termínu dodávek vozidel a dalších materiálů pro jeho další přestavbu splnit termín požadovaný Krajským úřadem Olomouckého kraje, který má tento termín z hlediska plnění dotačního titulu a to do 31. 7. 2023.

Zhotovitel se dle uzavřené smlouvy zavázal předat automobil kupujícímu nejpozději do 31. 8. 2023.

Na základě výše uvedeného žádáme Olomoucký kraj o prodloužení termínu použití poskytnuté dotace do 31. 10. 2023.

Děkujeme za pochopení naší situace a vyhovění naší žádosti

Mgr. Luděk Tichý, starosta obce

Mgr.
Luděk
Tichý

Digitálně podepsal
Mgr. Luděk Tichý
Datum: 2022.11.24
13:36:01 +01'00'