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Zahájení realizace Strategie ITI OA 

 Strategie ITI OA byla schválena usnesením Zastupitelstva města 
Olomouce dne 16. 12. 2015 

 V průběhu roku 2016 byly vytvořeny personální kapacity pro 
realizaci ITI OA - 4,5 úvazku v rámci nositele ITI OA a 4 úvazky 
v rámci Zprostředkujícího subjektu ITI OA. 

 Milníkem pro zahájení realizace Strategie ITI OA bylo vydání 
akceptačních dopisů jednotlivými řídicími orgány OP 

 

 

 

 

 

 

 První výzvy nositele ITI OA vyhlášeny od 11. 11. 2016 

 

www.olomoucka-aglomerace.eu 

Řídicí orgán Operační program
Datum vydání 

akceptačního dopisu

MMR IROP 20.10.2016

MPSV OP Z 6.10.2016

MŠMT OP VVV 6.10.2016

MPO OP PIK 13.10.2016

MD OP D 5.10.2016

MŽP OPŽP 11.10.2016



 
Přehled vyhlášených výzev nositele ISg 
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 Od zahájení realizace ITI OA bylo vyhlášeno celkem 15 
výzev nositele ITI OA za 2 816,1 mil. Kč  

 Výzvy byly vyhlášeny v rámci 5 operačních programů 
(IROP 8, OPD 3, OPZ 1, OP VVV 2, OP PIK 1) 

 Na OP Životní prostředí bude výzva vyhlášena 15. 9. 2017 

 Do konce roku 2017 bude dle schváleného harmonogramu 
vyhlášeno ještě 11 výzev s alokací přibližně 1 500 mil. Kč 

 Projektové záměry jsou podávány přes webovou aplikaci 
nositele ITI (http://pz.olomoucka-aglomerace.eu) 

 Informace k výzvám a harmonogram výzev na r. 2017 a 1. 
pol. roku 2018 jsou uvedeny na webu olomoucké 
aglomerace 

 
 



Činnost Řídicího výboru ITI OA  
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 Řídicí výbor ITI (ŘV ITI) je pověřen zajištěním řádného průběhu 
realizace Strategie ITI OA 

 Od zahájení realizace proběhlo 11 zasedání ŘV ITI a bylo vydáno 
celkem 68 vyjádření o souladu projektů se Strategií ITI OA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyjádření ŘV ITI je povinnou přílohou žádosti o dotaci. Na úrovni 
ZS/ŘO již bylo podáno 58 žádostí o dotaci a z toho 4 žádosti jsou 
již ve stavu s vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

 

 

 

 

 

 

OP
Počet projektových záměrů s 

kladným vyjádřením  ŘV ITI OA

Počet předložených 

projekt.žádostí  na úrovni ZS/ŘO

Vydaná 

Rozhodnutí  

IROP 60 51 3

OPZ 1 1 0

OPD 5 3 1

OPVVV 2 3 0

OPŽP 0 0 0

OPPIK 0 0 0

celkem ITI 68 58 4

Zdroj: Webová aplikace nositele ITI OA a MS2014+, data k 12.9.2017



IROP OPZ OPD OPVVV OPŽP OPPIK 

celkem nárok v rámci OP 1 626 441 115 345 855 500 370 600 200 000 1 260 000 

Aktuální čerpání alokace ITI  921 072 15 300 134 592 174 525 0 0 





 
Integrované investice přináší integrovaná 
řešení 
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 Strategie ITI podporuje integrované projekty 

 Viditelná jsou integrovaná řešení zejména u větších měst 

 Příklady dobré praxe (oblast dopravy): 

Přerov 
 rozvoj systémů a služeb pro řízení dopravy (výzva OPD) 

 výstavbu a rekonstrukci cyklistické infrastruktury (výzva IROP) 

 zvyšování bezpečnosti v dopravě – rekonstrukci, 
modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší (výzva IROP) 

 v přípravě – přestupní terminál a parkování 

Mohelnice 
 modernizaci přestupního terminálu veřejné dopravy (výzva 

IROP) 

 výstavbu cyklistické infrastruktury (výzva IROP) 

 zvyšování bezpečnosti v dopravě – rekonstrukci, 
modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší (výzva IROP) 

 
 



Revitalizace kostela 
sv. Mořice v 

Olomouci 
Výše dotace: 104,55 mil. Kč 

Obnova kulturní 
památky olomoucké 
radnice 
Výše dotace: 55,25 mil. Kč 

Revitalizace kaple sv. Anny 
Výše dotace: 10,84 mil. Kč 

Tramvajová trať 
8.května 
Výše dotace: 55,25 mil. Kč 

Modernizace tramvajové tratě 1.máje 
Výše dotace: 38,25 mil. Kč 

Integrované řešení centra města Olomouce 



Budování značky „Olomoucké aglomerace“  
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 Členové ŘV, resp. celá organizační 
struktura ITI, se snaží o budování a 
propagaci značky „Olomoucké 
aglomerace“ 

 ŘV ITI schvaluje roční komunikační 
plán Strategie ITI OA 

 Hlavní komunikační aktivity: 
 webové stránky ITI OA, 

 tiskové zprávy, 

 práce tematických koordinátorů 
(individuální konzultace, mapování 
absorpční kapacity), 

 semináře, 

 propagační předměty, 

 motivační letáky – pro podnikatele, pro 
obce. 

 roll-up, 

 populárně naučný dokument. 

 

 



Problémy při realizaci Strategie ITI OA 

Problémy při realizaci Strategie ITI OA lze shrnout následovně: 

 odsouvání termínů vyhlášení výzev řídicích orgánů (OP PIK) 

 vyhlášení výzev na individuální projekty před vyhlášením 
výzev pro ITI (IROP, OP PIK) -  odčerpání absorpční kapacity projektů 

v rámci aglomerace, příp. žadatelé předkládají projekty do individuální 
výzvy i do výzvy na integrované projekty (dvojí hodnocení, nejistota 
čerpání alokace strategie) 

 neřešení integrovanosti na úrovni ŘO/ZS - projekty 
s vyjádřením ŘV ITI o nesouladu s integrovanou strategií mohou 
získat dotaci, a to na úkor integrovaných projektů – s výsledkem 

znesnadnění řízení a hodnocení/evaluace integrované strategie 

 vyšší bodová hranice pro projekty OP PIK než na národní úrovni 
(nezájem ze strany podnikatelů) 
 

www.olomoucka-aglomerace.eu 



Budoucnost integrovaných nástrojů 

 Budoucnost integrovaných nástrojů 
se odvíjí od úspěchu/neúspěchu 
jejich implementace v tomto období 

 S integrovanými nástroji a 
multifondovým financováním se do 
budoucna počítá na evropské i 
národní úrovni 

 Město Olomouc, jako nositel 
Strategie ITI OA, usiluje o úspěšnou 
realizaci integrované strategie a 
bude prosazovat integrovaný přístup 
i do budoucna 

 Cílem je pokračovat v úspěšné 
spolupráci se všemi partnery a 
nadále budovat značku Olomoucké 
aglomerace 

www.olomoucka-aglomerace.eu 



Strategie ITI Olomoucké aglomerace  

 

Děkuji za pozornost. 
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