
Agropodnik les Přemyslovice, a.s.

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

V Brně, dne 28.3.2022

Věc: Žádost o posunutí termínu ze Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2021/02555/QKH/DSM

Žádám Vás o posunutí termínu použití dotace do 31.12.2022 a dále o posunutí termínu

vyúčtování poskytnuté dotace do 31.1.2023.

Důvodem žádosti je mimo zpoždění stavebních prací z důvodu personálních kapacit
dodavatelské firmy spojené s částečnou nedostupností některých vybraných stavebních materiálů
rovněž i zdravotní stav mé osoby, člena správní rady. V říjnu 2022 jsem byl nucen zahájit dialyzační
léčbu a dne 6.3.2022 mi byla provedena transplantace ledviny. Vzhledem k tomu, že musím užívat
vysoké dávky léků potlačujících přirozenou imunitu organismu a není možné, aby související jednání
probíhala v osobní rovně, dochází ke značnému časovému zpoždění. Předpokládaná doba trvání mojí
pracovní neschopnosti je cca 6 měsíců, tj. do září 2022.

Děkuji za pochopení, s úctou

Mgr. Petr Michek
Člen správní rady
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