Důvodová zpráva:

Rada Olomouckého kraje předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace se statutárním městem Olomouc a Přerov.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 26. 4. 2021 svým usnesením č. UZ/4/32/2021 schválilo poskytnutí dotací v dotačním programu „Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021“. Schválena byla dotace ve výši 411 635,05 Kč statutárnímu městu Olomouc na akci „Holice, smíšená stezka II. etapa, větve V4, V4a“ a statutárnímu městu Přerov ve výši 2 465 894 Kč na akci „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“ a ve výši 2 448 335 Kč na akci „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“.

1.
Statutární město Olomouc se obrátilo na odbor dopravy a silničního hospodářství dne 
21. 10. 2021 se žádostí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 
č. 2021/01534/ODSH/DSM z důvodu posunutí termínu realizace akce „Holice, smíšená stezka II. etapa, větve V4, V4a“, ke kterému dochází z důvodu schválení dotace z IROP pro statutární město až 6. 10. 2021, předání staveniště zhotoviteli v říjnu 2021 a v zimních měsících je plánováno přerušení stavby kvůli povětrnostním podmínkám. Z tohoto důvodu město žádá o změnu termínu realizace akce oproti předložené žádosti o dotaci, změnu termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování v souladu s bodem 7.5 pravidel dotačního programu.

Shrnutí navrhovaných změn:

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění: 
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2021.“.
se nahrazuje zněním:
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 7. 2022. Poskytovatel souhlasí s prodloužením termínu realizace akce do 30. 6. 2022 oproti termínu realizace akce uvedenému v žádosti o dotaci.“

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy ve znění: 
„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“
se nahrazuje zněním:

„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 8. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“

2.
Statutární město Přerov požádalo odbor dopravy a silničního hospodářství dne  
13. 10. 2021 o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 
č. 2021/01529/ODSH/DSM z důvodu posunutí realizace akce „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“. Před samotným zahájením výkopových prací zhotovitel zajistil provedení vytýčení jednotlivých sítí infrastruktury a vytýčení tělesa cyklostezky. Na základě tohoto vytýčení bylo zjištěno, že vedení nízkotlakého plynovodu DN 300, zásobujícího plynem místní část Předmostí, neodpovídá předpokládané trase vedené v mapových podkladech a je v kolizi s tělesem cyklostezky. Na základě tohoto zjištění bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na přeložku plynovodu a získání stavebního povolení k její realizaci. Tyto skutečnosti prodlouží termín realizace akce oproti předložené žádosti o dotaci, termín pro použití dotace a taktéž termín pro předložení vyúčtování dotace. Příjemce v žádosti stanovil nový termín realizace akce do 10/2022 a žádá o posunutí termínu pro použití dotace do 31. 12. 2022 a termínu pro předložení vyúčtování do 31. 1. 2023. Administrátor na základě stanoveného termínu realizace akce navrhuje níže uvedené termíny.

Shrnutí navrhovaných změn:

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění: 
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2021.“.
se nahrazuje zněním:
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2022. Poskytovatel souhlasí s prodloužením termínu realizace akce do 31. 10. 2022 oproti termínu realizace akce uvedenému v žádosti o dotaci.“

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy ve znění: 
„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“
se nahrazuje zněním:

„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“

3.
Statutární město Přerov požádalo odbor dopravy a silničního hospodářství dne 
20. 10. 2021 o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 
č. 2021/01528/ODSH/DSM z důvodu posunutí realizace akce „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“, ke kterému došlo na základě zahájení stavebních prací až 
ve 3. čtvrtletí roku 2021 z důvodu vyřizování uzávěr, objížděk a stanovení dopravního značení a zhotovitel má dle smlouvy o dílo stanoven termín realizace 
na 334 kalendářních dní. Z tohoto důvodu žádá příjemce 
o posunutí termínu pro použití dotace do 31. 12. 2022 a termínu pro předložení vyúčtování do 31. 1. 2023. Administrátor na základě stanoveného termínu realizace akce navrhuje níže uvedené termíny.

Shrnutí navrhovaných změn:

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění: 
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2021.“.
se nahrazuje zněním:
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 10. 2022. Poskytovatel souhlasí s prodloužením termínu realizace akce do 30. 9. 2022 oproti termínu realizace akce uvedenému v žádosti o dotaci.“

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy ve znění: 
„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“
se nahrazuje zněním:

„Příjemce je povinen nejpozději do 30. 11. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“

Obecný účel dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021 zůstává zachován.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

· rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 2021/01534/ODSH/DSM se statutárním městem Olomouc, se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc, IČO 00299308 na akci „Holice, smíšená stezka II. etapa, větev V4, V4a“, jímž se mění termín realizace akce, termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování dle přílohy č. 1  tohoto usnesení,
· rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 2021/01529/ODSH/DSM se statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 34, 750 02 Přerov, IČO 00301825 na akci „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“, jímž se mění termín realizace akce, termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování dle přílohy č. 2  tohoto usnesení,
· [bookmark: _GoBack]rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 2021/01528/ODSH/DSM se statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 34, 750 02 Přerov, IČO 00301825 na akci „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“, jímž se mění termín realizace akce, termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování dle přílohy č. 3  tohoto usnesení.


Přílohy usnesení:

· Usnesení - příloha č. 1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Olomouc na akci „Holice, smíšená stezka II. etapa, větev V4, V4a“
(strana 5 – 6)

· Usnesení – příloha č. 2
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov na akci „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“
(strana 7 – 8)

· Usnesení – příloha č. 3
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov na akci „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“
(strana 9 – 10)



Přílohy důvodové zprávy:

· Zpráva k DZ – příloha č. 1
Smlouva o poskytnutí dotace se statutárním městem Olomouc
(strana 11 – 18)

· Zpráva k DZ – příloha č. 2
Smlouva o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov na akci „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“
(strana 19 – 26)

· Zpráva k DZ – příloha č. 3
Smlouva o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov na akci „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“
(strana 27 – 34)
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