[bookmark: _GoBack]Důvodová zpráva:
Rada Olomouckého kraje na svém jednání dne 3. 9. 2015 projednala 
žádost o úplné, či částečné prominutí smluvních sankcí za pozdní dodávku v rámci projektu „Centrum odborného vzdělávání na SPŠ strojnická, Olomouc.“ Rada kraje svým usnesením č. UR/76/42/2015 souhlasila se vzdáním se práva a prominutí dluhu a vhledem k výši dluhu uložila předložit ke schválení na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Informace o projektu:
„Centrum odborného vzdělávání na SPŠ strojnická, Olomouc“ – Smlouva o poskytnutí dotace schválena usnesením Rady Olomouckého kraje číslo UR/16/10/2013 ze dne 20. 06. 2013 (Smlouva podepsána ke dni 8. 8. 2013).
Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání. Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajících prostor dílen včetně dodávky nového vybavení (CNC soustruhy a CNC frézky, vybavení kovárny, svařovny a učebny programování) s cílem modernizovat odbornou výuku a přizpůsobit kvalitu středoškolského vzdělávání současným požadavkům firem a trhu práce.

Dílčí dodávka předmětu plnění: 

Při realizaci jedné z dílčích dodávek (CNC frézky), došlo ze strany dodavatele k překročení smluvního termínu předání předmětu koupě. Na základě kupní smlouvy uzavřené dne 30. 9. 2014 mezi Olomouckým krajem na straně kupujícího a společností TYNTECH s.r.o., Hranická 1413, 75131 Lipník nad Bečvou, IČ: 27722961 na straně prodávajícího (viz příloha č. 1 – Kupní smlouva), byly společnosti TYNTECH s.r.o. vyměřeny sankce ve smyslu čl. V. této smlouvy: prodlení s předáním předmětu koupě dle čl. II. uvedené smlouvy. Za celkový počet dnů po smluvním termínu předání předmětu koupě, který činil 53 dnů, byla vyměřena sankce ve výši 271 936,00 Kč (viz Příloha č. 2 – Penalizační faktura). 
Sjednaný termín předání dle kupní smlouvy: 31. 1. 2015
Skutečný termín převzetí dle předávacího protokolu: 24. 3. 2015

Prodávající zaslal na Olomoucký kraj dopis s odůvodněním prodlení, na základě něhož zároveň požádal o úplné, či částečné prominutí těchto smluvních sankcí. Dopis s žádostí o prominutí smluvních sankcí tvoří Přílohu č. 3. této důvodové zprávy. Dále doložil omluvnou elektronickou komunikaci, která prokazuje zdržení ze strany subdodavatele přepravní společnosti. 

V případě vzdání se práva a prominutí dluhu bude příjemci poskytnuta podpora de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 v rozsahu prominutí.


Návrh předkladatele:
Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:
· schválit vzdání se práva a prominutí dluhu ve výši 271 936 Kč společnosti TYNTECH s.r.o., Hranická 1413, 75131 Lipník nad Bečvou, IČ: 27722961 dle důvodové zprávy
· uložit informovat společnost TYNTECH s.r.o. o přijatém usnesení
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Příloha č. 1 – Kupní smlouva
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Příloha č. 2 – Penalizační faktura
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Příloha č. 3 – Dopis s žádostí o prominutí smluvních sankcí
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