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DODATEK Č. 2 K PŘÍK AZNÍ  SMLOUVĚ  

pro zajištění výkonu autorského dozoru v průběhu realizace stavby 

 „Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu  
Červeného kostela“ 

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

 

1.  Př íkazce :  Olomoucký k ra j  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 
IČO: 60609460 
DIČ:  CZ 60609460 

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

- technických:    xxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
(dále jen „příkazce“)       

a 

2 .  Př íkazník :  atelier-r, s.r.o. 

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
50387, dne 8.1.2005 

Se sídlem: tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc 
IČO: 26849917 
DIČ:  CZ 26849917 

Zastoupený: Ing. Miroslavem Pospíšilem, jednatelem společnosti 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
- technických: xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxx   
(dále jen „příkazník“)  

oba dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

I.  
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2018 Příkazní smlouvu č. 2018/04742/OI/DSM, 
kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek příkazníka vykonávat autorský dozor 
v průběhu realizace stavby „Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy 
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objektu Červeného kostela“ s předpokládaným rozsahem výkonu autorského 
dozoru 600 hod. na celou dobu stavby.  

2. Výkon autorského dozoru je součástí plnění nadlimitní veřejné zakázky, ev. č. Z2018-
009927 pod názvem: Projektová dokumentace: „Vědecká knihovna V Olomouci – 
stavební úpravy objektu Červeného kostela“ v hodnotě 4 827 805,00 Kč bez DPH. 
V souladu se zadávacími podmínkami byly na předmět plnění veřejné zakázky 
uzavřeny 2 samostatné smlouvy: Smlouva o dílo a smlouva příkazní č. 
2018/04741/OI/DSM ze dne 27. 8. 2018 – projekční činnost a Příkazní smlouva č. 
2018/04742/OI/DSM ze dne 27. 8. 2018 – výkon autorského dozoru.   

3. Dodatkem č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2018/04742/OI/DSM (dále jen „Smlouva“) ze 
dne 4. 3. 2022 smluvní strany navýšily rozsah výkonu autorského dozoru o 406 hodin 
do konce roku 2022 a odměnu příkazníka za výkon autorského dozoru.   

4. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu výkonu autorského dozoru a odměny 
příkazníka z důvodu změny termínu dokončení stavby. Veškeré změny jsou 
provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. V návaznosti na změnu termínu dokončení stavby (prodloužení doby realizace stavby 
do 31. 3. 2023) se smluvní strany dohodly na navýšení rozsahu výkonu autorského 
dozoru o 96 hodin v období leden – březen 2023 a úpravě odměny příkazníka 
uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 

Odměna příkazníka za výkon autorského dozoru v rozsahu smluveného 
předmětu plnění činí: 

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Odměna příkazníka dle Smlouvy  
(za 600 hodin) 

312 000,00 65 520,00 377 520,00 

Změna odměny dle Dodatku č. 1 
(za 406 hodin) 

211 120,00 44 335,20 255 455,20 

Změna odměny dle Dodatku č. 2 
(za 96 hodin) 

49 920,00 10 483,20 60 403,20 

Celková odměna Smlouvy včetně 
tohoto dodatku (celkem 1102 hodin) 

573 040,00 120 338,40 693 378,40 

Celková odměna příkazníka dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 2 včetně DPH slovy: šest 
set devadesát tři tisíc tři sta sedmdesát osm korun českých čtyřicet haléřů.  
 
Skutečná celková odměna za autorský dozor nesmí překročit cenu 573 040,00 Kč 
bez DPH (tj. za 1102 hodin). 
 
Celková hodnota plnění veřejné zakázky činí: 
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Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Celková hodnota plnění  
- projekční činnost   
- výkon autorského dozoru 

4 827 805,00 
4 515 805,00 

312 000,00 

1 013 839,05 
948 319,05 
65 520,00 

5 841 644,05 
5 464 24,05 
377 520,00 

Změna č. 1 
- projekční činnost   
- výkon autorského dozoru 

 
0,00 

211 120,00 

 
0,00 

44 335,20 

 
0,00 

255 455,20 

Změna č. 2 
- projekční činnost    
- výkon autorského dozoru 

 
0,00 

49 920,00 

 
0,00 

10 483,20 

 
0,00 

60 403,20 

Celková hodnota plnění vč. změn 5 088 845,00 1 068 657,45 6 157 502,45 

Celková hodnota plnění vč. změn včetně DPH slovy: šest milionů jedno sto padesát 
sedm tisíc pět set dva korun českých čtyřicet pět haléřů. 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv 
zajistí příkazce. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace 
prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/……/2022 ze 
dne 19. 12. 2022. 
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V Olomouci  V Olomouci  

Za Příkazce: Za Příkazníka: 

 
……………………..     …............................ 

Olomoucký kraj 
Ing. Josef Suchánek 

hejtman 

        atelier-r, s.r.o. 
Ing. Miroslav Pospíšil 
          jednatel 

 


