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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO              
         

na realizaci stavby 
 

„Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240 – 
Rekonstrukce rozvodů areálu dílen praktické výuky“ 
 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Objednate l :   Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : „Společnost NAVRÁTIL a TRAWEKO pro akci: „SPŠ 
Jeseník, Dukelská 1240 – Rekonstrukce rozvodů areálu dílen praktické 
výuky“, která vznikla na základě Smlouvy o společnosti ze dne 26. 05. 2022: 

První účastník společnosti: 

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. 

Se sídlem:  Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov 

Zápis v OR:  Sp. značka C 7336 vedená u Krajského soudu v Brně 

IČO: 46972021  
DIČ:  CZ46972021 
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Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem 

Druhý účastník společnosti: 

Traweko 96 s.r.o., 

Se sídlem:  Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad 
Bečvou 

Zápis v OR:  Sp. značka C 15481 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 25363751  
DIČ:  CZ25363751  

Zastoupený:  Romanem Koutným, jednatelem 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- smluvních:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 09. 2022 Smlouvu o dílo na akci „Střední 
průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240 – Rekonstrukce rozvodů areálu 
dílen praktické výuky“ č. 2022/02955/OI/DSM, jejímž předmětem je rekonstrukce 
veškerých rozvodů vody, kanalizace, ústředního vytápění, vzduchotechniky, 
elektroinstalace a navazující stavební úpravy sociálních zařízení a šaten včetně 
dotčených prostor v objektech dílen praktické výuky Střední průmyslové školy 
Jeseník, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník, pracoviště na ulici Jaroslava Ježka v 
Jeseníku. Jedná se o dvě budovy, a to o hlavní budovu a halu propojené spojovacím 
zděným krčkem. 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla. 

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
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II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

Popis změn 
vícepráce v 
Kč bez DPH 

méněpráce 
v Kč bez DPH 

1) Realizovaná učebna školou – m. č. 3.04 a m. č. 3.05,  
ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)  

0,00 -123 597,18 

2) Změna účelu užívání m. č. 3.14, ZL č. 2  
(§ 222 odst. 4 ZZVZ)  

972 402,81 -705 744,68 

Vícepráce a méněpráce celkem 972 402,81 -829 341,86 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  143 060,95 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:  

Cena díla podle čl. IV. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 34 630 000,00 7 272 300,00 41 902 300,00 

Cena dle Dodatku č. 1  143 060,95 30 042,80 173 103,75 

Celková cena díla dle 
Smlouvy včetně Dodatku č. 1 

34 773 060,95 7 302 342,80 42 075 403,75 

 
Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1  včetně DPH slovy: čtyřicet dva 
milionů sedmdesát pět tisíc čtyři sta tři korun českých sedmdesát pět haléřů. 

 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v 
souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/…../2023 ze dne 20. 11. 2023.  

 
Příloha:  1) Položkový rozpočet  

 
 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  
 
 
 
 
 

Ing. Josef Suchánek 
hejtman Olomouckého kraje 

 
 
 

Ing. Bc. Josef Velešík 
jednatel prvního účastníka společnosti 

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele na základě 
Plné moci ze dne 26. 5. 2022 

 

 


