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Návrh na prodloužení termínu plnění: 
 

UR/71/11/2019 ze dne 2. 9. 2019 
Dotační programy Olomouckého kraje 

  bod 9. ukládá zajistit s ohledem na vytváření podmínek další kroky pro celkovou 
elektronizaci dotačního procesu v rozsahu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel 
Realizuje: Mgr. Jiří Šafránek, vedoucí odboru informačních technologií 
Termín: 14. 6. 2021 Trvá 

Mgr. Šafránek, vedoucí OIT: 
Úkoly pro rok 2021 byly splněny, posledním krokem je dokončení automatického 
upozorňování příjemců dotací na termín vyúčtování dotace – bude připraveno 
nejpozději do 30. 9. 2021. 
- Návrh na prodloužení termínu T: 4. 10. 2021 
 

UR/16/41/2021 ze dne 29. 3. 2021 
Projekt předkládaný do 99. výzvy Integrovaného regionálního operačního 
programu 

  bod 2. ukládá příspěvkové organizaci Odborný léčebný ústav Paseka, zajistit podání 
projektu dle bodu 1 usnesení 

Odpovídá: MUDr. Zdenka Polzerová, MBA, ředitelka Odborného léčebného 
ústavu Paseka, p. o. 
Realizuje: příspěvková organizace dle usnesení 
Termín: 14. 6. 2021 Trvá 

Ing. Bc. Fidrová, OZ: 
První termín pro podání žádosti do 99. výzvy byl stanoven na 14. 5. 2021. Na základě 
námitek ze strany Libereckého kraje a podání předběžného rozhodnutí k soudu bylo 
podávání žádosti pozastaveno a odloženo. Druhý termín byl stanoven na 28. 5. 2021, 
tedy o 14 dní později. Z důvodu neschválení poslaneckou sněmovnou bylo opět 
podávání žádostí odloženo. Nový termín je stanoven na 15. 6. 2021 na 10:00 hodin. 
Žádost budeme podávat v součinnosti s OK. Z výše uvedených důvodů Vás žádáme 
o prodloužení termínu. 
- Návrh na prodloužení termínu T: 26. 7. 2021 
 


