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Zápis �. 17 

z jednání Komise pro dopravu 

Rady Olomouckého kraje 

ze dne 28. 11. 2022 

Přítomni: 
PZedsedkyně: Seitlová Jitka, RNDr. 

BednáZ Roman, Ing. 
Daněk Petr, Ing. arch  

Hruban Jaromír, Ing. 
Lónová Tereza, Ing. 
Mikeb Frantibek, Ing. 
Novák David  
Novotný Vilém, Ing. 
Ostr�il Tomáb, Mgr. 

Pivoňka Luděk  

Skládal Miloslav, Ing. 
atencl Lubomír 
Tu~ín Tomáb, Ing. 
Vykydal JiZí 
 

Tajemnice: 
erná Martina, Ing. 
 

Nepřítomni: 
BednaZík Pavel, Mgr. 
Navrátil Tomáb, Ing. 
Nezval Vojtěch 

Urban Václav, Ing. 
}ák Zdeněk 

 

Omluveni: 

BednaZík Pavel, Mgr. 
Navrátil Tomáb, Ing. 
Nezval Vojtěch 

Urban Václav, Ing. 
}ák Zdeněk 

 

 

Hosté: 
Michal Zácha, náměstek hejtmana - �len rady zodpovědný za Komisi pro dopravu 

Ing. Martin Smolka, Zeditel Správy Olomouc, YSD 
R, p. o. 
Ing. JiZí Macho, Zeditel Oblastního Zeditelství Ostrava, Správa ~eleznic, s. o. 
Viktor Kohout, starosta Litovle 

Lubomír Broza, místostarosta Litovle 

Ing. Petr Foltýnek, Zeditel SSOK, p. o. 
Ing. Hana Motyková, zástupce spol. 
D, a. s. pro Olomoucký kraj 
Kristýna Lauschová, asistentka RNDr. Jitky Seitlové 
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Program: 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Projednání pravidel dota�ních programů v oblasti dopravy 

3. Koordinace objí~děk a výluk ~elezni�ní a silni�ní dopravy v oblasti severně od 
Olomouce 

4. Různé  
 

Zápis: 
1. Zahájení, schválení programu 

Jednání komise proběhlo prezen�ně.  

Komise pro dopravu usnesením UKD/17/1/2022 schválila ú�ast pZizvané osoby na jednání 
komise, a to Michala Záchy, Ing. Martina Smolky, Ing. JiZího Macha, Ing. Petra Foltýnka, 
Ing. Hany Motykové, Viktora Kohouta, Lubomíra Brozy a Kristýny Lauschové. 

Komise pro dopravu usnesením UKD/17/2/2022 schválila Program jednání Komise pro 
dopravu ze dne 16. 11. 2022.  

 
2. Projednání pravidel dotačních programů v oblasti dopravy 

PZedsedkyně komise informovala, ~e ROK 21. 11. 2022 projednala dota�ní programy 
v oblasti dopravy. Komise dopravy dodate�ně schvaluje tZi usnesení k dota�ním 
programům v oblasti dopravy, vzhledem k tomu, ~e jednání komise 31. 10. 2022 bylo 
zrubeno.  Vbichni �lenové komise pZedbě~ně vyjádZili kladná stanoviska e-mailem.  
Komise pro dopravu schválila pravidla dota�ních programů, a to usnesením 
UKD/17/3/2022 Podpora výstavby a oprav cyklostezek v roce 2023, usnesením 
UKD/17/4/2022 Podpora opatZení pro zvýbení bezpe�nosti provozu a budování pZechodů 
pro chodce 2023 a usnesením UKD/17/5/2022 Podpora výstavby, obnovy a vybavení 
dětských dopravních hZibť 2023.  
Náměstek Zácha zmínil, ~e se povedlo zaZadit stejnou �ástku 20 mil. K� jako vloni, tzn. pro 
cyklostezky je v návrhu rozpo�tu schváleno 11 mil. K�, pro pZechody pro chodce 5 mil. K� 
a na dětská hZibtě 4 mil. K�. 
Ing. Rů~i�ka shrnul termíny a doporu�il komisi pZijmout usnesení týkající se termínu 
konání dopravní komise 9. 3. 2023 z důvodu v�asného schválení dota�ních programů. 
V dubnu 2023 ZOK bude schvalovat pZidělení dotací vybraným ~adatelům, 27. 3. 2023 
musí být materiál pZedlo~en ke schválení ROK, 20. 3. 2023 materiál projedná porada 
vedení, do 14. 3. 2023 musí být materiál pZedlo~en na poradu vedení. Z uvedeného vý�tu 
termínů vyplývá, ~e dopravní komise by se měla konat 9. 3. 2023. 
Komise pro dopravu usnesením UKD/17/6/2022 navrhuje, aby se v pZíbtím roce zasedání 
dopravní komise konala k programu dotací v oblasti dopravy 9. 3. 2023. 
 

3. Koordinace  objížděk a výluk železniční a silniční dopravy v oblasti severně od 
Olomouce 

PZedsedkyně komise uvedla bod a pZedala slovo Ing. Tu~ínovi. Na základě e-mailu, který 
Ing. Tu~ín zaslal 15. 10. 2022 okomentoval situaci, která nastala za�átkem letobního 
podzimu v rámci souběhu celé Zady silni�ních a ~elezni�ních uzavírek. Ka~doro�ně 
dochází k tomu, ~e tyto uzavírky se potkávají nebikovným způsobem. Zmínil situaci na 
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Divibově ulici, opravu estakády na Velkomoravské, U An�i atd. V ur�itou dobu se 
nakumulovalo větbí mno~ství uzavírek a výsledkem jsou zpo~dění hromadné dopravy, 
stovky nabtvaných Zidi�ů, �lánky v novinách upozorňující na kolaps dopravy. Dopady byly 
zna�né, Ing. Tu~ín je toho názoru, ~e by koordinace uzavírek mohla probíhat jiným 
způsobem. Jde o �asovou koordinaci zejména s velkými institucemi, aby se dohodly na 
koordinaci zásadních uzavírek, oprav, kterých ro�ně zase není tolik.  
Ing. Smolka uvedl, ~e nemá Zebení, jak dělat výbe navrhované koordinace jinak. YSD 
ne~ádá o uzavírky, o ty si ~ádá pZíslubná stavební firma podle smluvních podmínek. Je to 
proces, který se Zídí pZíslubnou legislativou. Stavební sezona má 8 měsíců, nyní jsou 
v období, kdy větbina stavebních akcí kulminuje v závěru roku. Uzavírku Velkomoravské 
schvaloval KÚOK. Jako pZíklad zmínil investi�ní akce v PZerově – průpich a PZedmostí – 
spolupráce s Magistrátem města PZerova byla velice intenzivní a vynikající. Obě stavby se 
podaZilo zrealizovat bez nějakých zásadních kolapsů.  
Náměstek Zácha zmínil stavbu kruhového objezdu na Dluhonské, kdy blo také o výbornou 
komunikaci úZadu se stavbou, scházeli se na kontrolních dnech a koordinovali stavbu. 
Dále okomentoval obrovskou akci v Litovli, v první fázi ~ádali ministerstvo dopravy  
o zkrácení objízdné trasy, aby nevedla dlouze pZes okolní obce, ale po dálnici. A~ 
napotZetí se vyjednávání povedlo. Je to o ka~dodenním kontaktu s nadZízenými orgány  
a vyjednávání. 
Ing. Macho uvedl, ~e uzavírání pZejezdů také probíhá podle legislativy, rozhodnutí vydává 
pZíslubný správní úZad. Problémem je kZí~ení Divibova, kdy s DPMO koordinovali termín 
velké rekonstrukce tramvajového kZí~ení s ~elezni�ní tratí. Posunuli termín z důvodu 
vylou�ení tramvajové dopravy do Pavlovi�ek v plánovaném termínu a zároveň se 
pracovalo na estakádě a v pZednádra~ním prostoru, co~ bylo podle jeho názoru velmi 
zkoordinováno. Dále okomentoval výlukovou �innost na trati kolem vojenského újezdu 
Libavá směrem do Moravského Berouna. Tato trať svým profilem a výstavbou z roku 1977 
potZebuje pravidelnou údr~bu. Z pohledu dopravce 
D není autobusová náhradní doprava 
ideální.  
Ing. Foltýnek uvedl, ~e SSOK ne~ádá o uzavírky, za to odpovídá stavební firma, která 
získá zakázku. 
Ing. Motyková doplnila, ~e v rámci ~elezni�ní dopravy vycházejí z ro�ních a stZednědobých 
výlukových plánů, které podléhají schvalování a poradám se Správou ~eleznic, kde se Zebí 
uzavírky jednotlivých tratí. K uzavírkám silnic pZejezdů uvedla, ~e bývají uvedeny ve 
výlukovém jízdním Zádu. Stává se, ~e se na poslední chvíli dozví pZed spubtěním výluky  
o uzavírce silnice, kdy do toho zasahují obce a starostové v rámci svých pravomocí  
a nastává problém s pohodlnou pZepravou cestujících náhradní autobusovou dopravou. 
Dále informovala, ~e v minulosti se konaly koordina�ní porady za ú�asti YSD, S}, KÚOK, 
SSOK a 
D a doporu�ila, aby tyto porady byly obnoveny a vedeny vrcholově. 
Starosta Litovle se vyjádZil ve smyslu slo~itosti koordinace uzavírek a objí~děk. Ji~ tZetím 
rokem v Litovli a okolí probíhají neustále objí~ďky. Jako samospráva �elí kritice. Někdy 
nastává situace, kdy investi�ní akce se posune nebo koliduje s jinou akcí a nastává 
problém. K ~elezni�ní dopravě uvedl, ~e komunikace se S} funguje. Největbí kritikou 
veZejnosti je, ~e vbechno trvá. Pro laika vypadá stavba jednodube, má pocit, ~e se nic 
neděje. Ob�anům se to tě~ce vysvětluje. 
Místostarosta Litovle zmínil problém reakcí ob�anů na sociálních sítích a doufá, ~e 
v pZíbtím roce proběhne oprava komunikace II. tZídy mezi Litovlí a Olomoucí 
bezproblémově v�etně objízdné trasy. 
Ing. Mikeb nevidí problém v koordinaci akcí, ale v Zidi�ích osobních vozidel, kteZí 
nerespektují dopravní zna�ení. 
Ing. Tu~ín uvedl, ~e nad rámec administrativního procesu je potZeba víc koordinovat velké 
investory s obcemi nejlépe na úrovni KÚOK. Bylo uvedeno, ~e tyto porady se v minulosti 
konaly. Dále okomentoval výluky mezi Velkou BystZicí a Olomoucí, na Divibově ulici, do 
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Prostějova ve smyslu dlouze trvajících výluk a nehospodárně nasazené náhradní 
autobusové dopravy. Z výbe uvedených důvodů znovu doporu�il zavést koordina�ní 
porady.  
Mgr. Novák zmínil, ~e v prvních dnech uzavírek pZejezdů Rooseveltova a Hej�ín se 
v navigaci tyto uzavírky nezobrazovaly a zbyte�ně se tak doprava komplikovala. Dále ke 
zna�ení objí~děk a uzavírek uvedl, ~e i objednatel má mo~nosti organizovat stavební 
práce jako napZ. rekonstrukce několika úseků D1, která byla  mediálně propírána, YSD 
nastavilo pZísná pravidla, mobilní svodidla. Velkomoravská má podobné zatí~ení vozidel 
jako D1, ale uzavírka nebyla tak zviditelněna. 
Ing. Smolka uvedl, ~e jako investor ji~ ví, jaké opravy budou realizovány v pZíbtím roce.  
O opravách YSD informuje KÚOK a také jsou veZejně dostupné na dopravniinfo.cz. 
Ing. BednáZ zmínil problematiku objí~děk a obchůzných tras pro chodce v okrese Jeseník. 
Ing. arch. Daněk vyjádZil souhlasné stanovisko k zavedení koordina�ních porad, které se 
mají týkat silnic I. a II. tZídy a ~eleznic. 
PZedsedkyně komise doporu�ila obnovit koordina�ní porady ve věcech týkajících se 
investi�ních akcí v oblasti dopravy, zejména objí~děk a uzavírek. 
Náměstek Zácha nabídl svolání koordina�ní porady po�átkem roku s pZíslubnými 
ú�astníky, v obcích tyto porady fungují. V letobním roce KÚOK koordinoval několik 
investi�ních akcí napZ. Ur�ice, Buk – starostové měli po~adavek na výstavbu chodníku, 
spojilo se do sdru~ené investice, doblo ke koordinaci.  
Ing. Tu~ín doporu�il klást větbí důraz na dopravní zna�ení SSOK pro silnice II. a III. tZídy  
a YSD pro silnice I. tZídy.  
PZedsedkyně komise konstatovala, ~e v dopravním zna�ení jsou rezervy. 
Ing. Rů~i�ka uvedl, ~e správce komunikace má mít stávající dopravní zna�ení v poZádku, 
pokud se Zebí objí~ďka nebo uzavírka a stanovuje se, Zebí silni�ní správní úZad. }adatel 
musí vypracovat návrh, ke kterému se vyjádZí police, ale pro silni�ní správní úZad není 
vyjádZení policie závazný podklad, rozhodne si sám. ROK nemů~e zasahovat do tohoto 
procesu.  
Ing. Macho doplnil poznámku k ~eleznici, kde výluky na ~eleznici se plánují v kontextu 
celosíťovém a za ú�asti dopravců a krajského koordinátora s ro�ním pZedstihem.  
PZedsedkyně komise doporu�ila, aby na pZíbtím jednání komise �lenové komise pZipravili  
návrhy usnesení, které budou vbem �lenům komise zaslány 3 dny pZedem a tento bod 
pZerubila do pZíbtího jednání komise. 
 
  
 4.  Různé  
PZedsedkyně komise informovala �leny komise o podnětu Mgr. Nováka týkající se 
pZíměstské dopravy v PZerově.  
Mgr. Novák vysvětlil, ~e postrádá autobusové zastávky v centru města PZerova. 
Komise pro dopravu tímto ~ádá KIDSOK, aby prověZil mo~nost zastávky na linkách 
pZíměstské autobusové dopravy v městě PZerově, a to směrem na }elatovice s mo~ností 
zastavení napZ. na ulici aíZava nebo kino Hvězda.  
Mgr. Novák a Ing. arch. Daněk vznesli dotaz na Zeditele YSD týkající se stavu pZíprav 
východní tangenty v Olomouci.  
Ing. Smolka uvedl, ~e YSD získalo souhlasné stanovisko EIA s podmínkou, ~e se musí 
změnit podmínky ochrany vodního zdroje. V roce 2020 Olma navrhla zpZísnění podmínek 
ochranného pásma. Bylo schváleno opatZení obecné povahy podle vodního zákona, které 
mů~e změnit pouze Olma nebo O}P. Bez tohoto odblokování nelze pokra�ovat v procesu 
výstavby východní tangenty. 
PZedsedkyně komise informovala �leny komise o materiálech, které byly projednány  
a schváleny v Radě Olomouckého kraje 24. 10., 7. 11. a 21. 11. 2022. Vznesla dotaz na 
Zeditelku KIDSOK k dodatkům ke smlouvám o vyu~ívání slu~eb autobusových nádra~í, 
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jakým způsobem jsou stanovovány a dohodnuty ceny za vyu~ívání slu~eb autobusových 
nádra~í. 
Ing. arch. Daněk se dotazoval na spubtění aplikace KIDSOKU, která má slou~it 
k plnohodnotnému prodeji jízdenek. Komise ~ádá o poskytnutí informace paní Zeditelkou 
KIDSOK na pZíbtím jednání komise. 
 

Datum, místo a �as pZíbtího jednání komise bude upZesněno. 

Zapsala v Olomouci dne 6. 12. 2022 Ing. Martina 
erná. 

 

 

……………………………. 
RNDr. Jitka Seitlová 

pZedsedkyně komise 

 

PZílohy:  
Prezen�ní listina 

 


