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1. Úvod 

1.1 Základní informace k projektu 

Projekt „Technologické centrum a elektronické spisové služby Olomouckého kraje“ (dále jen TCK) je součástí 

celostátního projektu regionálních center, tzv. eGON center, v rámci kterého by na úrovni Olomouckého kraje 

měla být realizovaná jeho technologická část, která má za cíl posílit ICT infrastrukturu Olomouckého kraje a 

podpořit jeho snahy o standardizaci informačních systémů (dále jen IS) kraje a jednotlivých organizací 

zakládaných a zřizovaných krajem včetně zajištění stanovených úrovní poskytovaných služeb. 

Projekt se zabývá návrhem typizovaných projektových záměrů Technologického centra kraje (TCK) a Elektronické 

spisové služby (SSL), ostatní typizované projekty budou řešeny následně v navazujících studiích. 

1.2 Účel studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti byla zpracována k 9.7.2010 jako povinná příloha k žádosti o dotaci do Integrovaného 

operačního programu opatření 2.1 Zavádění ICT na územní veřejné správy výzvy č.08, přičemž účelem je 

navrhnout celý projekt tak, aby byl za podmínek a požadavků stanovených ve výzvě realizovatelný a 

provozuschopný. 

 

Z pohledu žádosti o dotaci je účelem dokumentu studie proveditelnosti: 

– informovat o záměru a to z hlediska současného stavu řešené problematiky i jejího budoucího vývoje 

– prokázat, že pro samotný projekt, o jehož podporu se žádá, byla vybrána nejlepší technická a 

ekonomicky nejvýhodnější varianta řešení 

– prokázat správnost a reálnost plánovaného rozpočtu 

– odůvodnit opodstatněnost jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu tak jejich velikosti 

– prokázat udržitelnost projektu a schopnost jeho financování ze strany žadatele po ukončení finanční 

podpory ze strukturálních fondů. 

– Z pohledu samotného žadatele je účelem studie proveditelnosti navrhnout projekt tak, aby 

– bylo vybráno ekonomicky a kvalitativně nejvhodnější technické řešení akceptující stávající stav a 

potřeby definované v rámci strategického rámce výzvy č.08 (www.mvcr.cz viz.dokumenty „P_14 

Projekt_TCK_v1.7 23_2 1.doc“, kapitola 2. a „Vyzva_08_PPZP_P14e_Projekt_SSL_v1 4.pdf“) na řešení 

typizovaných projektových záměrů 

o Elektronické spisové služby (SSL),  

o Digitalizace a ukládán dat (DA), 

o Digitální mapy veřejné správy (DMVS), 

o Datového skladu a nástrojů BI (DW) 

o Integrace vnitřního chodů u úřadu (INT),  

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny



 

4 

především pak potřeby týkající se konsolidace prostředí el.spisových služeb (SSL příspěvkových organizací 

kraje, SSL Olomouckého kraje a „Negarantovaného úložiště kraje“) 

 

– bylo na realizaci konečného vybraného řešení, včetně výdajů spojených s jeho uskutečněním, 

alokováno dostatečné množství financí ze strukturálních fondů a rozpočtu Olomouckého kraje 

– byl sestaven kvalitní projektový tým způsobilý řídit projekt po celou dobu jeho realizace 

– byl projekt zrealizován ve stanoveném čase (dle stanoveného časového harmonogramu) 

– byla zajištěna jak finanční, tak organizační udržitelnost projektu po dobu jeho trvání, tzn.5-ti let 
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1.3 Identifikační údaje předkladatele projektu 

 

Název Olomoucký kraj 

Sídlo Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11 

Adresa Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11 

Forma Kraje (dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů) 

IČ  60609460 

DIČ CZ60609460 

Statutární 

zástupce 
Ing.Martin Tesařík, hejtman 

Kontaktní osoba 

Mgr. Jiří Šafránek, vedoucí odboru informatiky 

Telefon: +420 724 248 778 

e-mail: j.safranek@kr-olomoucky.cz 

WWW stránky www.kr-olomoucky.cz 

Uzemní dělení 
NUTS II –  Střední Morava 

NUTS III – Olomoucký kraj 
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1.4 Investor 

Investorem celého projektu „Technologické centrum a elektronické spisové služby Olomouckého kraje“ je 

předkladatel projektu, Olomoucký kraj (viz kapitola 1.3 „Identifikační údaje předkladatele projektu“), který je 

současně i žadatelem o dotaci v rámci „Integrovaného operačního programu, opatření  2.1“ výzvy č.08 na 

typizovaný projekt: 

– Technologické centrum (TC)  

– Elektronická spisová služba (SSL) 

Investor (Olomoucký kraj) bude v případě uskutečnění projektu také vlastníkem veškerých zařízení, HW, SW 

komponent ICT infrastruktury a aplikací pořízených v průběhu realizace. 

1.5 Cílové skupiny projektu 

Primárně jsou cílovými skupinami projektu 

– Olomoucký kraj  - garant realizace a provozovatel Technologického centra kraje (TCK) 

– zřizované a zakládané organizace Olomouckého kraje 

Sekundárně jsou v navazujících typových projektech cílovou skupinou projektu i 

– obce s rozšířenou působností (ORP), jimi zřizované a zakládané organizace a Obce typu I a II  a jimi 

zřizované organizace ve správním obvodu ORP především v oblasti 

o Elektronických spisových služeb („Garantovaného úložiště kraje“ = „Krajské digitální 

spisovny“ KDS) 

o Krajského digitálního repositáře (KDR) 

o Krajského digitálního úložiště (KDÚ) 

o Účelové katastrální mapy (ÚKM) 

o Územně analytických podkladů (ÚAP) 

o Datového skladu 

– stát, který navazuje na projekt TCK centrálním projekty (viz dokument „P_14 Projekt_TCK_v1.7 23_2 

1.doc“, kapitola 2.4) s vazbou na  

o Základní registry 

o Státní pokladnu 

o Komunikační infrastrukturu veřejné správy (KIVS) 

o projekt „Czechpoint@home“ 

o Centrální místo služeb (CMS) atd. 

– občané coby uživatelé výstupů služby  

o Czechpoint@home.cz. 
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o Účelové katastrální mapy (ÚKM) 

o Územně analytických podkladů (ÚAP) 

o Datového skladu 
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2. Rekapitulace výsledků studie 

Studie proveditelnosti je povinnou přílohou k žádosti o dotaci do Integrovaného operačního programu opatření 2.1 

„Zavádění ICT na územní veřejné správy“, a jejím výsledkem je ověření realizovatelnosti projektu „Technologické 

centrum a elektronické spisové služby Olomouckého kraje“, který je součástí celostátního projektu eGON center, s 

cílem posílit ICT infrastrukturu kraje a standardizovat informační systémy v regionu, především systémy týkající se 

el.spisových služeb. 

Studie proveditelnosti 

- jednoznačně definuje potřeby, které budou v rámci projektu zajištěny 

- posuzuje oprávněnost vzniklých potřeb a požadavků 

- navrhuje řešení a opatření vedoucí k zajištění realizaci požadavků 

- stanovuje podmínky, za kterých bude projekt TCK a SSL realizován a provozován 

Rekapitulace výsledků studie 

1. Požadavky cílových skupin 

Požadavky cílových skupin (kterými jsou především Olomoucký kraj a jeho zřizované a zakládané 

organizace, ale take sekundárně i obce s rozšířenou působností (ORP) v Olomouckém kraji obce typu 1 a 2 a 

jimi zřizované organizace ve správním obvodu ORP a stát jsou 

– posílení ICT infrastruktury Olomouckého kraje, tak aby byly zabezpečeny podmínky pro  

o pokračování v informatizaci Olomouckého kraje 

o realizaci celostátních projektů eGON center, především v návaznosti na další typové 

projekty „Rozvoje eGovernmentu v Olomouckém kraji“ a centrální projekty (MVČR) 

– v souladu s celostátní strategií provést  konsolidaci el.spisových služeb v rámci krajského úřadu a 

krajských příspěvkových organizací Olomouckého kraje a to zajištěním 

o negarantovaného úložiště na úrovni kraje 

o elektronických spisových služeb (SSL) pro  

� Krajský úřad Olomouckého kraje 

� 170 příspěvkových Olomouckého kraje 

2. Strategie a cíle projektu 

Strategie projektu Olomouckého kraje je dána strategickým rámcem výzvy č.08  (www.mvcr.cz viz.dokument 

„P_14 Projekt_TCK_v1.7 23_2 1.doc“, kapitola 2.), který vymezuje 

– rozsah vazeb na ostatní typizované projekty kraje 

o Digitální mapa veřejné správy 

o Datové sklady 

o Digitalizace a ukládání dat 
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o Integrace vnitřního chodu úřadu 

– rozsah vazeb na centrální projekty 

o Základní registry veřejné správy 

o Centrální místo služeb (CMS) 

o Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) 

o Datové schránky 

– rámec povinných služeb, které musí Olomoucký kraj  v rámci typizovaného projektu TCK a SSL 

zajistit 

o „Negarantované úložiště“ Olomouckého kraje, které je určeno pro ukládání 

nevyřízených a neuzavřených spisů pořízených nebo přijatých jak samotným 

krajem, tak jeho příspěvkovými organizacemi 

o Spisová služba (SSL) zajišťující vyhotovování písemností v elektronické podobě, 

evidenci jejich oběhu, komunikaci se systémem datových schránek a to jak pro 

žadatele (Olomoucký kraj), tak i pro jeho příspěvkové organizace 

– rámec nepovinných služeb, které může, ale nemusí Olomoucký kraj v rámci projektu TCK a SSL 

realizovat 

o Propojení na Czech POINT@home 

o Propojení na Czech POINT@office. 

3. Technické řešení 

Na základě požadovaného rozsahu daným typovým projektem TCK (viz dokument  „P_14 Projekt_TCK_v1.7 

23_2 1.doc“) a provedeného průzkumu mapující stávající stav ICT Krajského úřadu Olomouc je možné pouze 

jedno řešení a to vybudování zcela nového Technologického centra Olomouckého kraje. 

Řešení technologického centra kraje se skládá ze dvou částí 

– - primární neboli hlavní TC 

– - záložní TC, obsahující replikovaná data a služby primárního centra. 

Cílem zvoleného řešení je zajištění vysoké dostupnosti dat a poskytovaných služeb s minimálním časem 

obnovy v libovolném časovém okamžiku, případně dle potřeb zajistit rozložení provozní zátěže mezi obě 

technologická centra. 

Navazující řešení el.spisových služeb kraje daným typovým projektem SSL služeb kraje (viz dokument 

„Vyzva_08_PPZP_P14e_Projekt_SSL_v1 4.pdf“ obsahuje migrace stávajících systémů do nově vybudovaného 

TC Olomouckého kraje a pořízení „Negarantovaného úložiště“. 

4. Organizační model a časové zajištění projektu 

Garantem projektu je Olomoucký kraj, který je současně investorem celého projektu TCK a SSL 

Olomouckého kraje, z čehož vyplývá jeho zodpovědnost za přípravu projektu v předinvestiční fázi a 
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management celého projektu v investiční fázi, tak aby zajistilo úspěšnou realizaci a následný provoz 

Technologického centra a elektronické spisové služby. 

Partnery projektu jsou 

a. Organizace zřizované krajem, které projevily zájem o přístup k hostované elektronické spisové 

službě (170 organizací) 

b. Stát, který poskytuje dotaci na realizaci projektu, poskytuje metodické konzultace a v rámci 

projektu Technologického centra kraje a prostřednictvím sítě KIVS nabízí přístup k budoucím 

službám centrálních projektu (Základní registry, CMS, PVS, Czechpoint@home, apod.)  

Výstavba TCK a implementace SSL Olomouckého kraje bude zajištěna externími dodavateli, kteří budou 

vybráni na základě výběrového řízení, a kteří budou po celou dobu provozu zajišťovat i sjednanou 

technickou podporu. 

  

5. Finance a předpoklady a pro jejich získání 

Položka Celková částka včetně DPH 

Celkové způsobilé výdaje projektu 58 150 000 Kč 

Celková dotace 49 427 500 Kč 

Celková spoluúčast Olomouckého kraje 8 722 500 Kč 

Celkové provozní náklady ročně 4 630 000 Kč 

Celkové provozní náklady za 5 let  23 150 000 Kč 

6. Způsob a předpoklady pro získání dotace a zajištění udržitelnosti projektu 

Pro účely typizovaného projektu TCK a SSL Olomouckého kraje je třeba:  

– navrhnout parametry poptávaného řešení tak, aby respektovaly podmínky výzvy č.08, stávající 

systémy, stávající řešení a potřeby úřadu Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací. 

– alokovat finance na spoluúčast a průběžné financování realizační fáze projektu v rozpočtu kraje pro 

rok 2010, 2011 a 2012 

– garantovat alokaci financí v rozpočtu kraje na provoz sítě pro rok 2012 - 2016  

– zajistit kvalitní projektový tým způsobilý k řízení projektu v realizační a provozní fázi 

– zajistit finance na provozní náklady projektu   

– zajistit v předpokládaném čase a předpokládané kvalitě přístup k hostované SSL včetně zajištění 

aplikačního servisu všem příspěvkovým organizacím kraje. 
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3. Současný stav a historie projektu 

3.1 Strategie a cíle 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1. tohoto dokumentu, cílem projektu TCK je vybudování „Technologického 

centra Olomouckého kraje“ splňující základní technicko-technologické provozní podmínky pro provoz aplikací 

a informační systémů, které budou zajišťovat v rámci územní působnosti kraje ve výzvě definované, 

potřebné  a požadované služby.  

Strategie projektu TCK vychází ze strategického rámce popsaného v rámci výzvy (viz dokument „P_14 

Projekt_TCK_v1.7 23_2 1.doc“, kapitola 2..), ze kterého především vyplývá povinnost Olomouckého kraje, 

kromě vybudování samotného technologického zázemí TCK, zajistit v rámci své územní správy konsolidaci 

elektronické spisové služby s jednotným společným datovým úložištěm spisů pořízených krajem a jeho 

založenými a zžizovanými organizacemi pro co největší množství organizací samospráv s efektivními 

provozními požadavky. 

V tomto pohledu strategie a cíle projektu korespondují se základními cíli Smart Administration (SA):  

– zefektivnit činnost úřadů veřejné správy 

– snížit finanční nároky na chod administrativy  

– zajistit transparentní výkon veřejné správy 

Sekundárně v návaznosti TCK na projekty typu Czechpoint@home (portál občana), DMVS (ÚKM, ÚAP), 

Datový sklad apod., cíle projektu korespondují s cílem Smart Administration (SA) - přiblížit veřejné služby 

občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu. 

Projekt TC Olomouckého kraje příznivě ovlivňuje všech 6 vrcholů Hexagonu z pohledu hodnocení výstupů 

projektu (technologické centrum, konsolidované prostředí el.spisových služeb Olomouckého kraje a jím 

zakládaných a zřizovaných organizací) a jejich dopadů v daných oblastech (vrcholech Hexagonu): 
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Vrchol Hexagonu – oblast projektu Návrh výstupů projektu pozitivně podporuje a navazuje na:  

Občan 

projekt Czechpoint@home (portál občana – umožňující 

občanům elektronická podání, rezervace schůzek na úřadě, 

popis životních situací apod.) 

další krajské typové projekty DMVS (ÚKM, Nástroje pro tvorbu 

ÚAP) 

Datový sklad, kde je občan jednou z cílových skupin  

Finance 
ekonomickou efektivitu realizace projektu při využití dotačních 

finančních prostředků z programu IOP, opatření 2.1, výzvy č.08 

Technologie 

potřebu vytvoření robustní, bezpečné, efektivní, adekvátní 

infrastruktury, respektující stávající systémy, stávající řešení a 

potřeby úřadu, která bude zprostředkovávat přístup k datovým 

zdrojům, bez které by nebylo možné realizovat navazující 

projekty 

Úředník 

krajské typizované projekty DMVS (ÚKM, ÚAP) 

krajský typový projekt Integrace vnitřního chodu úřadu (portal 

úředníka) 

krajský typizovaný projekt Datový sklad 

krajský typizovaný projekt DA (KDS – garantované úložiště) 

krajský typizovaný projekt DA (KDÚ) 

krajský typizovaný projekt DA (KDR) 

centrální projekty státu 

povinné služby výzvy (TCK a SSL) 

kde jsou úředníci krajského úřadu a krajem zřizovaných a 

zakládaných organizací jednou z cílových skupin 

Organizace 

efektivní rozdělení organizace a poskytování služeb 

technologického centra na úrovni Olomouckého kraje, při 

zajištění organizačního, projektového, procesního zázemí a 

aplikačního servisu pro krajem zřizované a zakládané 

organizace, ORP, jimi zřizované organizace a spádové obce v 

jejich správním obvodu 
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Vrchol Hexagonu – oblast projektu Návrh výstupů projektu pozitivně podporuje a navazuje na:  

Legislativa  

zákon č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví 

zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů 

zákon o základních registrech  

 

3.2 Informace o vývoji projektu a o jeho současném stavu  

Požadavek na vybudování Technologických center kraje vznikl na základě analýz MVČR, ze kterých vyplynuly 

dvě základní informace 

– kraje mají snahu řešit problémy informatizace komplexně v rámci celého Olomouckého kraje 

– v současnosti je nízká úroveň synergie mezi jednotlivými stupni veřejné správy (mezi krajem a ORP,  

ORP a jejími spádovým obcemi) 

Z tohoto důvodu byla MVČR připravena v roce 2010 vydána v rámci „Integrovaného operačního programu 

na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ kontinuální výzva 08., umožňující krajům vybudovat nebo rozšířit 

svá stávající informačně, technicko- technologická centra, tak aby byly schopni v požadované kvalitě 

poskytovat a zajišťovat potřebné služby. 

Olomoucký kraj se na základě této výzvy a po schválení Radou Olomouckého kraje  UR/41/54/2010   ze dne 

3.6.2010  (příloha č.6) rozhodl zahájit práce na úvodním projektu TCK a SSL Olomouckého kraje ve snaze 

doplnit a dovybavit své stávající informačně technicko-technologické centrum novými, pro provoz 

potřebnými a požadovanými komponentami a zařízeními s cílem vytvořit plnohodnotné spolehlivé TCK 

zajišťující potřebné a požadované služby SSL a dalších typových projektů (DMVS, Datový sklad, Digitalizace 

a ukládání, Integrace vnitřního chodu úřadu apod.). 

3.3 Charakteristika projektu 

Na základě projektu TCK a SSL Olomouckého kraje dojde k realizaci přeměny stávajícího informačně 

technicko-technologického centra kraje do podoby Technologického centra Olomouckého kraje v rozsahu a 

za podmínek definovaných ve výzvě 08., tak aby min. po dobu trvání projektu (5-ti let) bylo TCK schopno 

zajišťovat níže uvedené potřeby a požadavky 

– provoz konsolidovaných systémů el.spisových služeb (dále jen SSL) pokrývající potřeby kraje a jeho 

příspěvkových organizací, především pak povinného provozování jednotného pro všechny SSL 

společného datového úložiště („Negarantované úložiště kraje“) a to ve shodě se zákonem 300/2008 

Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 

– provoz aplikací související s typovými projekty samospráv 
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– provoz systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí 

– provoz systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby veřejnosti (občané, 

podnikatelé) 

– provoz aplikací a služeb souvisejícími s centrálními projekty a to zejména pro implementaci 

potřebných komponent základních registrů 

– provoz aplikací pro vlastní potřebu kraje 

3.3.1 Základní údaje o projektu 

Projekt TCK a SSL Olomouckého kraje je realizován na základě kontinuální výzvy 08, vydané počátkem roku 

2010  MVČR v rámci „Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“. 

Název 
Technologické centrum a elektronické spisové 

služby Ololmouckého kraje 

Zkratka TCK 

Garant projektu Kraj 

Lokalita 
NUTS II –  Střední Morava 

NUTS III – Olomoucký kraj 

Doba realizace Leden 2011 – Prosinec 2012 

Doba udržitelnosti 5 let  

Rozpočet projektu 58 150 000 Kč včetně DPH 

3.3.2 Základní údaje o lokalitě 

Projekt TCK bude realizován v Olomouckém kraji, kde je celkem 

Počet Subjektů 
170 Příspěvkových organizací 
399 Obcí 
13 ORP 
20 Obcí typu 2 
366 Obcí typu 1 
642 041 Obyvatel 
136 783 Podnikatelských subjektů 

 

 

3.3.3 Účel projektu 
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Účelem projektu TCK je zajištění v požadované kvalitě potřebných a požadovaných služeb Olomouckého 

kraje definovaných strategickým rámcem výzvy 08 (www.mvcr.cz  viz.dokumenty „P_14 Projekt_TCK_v1.7 

23_2 1.doc“, kapitola 2. a „Vyzva_08_PPZP_P14e_Projekt_SSL_v1 4.pdf“) v časovém horizontu 5-ti let. 

3.3.4 Rozsah projektu 

Rozsah projektu je daný současným stavem informačně technicko-technologického centra Olomouckého kraje, ze 

kterého na základě provedeného průzkumu vyplývá potřeba  

– úpravy a doplnění vybavenosti budovy kraje a primární a záložní technické místnosti, tak aby byly 

zajištěny všechny požadované provozní a bezpečnostní podmínky dané výzvou 08 (www.mvcr.cz 

viz.dokumenty „P_14 Projekt_TCK_v1.7 23_2 1.doc“, kapitola 5.2.1  5.2.2) 

– rozšíření a pořízení ICT infrastruktury (HW, SW) splňující požadované nároky služeb a aplikací 

typizovaných projektů 

– rozšíření stávající el.spisových služeb o  

o „Negarantované úložiště kraje“ coby jednotného pro všechny spisové služby (dále 

jen SSL) společného datové úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů, které bude 

zálohované, se zajištěním vazby na „Garantované úložiště kraje“, které bude plnit 

roli společného datového úložiště všech vyřízených a uzavřených spisů pořízených v 

celém Olomouckém kraji (všech správních obvodech jednotlivých ORP), s budoucí 

návazností na „Národní digitální archiv“ 

o povýšení (upgrade) stávající SSL Olomouckého kraje zajišťující kromě ve výzvě 

požadovaných vlastností ukládání nevyřízených a neuzavřených spisů do 

„Negarantované úložiště kraje“ 

o povýšení (upgrade) stávající hostované SSL pro příspěvkové organizace kraje 

(především rozšíření licencí pro ty příspěvkové organizace, které v současné době 

nemají hostovanou SSL – 50 lokalit) zajišťující také kromě ve výzvě požadovaných 

vlastností ukládání nevyřízených a neuzavřených spisů do „Negarantované úložiště 

kraje“ 

3.3.5 Předpokládané výstupy 

Předpokládanými výstupy jsou 

– technicko-technologické centrum Olomouckého kraje (primární, záložní) splňující všechny 

požadované provozní a bezpečnostní podmínky výzvy, vybavené dostatečnou ICT infrastrukturou 

vyhovující bezproblémovému provozu služeb (aplikací) v požadované úrovni kvality  

– konsolidované prostředí el.spisových služeb v rámci Olomouckého kraje (pro kraj a jeho příspěvkové 

organizace) využívající společné datové úložiště pro ukládání spisů SSL („Negarantované úložiště 

kraje“) 

3.3.6 Klíčové aktivity 
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V rámci realizace projektu budou probíhat tyto klíčové aktivity v následujícím sledu 

1. výběr dodavatelů a provozovatelů TCK a SSL 

I. vybudování vlastního Technologického centra kraje (primární a záložní technologické místnosti) 

a. úpravy a vybavení nové primární technicko-technologické místnosti, tak aby splňovala 

požadované provozní a bezpečnostní podmínky Technologického centra kraje dané výzvou 

b. úpravy a vybavení nové záložní technicko-technologické místnosti, tak aby splňovala 

požadované provozní a bezpečnostní podmínky Technologického centra kraje dané výzvou 

c. vybavení nové ICT infrastruktury (instalace, implementace a integrace nových datových, 

serverových a síťových komponent), tak aby výkonnostně a kapacitně odpovídala požadavkům 

daným výzvou č.08 a potřebám Olomouckého kraje 

2. implementace nových systémů (aplikací) SSL nebo povýšení stávajících 

d. implementace „Negarantovaného úložiště “ kraje  

e. povýšení (upgrade) SSL kraje 

f. povýšení (upgrade) SSL hostované příspěvkových organizací kraje 

3. zajištění přístupu všech příspěvkových organizací Olomouckého kraje k elektronické spisové službě a 

dalším službám Technologického centra kraje   

g. propagace služeb TC Olomouckého kraje – zajištění publicity projektu 

h. zajištění přístupu všech příspěvkových organizací Olomouckého kraje k hostované SSL a 

službám negarantovaného úložiště   

3.3.7 Očekávané přínosy 

Očekávané přínosy vyplývají opět ze strategického rámce výzvy č.08 (www.mvcr.cz viz dokument „P_14 

Projekt_TCK_v1.7 23_2 1.doc“, kapitola 2.) a lze je shrnout do následujících bodů 

– dostatečné rozšíření a vybavení primární a záložní technologické místnosti TCK zajišťující 

provozované ICT infrastruktuře odpovídající provozní a bezpečnostní podmínky dle výzvy 

– dostatečné posílení (návrh) ICT infrastruktury, která musí splňovat kromě požadavků na výkon a 

kapacitu i požadavky na optimalizaci výkonu a jednoduchou rozšiřitelnost), tak  aby umožnila 

bezproblémový chod nově implementovaným aplikacím a databázím  

– (zefektivnění činnosti úřadů samospráv v Olomouckém kraji)  

– konsolidace a standardizace informačních systémů Olomouckého kraje a jeho příspěvkových 

organizací, především el.spisových služeb  

– (transparentní výkon veřejné správy) 
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– zajištění přístupu k hostované SSL všem příspěvkovým organizacím kraje  

– (snížení finančních nároků na chod administrativy Olomouckého kraje)  

– zajištění aplikačního servisu všem příspěvkovým organizacím kraje, především u el.spisových služeb 

– (snížení časové náročnosti výkonu práce úředníků) 

– připravenost na následné projekty, které budou probíhat v rámci projektu eGON center, především 

na projekty Digitalizace a ukládání dat (KDS), DMSV, Datového skladu, Integrace vnitřního chodu 

úřadu a zajištění potřebných funkcí centrálních projektů, a které povedou ke snížení časové 

náročnosti výkonu práce úředníků a úspoře času občana při komunikaci s úřadem v Olomouckém 

kraji. 

3.3.8 Objektivně ověřitelné indikátory 

V rámci studie proveditelnosti pracujeme s následujícími indikátory 

Kód národního 
číselníku  Indikátor Měrná 

jednotka Hodnota 2010 Indikativní cíl  
2015 

150118 

Počet úřadů se zavedeným 
systémem hostované elektronické 
spisové služby a elektronicky 
řízeným oběhem dokumentů 

Počet 120 170 

150200 
Počet vybudovaných datových 
úložišť pro potřeby elektronizace 
veřejné správy 

Počet 0 1 

I. Olomoucký kraj v současné době disponuje vlastní elektronickou spisovou službou (SSL). 

II. Olomoucký kraj v současné době v rámci stávající SSL nedisponuje negarantovaným úložištěm pro 

ukládání neuzavřených a nevyřízeních spisů. 

III. 120ti příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje je poskytována hostovaná elektronická spisová 

služby (SSL). 

IV. Přístup k hostované SSL bude realizován pro dalších 50 příspěvkových Olomouckého kraje.  

Za dílčí, objektivně ověřitelné, měřitelné indikátory úspěšného projektu pak lze považovat 

– technicko-technologická místnost TCK (primární, záložní) splňující výzvou stanovené provozní  a 

bezpečnostní podmínky (viz dokument „P_14 Projekt_TCK_v1.7 23_2 1.doc“, kapitola 5.2.1 a 5.2.2) 

– ICT infrastruktura (datová, serverová a síťová) odpovídající požadavkům definovaných ve výzvě (viz 

dokument „„P_14 Projekt_TCK_v1.7 23_2 1.doc“, kapitola 5.2.4 a 5.2.5) 

– úspěšná implementace „Negarantovaného úložiště kraje“ 

– úspěšná implementace up-grade SSL kraje splňující podmínky výzvy, především z hlediska zajištění 

ukládání spisů do „Negarantovaného úložiště kraje“ 

– úspěšná implementace up-grade hostované SSL kraje pro příspěvkové organizace kraje, splňující 

podmínky výzvy, především z hlediska zajištění ukládání spisů do „Negarantovaného úložiště kraje“ 

– počet příspěvkových organizací kraje, které využívají služeb hostované SSL kraje (170) 

3.4 Varianty řešení 
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Na základě požadovaného rozsahu daným typovým projektem TCK (viz dokument  „P_14 Projekt_TCK_v1.7 

23_2 1.doc“) a provedeného průzkumu mapující stávající stav ICT Krajského úřadu Olomouc je možné pouze 

jedno řešení a to vybudování zcela nového Technologického centra Olomouckého kraje. 

Navazujícím projektem SSL (viz dokument „Vyzva_08_PPZP_P14e_Projekt_SSL_v1 4.pdf“), který je také 

součástí této studie proveditelnosti pak dojde ke zprovoznění a zajištění požadovaných el.spisových služeb 

kraje. 

Porovnávány byly variantně nabídky jednotlivých technologických firem na: 

– dodávku vybavení primármího Technologického centra v rámci projektu „TCK Olomouckého kraje“   

– dodávku vybavení záložního Technologického centra v rámci projektu „TCK Olomouckého kraje“   

– dodávku el.spis.služby v rámci projektu „TCK Olomouckého kraje “ zahrnující: 

o povýšení (upgrade) stávající elektronické spisové služby (SPS) Olomouckého kraje 

o povýšení (upgrade) stávající hostované elektronické spisové služby (SSL) pro 

příspěvkové organizace kraje 

o pořízení negarantovaného úložiště pro ukládání nevyřízených a neuzavřených spisů 

v rámci el.spisových služeb provozovaných Olomouckým krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi 

3.5 Etapy projektu 

Projekt TCK bude na základě svého rozsahu a předpokládaných, ověřitelných výstupů rozdělen na dvě 

základní na sebe navazující etapy:  

I. etapa - „Vybudování vlastního Technologického centra Olomouckého kraje“ (primární, záložní) 

II. etapa - „Zajištění el.spisové služby pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace 

Obsahem I. etapy je vybavení technologické místnosti a ICT infrastruktury (pro primární a záložní 

technologické centrum), tak aby odpovídala požadavkům výzvy. 

Obsahem II. etapy je implementace aplikací (systémů) týkající se el.spisových služeb kraje a jeho 

příspěvkových organizací. 

3.6 Návaznosti na další projekty a výzvy  

Projekt “TCK a SSL Olomouckého kraje” má návaznost na projekty realizované v rámci celostátního projektu 

eGON center. 

Současně projekt navazuje na projekt Olomouckého kraje: Regionální síť veřejné správy, v rámci něhož kraj 

připravuje řešení na budování a propojení páteřní optické sítě v kraji mezi KÚ Olomouckého kraje a všemi 

ORP, se zajištěním propojení páteřní sítě kraje do sítě KIVS. 

Projekt “TCK a SSL Olomouckého kraje” má prokazatelnou vazbu na projekt z OPLZZ, v rámci výzvy č.40 -  

Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností – z OPLZ - Prioritní osa: 4 - Veřejná správa 
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a veřejné služby, Oblast podpory - 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, kde 

Olomoucký kraj podal žádost o dotaci. 

Projekt “TCK a SSL Olomouckého kraje” má prokazatelnou vazbu na projekt z OPLZZ, v rámci výzvy č.42 -  

Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy z OPLZZ - Prioritní osa: 4 - Veřejná správa a veřejné 

služby, Oblast podpory - 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, kde 

Olomoucký kraj získal dotaci. 

Projekt navazuje “TCK a SSL Olomouckého kraje” navazuje na strategický document Olomouckého kraje 

“Rozvoj Informacni Spolecnost iOK” a srategický dokument “Informační koncepce dle zákona č. 365/2000 

Sb. a  vyhlášky č. 529/2006 Sb. Viz. příloha č. 1. 

Další navazující projekty: 

– příprava jiných projektů podporujících eGovernment  a Smart Administartion 

– „Vzdělávání v eGON centru Olomouckého kraje“     1.6.2010 – 31.5.2012 rozpočet 2,710mil. 

– „Projektové a procesní řízení v Olomouckém kraji“   1.4.2010 – 31. 3. 2013  rozpočet 15mil. 

– „Účelová a katastrální mapa“ 2008; 6mil. 

– „Aktualizace UKM“ 2009 1,5mil 

4. Analýza poptávky a koncepce marketingu 

Cílem této kapitoly je především 

– zjištění a ověření poptávky subjektů místní samosprávy (obcí s rozšířenou působností ORP) a jejich 

zřizovaných a zakládaných organizací v Olomouckém kraji na konkrétní služby eGovernmentu, které 

budou poskytovány v rámci typizovaných projektových záměrů definovaných ve výzvě č.08 

– zjištění aktivit obcí s rozšířenou působností ORP v Olomouckém kraji v oblasti poskytování 

eGovernment služeb 

– definice konkrétních služeb eGovernmentu, které bude Olomoucký kraj v rámci eGON centra kraje 

nabízet a poskytovat následujícím cílovým skupinám: 

o vlastnímu Krajskému úřadu Olomouckého kraje  

o krajem zřizovaným a zakládaným organizacím 

o městům, obcím a jimi zřizovaným a zakládaným organizacím v Olomouckém kraji 

o veřejnosti (občanům, podnikatelům) v Olomouckém kraji 

– definice konkrétních podmínek, za jakých bude Olomoucký kraj nabízet a poskytovat služby 

eGovernmentu výše zmíněným cílovým skupinám 

4.1 Analýza poptávky výstupů projektu  

V první fázi analýzy byl dotazován Olomoucký kraj, jedním z cílů dotazníku kraje (viz.příloha č.4) bylo zjistit, 

které typizované projekty má v záměru připravovat a realizovat v souladu s podmínkami výzvy č.08 a 
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v souladu s vlastní informační strategií a koncepcí Olomouckého kraje (viz.příloha č.1) a které konkrétní 

služby eGovernmentu hodlá v rámci eGON centra kraje nabízet a poskytovat následujícím cílovým skupinám: 

1. vlastnímu Krajskému úřadu Olomouckého kraje  

2. krajem zřizovaným a zakládaným organizacím 

3. městům, obcím a jimi zřizovaným a zakládaným organizacím v Olomouckém kraji 

4. veřejnosti (občanům, podnikatelům) v Olomouckém kraji 

Z odpovědí uvedených v dotazníku kraje (viz.příloha č.4) vyplývá, že Olomoucký kraj hodlá realizovat 

následující typizované projektové záměry z výzvy č.08 a poskytovat následující služby eGovernemtu uvedené 

v níže v tabulce: 

ICT Typizovaný projektový záměr 
 
eGovernment služby 
 
Upgrade SSL Olomouckého kraje 
Upgrade hostované SSL příspěvkových organizací 
kraje 

Elektronická spisová služba (SSL) 

Negarantované úložiště 
Krajská digitální spisovna (KDS) 
Krajský digitální repositář (KDR) 
Krajské digitální úložiště (KDÚ) 

Digitalizace ukládání dat (DA) 

Krajská digitalizační jednotka 
Účelová katastrální mapa (ÚKM) Digitální mapa veřejné správy 

(DMVS) Nástroje na tvorbu územně analytických podkladů 
(ÚAP) 
Regionální statistické tržiště 
Tržiště pro ekonomiku a rozpočet úřadu Datový sklad a nástroje BI (DW) 
Tržiště se službami směrem k veřejnosti  
Portál úředníka (Czechpoint@office) 

Technologick
é centrum 
kraje (TCK)  
 
s napojením 
do KIVS 
(CMS) 

Integrace vnitřního chodu úřadu 
(INT) Portál občana (Czechpoint@home) 

 

Z dotazníku kraje dále vyplývá, jaké služby eGOvernmentu v současné době Olomoucký kraj řeší a v rámci 

kterých projektů. Pro následný návrh technického řešení typizovaných projektů jsou v dotazníku vyčísleny a 

hodnoceny požadavky na stávající objemy dat, počty uživatelů, definovány předpokládané objemy dat a 

počty uživatelů eGovernment služeb a je zjišťováno stávající technické vybavení ICT infrastruktury kraje. 

Tento dotazník slouží jako podklad pro zpracování dokumentu Strategie konceptu eGovernemt služeb v kraji 

a jako podklad při zpracování zadání typového projektu TCK a SSL. 

Pro účely průzkumu poptávky ORP na služby eGovernmentu nabízené v rámci TCK Olomouckého kraje byl 

sestaven dotazník pro ORP (viz.příloha č.5). Dotazník slouží jako podklad pro zpracování dokumentu Strategie 

konceptu eGovernemt služeb v kraji a jako podklad při zpracování zadání typového projektu TCK.  

Dotazníkem byly obeslány všechny obce s rozšířenou působností (ORP).  

– Hranice  

– Jeseník  

– Konice   
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– Lipník nad Bečvou  

– Litovel  

– Mohelnice  

– Olomouc  

– Prostějov  

– Přerov  

– Šternberk  

– Šumperk  

– Uničov  

– Zábřeh 

Dotazník vyplnilo a dodalo 11 obcí s rozšířennou působností (ORP) z celkem 13 ORP. Dotazníky nedodaly 

ORP Prostějov a ORP Mohelnice. 

4.1.1 Zadání dotazníku 

Dotazníky obsahovaly následující údaje: 

1. Základní informace 

1.1 Obec s rozšířenou působností 
1.2 IČ 
1.3 Adresa 
1.4 Kolik máte spádových obcí? 
1.5 Kolik máte příspěvkových organizací (PO)? 
1.6 Kolik obyvatel žije ve vašem spádovém regionu? 
1.7 Využíváte sít veřejné správy KIVS? 
1.8 K jakým účelům síť KIVS využíváte? 
1.9 Jaká je přenosová kapacita KIVS? 
1.10 Je současná přenosová kapacita připojení KIVS dostačující? 
1.11 Využíváte veřejnou síť Internet v rámci komunikace s veřejnou správou? 
1.12 K jaký účelům síť používáte? 
1.13 Jaká je přenosová kapacita připojní k Internetu? V Mbps 
1.14 Je současná přenosová kapacita připojní k Internetu dostačující? 

 

2. Dotazy k TC ORP (TC ORP) 

2.1 Provozujete v současné době TC? 
2.2 Forma vlastnictví? 
2.3 Způsob provozování? 
2.4 Celkové měsíční provozní náklady TC? V tisících Kč 
2.5 Rozsah správy TC servisní organizací? 
2.6 Kolik interních pracovníků ORP se o chod TC stará? 
2.7 Jak je technicky vybavena místnost stávajícího TC? 
2.8 Jak je technologicky vybavena místnost stávajícího TC? 
2.9 Jak je zajištěna bezpečnost místnosti TC? 
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2. Dotazy k TC ORP (TC ORP) 

2.10 Jaká je volná kapacita místnosti TC? 
2.11 Jakým způsobem a jakou rychlosti je připojeno TC k síti ORP? Mbps 
2.12 Budete řešit projekt TC ORP? 
2.13 Uvažujete, že budete stávající TC v rámci projektu TC ORP využívat? 

 

3. Dotazy vztahující se k typovým projektům 

3.1 Elektronická spisová služba (ESS) 

3.1.1 Provozujete v současné době ESS? 
3.1.2 Název IS, verze, výrobce? 
3.1.3 Dodavatel systému? 
3.1.4 Servisní organizace? 
3.1.5 Měsíční provozní náklady? V tisících Kč 
3.1.6 Rozsah správy systému servisní organizací? 
3.1.7 Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu systému? 
3.1.8 Kolika spádovým obcím a PO systém ESS poskytujete? 
3.1.9 Umí systém zpracovat požadavky z datových schránek? 
3.1.10 Komunikuje systém elektronicky s ESS Kraje? 
3.1.11 Má systém ESS negarantované uložiště? 

3.1.12 Pokud systém nemá negarantované uložiště, jakým jiným způsoben uchováváte nevyřízené a 
nezařazené dokumenty, máte jiný IS pro tento účel? 

3.1.13 Dodavatel systému? 
3.1.14 Servisní organizace? 

3.1.15 Měsíční provozní náklady? 
3.1.16 Rozsah placené správy systému servisní organizací? 
3.1.17 Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu systému? 
3.1.18 Má systém garantované uložiště? 

3.1.19 Pokud ANO, budete požadovat převod dat do garatovaného uložiště Kraje budovaného v rámci 
TC K? 

3.1.20 Pokud systém nemá garantované uložiště, jakým jiným způsoben uchováváte vyřízené 
dokumenty, máte jiný IS pro tento účel? 

3.1.21 Dodavatel systému? 
3.1.22 Servisní organizace? 
3.1.23 Měsíční provozní náklady? 
3.1.24 Rozsah placené správy systému servisní organizací? 
3.1.25 Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu systému? 
3.1.26 Stávající velikost (objem dat) negarantovaného uložiště? 
3.1.27 Stávající velikost (objem dat) garantovaného uložiště? 
3.1.28 Stávající počet uživatelů ESS? 
3.1.29 Jste se stávajícím systémem ESS spokojeni? 

3.1.30 Pokud Ne, jaké máte důvody? 

3.1.31 Budete ESS v rámci projektu TC ORP rozšiřovat nebo pořizovat nový systém? 

3.1.32 Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) preferujete? 
3.1.33 Kolika obcím a PO budete ESS poskytovat v rámci projektu TC ORP? 

3.1.34 Průměrný a maximální počet nevyřízených nebo nezařazených požadavků za 1 den (min. 3 roky 
zpět)? 

3.1.35 Průměrný a maximální počet uzavřených požadavků za 1 rok (min. 3 roky zpět)? 
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3. Dotazy vztahující se k typovým projektům 

3.1.36 Průměrná a maximální (datová) velikost jednoho požadavku (dokumentu)? 

3.2 Krajský digitální repozitář (KDR) 

3.2.1 Budou vaše PO využívat KDR budovaný v rámci projektu TCK? 
3.2.2 Jaké typy dokumentů budete chtít do KDR ukládat? 
3.2.3 Předpokládaný objem dokumentů dle typů (za jeden rok)? 
3.2.4 Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů) KDR? 

3.3 Krajské digitální uložiště (KDU) 

3.3.1 Budete vy nebo vaše PO využívat KDU budované v rámci projektu TCK? 

3.3.2 Jaké typy dokumentů budete chtít do KDU ukládat? 
3.3.3 Předpokládaný objem dat uložených v KDU (za jeden rok)? 
3.3.4 Plánovaný počet pracovišť (uživatelů) využívajících KDU? 

3.4 Digitální mapa veřejné správy (DMVS) 

3.4.1 Máte zájem se podílet na vybudování UKM Kraje v rámci projektu TC K? 

3.4.2 Máte zájem se podílet na vybudování DTM Kraje v rámci projektu TC K? 

3.4.3 Máte zájem o využívání nástroje pro aktualizaci UAP v rámci DMVS?  

3.5 Datový sklad (DW) 

3.5.1 Máte zájem využívat DW Kraje budovaného v rámci projektu TC K? 
3.5.2 Budete požadovat přístup k neveřejným datům či analýzám? 

3.6 Integrace vnitřního chodu úřadu 

3.6.1 Provedli jste již integraci vnitřního chodu úřadu? 
3.6.2 Budete v rámci projektu TC ORP řešit integraci vnitřního chodu úřadu? 

 

4. Dotazy k aplikacím samospráv 

4.1 Provozujete v současné době podpůrné aplikace v rámci své samosprávy? 

4.2 Jaké aplikace provozujete (název, výrobce, dodavatel), jakou poskytují službu a komu (spádové 
obce, příspěvkové organizace atd.) jsou určeny? 

4.3 Máte zájem v rámci projektu TC ORP pořídit podpůrné aplikace samospráv? 

4.4 Jaké služby (aplikace) samospráv byste chtěli zavést a v jakém rozsahu provozovat? 

4.1.2 Výsledky zpracování dotazníků 

Jednotlivé vyplněné dotazníky jsou obsahem přílohy č.5. Následující podkapitoly obsahují odpovědi na 

vybrané otázky ovlivňující zásadním způsobem projekt TCK a SSL a další typizované projektové záměry.  

4.1.2.1 Technologická centra (TC) 

Využíváte sít veřejné správy KIVS? (Otázka č.1) 

Bylo zjištěno, že žádná z ORP nevyužívá sítě veřejné správy KIVS a není na ni napojena. Všechna ORP, která 

budou realizovat typizovaný projekt Technologické centrum a Integrace vnitřního chodu úřadu z výzvy č. 06, 
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budou nezbytně potřebovat napojení na KIVS ke komunikaci se základními registry a přístupu k eGON 

službám.  

Proto Olomoucký kraj připravuje projekt „Regionální síť veřejné správy“, jehož obsahem je vybudování a 

propojení páteřní optické sítě v kraji mezi KÚ Olomouckého kraje a všemi ORP, se zajištěním propojení 

páteřní sítě kraje do sítě KIVS. 

Budete řešit projekt TC ORP? (Otázka č.2) 

9 ORP odpověděly, že mají záměr realizovat projekt TC ORP 

5. Hranice  

6. Jeseník  

7. Konice   

8. Olomouc  

9. Přerov  

10. Šternberk  

11. Šumperk  

12. Uničov  

13. Zábřeh 

2 ORP odpověděly, že nebudou realizovat projekt TC ORP 

1. Lipník nad Bečvou  

2. Litovel  

2 ORP neodpověděly vůbec, ale po telefonickém dotazování potvrdily, že nebudou realizovat projekt TC ORP 

1. Mohelnice  

2. Prostějov  

S realizací typového projektu TC ORP z výzvy č. 06 (IOP, opatření 2.1) se pojí povinnost ORP zajistit přístup 

k elektronické spisové službě (SSL) a negarantovanému úložišti všem svým zakládaným a zřizovaným 

organizacím, a všem obcím I a II typu v jejich správním obvodu, které projeví o přístup k SSL zájem 

prostřednictvím usnesení (starosty, rady nebo zastupitelstva).  

4 ORP realizovat TC ORP pravděpodobně nebudou.  

Z tohoto faktu vyplývá, že kraj bude muset v nepokrytých správních obvodech těchto 4 ORP zajistit přístup 

k elektronické spisové službě (SSL) a negarantovanému úložišti všem obcím I a II typu, které projeví o 

přístup k SSL zájem prostřednictvím usnesení (starosty, rady nebo zastupitelstva), potenciálně se jedná o 

139 obcí ve správním obvodu ORP Prostějov, ORP Mohlenice, ORP Litovel a ORP Lipník nad Bečvou. 

4.1.2.2 Elektronická spisová služba (SSL) 
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Provozujete v současné době SSL? (Otázka č.3) 

Elektronickou spisovou službu provozuje 10 ze 11 subjektů ORP, které na dotazník odpověděly. SSL 

překvapivě nemá pouze největší Statutární město Olomouc. 

U všech ostatních ORP běžnou správu SSL provádí zaměstnanci MěÚ ORP(1 –3 pracovníci v závislosti na 

velikosti úřadu), konfigurace a administrace SSL, hot-line podporu, periodické školení uživatelů, upgrade v 

rámci legislativních změn provádí ve většině případů provádí externí servisní organizace. 

Měsíční provozní náklady na provoz stávající elektronické spisové služby ORP v Olomouckém kraji jsou 

v průměru 7 500,- měsíčně Kč DPH. 

Jakou SSL provozujete (název IS SSL, verze, výrobce)? (Otázka č.4) 

Na ORP v Olomouckém kraji jsou aktuálně provozovány následující systémy SSL: 

 

2x   EZOP, firma Asseco  

1x   CityWare, firma Geovap  

6x   GINIS, firma Gordic  

1x   ESPIS, firma ICZ  

1x   ISPI, firma Bach Systém  

 

Všechny uvedené spisové služby umějí 

využívat datové schránky, umožňují 

integraci na Informační systém datových 

schránek (ISDS). 

 

 

Z pohledu rozšíření (upgrade) stávajících SSL provozovaných na ORP, tak aby umožňovaly integraci na ISDS, 

propojení na negarantované úložiště nevyřízených a nezařazených spisů a především propojení na 

garantované úložiště kraje pro ukládání a archivaci uzavřených a vyřízených spisů (KDS), bylo relevantní 

zmapovat strukturu stávajících dodavatelů a typů SSL provozovaných na ORP. 

 

Budete SSL v rámci projektu TC ORP rozšiřovat nebo pořizovat nový systém? (Otázka č.5) 

5 ORP z 11 odpovídajících bude rozšiřovat své stávající SSL, tak aby umožňovaly integraci na ISDS, 

propojení na negarantované úložiště nevyřízených a nezařazených spisů a především propojení na 

garantované úložiště kraje pro ukládání a archivaci uzavřených a vyřízených spisů (KDS), ostatní 3 ORP si 

budou pořizovat novou SSL a Statutární město Olomouc odpovědělo, že neví. Téměř žádná z dotazovaných 
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ORP neposkytuje hostovanou SSL pro své příspěvkové organizace ani pro obce typu I a II (s výjimkou 

Uničova – má zkušebně 7 organizací ve svém správním obvodu). Lze předpokládat, že hostovanou SSL a 

negarantované úložiště budou muset nově pořizovat všechny ORP realizující projekt TC ORP.   

 

4.1.2.3 Digitalizace a ukládání dat  

Budou vaše PO využívat Krajský digitální repozitář (KDR) budovaný v rámci projektu TCK? (Otázka č.6) 

Služby Krajského digitálního repozitáře (KDR) chce v současné době využívat 5 ORP, ORP Olomouc zatím není 

rozhodnuta a ostatní neprojevily zájem. V KDR chtějí ORP ukládat především knihy, filmy, fotografie, 

digitalizované umělecké předměty a sbírky. 

Budete vy nebo vaše PO využívat KDU budované v rámci projektu TCK? (Otázka č.7) 

Služby Krajského digitálního úložiště (KDÚ) chce v současné době využívat celkem 5 ORP, další ORP - 

Statutární město Olomouc není zatím rozhodnuto, ostatní neprojevily zájem. V KDÚ chtějí ORP ukládat 

především údaje z provozu svých informačních systémů, geodata, data pro integrovaný záchranný systém, 

záznamy z kamerových systémů. 

4.1.2.4 Digitální mapa veřejné správy (DMVS) 

Máte zájem se podílet na vybudování UKM Kraje v rámci projektu TC K? (Otázka č.8) 

Celkem 9 ORP z 11, které zodpověděly dotazník, se chce podílet na vybudování Účelové katastrální mapy 

(ÚKM) (být partnerem projetku), zajišťovat  podklady pro vytvoření ÚKM v územích, kde je vytvořena 

vektorová mapa obce a využívat výstupů služeb ÚKM. 

Máte zájem o využívání nástroje pro aktualizaci UAP v rámci DMVS? (Otázka č.9) 

Celkem 9 ORP z 11, které zodpověděly dotazník, chce využívat nástrojů pro tvorbu Územně analytických 

podkladů (UAP) – odebírat data a poskytované služby portálu ÚAP. 

4.1.2.5 Datový sklad (DW) 

Máte zájem využívat DW Kraje budovaného v rámci projektu TC K? (Otázka č.10) 

Všechny ORP, které odpověděly na dotazník (11 ORP), mají zájem využívat služeb Datového skladu (DW). 

Budete požadovat přístup k neveřejným datům či analýzám? (Otázka č.11) 

Všechny ORP, které odpověděly na dotazník (11 ORP), mají zájem o přístup k neveřejným datům 

poskytovaným v rámci datového skladu. 

4.1.2.6 Integrace vnitřního chodu úřadu (INT) 
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Provedli jste již integraci vnitřního chodu úřadu? (Otázka č.12) 

Tuto otázku řodpověděla kladně pouze jediná ORP a to statutární město Přerov, která ma provedenou 

integraci vnistního úřadu pouze částečně, v jakém rozsahu ale nebylo specifikováno. 

Budete v rámci projektu TC ORP řešit integraci vnitřního chodu úřadu? (Otázka č.13) 

V rámci projektu TC ORP chce realizovat typizovaný projekt Integrace vnitřního chodu úřadu z výzvy č. 06 

(IOP, opatření 2.1) 6 ORP z 13. 

1. Město Hranice 

2. Město Jeseník 

3. Město Konice 

4. Statutární město Přerov 

5. Město Šumperk 

6. Město Zábřeh 

Tento údaj analýzy je zásadní z pohledu připravenost agendových informačních systémů ORP (registrů 

místní veřejné správy) na komunikaci se základními registry prostřednictvím Integračních bodů přístupu k 

eGON službám. Žádná z dotazovaných ORP nemá přístup do KIVS, tato otázka bude muset být dořešena 

v rámci finální Studie proveditelnosti Rozvoje eGovernment služeb Olomouckého kraje. 
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čísl
o 

Rekapitulované otázky z dotazníku Město 
Hranice 

Město 
Jeseník 

Město 
Konice 

Město 
Lipník 
Nad 
Bečvou 

Město 
Litovel 

Statutárn
í město 
Olomouc 

Statutárn
í město 
Přerov 

Šternber
k 

Šumperk Uničov Město 
Zábřeh 

1 Využíváte sít veřejné správy KIVS? Ne Ne ne  Ne Ne ne ne ne ano ne Ne 

2 Budete řešit projekt TC ORP? Ano ano ano Ne Ne neví ano ano ano ano Ano 

3 Provozujete v současné době SSL? Ano ano ano Ano ano ne ano ano ano ano Ano 

4 Název IS SSL, verze, výrobce? 
EZOP - 
Softhouse  

Cityware, 
Geovap 

Ginis - 
GORDIC 

E-SPIS , 
2.21 

Ginis - 
GORDIC 

ne 
ISPI - Bach 
systems 
s.r.o. 

Ginis - 
GORDIC 

Gainis - 
GORDIC 

Ginis - 
GORDIC 

EZOP - 
Softhouse  

5 
Budete SSL v rámci projektu TC ORP rozšiřovat nebo 
pořizovat nový systém? 

Rozšiřov
at 

rozšiřova
t 

rozšiřova
t 

Ne Ne neví ano pořizovat rozšiřova
t 

pořizovat 
Pořizovat 
licence 
pro obce 

6 
Budou vaše PO využívat KDR budovaný v rámci 
projektu TCK? 

Ano ano ano Ne Ne neví ano ne ano ne Ne 

7 
Budete vy nebo vaše PO využívat KDU budované v 
rámci projektu TCK? 

Ano ano ano ne Ne neví neznáme ne ano ano Ne 

8 
Máte zájem se podílet na vybudování UKM Kraje v 
rámci projektu TC K? 

Ano ano ano ne ano neví ano ano ano ano ano 

9 
Máte zájem o využívání nástroje pro aktualizaci UAP v 
rámci DMVS?  

Ano ano ano ano ano neví ano ano ano ano ne 

10 
Máte zájem využívat DW Kraje budovaného v rámci 
projektu TC K? 

Ano ano ano ano ano neví ano ano ano ano  

11 
Budete požadovat přístup k neveřejným datům či 
analýzám? 

Ano ano ano ano ano neví ano ano ano    

12 Provedli jste již integraci vnitřního chodu úřadu? Ne ne ne ne Ne neví ano - 
částečně 

ne ne ne Ne 

13 
Budete v rámci projektu TC ORP řešit integraci 
vnitřního chodu úřadu? 

Ano ano ano ne Ne neví ano ne ano ne Ano 
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4.2 Marketingová strategie  

 Hlavním cílem marketingové strategie Olomouckého kraje je 

– umožnit přístup k hostované elektronické spisové službě všem svým příspěvkovým organizacím, které 

ji nemají  

– nabídnout příspěvkovým organizacím takovou formu a technologii elektronické spisové služby, která 

bude pro všechny příspěvkové organizace a kraj co nejefektivnější z hlediska nákladů na pořízení, 

nákladů na provoz, bezpečnost provozu, a co nejjednodušší na správu systému a práci se systémem 

– umožnit přístup k  „Negarantovanému úložišti kraje“ pro bezpečné a efektivní ukládání nevyřízených 

a neuzavřených spisů pořízených nebo přijatých krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

– zajistit vazbu Negarantovaného úložiště na „Garantované úložiště Olomouckého kraje“ pro bezpečné 

a efektivní ukládání uzavřených a vyřízených spisů pořízených nebo přijatých krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi 

– zprostředkovat bezpečné, spolehlivé a ekonomicky efektivní technologické prostředí, které umožní 

požadovanou dostupnost poptávaných služeb (elektronická spisová služba kraje, hostovaná 

elektronická spisová služba příspěvkových organizací, negarantované úložiště), dalších služeb 

typových projektů (DMVS, KDS, KDÚ, KDR, Datový sklad, INT)  a které umožní vazbu na centrální 

projekty  a  přístup k budoucím službám státu (CMS, Základní registry, PVS, Czechpoint@home.cz 

apod.)  

Cíle marketingové strategie korespondují s cíli SA - zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční 

nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy a současně s cíli Strategie 

rozvoje služeb pro„informační společnost“:„vytvořit robustní, bezpečné a efektivní infrastruktury, schopné 

zprostředkovat přístup k datovým zdrojům s potenciálem dalšího rozvoje“. 

Marketingová strategie Olomouckého kraje bude naplněna následujícími kroky: 

– vybudování technologického centra Olomouckého kraje které splňuje garantovanou 

dostupnost poptávaných služeb (elektronická spisová služba, negarantované úložiště, e-podatelna)  a 

dalších potenciálních služeb 24 hodin denně 7 dní v týdnu a zajišťuje bezpečný spolehlivý provoz 

potřebných datových uložišť, databází a aplikací 

– konsolidací prostředí el.spisových služeb, což představuje pořízení „Negarantovaného 

úložiště“ a  rozšíření SSL Olomouckého kraje a zajištění přístupu k hostované SSL všem 

zakládaným a zřizovaným organizacím Olomouckého kraje 
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4.3 Marketingový mix  

4.3.1 Produkt 

Produktem jsou míněny následující služby, které budou primárně generovány a provozovány rámci 

typizovaného  projektu TCK a SSL Olomouckého kraje a které budou poskytovány následujícím cílovým 

skupinám: 

Produkt (služby) Cílová skupina 

Technologické centrum Olomouckého kraje 

Olomoucký kraj 
Města, obce a jimi zřizované 
organizace 
Příspěvkové organizace kraje 
Veřejnost 

SSL provozovaná na vlastní technologii Olonmouckého kraje Olomoucký kraj 
(Krajský úřad) 

Negarantované úložiště Olomoucký kraj 
Příspěvkové organizace kraje 

Hostovaná SSL  
Příspěvkové organizace kraje 

Na základě výsledků analýz byl zjištěn počet organizací, které mají o konkrétní nabízené služby (produkty) 

provozované v rámci Technologického centra OK zájem. 

Produkt (služby) 
Počet subjektů, 
které mají zájem o 
službu 

Subjekt 

Technologické centrum Olomouckého kraje 1 Olomoucký kraj 

SSL provozovaná na vlastní technologii 
Olomouckého kraje 1 Olomoucký kraj 

Negarantované úložiště 171 Olomoucký kraj 
Příspěvkové organizace kraje 

Hostovaná SSL 170 (50 nových) Příspěvkové organizace kraje 

Popis produktů 

SPS provozovaná na vlastní technologii kraje 

Informační systém, který zajišťuje ukládání spisů nebo všech doručených dokumentů v elektronické podobě 

a které jsou dál v systému evidovány až do jejich úplného vyřízení. Systém zajišťující tuto službu musí 

splňovat požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví. Tento systém slouží k 

zajištění komunikace se systémem datových schránek pro Olomoucký kraj a je propojen na negarantované 

úložiště. 

Negarantované úložiště 

Autor: Barbora Stránská 
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Datové uložiště umístěné v Technologickém centru Olomouckého kraje určené pro ukládání nevyřízených a 

neuzavřených, pořízených nebo přijatých spisu pro všechny SSL příspěvkových organizací kraje a pro kraj 

samotný. 

Hostovaná SPS 

Informační systém, který zajišťuje ukládání spisů nebo všech doručených dokumentů v elektronické podobě 

a které jsou dál v systému evidovány až do jejich úplného vyřízení. Tento informační systém není umístěn na 

příspěvkové organizaci (u uživatele), ale v Technologickém centru Olomouckého kraje, příspěvková 

organizace (uživatel) se ke službě připojuje vzdáleně přes internet a pracuje s ní stejně jako kdyby byla 

provozována přímo fyzicky na úřadě. Tento systém slouží k zajištění komunikace se systémem datových 

schránek a je propojen na negarantované úložiště. 

4.3.2 Cena  

Produkty generované projektem, poskytované v rámci Technologického centra Olomouckého kraje jsou 

poskytovány dalším subjektům (příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje) zadarmo. 

Produkt (služby) Cílová skupina 
Forma ceny (platby) za 
kterou bude produkt 
poskytován 

Technologické centrum 
Olomouckého kraje 

Olomoucký kraj 
Města, obce a jimi zřizované organizace 
Příspěvkové organizace kraje 
Veřejnost (občané, podnikatelé) 

Kraj uhradí 15% spoluúčasti na 
vybudování TCK  
Kraj hradí za celkový provoz TCK 

SSL provozovaná na vlastní 
technologii Olomouckého kraje Olomoucký kraj 

Kraj uhradí 15% spoluúčasti na 
up-grade služby  
Kraj hradí za celkový provoz 
služby 

Negarantované úložiště 

Olomoucký kraj 
 
Příspěvkové organizace Olomouckého 
kraje 

Kraj uhradí 15% spoluúčasti na 
zřízení negarantovaného úložiště 
Kraj hradí za celkový provoz 
negarantovaného úložiště 

Hostovaná SSL 
 
Příspěvkové organizace Olomouckého 
kraje 

Kraj uhradí 15% spoluúčasti na 
zřízení  
Kraj hradí za celkový provoz na 
up-grade služby 

(a.) investiční jednorázové náklady, (b.) provozní náklady  

4.3.3 Místo 

Místem je v projektu myšlena lokalita, kde se budou produkty (služby) nabízet a poskytovat při definované 

dostupnosti a konkrétních distribučních kanálech. 

Primární TC bude umístěno v přízemí budovy KÚ Olomouc na ulici Jeremenkova 40A ve stávající technicko-

technologické místnosti („serverovny“) KÚ Olomouc (010), která by měla být rozšířena propojením s vedlejší 

místností (011). 

Záložní TC bude umístěno v 4.NP budovy Regionálního administrativně obchodního centra Olomouc na ulici 

Jeremenkova 40B. 
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4.3.4 Propagace 

Za propagaci služeb (produktů) poskytovaných a provozovaných v rámci Technologického centra 

Olomouckého kraje bude během výstavby Technologického centra zodpovídat Olomoucký kraj. 

Propagace projektu musí obecně odpovídat pravidlům stanovených v dokumentu Příručka pro žadatele a 

příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 

2.1 Výzva číslo 08, PŘÍLOHA Č. 4 – PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH 

OPATŘENÍ, která stanovuje odpovědnost příjemců v oblasti informačních a propagačních opatření pro 

veřejnost. 

Propagace bude prezentována formou: 

– Dobře viditelné a dostatečně velké stálé vysvětlující tabulky v místě realizace projektu,  

– Tabulka musí obsahovat: 

a. symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu – 

uvedeno dále v tomto textu 

b. odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu 

c. odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj: „Spolufinancováno z prostředků Evropského 

fondu pro regionální rozvoj“ nebo obdobná věta se stejným významem 

d. prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“ 

e. symbol Integrovaného operačního programu 

f. název projektu 

g. Informace uvedené pod body a) – d) musí zabírat nejméně 25 %  tabulky. 

Tiskových zpráv 

Při zahájení realizace projektu bude vydána tisková zpráva určená místním, regionálním médiím a národním 

médiím  -  a bude taktéž uvedena tisková zpráva na webu http://www.kr-olomoucky.cz/  informující o projektu 

Technologického centra Olomouckého kraje a připravovaných službách elektronické spisové služby. 

Tiskové zprávy a tisková prohlášení vydávané Olomouckým krajem budou obsahovat symboly Evropské unie 

a IOP, název projektu, ke kterému se vztahují, a odkaz na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“.  

Prezentací – workshopů se zřizovanými organizacemi   

Při zahájení realizace  a v průběhu realizace budou probíhat workshopy s cílovými skupinami projektu (ORP 

a zřizovanými organizacemi), kde bude prezentován projekt, jeho postup realizace a role cílových skupin 

v tomto projektu 
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Veškeré prezentační dokumentace budou obsahovat symbol Evropské unie, symbol IOP, odkaz na finanční 

spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj a prohlášení Řídícího orgánu IOP ve 

znění: „Šance pro Váš rozvoj“. 

Samolepek na hmotné materiály – dokumenty :  

Samolepky budou označeny symbolem Evropské unie, symbolem IOP. 

Žadatel Olomoucký kraj bude uchovávat veškeré doklady související s propagací pro potřeby kontroly. Bude 

pořizovat záznamy všech informačních a propagačních opatření, například vzorek tiskové zprávy, záznam 

reklamního spotu, screenshot webových stránek, fotografie propagačních předmětů, archivace dokumentů 

prezentací z workshopů  apod.  

4.4 Koncepce odbytu 

Přímá finanční efektivita pro žadatele se nepředpokládá, projekt má charakter obecně prospěšné investice a 

není počítáno s příjmy Olomoucký kraj v oblasti typového projektu TC a SSL. 
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5. Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti 

Provozování TC OK nemá žádné zvláštní a velké nároky na materiálové dodávky. 

K provozu potřebuje elektrickou síť k zajištění elektřiny pro napájení zařízení a komponent ICT infrastruktury. 

Náklady na energii jsou zpracovány a popsány v kapitole 11. 

6. Lokalita a okolí 

Olomoucký kraj leží ve střední a severozápadní části Moravy (většina území), a také na severozápadě 

Českého Slezska (téměř celý okres Jeseník). Na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, na 

jihovýchodě se Zlínským krajem, na jihozápadě s Jihomoravským krajem a na západě s Pardubickým krajem. 

Na severu hraničí s polskými vojvodstvími Dolnoslezským (Województwo dolnośląskie) a Opolským 

(Województwo opolskie). 

Území kraje je vymezeno územími okresů: 

Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník. 

Začátkem roku 2003 zanikly okresní úřady a samosprávné kraje se od té doby pro účely státní správy dělí na 

správní obvody obcí s rozšířenou působností, ty dále na správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. 

Kromě bývalých okresních měst vykonávají rozšířenou působnost státní správy na území kraje ještě tyto 

obce: 

Hranice, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Šternberk, Uničov, Zábřeh. 

V kraji je 399 obcí, z toho 13 obcí s rozšířenou působností. Statut města má 30 obcí. Sídelním městem 

hejtmana a hlavní městem kraje je statutární město Olomouc. 

Počet okresů: 5 

Počet správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností: 13 

Počet správních obvodů obcí s pověřeným 
obecním úřadem: 

20 

Počet obcí: 399 

Z toho měst: 30 

Počet vojenských újezdů: 1 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny



 

35 

 

Rozloha 

526 702 ha (5.267 km2) 

Olomoucký kraj tvoří 6,7 procenta celkové rozlohy České republiky 

Počet obcí   

399, statut města má 30 obcí 

Hustota osídlení 

121,9 obyvatel na kilometr čtvrteční 

Průměrná měsíční mzda (k 31.12.2008) 

20 619 Kč (ČR 24 282 Kč) 

Průměrný věk obyvatel (k 31.12.2007) 

40,3 let (ČR 40,3) 

Nezaměstnanost  (k 31.12. 2008) 

6,87 procenta (ČR 5,96 procenta) 
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Statistické údaje  

Okresy Rozloha Počet obyvatel Hustota o. Počet obcí 
Olomouc 1.620 228.831 141 95 
Prostějov 777 110.678 142 97 
Přerov 844 134.265 159 104 
Šumperk 1.313 124.745 95 77 
Jeseník 718 41 891 58 24 
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7. Technické řešení 

Navržené technické řešení vychází z požadovaného rozsahu, který je dán dvěmi typovými projekty (projekt 

TCK viz dokument  „P_14 Projekt_TCK_v1.7 23_2 1.doc“ a projekt SSL viz dokument 

„Vyzva_08_PPZP_P14e_Projekt_SSL_v1 4.pdf“) a dále z výsledků provedeného průzkumu stavu stávajících 

technicko-technologických místností , ICT infrastruktury a el.spisových služeb (SSL) Krajského úřadu 

Olomouc, s cílem v maximální míře naplnit cíle a záměry dvou výše uvedených typových projektů výzvy. 

Řešení technologického centra kraje (na základe typového projektu TCK) se skládá ze dvou částí 

– primární neboli hlavní TC poskytující primárně data a požadované služby 

– záložní TC, ve kterém se replikují data a služby primárního centra a slouží pro převzetí poskytovaných 

služeb v případě výpadku části nebo celého primárního centra. 

Cílem řešení tak je zajištění vysoké dostupnosti dat a poskytovaných služeb s minimálním časem obnovy v 

libovolném časovém okamžiku, případně dle potřeb zajistit rozložení provozní zátěže mezi obě technologická 

centra. 

Řešení el.spisových služeb kraje (na základě typového projektu SSL) se skládat z migrace stávajících 

systémů do nově vybudovaného TC Olomouckého kraje, pořízením „Negarantovaného úložiště“ a upgrade 

(povýšení) stávajících spisových služeb (SPS) u funkcionalitu zajišťující integraci SPS s „Negarantovaným 

úložištěm“. 

7.1 Popis stávajícího stavu  

7.1.1 Stávající stav technologického centra kraje 

V současné době KÚ Olomouc nemá dispozici žádné technologické centrum vhodné pro potřeby projektu 

TCK. 

KÚ Olomouc má jednu technicko-technologickou místnost určenou pro provoz stávajících serverů kraje. 

Místnost č.010 se nachází v budově KÚ Olomouc (Jeremenkova 40A, Olomouc), 1.PP a je v současné době 

plně obsazená. 

Stávající ICT infrastruktura se skládá z jednotlivých samostatných systémů, které zajišťují vždy konkrétní 

službu(y) a je dimenzovaná pouze na stávající potřeby kraje.  

Kraj provozuje aplikace 

– systémového charakteru (el.pošta, doménové služby, bezpečnostní systémy atd.) 

– el.spisových služeb (SSL) 

– aplikace podporující práci agend KÚ (viz příloha 7.). 
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7.1.2 Stávající stav elektronických spisových služeb (SSL) kraje 

KÚ Olomouc v současné době provozuje v rámci SSL 

– vlastní Spisovou službu (SPS) „GINIS“ (výrobce GORDIC spol. s r. o.) pro 550 uživatelů 

– hostovanou Spisovou službu „GINIS“ (výrobce GORDIC spol. s r. o.) pro potřeby příspěvkových 

organizací zřízených krajem  se 120 uživateli. 

Obě plně splňují požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví a poskytuje 

následující služby 

– Příjem a evidence doručených i vlastních listinných dokumentů. 

a. Evidence doručených i vlastních elektronických dokumentů. 

b. Zobrazení zpráv doručených do datové schránky a el. Podatelny. 

c. Vytvoření dokumentu ze zprávy doručené do datové schránky nebo elektronické podatelny. 

d. Označení dokumentů evidenčním číslem a číslem jednacím. 

e. Vedení podacího deníku. 

1. Oběh a vyřizování dokumentů – evidence předání a převzetí. 

a. Sledování stavu vyřízení dokumentů. 

b. Práce se spisy a uzavírání spisů . 

2. Práce s elektronickými dokumenty - Vložení, zobrazení a editace elektronických dokumentů. 

a. Ukládání elektronických dokumentů způsobem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, 

neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu. 

b. Automatická kontrola a doplňování časových razítek a elektronických značek dle požadavků 

zákona. 

c. Elektronické podpisy (podepsání souboru, ověření podpisu). 

d. Převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak. 

3. Odesílání listinných i elektronických dokumentů.  

e. Odesílání dokumentů poštou, elektronickou poštou a datovou schránkou. 

f. Evidence doručení dokumentu. 

g. Automatická evidence dodejky z datové schránky. 
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4. Vyřízení a uzavření. 

5. Ukládání a skartace - evidence skartačních znaků a lhůt. 

a. Ukládání spisů a dokumentů. 

b. Podpora skartačního řízení pro papírové i elektronické dokumenty. 

c. Předávání spisů a uzavřených dokumentů do e-spisovny. 

6. Integraci s Datovými schránkami. 

a. Shodu s platnou legislativou, nároky kladené na systémy zadavatele, a její současná i budoucí 

údržba, zejména respektování vydaných národních standardů a rozhraní za účelem ukládání 

dokumentů. 

b. Dokumentaci a kompletní popis dodaných API rozhraní pro integraci s dalšími systémy. 

7.1.3 Zhodnocení stávajícího řešení 

Z výše uvedeného popisu stávajícího stavu TC a v kontextu s požadavky typového projektu  TCK (viz 

dokument  „P_14 Projekt_TCK_v1.7 23_2 1.doc“, kapitola 5.) nedisponuje v současnosti Olomoucký kraj 

žádnými prostorami a ICT prostředky, které by se daly vhodně využít nebo rozšířit v rámci chytaného TC 

kraje. Z toho důvodu je nutné vybudovat zcela nové TC Olomouckého kraje splňující v maximální možné 

míře požadavky a nároky definované ve výše uvedeném dokumentu typového projektu TCK. 

Co se týká el.spisových služeb, KÚ Olomouc již dnes provozuje spisové služby pro sebe a své příspěvkové 

organizace, proto z pohledu požadavků typového projektu SSL jde pouze o migraci stávajících SPS do TC 

kraje, jejich upgrade a dodávku „Negarantovaného úložiště“. 

7.1.4 Požadavky na vybudování TC kraje 

Na základě požadavků na Technologické centrum kraje uvedených v typovém projektu TCK výzvy a 

provedeného průzkumu byly stanoveny výchozí podmínky a definovány jednotlivé požadavky na vybudování 

Technologického centra Olomouckého kraje. 

Výchozí podmínky 

1. Primární TC bude umístěno v místnosti č.011, 1.PP,  budovy KÚ Olomouc na ulici Jeremenkova 40A, 

vedle stávající technicko-technologické místnosti („serverovny“) KÚ Olomouc. 

2. Záložní TC bude umístěno v místnosti KÚ Olomouc číslo 4.23, 4.NP, budovy Regionálního 

administrativně obchodního centra Olomouc (RAO) na ulici Jeremenkova 40B. 

3. Primární a záložní TC je propojeno dostatečným počtem optických tras, umožňující datové a síťové 

propojení obou lokalit TC. 
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4. Obě lokality TC jsou vybaveny dostatečně výkonným dieselagregátem, který je schopen zajistit 

dodávku el.energie při dlouhodobějším výpadku. 

5. Pro všechna dodávaná zařízení a systémy je požadovaná garantovaná doba odezvy do 1 hodiny a 

garantovaná doba obnovení funkce do 4 hodin, se zajištěným dohledem a servisem 24 hodin / 7 dní 

v týdnu. 

6. TC v maximální možné míře splňuje podmínky a doporučení uvedené v typovém projektu TC výzvy 

(viz dokument  „P_14 Projekt_TCK_v1.7 23_2 1.doc“, kapitola 5.). 

Požadavky na vybudování TC 

1. Požadavky na vybudování technologických místností (primární, záložní) TC 

Místnosti TC Olomouckého kraje (primární, záložní TC) musí splňovat následující provozně bezpečnostní 

podmínky: 

– teplota prostředí se pohybuje v rozmezí od 18°C do 24°C, relativní vlhkost v rozmezí 35%-65% 

– v místnostech budou instalována požární čidla kouře a teploty 

– tyto prostory jsou napojeny na systém elektronické zabezpečovací signalizace 

– v prostorách je zajištěn rozvod elektrické energie 230V/50Hz (popř. 48V stejnos.) s „bezvýpadkovým“ 

zálohováním, samostatně jištěný pro rozvaděč nebo prostor a jsou rovněž zajištěny diesel (benzin) 

agregáty 

– vnější ochrana budovy vlastníkem, nebo bezpečnostní službou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu 

– jsou prokazatelně evidovány osoby vstupující do vyjmenovaných technologických prostor 

– prostory, v nichž se datová centra nacházejí, leží mimo zátopovou oblast tzv. stoleté vody. 

 

Místnosti by měly být vybaveny 

– tepelně zvukovou izolací 

– zvýšenou antistatickou podlahu 

– vstupní dveře odolné proto ohni s bezpečnostními zámky min.třídy B 

– elektrorozvody (silnoproud, slaboproud – síťové rozvody) 

– systémem klimatizace 

– systémem dodávky el.energie s centrální a lokální UPS 

– systémem sledující teplotu, vlhkost a napětí napájení 

– systémem pro evidenci vstupů (EKV) 

– zabezpečovacím systémem (EZS) 

– protipožárním systémem (EPS). 
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Místnosti (primární, záložní TC) budou budované pro umístění ICT infrastruktury (zařízení - servery, diskové 

pole, aktivní prvky) v max.rozsahu 6-ti plně obsazených stojanů (RACKů) s odhadovaným počátečním 

příkonem viz tabulka. 

 

Zařízení umístěné ve stojanech Počet 
stojanů 

Odhad. 
příkon  
na 1 
stojan 

Max. 
příkon  
na 1 
stojan 

Odhad. 
příkon 
celkem 

Max. příkon 
celkem 

Min doba 
zálohy 

Blade technologie (blade šasi a 
servery) 

2 12kW 25kW 24kW 50kW 30min 

Diskové pole SAN 2 4kW 6kW 8 12kW 30min 

Aktivní, pasivní síťové prvky, 
management servery 

2 4kW 6kW 8 12kW 30min 

Celkem 6   40kW 74kW  

1. Požadavky na vybudování ICT infrastruktury TC 

ICT infrastruktura TC by měla být v maximální míře redundantní (s ohledem na rozdělení TC na primární a 

záložní TC), tak aby byla zajištěna vysoká dostupnost dat a obnova provozu po výpadku v libovolném 

časovém okamžiku pomocí systému replikace dat integrovaného v jeho jednotlivých částech. 

Datová infrastruktura 

Diskového pole 

Plně redundantní diskové pole (1x primární a 1x záložní TC) typu SAN (Storage Area Network) 

– min. 2x FC 8Gbps port pro připojení do SAN infrastruktury 

– podpora TIER architektury 

o TIER 0 

� ukládání produkčních dat 

� FC nebo SSD disky s min rychlostí pro 4KB bloky 60 tis. IOPS pro RAID 6 při 

sekvenčním R/W 

� min.velikost 5TB 

o TIER 1  

� ukládání aplikačních dat nebo uživatelských sdílených dat a souborů 

� rychlé SATA nebo SAS disky 

� min.velikost 20TB 

o TIER 2 

� ukládání málo nebo periodicky využívaných dat 

� podpora „trusted“ úložiště (ukládání šifrovaných dat) 

� ATA nebo SATA disky 

� min.velikost 40TB 

� podpora HSM (Hierarchical Storage Management) 
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� podpora vytváření snapshotů / klonů prostředky diskového pole 

� možnost vzdálené správy. 

 

 

Zálohovací zařízení 

Redundantní zálohovací zařízení (1x primární a 1x záložní TC) řešené páskovou knihovnou, které bude 

součástí diskového pole SAN 

– 2x mechanikou LTO 4 (nebo vyšší) 

– min. 24x sloty pro media 

– možnost dalšího navyšování mechanik a media slotů dle potřeb 

– připojení do SAN prostřednictvím rozhraní FC 8Gbps 

– SW pro zálohování dat v rámci řízení toku dat HSM 

– SW pro zálohování serverů 

– možnost vzdálené správy. 

Serverová infrastruktura 

Redundantní serverové řešení (rozdělené do primárního a záložního TC) založené na technologie „Blade“ s 

redundantním připojením k diskovému poli SAN, síťové infrastruktuře a redundantními napájecími zdroji 

typu n+n, umožňující jednoduché navyšování výpočetního výkonu (jak rozšířením RAM nebo přidáním CPU, 

tak navýšení počtu serverů), podporující plně serverovou a diskovou virtualizaci. 

Blade chassis 

4x blade šasi (2x primární a 2x záložní TC) v min.konfiguraci 

– osazení min.10x blade servery 

– min.6x interní 1Gb Ethernet 

– min.2x interní 8Gb FC 

– možnost vzdálené správy 

Blade servery 

8x blade servery (4x primární a 4x záložní TC) v min.konfiguraci 

– 2x 4-jádrové procesory 

– 64GB RAM s rozšiřitelností na 256MB 

– 2x interní pevné disky nebo zavádění OS z FC úložiště 

– HW RAID řadič 

– 6x Ethernet 1Gb/s 

– 2x 8Gb/s FC HBA 
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– certifikace HW na virtualizační platformy a OS Linux, MS Windows 

– vhodná virtualizační platforma podporující OS Linux, MS Windows 

– možnost vzdálené správy 

 

Management servery  

2x standardní servery (1x primární centrum a 1x záložní centrum) potřebné pro správu, monitoring, 

zálohování a infrastrukturní služby v min.konfiguraci 

– 1x 4-jádrový procesor rozšiřitelný na dva 

– 6GB RAM rozšiřitelných na 96GB 

– 2x interní pevné disky  

– HW RAID řadič 

– 2x Ethernet 1Gb/s 

– vhodný OS a management SW na správu HW. 

Síťová infrastruktura 

Síťová infrastruktura by měla být tvořena  

– 2x lokální síť (pro primární a záložní TC) s vnitřní přenosovou kapacitou 10Gbps 

– lokální sítě (primární, záložní) budou propojeny o kapacitě 10Gbps a napojeny min. o kapacitě 4Gbps 

na stávající centrální přepínač CISCO Catalyst4510R 

– připojení do KIVS o kapacitě 1Gbps. 

1. Požadavky na el.spisové služby (SSL) kraje 

Elektronická spisová služba (SPS) KÚ Olomouc 

– migrace stávající SPS do TC Olomouckého kraje 

– povýšení (upgrade) stávající SPS, tak aby splňovala následující požadavky 

o samostatný systém zajišťující vyhotovování písemností v elektronické podobě, 

evidenci jejich oběhu a komunikaci se systémem datových schránek pro potřeby KÚ 

o nevyřízené a neuzavřené nebo přijaté spisy budou uchovávány  ve společném 

„Negarantovaném úložišti Olomouckého kraje“ 

o systém musí splňovat podmínky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a 

archivnictví, ve znění pozdějších předpisů  

Hostovaná elektronická spisová služba (SPS) pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje 

– migrace stávající hostované SPS do TC Olomouckého kraje 

– povýšení (upgrade) a rozšíření tak aby splňoval následující požadavky 
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o samostatný systém provozovaný KÚ Olomouc v rámci TC, zajišťující přes vzdálený 

přístup hostovanou formou vyhotovování písemností v elektronické podobě, evidenci 

jejich oběhu a komunikaci se systémem datových schránek pro potřeby krajem 

zřizovaných příspěvkových organizací 

o zabezpečený vzdálený přístup uživatele přes veřejnou datovou síť - Internet pomocí 

klienta do SPS „své“ příspěvkové organizace 

o nevyřízené a neuzavřené nebo přijaté spisy (všech SPS příspěvkových organizací 

využívající tuto službu) uchovávat ve společném „Negarantovaném úložišti 

Olomouckého kraje“ 

o navýšení licencí o 50 uživatelů na konečných 170 

o systém musí splňovat podmínky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a 

archivnictví, ve znění pozdějších předpisů  

Negarantované úložiště pro ukládání nevyřízených a neuzavřených spisů v rámci el.spisových služeb 

Olomouckého kraje (SPS KÚ a hostované SPS příspěvkových organizací)  

– dodání a implementace aplikace „Negarantovaného úložiště“ v rámci TC Olomouckého kraje splňující 

následující požadavky 

o samostatný systém zajišťující bezpečné ukládání nevyřízených a neuzavřených nebo 

přijatých spisů ze všech el.spisových služeb Olomouckého kraje (SPS KÚ, hostovaná 

SPS příspěvkových organizací) 

o nevyřízené, neuzavřené nebo přijaté spisy ze všech SPS budou fyzicky ukládány do 

vyhrazeného datového prostoru v rámci nového diskového pole TC Olomouckého 

kraje 

o vyřízené a uzavřené spisy budou automaticky bezpečně ukládány (přesouvány) 

v podobě tzv. SIP balíčku (Submission Information Package neboli vstupní 

informační balíček) do „Garantovaného úložiště Olomouckého kraje“ 

o velikost negarantovaného úložiště s výhledem na 5 let musí být min.10TB 

o systém musí splňovat podmínky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a 

archivnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2 Vlastní koncept řešení  

Vlastní koncept řešení je navržen tak, aby v případě  

– TC Olomouckého kraje 

o byl vytvořen optimální minimální základ pro implementaci systémů a aplikací 

řešených v dalších typových nebo centrálních projektech 

o bylo snadno modifikovatelné a na základě nových požadavků kapacitně a 

výkonnostně rozšiřitelné 

o v maximální možné míře vyhovovalo požadavkům výzvy. 
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– SSL Olomouckého kraje  

o zajistilo migraci spisových služeb kraje do TC kraje 

o zavedlo a integrovalo nově požadovanou aplikace „Negarantované úložiště“  

o konsolidovalo SSL služby kraje. 

Celé řešení je tak rozděleno na dvě samostatné části korespondující s typovými projekty TCK a SSL a 

realizačními etapami studie proveditelnost projektu TC Olomouckého kraje, tedy  

I. „Řešení vlastního Technologického centra Olomouckého kraje“ obsahující vybudování dvou 

technologických místností (primární a záložní) TC a vhodné ICT infrastruktury 

II. „Řešení el.spisové služby Olomouckého kraje“ obsahující implementaci „Negarantovaného úložiště“ a 

konsolidaci stávajících SPS kraje. 

7.2.1 Návrh řešení technologického centra kraje 

Řešení Technologického centra Olomouckého kraje je dáno výchozími podmínkami a požadavky na jeho 

vybudování (viz kapitola „7.1.4 Požadavky na vybudování TC kraje“).  

Skládá se ze dvou částí 

– vybudování technologických místností (primární, záložní) TC, tak aby splňovaly provozní podmínky 

uvedené ve výzvě (viz dokument  „P_14 Projekt_TCK_v1.7 23_2 1.doc“, kapitola 5.) 

– vybudování odpovídající redundantní ICT infrastruktury zajišťující replikaci dat a služeb mezi oběma 

centry (prmírní, záložní) s vysokou dostupností dat a služeb při splnění podmínek a požadavků 

uvedených ve výzvě (viz dokument  „P_14 Projekt_TCK_v1.7 23_2 1.doc“, kapitola 5.). 

1. Vybudování technologických místností (primární, záložní) TC 

Technologické místnost jak primárního, tak záložního centra jsou navrženy tak, aby zajistily vhodné 

požadované podmínky (viz.kapitola „7.1.4 Požadavky na vybudování TC kraje“ tohoto dokumentu) pro 

provoz ICT infrastruktury, tedy aby byly vhodnými moderními technicko-technologickými místnosti 

s dostatečným systémem chlazení, nepřetržitou dodávkou el.energie, dostatečným množstvím stojanů 42U 

pro umístění ICT technologie a nepřetržitým sledováním požadovaných optimálních podmínek provozu. 

2. ICT infrastruktura TC kraje 

Řešení ICT infrastruktury TC kraje (viz kapitola 7.1.1 tohoto dokumentu) je založené na dvou (primární, 

záložní) geograficky oddělených technologických centrech, které jsou vzájemně propojené pomocí 

vybudovaných optických tras, přičemž jedno z nich je hlavní (primární) a druhé plní roli záložního centra, 

přebírající řízení a provoz v případě výpadku hlavního centra nebo naopak. 

Jednotlivá TC (primární, záložní) jsou pak vybavena ICT infrastrukturou, která je v maximální možné míře 

redundantní, tak aby byla zajištěna vysoká dostupnost dat a služeb v případě výpadku části nebo celého 

jednoho TC. 
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Datová infrastruktura 

V každém centru bude umístěné  

– 1x diskové pole typu SAN připojené do jedné společné SAN infrastruktury, přičemž jsou je zajištěna 

vzájemná replikace dat 

– 1x pásková mechanika připojená do SAN infrastruktury zajišťující zálohování uložených dat a serverů 

Serverová infrastruktura 

V každém centru jsou v základu umístěny  

– 2x blade chassis a v nich pak 2x blade servery, které jsou připojené k společné SAN infrastruktuře a 

10Gbps Ethernet síti TC 

– servery jsou dle potřeb libovolně konfigurovatelné, přičemž je lze využít jak v rámci serverové 

virtualizace (virtualizační platforma „VMware vSphere4“), tak jako samostatné servery s jedním OS 

– servery lze dle potřeb clustrovat jak fyzicky, tak v rámci zvolené serverové virtualizace (virtualizační 

platforma „VMware vSphere4“) napříč celou infrastrukturou TC. 

Síťová infrastruktura 

Bude vybudována jedna síťová infrastruktura TC propojující obě centra přenosovou kapacitou 10Gbps, 

přičemž v každém centru budou servery (chassis) připojeny pomocí 10Gbps připojení. 

Celá síť TC, pak bude v obou centrech napojena na centrální přepínač Cisto Catalyst4510R o min.přenosové 

kapacitě 4Gbps a napojena 1Gbps připojením k síti KIVS. 

7.2.2 Návrh řešení el.spisových služeb (SSL) kraje 

Řešení SSL Olomouckého kraje se skládá ze tří částí 

– migrace stávajících Spisových služeb (SPS) kraje (SPS kraje a SPS jeho příspěvkových organizací do 

nově vybudovaného TC kraje 

– dodávka implementace upgrade (povýšení) SPS zajišťující integraci s novou aplikací „Negarantované 

úložiště“ a rozšiřující počet potřebných licencí 

– dodávka a implementace aplikace „Negarantované úložiště“ kraje. 

7.3 Porovnání variant technologických řešení 

Poptávkové řízení, které proběhlo za účelem zjištění možností trhu a cen, proběhlo ve 3 rovinách 

korespondující s navrhovaným řešením: 

1. Poptávka na vybudování místností TC kraje 

2. Poptávka na dodávku ICT infrastruktury 

3. Poptávka na řešení SSL služeb kraje. 
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Výsledky poptávkové řízení: 

Ad 1) poptávka na vybudování místností TC kraje 

Byla obdržena jedna komplexní nabídka plně vyhovující stanoveným požadavkům na vybudování místností 

TC. 

Ad 2) poptávka na dodávku ICT infrastruktury 

Byly obdrženy tři nabídky, z nichž dvě plně pokrývají požadavky na vybudování ICT infrastruktury a jsou 

srovnatelné, jedna pouze řeší jen ICT infrastrukturu primárního (hlavního) TC. 

Ad 3) poptávka na řešení SSL služeb kraje 

Byla obdržena jedna nabídka pokrývající komplexně požadavky na SSL služby kraje. 

7.3.1 Srovnaní nabídek jednotlivých dodavatelů 

Nabídky lze srovnávat z hlediska  

– ceny 

– komplexnosti nabídky (oproti požadavkům v zadání) 

– reference. 

Nabídky týkající se poptávky na vybudování místností TC a SSL služeb nelze srovnávat z důvodu, že byla 

obdržena pouze jedna nabídka a v případě SSL služeb se jedná pouze o migraci a rozšíření stávajícího 

řešení. 

Nabídky týkající se poptávky na dodání ICT infrastruktury lze srovnat pouze z hlediska ceny (viz kapitola 

„11.1 Zajištění dlouhodobého majetku“) neboť z hlediska požadovaných parametrů a funkcionalit obě 

vyhověly. 

7.3.2 Výhody a nevýhody jednotlivých řešení 

V rámci řešení jak TC, tak SSL služeb kraje je vždy navrženo jen jedno řešení, tudíš není možné porovnat 

výhody a nevýhody jednotlivých řešení. 

7.3.3 Analýza technických a bezpečnostních rizik 

1. Technická rizika 

Dodání zařízení nebo komponent nevyhovujícím ve všech aspektech vyspecifikovaným požadavkům řešení 

(viz kapitola „7.1.4 Požadavky na vybudování TC kraje“ tohoto dokumentu.), což by vedlo k nekompatibilitě 

a nemožnosti integrace se stávajícím řešením. 

2. Bezpečnostní rizika 

Chyby při zprovoznění, konfiguraci a implementaci jednotlivých komponent řešení a chyby v rámci integrace 

se stávajícím stavem, především v oblasti autorizace zařízení, aplikací a uživatelů při přístupu k datům. 
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7.4 Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a 
realizační projektové dokumentace 

Veškeré doporučení a upřesnění byly stanoveny v rámci provedeného průzkumu, konzultací se zástupci KÚ 

Olomouc, dodavateli současného řešení, při kterém došlo k úplnému vydefinování potřeb a požadavků 

řešení. 

Je vhodné při vypracování zadání stanovit maximum požadovaných parametrů, funkcionalit, včetně 

požadavků na bezpečnost, servis, školení a implementaci. 

Kritériem pro výběr dodavatele by pak neměla být jen cena nabídky, ale obsah, který by měl v maximální 

možné míře odpovídat stanovenými požadavkům. 

 Specifikace zadání technického řešení  

Viz přílohy č.9. Vychází z požadavků viz kapitola „7.1.4 Požadavky na vybudování TC kraje“ tohoto 

dokumentu. 

7.4.1 Specifikace vybavení technologické místnosti včetně řešení bezpečnosti 
TC 

Vybavení technologické místnost TC je již specifikováno v rámci navrženého řešení (viz kapitola „7.1.1 Návrh 

řešení technologického centra kraje“ tohoto dokumentu), které splňuje požadovanou bezpečnost TC týkající 

se provozu. 

Bezpečnost řešení TC z hlediska informací bude zajištěna dle stávající „Informační koncepce KÚ Olomouc dle 

Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů“ (viz příloha 

č.1). 

7.4.2 Požadavky na implementaci, školení a technickou podporu 

1. Implementace 

a. revize navrženého řešení 

b. rozdělení implementace na dílčí části 

c. instalace a konfigurace dodaných zařízení 

d. integrace se stávajícím řešením, nastavení dle požadavků zákazníka 

e. vypracování dokumentace popisující konečné řešení, včetně vazeb mezi jednotlivými částmi 

(komponentami) 

f. testování jak jednotlivých zařízení, tak celého řešení 

g. zahájení ostrého provozu. 
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2. Školení 

a. v případě dodávaných zařízení a celého řešení 

i. podrobné předávání znalostí dodávaných zařízení během implementace 

ii. zaškolení administrátorů na dodané zařízení a celé řešení 

b. v případě dodávaných aplikací 

i. zaškolení administrátorů 

ii. školení pro uživatele - zaměstnance úřadu. 

3. Technická podpora 

Technická podpora by měla být zajištěna v požadovaném rozsahu dle výzvy (viz kapitola „7.1.4 Požadavky 

na vybudování TC kraje“) 

Technická podpora by měla být obsažena v každé nabídce dodavatele zařízení nebo aplikací. Uzavřená 

smlouva s dodavatel by měla obsahovat sankce pro případ jejího nedodržení. 

7.5 Provozní zajištění technologického centra a dalšího ICT 
vybavení 

7.5.1 Potřebné energetické a materiálové toky 

Jedno TC by mělo mít maximální odběr 90kW, takže potřebná energie za obě centra činí max.180kW. 

7.5.2 Záruky a servis 

1. Záruka 

Standardní záruky na funkčnost řešení musí být požadovány minimálně na dobu dvou let. 

Olomoucký kraj může požadovat o 3 roky rozšířenou záruku (tedy na dobu 5 let). 

2. Servis 

Servis bude zajištěn standardní servisní smlouvou sepsanou ve smyslu dohodnuté technické podpory (viz 

kapitola 7.3.3 – 3. Technická podpora, tohoto dokumentu) .  

Smlouva musí být formulována tak, aby standardní údržba a provoz včetně případných aktualizací (v případě 

firmware, OS, software nebo aplikace) a dalšího rozvoje neomezil nárok na záruku. 

7.5.3 Údržba a nákladnost oprav 

Technická podpora by měla pokrývat standardní opravy dohodnuté v rámci servisní smlouvy, která by měla 

obsahovat i položkových ceník oprav prováděných nad rámec smlouvy. 
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7.5.4 Údaje o životnostech jednotlivých zařízení 

Fyzická životnost jednotlivých komponent jak vybavení TC, tak ICT infrastruktury je min. 10 let. 

„Morální“ životnost dodávaného vybavení TC a komponent ICT infrastruktury z pohledu technologie, výkonu 

a kapacity je min 5 let. 

  

7.5.5 Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení 

Změny provozní náročnost vlivem opotřebení po dobu projektu nehrozí, neboť všechny zařízení a 

komponenty jsou vybrány tak, aby funkčně i výkonnostně beze změny obstály min po dobu 5 let. 
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8. Organizace a režijní náklady 

8.1 Organizační model investiční fáze 

Garantem budování a investorem celého projektu „ projektu “TC a SSL Olomouckého kraje”  je Olomoucký 

kraj. 

Současně je Olomoucký kraj zodpovědný za přípravu projektu v předinvestiční fázi a management celého 

projektu v investiční fázi, tak aby zajistilo úspěšnou realizaci Technologického centra a elektronické spisové 

služby.  

K tomuto účelu byl sestaven 6-ti členný projektový tým (viz.kapitola 9). 

Partnery projektu jsou : 

a. Organizace zřizované krajem, které projevily zájem o přístup k hostované elektronické spisové 

službě (170 organizací) 

b. Stát, který poskytuje dotaci na realizaci projektu, poskytuje metodické konzultace a v rámci 

projektu Technologického centra kraje a prostřednictvím sítě KIVS nabízí přístup k budoucím 

službám centrálních projektu (Základní registry, CMS, PVS, Czechpoint@home, apod.)  

Technologické centrum a elektronické spisové služby budou realizovány externími dodavateli, kteří budou 

vybráni na základě výběrového řízení. 

8.2 Provozní model 

Olomoucký kraj je zodpovědný za provoz Technologického centra  (TCK) minimálně po dobu pěti let 

udržitelnosti projektu. Provozní fáze bude zajišťována projektovým týmem, který bude stanoven před 

vypsáním veřejné soutěže na dodávku TCK. 

Jako provozní model pro TCK připadají v úvahu 3 různé varianty: 

1. Kompletní vlastní správa TCK  

2. Kompletní outsourcing, kdy všechny služby podpory provozu TCK budou realizovány externí firmou 

3. Kombinace vlastní správy kraje a outsourcingu, kdy část služeb bude realizovat KÚ Olomouckého 

kraje a část externí dodavatel. 

Ideální se jeví kombinace část služeb TCK, které nevyvolají navýšení pracovníků, provozovat 

zaměstnanci KÚ Olomouckého kraje a ostatní personálně náročnější činnosti zadat externímu 

dodavateli služeb. 

Konkrétně vzdálený dohled Technologického centra, servisní podporu a zabezpečení obnovení systémů při 

výpadcích v režimu 24 hodin denně/7 dní v týdnu by měl zajišťovat vybraný dodavatel HW a SW. 
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Z hlediska provozu Technologického centra by odbor informatiky KÚ Olomouckého kraje měl zajišťovat 

především činnosti jako zálohování a běžnou správu, aktualizace SW, denní monitoring apod. 

Provozovatelem SSL Olomouckého kraje bude krajský úřad. Provozní fáze bude zajišťována projektovým 

týmem, který bude stanoven před vypsáním veřejné soutěže na dodávku. 

Rozsah služeb souvisejících s údržbou SSL bude předmětem smluv o servisu a podpoře mezi provozovatelem 

a dodavatelem řešení vybraného na základě veřejné soutěže.  

Reinvestice budou následně řešeny samostatnými výběrovými řízeními a samostatnými dodávkami. 

Jako provozní model pro SSL připadají v úvahu 3 různé varianty: 

4. Kompletní vlastní správa SSL  

5. Kompletní outsourcing, kdy všechny služby podpory provozu SSL budou realizovány externí firmou 

6. Kombinace vlastní správy kraje a outsourcingu, kdy část služeb bude realizovat KÚ Olomouckého 

kraje a část externí dodavatel. 

Ideální se jeví kombinace část služeb SSL, které nevyvolají navýšení pracovníků, provozovat 

zaměstnanci KÚ Olomouckého kraje a ostatní personálně náročnější činnosti zadat externímu 

dodavateli služeb. 

Podporu uživatelů, školení, legislativní upgrade a HOTLINE na SLA s reakční dobou 0,5 - 4 hodiny budou 

zajišťovat dodavatelé (případně jiné servisní organizace) elektronické spisové služby a negarantovaného 

úložiště. 

Běžnou správu SSL by měli provádět zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, kteří ji v rámci 

stávající SSL Krajského úřadu dnes zajišťují. 

8.3 Role všech organizací v projektu 

8.3.1 Role Olomouckého kraje 

a. manažera projektu 

o řídí projekt po celou dobu od začátku až po jeho úspěšné ukončení 

b. vnitřního auditora vlastního projektu 

o provádí kontrolu investic a provozních nákladů TCK, podává vypracované 

monitorovací zprávy 

c. správce nabytého majetku po dobu 5 let 

o obhospodařuje veškeré v projektu získané zařízení a majetek 
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Role (činnosti) Olomouckého kraje v jednotlivých fázích projektu 

1. Předinvestiční etapa 

– příprava a zpracování studie proveditelnosti včetně žádostí o dotace 

– podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č.08 programu IOP, opatření 2.1 

2. Investiční etapa 

– stanovení požadavků a výběr dodavatele na realizaci a provoz TCK (zajištění technologické místnosti 

(primární, záložní) včetně dodávky HW a SW a provozu TCK) na základě zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

– stanovení požadavků a výběr dodavatele na rozšíření SSL kraje na základě zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

– stanovení požadavků a výběr dodavatele na rozšíření hostované SSL pro příspěvkové oganizace na 

základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

– stanovení požadavků a výběr dodavatele a provozovatele negarantovaného uložiště na základě 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

– kontrola plnění dílčích dodávek vybraných dodavatelů v průběhu realizace Technologického centra a 

elektronické spisové služby  

– vypracování monitorovacích zpráv projektu, hlášení o pokroku a žádostí o platbu 

3. Provozní etapa 

– zajištění publicity a propagace projektu  

– nabízení a poskytování služeb přístupu k hostované SSL a dalších potenciálních služeb provozovaných 

v technologickém centru příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje 

– zpracovávání hlášení o udržitelnosti projektu 

– distribuce služeb, informací a dat poskytovaných státem 

– kontrola plnění činnosti a koordinace provozovatele technologického centra dle podmínek daných 

smluvním vztahem 

– kontrola plnění činnosti a koordinace provozovatele SSL a negarantovaného úložiště dle podmínek 

daných smluvním vztahem 

– vypracování závěrečné zprávy projektu 

8.3.2 Role zřizovaných organizací kraje 

– partner projektu 

– uživatel hostované SSL provozované v rámci TC Olomouckého kraje 

– uživatel služby „Negarantovaného úložiště“ provozované v rámci TCK 
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8.3.3 Role státu (MVČR) 

– zprostředkovatel dotace 

– poskytovatel služeb Portálu veřejné správy, Základních registrů, Czechpoint@home, Centrálního 

místa služeb apod 

– poskytovatel komunikační infrastruktury na propojení Olomouckého kraje do KIVS 

8.4 Organizace výběrových řízení 

Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu je bude Olomoucký kraj  postupovat v 

souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v případě zakázek 

nespadajících do režimu zákona se bude řídit Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek 

spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v programovém období 2007 – 2013, schválenými usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009, nebo v 

souladu se svými vnitřními předpisy, jsou-li přísnější viz. příloha č. 7. Příručky pro žadatele a příjemce výzvy 

č.08 www.mvcr.cz . 

– Výběrové řízení na dodavatele studie proveditelnosti TC a SSL Olomouckého kraje 

– Výběrové řízení na pořízení „Negarantovaného úložiště“ Olomouckého kraje 

– Výběrové řízení na rozšíření SSL Olomouckého kraje 

– Výběrové řízení na rozšíření hostované SSL pro Příspěvkové organizace Olomouckého kraje 

– Výběrové řízení na dodavatele TCK (technologické místnosti a ICT infrastruktury). 

8.5 Právní opatření nutná pro realizaci projektu 

Podmínkou budování TCK jsou následující právní opatření: 

– usnesení Rady Olomouckého kraje: 

o usnesení rady - realizace studie proveditelnosti „Technologického centra a 

elektronické spisové služby Olomouckého kraje“ 

o usnesení rady na realizaci projektu „Technologického centra a elektronické spisové 

služby Olomouckého kraje “ 

o usnesení rady na výběr dodavatele „Negarantovaného úložiště“ 

o usnesení rady na výběr dodavatele rozšíření SSL Olomouckého kraje 

o usnesení rady na výběr dodavatele rozšíření hostované SSL pro příspěvkové 

organizace Olomouckého kraje 

o usnesení rady na výběr dodavatele TCK 

– usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje 

o usnesení zastupitelstva na realizaci „Technologického centra a elektronické spisové 

služby Olomouckého kraje“ 
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o usnesení zastupitelstva na příjem dotace 

– Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Ministerstvem vnitra České republiky 

– Smlouva o dílo na dodávku a provoz TCK mezi Olomouckým krajem a vybraným dodavatelem řešení 

(5let) 

– Smlouva o dílo na upgrade a podporu el.spisové služby kraje mezi Olomouckým krajem a  vybraným 

dodavatelem řešení (5let) 

– Smlouva o dílo na upgrade a podporu hostované el.spisové služby el.spisové služby kraje mezi 

Olomouckým krajem a  vybraným dodavatelem řešení (5let) 

– Smlouva o dílo na dodávku a podporu negarantovaného úložiště mezi Olomouckým krajem a  

vybraným dodavatelem řešení (5let) 

 

Již realizovaná opatření pro podporu projektu: 

1. Souhlasy ROK/ZOK (rada/zastupitelstvo Olomouckého kraje) s přípravou jednotlivých částí projektů, 

případně strategie  

– Rozhodnutí o podpoře projektů „Digitalizace a ukládání...včetně DMVS (názvy se postupně upravovali 

dle aktuálního znění výzvy) a přípravy projektů, byly rozhodnuty: UR/57/33/2007, UZ/20/60/2007 a 

poslední  UR/12/47/2009 ze dne 7.5.2009,  UZ/6/43/2009 ze dne 29.6.2009 

– „eGovernment strategie Olomouckého kraje“ byla schválena v ROK Rozhodnutím UR/41/54/2010   ze 

dne 3.6.2010 

– Schválení PRUOK_2008 

o 4.Priorita: Rozvoj dopravní a informační infrastruktury včetně návazných funkcí 

� 4.4. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v soukromé a veřejné 

sféře 

8.6 Popis obsahu provozních směrnic technologického centra a 
dalšího ICT vybavení a smluvních ujednání (návrh SLA) pro 
jednotlivé provozované části / subdodavatele. 

Provozní směrnice TCK musí vycházet z existující bezpečnostní politiky Olomouckého kraje („Informační 

koncepce OK dle Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších 

předpisů“ viz.příloha č.1) doplněné o organizační opatření,  odpovědnosti osob. 

Smluvní ujednání pro zajištění provozu TCK musí opět respektovat bezpečnostní politiku Olomouckého kraje 

a zajistit požadovanou kvalitu služeb. 
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9. Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci 

Vlastníkem Technologického centra je žadatel a investor projektu Olomoucký kraj, které zastupuje Rada 

Olomouckého kraje. 

Rada Olomouckého kraje je současně zodpovědná za provoz Technologického centra minimálně po dobu 

pěti let udržitelnosti projektu. 

Statutární zástupce žadatele Olomouckého kraje je oprávněn podat Žádost o dotaci a provádět další 

administrativní kroky s tím související a současně má pověření k předkládání Oznámení o změně projektu. 

Pověřením statutárního zástupce byl vybrán pracovník Olomouckého kraje, odpovědný za administraci 

projektu, především za: 

– předložení „Žádosti o finanční podporu“; 

– předkládání a podepisování „Monitorovacích zpráv“;  

– předkládání a podepisování „Žádostí o platbu“; 

– předkládání a podepisování„Monitorovacích hlášení“; 

– vyúčtování plateb. 

Z hlediska provozu TCK budou zaměstnanci odboru informatiky KÚ Olomouckého kraje zajišťovat především 

činnosti jako zálohování a běžnou správu, aktualizace SW, denní monitoring apod. 

Vzdálený dohled, servisní podporu a zabezpečení obnovení systémů při výpadcích v režimu 24 hodin 

denně/7 dní v týdnu bude zajišťovat personál vybraného dodavatele HW a SW. 

Pro koordinaci dodavatelů, monitoring a finanční řízení projektu byl sestaven kvalitní projektový tým, který 

řídí projekt ve všech jeho etapách investiční a provozní fáze. 

9.1 Projektový tým  

Jednou z klíčových podmínek pro úspěšnou realizaci projektu a zajištění jeho provozu po dobu udržitelnosti 

projektu je vybudování kvalitního projektového týmu. 

Projektový tým bude z hlediska profesního zaměření v následující struktuře: 

– Projektový manažer 

– Odborný garant projektového týmu 

– Odborný konzultant pro právní konzultace 

– Odborný konzultant realizace výběrových řízení 

– Konzultant pro administraci projektu 

– Finanční manažer 

– Externí poradce pro oblast ICT a SF EU 

 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny



 

57 

 

Člen projektového 
týmu 

V kompetenci člena projektového týmu je 

Projektový manažer 

řídit projektový tým dle zásad projektového řízení  
koordinovat činnosti a kontrolovat úkoly jednotlivých členů projektového týmu 
dle stanoveného harmonogramu 
zajišťovat a organizovat přípravu zadávací dokumentace 
zajišťovat řádnou realizaci projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
po organizační stránce koordinovat a kontrolovat činnosti dodavatelů 
v investiční fázi projektů 
přebírat dílčí dodávky HW, systémů a služeb od jednotlivých dodavatelů 
v investiční fázi projektu 
zajišťovat efektivní řízení projektu a jeho rizik v souladu s vydanou 
dokumentací v investiční i provozní fázi tak, aby byly plněny stanovené 
monitorovací indikátory projektu 
být hlavní kontaktní osobou pro partnery projektu (zřizované organizace kraje) 

Finanční konzultant 

vést oddělenou účetní evidenci projektu 
ověřovat faktury a jejich proplácení dodavatelům 
zajišťovat zavedení a udržování adekvátního vnitřního kontrolního systému, 
včetně finanční kontroly po celou dobu realizace projektu 
spolupracovat na přípravě žádostí o platbu 
zajišťovat neustálou dostupnost dokladů o projektu pro účely kontroly 
spravovat oddělený bankovní účet pro účely projektu 

Konzultant pro 
administraci projektu 

plnit povinnosti spojené s monitorováním, tj. zejména podávání monitorovacích 
zpráv o realizaci projektu a hlášení o pokroku; 
předkládat žádosti o platby na standardních formulářích 
v průběhu realizace vést dokumentaci o projektu, která bude dostatečnou 
pomůckou pro audit zaměřený na finanční toky; 
zajišťovat publicitu projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a 
propagačních opatření PPŽP P4 
uchovávat veškeré dokumenty související s projektem (účetní písemnosti, 
projektovou dokumentaci, inventurní soupisy hmotného majetku atd.) 

Odborný konzultant  
pro právní 
konzultace, realizace 
výběrových řízení 

zajišťovat přípravu zadávací dokumentace po právní stránce v souladu s 
zákonem č. 137/2006 Sb a  závaznými postupy pro zadávání veřejných 
zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU 
zajišťovat zadávání veřejných zakázek v souladu s příslušnými právními 
předpisy (včetně interních předpisů upravujícími postup při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu)  
zajišťovat realizaci smluv uzavřených s vybranými dodavateli; 
kontrolovat plnění smluvních podmínek s dodavateli a provozovateli v investiční 
a provozní fázi 

Odborný garant 
projektového týmu 
 
(technický dohled 
nad realizací 
dodavatele projektu, 
nad 
provozovatelem) 

zajistit přípravu technické specifikace (technické dokumentace) jako podkladu 
pro zadávací dokumentaci 
zajistit technickou součinnost s dodavateli v investiční fázi projektu 
po technické stránce koordinovat a kontrolovat činnost dodavatelů v investiční 
fázi projektů 
přebírat dílčí dodávky HW, systémů a služeb od jednotlivých dodavatelů 
v investiční fázi projektu 
zajišťovat technickou součinnost s dodavateli a provozovateli Technologického 
centra a jeho služeb (SSL) v provozní fázi projektu 
být hlavní technickou kontaktní osobou pro partnery projektu (zřizované 
organizace kraje) 

Externí poradce pro 
oblast ICT a SF EU 
 

zajistit konzultace k přípravě technické části a k formální stránce zadávací 
dokumentace 
zajistit konzultace ke smluvním podmínkám v návrhu smluv dodavatelů 
provádět konzultace k harmonogramu a obsahu realizace dodávek a služeb 
v rámci Technologického centra a elektronické spisové služby  
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Člen projektového 
týmu 

V kompetenci člena projektového týmu je 

provádět konzultace k organizaci projektu a plnění monitorovacích indikátorů 
projektu v investiční fázi 
zajistit konzultace k přípravě monitorovacích zpráv o realizaci projektu a 
hlášení o pokroku 

 

Personální obsazení typového projektu “Technologické centrum kraje” 

titul, jméno, příjmení Název odboru KÚOK Pozice v projektovém týmu 

Ing. Zdeněk Dorazil OIEP projektový manažer 

Ing. Ivan Russnák OIT vedoucí týmu 

Ing. Bronislava Zuzaníková OIEP finanční manažer 

Mgr. Jiří Šafránek OIT odborný garant projektového 
týmu 

Ing. Jaroslav Calábek OIT člen týmu 

Petr Číhal KŘ člen týmu 

Ing. Petr Majer  HZSOL člen týmu 

Ing. Radomír Gröger komise informatiky externí poradce 

 

Personální obsazení typového projektu “Elektronická spisová služba” 

titul, jméno, příjmení Název odboru KÚOK Pozice v projektovém týmu 

Ing. Zdeněk Dorazil OIEP projektový manažer 

Mgr. Doleželová Lenka KŘ člen týmu 

Ing. Bronislava Zuzaníková OIEP finanční manažer 

Mgr. Petr Turovský OIT odborný garant projektového 
týmu 

Bc. Stanislav Vaďura komise informatiky externí poradce 

 

Počty zaměstnanců/DPČ:  

– SSL :             bez úvazků v obou fázích 

– TC    :            1 úvazek v investiční a 1 úvazek v provozní fázi 
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10. Realizace projektu, časový plán 

Harmonogramem realizace projektu předkládá přehled všech nutných činností a jejich časové náročnosti, ke 

splnění cílů realizace projektu. 

  

Pozn.: vysvětlivky k níže uvedenému harmonogramu realizace 

Činnost  očíslování činnosti, úkolu, který se musí provést nebo splnit 

Název činnosti název nebo popis činnosti, úkolu, který se má provést 

Doba trvání doba, po kterou daná činnost, úkol trvá (počítá se v měsících) 

Zahájení doba zahájena práce na dané činnosti, úkolu (počítá se v měsících ode dne D) 

Konec  doba splnění, ukončení činnosti nebo práce na daném úkolu (počítá se v měsících ode dne 

D) 

Souběh  činnost (číslo činnosti, se kterou má souběh) 

D                         den D neboli den zahájení realizace projektu  

 

Činnost Název, popis činnosti Doba 
trvání 

Zahájení Konec Souběh  

  Realizační část I. – Výběr dodavtelů 180 D D+180  

  Realizační část II. – Vybudování tech.center kraje 270 D+180 D+450  

  Realizační část III. - – „Migrace a Implementace aplikací 
SSL kraje“ 180 D+450 D+630  
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11. Finanční analýza projektu, finanční plán 

11.1 Zajištění dlouhodobého majetku  

Komponenty technologického centra (vybavení místnosti, HW, SW), které budou pořízeny při realizaci TCK 

Olomouckého kraje poskytující elektronické spisové služby SSL budou tvořit soubor investičního majetku 

jako celku. 

a. Investiční dlouhodobý majetek bude pořízen postupně v průběhu investiční fáze projektu. 

b. Investiční majetek bude pořízen na základě výběrových řízení, ve kterém budou vybráni 

nejvhodnější dodavatelé. Preferována bude nejnižší cenová nabídka, splňující požadované 

technické parametry specifikované v kapitole 7 . 

c. Investiční majetek, který vznikne na základě projektu, bude pojištěn proti zcizení, zničení a 

poškození. Náklady na pojištění jsou zahrnuty ve stávající rámcové smlouvě o pojištění majetku, 

kterou má Olomoucký kraj uzavřenou se stávající dodavatelskou pojišťovací společností a 

nebudou zahrnuty do projektu  

 

Typ výdaje Dílčí projekty (včetně DPH) 
Položka dlouhodobého investičního majetku  

NIM (SW) Elektronická spisová služba 3 118 425 Kč 

NIM (SW) Upgrade SSL kraje 1 399 200 Kč 

NIM (SW) Upgrade hostované SSL příspěvkových organizací kraje 660 000 Kč 

NIM (SW) Negarantované úložiště 1 059 225 Kč 

 Technologické centrum 49 561 425 Kč 

HIM (HW) Datové centrum 6 000 000 Kč 

HIM (HW) Serverová infrastruktura 4 000 000 Kč 

HIM (HW) Síťová infrastruktura 15 216 666 Kč 

NIM (SW) Serverová virtualizace 4 590 000 Kč 

HIM (HW) Datová úložiště 6 000 000 Kč 

HIM (HW) Garantované úložiště 6 000 000 Kč 

NIM (SW) Disková virtualizace 5 000 000 Kč 

Stavební práce Stavební práce 600 000 Kč 

HIM (HW) Zálohování a obnova dat 1 154 759 Kč 

HIM (HW) Systém dodávky elektrické energie 1 000 000 Kč 

způsobilé výdaje na pořízení dlouhodobého investičního majetku celkem 52 679 850 Kč 
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Porovnání cenových nabídek TCK - ICT infrastruktury 

Z hlediska cenové nabídky řešení ICT infrastruktury Technologického centra kraje byly srovnávány firmy: 

– IBM Ceska republika, spol. s r.o. 

– FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS s.r.o.    

– HEWLETT-PACKARD s.r.o. 

Z níže uvedených porovnání vyplývá, že firma  IBM Ceska republika, spol. s r.o. nezahrnula do kalkulace 

investiční náklady na implementaci a provozní náklady na rozšířenou záruku, servis a podpora na 5 let, proto 

není tato nabídka srovnatelná, cenová nabídka od HEWLETT-PACKARD s.r.o. je výrazně cenově vyšší než od 

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS s.r.o., z těchto důvodů byla do konečné kalkulace (finančního plánu, 

finanční analýzy a CBA)  zahrnuta za část ICT infrastruktury nabídka od FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS 

s.r.o.   

 

Organizace FUJITSU IBM HP 

Část nabídky Cena celkem bez DPH Cena celkem bez DPH Cena celkem bez DPH 

Datová infrastruktura 6 326 787,90 Kč 7 573 969,00 Kč 12 000 724,00 Kč 
Serverová infrastruktura 4 260 905,84 Kč 7 695 106,00 Kč 7 558 009,00 Kč 
Síťová infrastruktura 5 336 664,00 Kč 7 390 084,00 Kč 957 012,00 Kč 
Cena za implementaci 1 956 040,00 Kč 0,00 Kč 3 435 353,00 Kč 
Cena celkem (investice) 17 880 397,74 Kč 22 659 159,00 Kč 23 951 098,00 Kč 
Rozšířená záruka a podpora na 5 let   10 861 866,00 Kč 0,00 Kč 10 878 206,00 Kč 
Cena celkem za provoz na 5 let 10 861 866,00 Kč 0,00 Kč 10 878 206,00 Kč 
Cena celkem  28 742 263,74 Kč 22 659 159,00 Kč 34 829 304,00 Kč 

 

Organizace FUJITSU IBM HP 

Část nabídky 
Cena celkem včetně 
DPH 

Cena celkem včetně 
DPH 

Cena celkem včetně 
DPH 

Datová infrastruktura 7 592 145,48 Kč 9 088 762,80 Kč 14 400 868,80 Kč 
Serverová infrastruktura 5 113 087,01 Kč 9 234 127,20 Kč 9 069 610,80 Kč 
Síťová infrastruktura 6 403 996,80 Kč 8 868 100,80 Kč 1 148 414,40 Kč 
Cena za implementaci 2 347 248,00 Kč 0,00 Kč 4 122 423,60 Kč 
Cena celkem (investice) 21 456 477,29 Kč 27 190 990,80 Kč 28 741 317,60 Kč 
Rozšířená záruka a podpora na 5 let   13 034 239,20 Kč 0,00 Kč 13 053 847,20 Kč 
Cena celkem za provoz na 5 let 13 034 239,20 Kč 0,00 Kč 13 053 847,20 Kč 
Cena celkem  34 490 716,49 Kč 27 190 990,80 Kč 41 795 164,80 Kč 

 

 Ostatní nabídky, ze kterých vychází finanční plán jsou uvedeny ve příloze č.10, která obsahuje shrnutí 

nabídek. 
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11.2 Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)  

Projekt nepředpokládá pořizování žádného materiálu na sklad, ani nedokončené výroby, výrobků a zboží. 

Proto nebude docházet ani k žádnému koloběhu zásob ani k udržování jejich jakékoli výše. 

11.3 Přehled celkových nákladů v investiční fázi 

V investiční etapě budou kromě výdajů na pořízení dlouhodobého investičního majetku realizovány další 

výdaje na: 

– povinnou publicitu projektu 

– nákup služeb 

– osobní náklady (podpora realizace technologického centra 1 x úvazek) 

Výdaje na povinnou publicitu  

– velkoplošný reklamní panel v místě a v době realizace projektu 

– dobře viditelná a dostatečně velká stálá vysvětlující tabulka v místě realizace projektu 

– tiskové zprávy 

– prezentace – workshopy se zřizovanými organizacemi, audiovizuální materiály 

– samolepky na hmotné materiály – dokumenty  

Výdaje na nákup služeb 

Mezi tyto výdaje patří:  

– Studie proveditelnosti TCK a SSL 

– Konzultační a poradenské služby 

– Technická podpora 

– Servis a údržba,energie 

Přehled celkových způsobilých výdajů  

2010 2011 2012 
Celkové náklady investiční fáze 

do 12/2010 do 9/2011 do 3/2012 do 
12/2012 

celkem za 
projekt 

1. Elektronická spisová služba 287 575 Kč 4 712 425 Kč 0 Kč 0 Kč 5 000 000 Kč 
Upgrade SSL kraje  1 399 200 Kč   1 399 200 Kč 
Upgrade hostované SSL PO kraje  660 000 Kč   660 000 Kč 
Negarantované úložiště  1 059 225 Kč   1 059 225 Kč 
Implementace, 
Tech.podpora+outs. 

 1 444 000 Kč   1 444 000 Kč 

Studie proveditelnosti 287 575 Kč    287 575 Kč 
Konzultační a poradenské služby  100 000 Kč   100 000 Kč 
Publicita projektu  50 000 Kč   50 000 Kč 
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6. Technologické centrum 288 575 Kč 52 461 425 Kč 200 000 
Kč 

200 000 
Kč 

53 150 000 
Kč 

Datové centrum  6 000 000 Kč   6 000 000 Kč 
Serverová infrastruktura  4 000 000 Kč   4 000 000 Kč 

Síťová infrastruktura  15 216 666 Kč   15 216 666 
Kč 

Serverová virtualizace  4 590 000 Kč   4 590 000 Kč 
Datová úložiště  6 000 000 Kč   6 000 000 Kč 
Garantované úložiště  6 000 000 Kč   6 000 000 Kč 
Disková virtualizace  5 000 000 Kč   5 000 000 Kč 
Stavební práce  600 000 Kč   600 000 Kč 
Zálohování a obnova dat  1 154 759 Kč   1 154 759 Kč 
Systém dodávky elektrické 
energie 

 1 000 000 Kč   1 000 000 Kč 

Osobní náklady  200 000 Kč 200 000 
Kč 

200 000 
Kč 600 000 Kč 

Technická podpora  2 600 000 Kč   2 600 000 Kč 
Servis a údržba,energie     0 Kč 
Studie proveditelnosti 288 575 Kč    288 575 Kč 
Konzultační a poradenské služby  100 000 Kč   100 000 Kč 

Celkem 576 150 Kč 57 173 850 Kč 200 000 
Kč 

200 000 
Kč 

58 150 000 
Kč 

 

Nezpůsobilé výdaje  

– bankovní poplatky , výdaje za zřízení a vedení účtu 

– pojistné dlouhodobého majetku (zahrnuto v paušálním poplatku rámcové smlouvy) 

11.4 Přehled celkových provozních nákladů 

V provozních nákladech projektu jsou zahrnuty následující náklady: 

– Provozní náklady Technologického centra kraje (TCK) 

o Standardní záruka na všechna zařízení v TCK 

o Údržba, podpora, servis na 5 let celkem 

o Reinvestice – po 5 letech provozu TCK (po uplynutí doby morální životnosti 

zařízení), tedy v r. 2018,  bude nutné provést rozsáhlejší reinvestici v rozsahu 20 

mil. Kč. Každý další rok pak budou probíhat reinvestice ve výši 6 mil. Kč. 

– Provozní náklady elektronické spisové služby (SSL) kraje a hostované SSL organizací kraje 

o Up-date po dobu udržitelnosti 

� Uživatelská podpora  

� HOTLINE smlouva SLA  

o Provozní náklady služby provoz 

o Uživatelská podpora je v rozsahu 

� úprav systému SSL na základě legislativních změn, které se vztahují k 

systémem již podporovaným zákonům a jiným právním předpisům, které 
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jsou vydány ústředními orgány s celostátní působností tak, aby příslušné 

předpisy byly v systému SSL implementovány minimálně týden před 

nabytím jejich účinnosti (je-li to technicky možné) a aby výsledky užití 

systému SSL byly v souladu s platnými právními předpisy těchto subjektů 

� aktualizace verzí (update) modulů systému SSL určené Zhotovitelem k 

distribuci 

o HOTLINE smlouva SLA představuje 

� technická podpora k správnému a efektivnímu užití všech dodaných 

softwarových částí systému SSL a k řešení provozních problémů vzniklých 

při jeho užívání 

� s reakční dobou 0,5 hod-4 hod v pracovní dny v době od 9:00 – 16:00 hod 

o Provozní náklady (služby provoz) představují  

� realizace veškerých dalších služeb technické podpory a údržby 

poskytovaných nad základní rozsah technické podpory a údržby, tyto služby 

budou poskytovány na základě objednávky a fakturovány dle skutečného 

rozsahu 

Provozní fáze 
2013 2014 2015 2016 2017 
financováno financováno financováno financováno financováno 

Celkové provozní výdaje 
(uvažovány včetně DPH) 

100% OLK 100% OLK 100% OLK 100% OLK 100% OLK 

Elektronická spisová služba 830 000 Kč 830 000 Kč 830 000 Kč 830 000 Kč 830 000 Kč 

Implementace, Technická 
podpora+kompletní outs. 

830 000 Kč 830 000 Kč 830 000 Kč 830 000 Kč 830 000 Kč 

Technologické centrum 3 800 000 Kč 3 800 000 Kč 3 800 000 Kč 3 800 000 Kč 3 800 000 Kč 

Osobní náklady 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 

Technická podpora 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 

Servis a údržba,energie, 
reinvestice 

800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 

Celkem 4 630 000 Kč 4 630 000 Kč 4 630 000 Kč 4 630 000 Kč 4 630 000 Kč 
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11.5 Přehled financování projektu 

Zdroj financování % spoluúčasti rozsah financí v Kč                      
(vč. DPH) 

Náklady investiční fáze 100% 58 150 000 Kč 

Strukturální fondy EU (IOP) 85% 49 427 500 Kč 

Spolufinancování žadatel 15% 8 722 500 Kč 

Finanční krytí investice z rozpočtu kraje 58 150 000 Kč 

Rozdíl 0 0 Kč 

Provozní náklady (1 rok) 100% 4 630 000 Kč 

Provozní náklady (5 let) 100% 23 150 000 Kč 

Finanční krytí provozu (5 let) z rozpočtu kraje 23 150 000 Kč 

Rozdíl 0 0 Kč 
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11.6 Finanční plán investiční a provozní fáze 

Hodnocení v rámci finanční analýzy se obecně nezabývá širšími efekty projektu (celospolečenskými dopady, dopady na životní prostředí apod. na Olomoucký kraj), pracuje 

čistě s příjmy, výdaji a cash-flow v investiční a provozní fázi projektu, jejím úkolem je prokázat zda projekt generuje takový tok peněžních prostředků, který bude moci 

zajistit dostatečnou rentabilitu celého projektu. Je určena především pro projekty komerčního charakteru. 

Po celou dobu investiční i provozní fáze jsou finanční toky plynoucí z projektu záporné, což je způsobeno nulovými příjmy projektu. Celý projekt je koncipován jako 

neziskový a jeho přínosy jsou nefinanční povahy. 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Investice 576 150 57 273 850 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mzdové náklady 0 0 0 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Implementace, Technická 
podpora+kompletní outs. SSL 

0 0 0 830 000 830 000 830 000 830 000 830 000 830 000 830 000 830 000 830 000 830 000 

Technická podpora TCK 0 0 0 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 

Servis a údržba,energie TCK, 
reinvestice 

0 0 0 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 20 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 

Cash flow -576 150 -57 273 850 -300 000 -4 630 000 -4 630 000 -4 630 000 -4 630 000 -4 630 000 -24 630 000 -10 630 000 -10 630 000 -10 630 000 -10 630 000 

Kumulované Cash flow -576 150 -57 850 000 -58 150 000 -62 780 000 -67 410 000 -72 040 000 -76 670 000 -81 300 000 -105 930 000 -116 560 000 -127 190 000 -137 820 000 -148 450 000 

 

Pro potřeby finanční analýzy bylo provedeno diskontování vypočteného cash-flow projektu. Pro diskontování byl zvolen faktor ve výši 5 % a byl aplikován od prvého roku 

investice, tj. roku 2010. 

V následující tabulce jsou uvedeny diskontované kumulované hotovostní toky projektu. 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Cash flow -576 150 -57 273 850 -300 000 -4 630 000 -4 630 000 -4 630 000 -4 630 000 -4 630 000 -24 630 000 -10 630 000 -10 630 000 -10 630 000 -10 630 000 

Kumulované Cash flow -576 150 -57 850 000 -58 150 000 -62 780 000 -67 410 000 -72 040 000 -76 670 000 -81 300 000 -105 930 000 -116 560 000 -127 190 000 -137 820 000 -148 450 000 

Diskontované kumulované 
cash flow 

-548 714 -52 471 655 -50 232 156 -51 649 261 -52 817 499 -53 757 357 -54 487 938 -55 027 040 -68 283 422 -71 557 729 -74 365 359 -76 743 333 -78 726 205 
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11.7 Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů 

Pro výpočty byly využity následující ukazatele: 

Čistá současná hodnota (NPV): 

Čistá současná hodnota provozních toků projektu je suma jednotlivých diskontovaných finančních toků 

souvisejících s investicí.  

∑
= +

=
n

t
t

t
t r

CF
NPV

0 )1(  

NPVt je současná hodnota všech hotovostních toků z projektu od období 0 až „n“; 

CFt je tok plynoucí z investice v období t 

r je diskontní míra 

t představuje období (rok) od 0 do n 

n je poslední období 

 

Vnitřní výnosové procento (IRR): 

Vnitřní výnosové procento je výše diskontní taková, že čistá současná hodnota toků plynoucích z projektu je 

rovna 0. Vypočte se iterativně aproximací ze vztahu  

∑
= +

=
n

t
t

t

IRR

CF

0 )1(
0

 

CFt je tok plynoucí z investice v období t 

IRR je vnitřní výnosové procento 

t představuje období (rok) od 0 do n 

n je poslední období 

 

Doba návratnosti: 

Doba návratnosti je počet let nutných ke splacení investice.  

bCF

I
DN =

 

DN je doba návratnosti (v letech) 

I je suma investovaných prostředků 

CFb je čistý hotovostní tok projektu v běžném roce provozu 

 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny



 

68 

Index rentability: 

NPV/I  

NPV je čistá současná hodnota projektu 

I je suma investovaných prostředků  

 

Výsledky hodnocení efektivnosti projektu včetně dotace 

Kriteriální ukazatel Hodnota 

Současná hodnota (PV) -60 364 805 

Čistá současná hodnota (NPV) -115 759 588 

Vnitřní výnosové procento (IRR) n.a. 

Doba návratnosti není dosaženo 

Index rentability (NPV/I) -199,07% 

 

11.8 Závěry finanční analýzy  

Na základě výsledných hodnot finanční analýzy lze dojít k závěru, že projekt není komerčně přínosný, žádné 

komerční organizaci by se z finančního hlediska pochopitelně nevyplatil, jelikož negeneruje příjmy. Jedná se 

o typický projekt veřejného sektoru, který nezakládá veřejnou podporu a negeneruje zisk, ale který má pro kraj 

zásadní socio-ekonomické přínosy.  
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12. Ekonomická analýza projektu 

Cílem ekonomické analýzy je prokázání kladné účinnosti projektu na sociální a ekonomickou situaci 

v Olomouckém kraji, analyzují se náklady a přínosy (užitky) projektu, přímé i nepřímé (obtížně vyčíslitelné).  

Ekonomická analýza je vhodná pro projekty, kde je hlavním cílem zejména veřejný prospěch, kdy porovnává 

metodou analýzy nákladů a užitků (Cost Benefit Analysis - CBA) výsledné finanční náklady a výnosy 

v investiční a provozní fázi projektu se sociálně ekonomickými přínosy investice pro daný region (Olomoucký 

kraj). 

Cílem projektu je: 

– posílit ICT infrastruktury kraje, tak aby byly zabezpečeny podmínky pro budování Technologického 

centra a další informatizaci regionu Olomouckého kraje 

– v souladu s celostátní strategií provést konsolidaci el. spisových služeb v Olomouckém kraji 

Hlavní cílové skupiny projektu:   

– Olomoucký kraj 

– Zřizované a zakládané organizace Olomouckého kraje 

Ekonomické přínosy a náklady 

Přímé finanční náklady a přínosy byly vyjádřeny ve finanční analýze, CBA analyzuje i nepřímé výnosy (užitky) 

ve finanční podobě. 

Ocenitelné přínosy jsou popsány v následující tabulce: 

 

Benefit (přínos) Specifikace benefitu 

Úspora času zaměstnanců kraje 
a jeho organizací 

Díky realizaci projektu dojde ke zrychlení práce zaměstnanců kraje a 
organizací zřizovaných nebo založených krajem a úspoře času u významné 
části jejich aktivit. 

Úspory státu – nepřímo 
vytvořená/udržená místa 

Projekt přinese úsporu státu v podobě ušetřených nákladů na 
nezaměstnané, protože provoz a údržbu Technologického centra kraje 
budou zajišťovat 2 zaměstnanci.  

Úspora času uživatelů služeb 
kraje a jeho organizací 

Díky realizaci projektu dojde k úspoře času na straně uživatelů služeb 
kraje (krajského úřadu), zejména občanů, ale i firem a dalších klientů 
kraje a jeho organizací. 

Další nepřímé výnosy (užitky) je velmi nesnadné finančně specifikovat, lze je ovšem definovat jako socio-

ekonomické přínosy projektu, které mají dopad na Olomoucký kraj (de facto na veškeré cílové skupiny 

projektu). 

Socioekonomické přínosy: 

– zefektivnění činnosti úřadů veřejné správy 

– snížení finančních nároků na chod administrativy   
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– zajištění transparentního výkon veřejné správy. 

– zajištění maximální dostupnosti a kvality veřejných služeb poskytovaných občanům 

– úspory času a nákladů občanů při komunikaci s úřadem 

Převod přínosů a nákladů na ocenitelné toky 

V této kapitole je proveden převod výše definovaných nákladů a přínosů projektu na hotovostní toky. 

Úspora času zaměstnanců kraje a jeho organizací 

Díky realizaci projektu dojde ke zrychlení práce zaměstnanců kraje i jeho organizací a úspoře času u 

významné části jejich aktivit. Při výpočtu hodnoty benefitu vycházel zpracovatel z následujících údajů: 

Počet zaměstnanců 553 
Časový fond práce celkem 929 040 
Z toho % fondu dotčeného přínosy projektu 50% 
Časový fond dotčený přínosy projektu 464 520 
Průměrná úspora časového fondu díky realizaci projektu 20% 
Průměrné celkové náklady zaměstnance/hod. 300 
Úspora času zaměstnanců kraje a jeho organizací 27 871 200 

 

Tento přínos je kalkulován ve stejné výši po celou dobu referenčního období, které je pro potřeby CBA 

nastaveno v délce 10 let. 

Úspory státu – nepřímo vytvořená/udržená pracovní místa 

Díky realizaci projektu stát ušetří náklady na 2 potenciálně nezaměstnané, kteří budou v provozní fázi 

projektu zajišťovat provoz a údržbu Technologického centra kraje. Při výpočtu hodnoty benefitu vycházel 

zpracovatel z následujících údajů: 

Náklady státu na 1 nezaměstnaného/rok 170 0001 
Počet pracovních míst 2 
Úspora státu 340 000 

Tento přínos je kalkulován ve stejné výši po celou dobu referenčního období, které je pro potřeby CBA 

nastaveno v délce 10 let. 

Úspora času uživatelů služeb kraje a jeho organizací 

Díky realizaci projektu dojde k úspoře času na straně uživatelů služeb kraje a jeho organizací, které budou 

do projektu zapojeny, a to zejména občanů, ale i firem a dalších klientů. Při výpočtu hodnoty benefitu 

vycházel zpracovatel z následujících údajů: 

Počet poskytnutých služeb, na které bude mít projekt vliv 400 000 
Průměrná doba poskytovaných služeb 0,5 

                                                

1 Na základě výpočtů Ministerstva práce a sociálních věcí činí náklady státu na jednoho nezaměstnaného 170 000 Kč/rok včetně ušlého daňového příjmu 

státu. 
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Zrychlení poskytovaných služeb díky realizaci projektu 30% 
Celková úspora času (hod.) 60000 
Průměrná hodnota jedné ušetřené hodiny 200 
Úspora času uživatelů služeb 12 000 000 

 

Tento přínos je kalkulován ve stejné výši po celou dobu referenčního období, které je pro potřeby CBA 

nastaveno v délce 10 let. 
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12.1 Ekonomické vyhodnocení projektu (CBA)   

V následující tabulce je uveden výpočet cash flow projektu při zahrnutí finančních toků (finanční analýza projektu) a ekonomických toků (socioekonomická analýza). 

Hotovostní toky jsou uvedeny pro celou investiční fázi (2010 – 2013) a následně pro provozní fázi projektu (2014 – 2019). Součástí tabulky je rovněž diskontované 

kumulované cash flow projektu. Pro diskontování hotovostních toků byl zvolen faktor ve výši 5 %. 

Položka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Výdaje 576 150 57 273 850 300 000 4 630 000 4 630 000 4 630 000 4 630 000 4 630 000 24 630 000 10 630 000 10 630 000 10 630 000 10 630 000 

Investice 576 150 57 273 850 300 000 0 0 0 0             

Mzdové náklady 0 0 0 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Implementace, Technická podpora+kompletní outs. SSL 0 0 0 830 000 830 000 830 000 830 000 830 000 830 000 830 000 830 000 830 000 830 000 

Technická podpora TCK 0 0 0 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 

Servis a údržba,energie TCK, reinvestice 0 0 0 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 20 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 

Socioekonomické přínosy 0 0 0 40 211 200 40 211 200 40 211 200 40 211 200 40 211 200 40 211 200 40 211 200 40 211 200 40 211 200 40 211 200 

Úspora času zaměstnanců kraje a jeho organizací 0 0 0 27 871 200 27 871 200 27 871 200 27 871 200 27 871 200 27 871 200 27 871 200 27 871 200 27 871 200 27 871 200 

Úspory státu – nepřímo vytvořená/udržená místa 0 0 0 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 

Úspora času uživatelů služeb kraje a jeho organizací 0 0 0 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 

Cash flow -576 150 -57 273 850 -300 000 35 581 200 35 581 200 35 581 200 35 581 200 35 581 200 15 581 200 29 581 200 29 581 200 29 581 200 29 581 200 

Kumulované Cash flow -576 150 -57 850 000 -58 150 000 -22 568 800 13 012 400 48 593 600 84 174 800 119 756 000 135 337 200 164 918 400 194 499 600 224 080 800 253 662 000 

Diskontované kumulované Cash flow -548714 -52471655 -50232156 -18567408 10195555,9 36261292,5 59821458,8 81055574,64 87239565,82 101245591,5 113719887,9 124776574,1 134522374,4 
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12.2 Výpočty kriteriálních ukazatelů z ekeonomické analýzy 

Pro výpočty byly využity následující ukazatele: 

Čistá současná hodnota (NPV): 

Čistá současná hodnota provozních toků projektu je suma jednotlivých diskontovaných finančních toků 

souvisejících s investicí.  
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0 )1(  

NPVt je čistá současná hodnota investice 

CFt je tok plynoucí z investice v období t 

r je diskontní míra 

t představuje období (rok) od 0 do n 

n je poslední období 

Vnitřní výnosové procento (IRR): 

Vnitřní výnosové procento je výše diskontní taková, že čistá současná hodnota toků plynoucích z projektu je 

rovna 0. Vypočte se iterativně aproximací ze vztahu 
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CFt je tok plynoucí z investice v období t 

IRR je vnitřní výnosové procento 

t představuje období (rok) od 0 do n 

n je poslední období. 

Doba návratnosti: 

Doba návratnosti je počet let nutných ke splacení investice.  

bCF

I
DN =

 

DN je doba návratnosti (v letech) 

I je suma investovaných prostředků 

CFb je čistý hotovostní tok projektu v běžném roce provozu 

Index rentability: 

NPV/I  
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NPV je čistá současná hodnota projektu 

I je suma investovaných prostředků  

Výsledky hodnocení efektivnosti projektu včetně dotace 

Kriteriální ukazatel Hodnota 

Současná hodnota (PV) 221 268 054 

Čistá současná hodnota (NPV) 165 873 272 

Vnitřní výnosové procento (IRR) 21,11% 

Doba návratnosti 2 roky 

Index rentability (NPV/I) 285,25% 

Výsledné hodnoty kriteriálních ukazatelů vypočtené na základě ekonomických toků projektu dokazují, že 

předložený projekt je návratný a jeho přínosy převyšují náklady (spojené se samotnou investicí i provozem). 

Ve spojení s výsledky finanční analýzy lze jednoznačně konstatovat, že předložený projekt není koncipován 

jako ziskový, ale přínosy spočívají zejména v rovině socioekonomických přínosů (snížení administrativní 

zátěže) pro definované cílové skupiny projektu. 

12.3 Citlivostní analýza 

Analýza citlivosti je postup, který zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady projektu a zejména pak vliv 

jejich změn na určitý výsledný ukazatel.  

V tomto případě je zkoumán vliv na rozhodující (kriteriální) ukazatel NPV a budou označeny faktory, na 

jejichž změnu jsou rozhodující ukazatele nejcitlivější. Její smysl lze spatřovat zejména v tom, že pomáhá 

odhalit robustnost („spolehlivost“) prognózovaných hodnot ekonomického modelu. 

V rámci citlivostní analýzy byly popisovány následující stěžejní faktory, které mají vliv na rozhodující 

kriteriální ukazatele: 

– Investice 

– Mzdové náklady 

– Implementace, Technická podpora+kompletní outs. SSL 

– Technická podpora TCK 

– Servis a údržba, energie TCK, reinvestice 

– Úspora času zaměstnanců kraje a jeho organizací 

– Úspory státu – nepřímo vytvořená/udržená pracovní místa 

– Úspora času uživatelů služeb kraje a jeho organizací 

Citlivostní analýza zkoumá dopady změn stěžejních faktorů o 1 % na rozhodující kriteriální ukazatele. 

V následující tabulce je uvedena relativní změna čisté současné hodnoty (NPV) na změnu jednotlivých 

parametrů ekonomického modelu. 
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NPV - změna absolutní 1% 3% 5% 

Investice 165 319 324 164 211 428 163 103 532 
Mzdové náklady 165 845 256 165 789 225 165 733 195 
Implementace, Technická podpora+kompletní outs. SSL 165 815 140 165 698 876 165 582 612 
Technická podpora TCK 165 691 172 165 326 972 164 962 772 
Servis a údržba,energie TCK, reinvestice 165 537 871 164 867 069 164 196 267 
Úspora času zaměstnanců kraje a jeho organizací 167 825 326 171 729 435 175 633 544 
Úspory státu – nepřímo vytvořená/udržená místa 165 897 085 165 944 711 165 992 337 
Úspora času uživatelů služeb kraje a jeho organizací 166 713 732 168 394 654 170 075 576 

 

NPV - změna relativní 1% 3% 5% 

Investice -0,33% -1,00% -1,67% 
Mzdové náklady -0,02% -0,05% -0,08% 
Implementace, Technická podpora+kompletní outs. SSL -0,04% -0,11% -0,18% 
Technická podpora TCK -0,11% -0,33% -0,55% 
Servis a údržba,energie TCK, reinvestice -0,20% -0,61% -1,01% 
Úspora času zaměstnanců kraje a jeho organizací 1,18% 3,53% 5,88% 
Úspory státu – nepřímo vytvořená/udržená místa 0,01% 0,04% 0,07% 
Úspora času uživatelů služeb kraje a jeho organizací 0,51% 1,52% 2,53% 

Uvedené hodnoty jsou dále promítnuty do grafu. 
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Výsledky citlivostní analýzy ukazují vyšší citlivost 1 z parametrů vstupujících do ekonomického modelu. 

Konkrétně se jedná o: 

– úspora času zaměnstananců kraje a jeho organizací 

Ostatní parametry vykazují nízkou nebo střední citlivost. 

V případě úspory času zaměstnanců kraje a jeho organizací na celkové výstupy finančního modelu je vyšší 

citlivost zcela očekávaná a logická s ohledem na její výši a celkové ekonomické toky ve sledovaném období. 

Na základě výsledků provedené citlivostní analýzy a vědomí podložených hodnot zvažovaných parametrů, lze 

výsledný ekonomický model jednoznačně označit za dostatečně spolehlivý a citlivostní analýza neodhalila 

žádná nadměrná rizika předloženého projektu. 

12.4 Závěry ekonomické analýzy  

Provedená ekonomická analýza prokázala dostatečný přínos projektu v socioekonomické rovině. Přestože 

výsledky analýzy finančních toků prokázaly nenávratnost projektu, při zohlednění socioekonomických dopadů 

dosáhl projekt kladné hodnoty NPV i návratnosti 2 let. Tato skutečnost je způsobena nekomerčním 

charakterem projektu. 
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Provedená citlivostní analýza prokázala vyšší citlivost modelu na přínosech v podobě úspory času 

zaměstnanců kraje a jeho organizací. Zpracovatel přistupoval k vyčíslení této úspory resp. k samotnému 

převodu tohoto přínosu na hotovostní toky konzervativně a nehrozí tedy nenaplnění definovaných očekávání 

v podobě dosažených úspor času. 

Vzhledem ke skutečnosti, že realizátorem projektu je Olomoucký kraj, je naplněna i podmínka garance 

udržitelnosti projektu ve sledovaném období a projekt lze doporučit ke spolufinancování z prostředků 

Integrovaného Operačního programu. 
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13. Analýza rizik 

V níže uvedené tabulce jsou vypsána možná rizika projektu v investiční a v provozní fázi, včetně opatření pro 

jejich řešení či zmírnění. 

Etapa Riziko Řešení Odpovědnost 

 
Zrušení výběrového řízené 
z důvodu absence vhodných 
dodavatelů pro Technologického 
centra Olomouckého kraje. 
 

 
Řešeno v rámci studie, kdy byl 
zjišťován zájem dodavatelů.  

Olomoucký 
kraj 

 
Zrušení výběrového řízené 
z důvodu podání stížnosti na 
průběh výběrového řízení jedním z 
uchazečů či dalším subjektem. 
 

 
Řešeno v rámci studie, kdy byly 
nastaveny jednoznačné, měřitelné 
kritéria pro hodnocení dodavatelů.  
Nutná je právní konzultace při vypsání 
výběrového řízení. 

Olomoucký 
kraj 

 
Neúspěšná realizace projektu z 
důvodu chybně navrženého řešení. 
 

 
Řešeno v rámci studie, kdy bylo na 
základě stávajícího stavu navrženo 
řešení integrovanélné se stávajícím 
řešením a splňující všechny 
požadované podmínky. Nutná je 
technická konzultace při vypisování 
výběrového řízení. 
 

Olomoucký 
kraj 

Neúspěšná realizace projektu z 
důvodu nesplnění časového 
harmonogramu projektu TCK 

 
Návrh harmonogramu odpovídá 
reálnému projektu, kdy byl řešen a 
konzultován s případnými dodavateli. 
 

Olomoucký 
kraj 

 
Neúspěšná realizace projektu z 
důvodu nedodání smluvně 
dohodnutých zařízení, komponent 
ICT infrastruktury nebo aplikací 
SSL 
 

 
Musí být právně a smluvně ošetřeno 
formou sankcí ve smlouvě. 

Olomoucký 
kraj 

 
Neúspěšná realizace projektu z 
důvodu chybně instalovaných a 
nakonfigurovaných zařízení a 
komponent ICT infrastruktury a 
implementace aplikací. 
 

 
Musí být právně a smluvně ošetřeno 
formou sankcí ve smlouvě. 

Olomoucký 
kraj 

 
Neúspěšná realizace projektu z 
důvodu odstoupení dodavatele od 
smlouvy. 
 

 
Musí být právně a smluvně ošetřeno 
formou sankcí ve smlouvě. 

Olomoucký 
kraj 

 
Investiční 

 
Neúspěšná realizace projektu z 
důvodu dokončení realizace po ve 
výzvě zadaném termínu. 

 
Řešeno vypracovaným 
harmonogramem v rámci této studie, 
které odpovídá reálným časovým 

Olomoucký 
kraj 
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 nárokům projektu. 
V rámci realizace je nutné sledovat 
plnění termínu projektovým 
manažerem projektu. 
 

 
Krach a nesolventnost dodavatele. 
 

 
Musí být právně a smluvně ošetřeno 
v rámci smlouvy, ve které musí být 
ošetřena i možnost odstoupení od 
smlouvy.  
Následně musí být realizace zajištěna 
náhradním dodavatelem, který skončil 
v rámci výběrového řízení druhý 
v pořadí. 
 

Olomoucký 
kraj 

 
Překročení plánovaných investic na 
výstavbu sítě. 
 

 
Ošetřeno v rámci studie, kdy ceny 
plánovaných investic vychází 
z reálných  nabídek dodavatelů.  
V každém případě je nutno toto riziko 
ošetřit v rámci výběrového řízení 
podmínkou cenového stropu a ve 
smluvně maximální možnou cenou 
zakázky. 
 

Olomoucký 
kraj 

 
Neproplacení všech uznatelných 
nákladů. 
 

 
Ošetřeno finančním konzultantem a 
účetním projektu, kteří dopředu 
vyhodnocují uznatelné a nákladů, který 
vždy musí schválit rada Olomouckého 
kraje. 
 

Olomoucký 
kraj 

 
Žadatel  bude mít nevhodně 
zvolený organizační, finanční 
model vedoucí k udržitelnost 
projektu, takže nebudou plněny 
cíle projektu. 
 

 
Řešeno studií, ve které má žadatel 
vhodně nastavený organizační a 
finanční model, který je před začátkem 
podání žádosti o dotaci schválený 
radou Olomouckého kraje 

Olomoucký 
kraj 

 
Nesolventnost žadatele během 
doby udržitelnosti projektu, tedy 
po dobu 5 let. 
 

 
Řešeno studií, ve které má žadatel 
vhodně nastavený finanční model, 
který je před začátkem podání žádosti 
o dotaci schválený radou Olomouckého 
kraje. 
 

Olomoucký 
kraj 

 
Poškození, ztráta nebo krádež 
zařízení a komponent ICT 
infrastruktury z technologické 
místnosti TC OK. 
 

 
Řešeno v rámci studie bezpečnostním 
vybavením technologické místnosti a 
organizačním zajištěním kontroly 
přístupu vycházejícím z  „Informační 
koncepcí Olomouckého kraje dle 
Zákona č. 365/2000 Sb. o 
informačních systémech veřejné 
správy, ve znění pozdějších předpisů“ 
 

Olomoucký 
kraj 

 
Provozní 

 
Nedostatečný výkon a spolehlivost 

 
Řešeno v návrhu technického řešení, 

Olomoucký 
kraj 
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dodaného a implementovaného 
řešení. 
 

který vycházel z aktuálních potřeb, 
požadavkem na dodávku zařízení a 
komponent, které jsou  v případě 
dalších potřeb  jednoduše rozšiřitelné 
z hlediska výkonu i kapacity. 
 

Nedostatek zaměstnanců (správců 
ICT infrastruktury a aplikací) 

 
Ošetřeno stanovením dostatečným 
počtem pracovníku v rámci 
vydefinovaných lidských zdrojů 
projektu TCK 
 

Olomoucký 
kraj 

 
Požár v technických místnostech. 
 

 
Řešeno v návrhu technického řešení a 
protipožární směrnicí Olomouckého 
kraje. 
 

Olomoucký 
kraj 

 
Selhání dodávky energie. 
 

 
Řešeno v návrhu technického řešení 
instalací záložního zdroje (diesel 
agregát). 
 

Olomoucký 
kraj 

 
Bezpečnostní napadení ICT 
infrastruktury. 
 

 
Ošetřeno v rámci řešení TCK (fyzické 
zabezpečení)  a v rámci stávající 
„Informační koncepce Olomouckého 
kraje dle Zákona č. 365/2000 Sb. o 
informačních systémech veřejné 
správy, ve znění pozdějších předpisů“. 
 

Olomoucký 
kraj 

 
Technická závada, selhání HW 

 
Řešeno v rámci sjednané záruky, 
servisu a technické podpory 
dodavatele. 
 

Olomoucký 
kraj 
Dodavatel 

Chybně odstraněná technická 
závada 

 
Ošetřeno v rámci sjednané servisní 
smlouvy formou sankcí ve smlouvě. 
 

Olomoucký 
kraj 
Dodavatel 

Selhání klimatizace 

 
Ošetřeno v rámci řešení TCK 
redundantní klimatizační jednotkou. 
 

Olomoucký 
kraj 
Dodavatel 

Kolísání energie, extrémní teplota 
a vlhkost 

 
Ošetřeno v rámci řešení TCK systémy 
pro sledování napětí, teploty a 
vlhkosti. 
 

Olomoucký 
kraj 
 

Výskyt prachu 

 
Technologická místnost musí být 
bezprašná. 
 

Olomoucký 
kraj 
 

Výskyt elektromagnetické radiace 

 
V blízkosti se nevyskytuje žádný známý 
zdroj záření. 
 

Olomoucký 
kraj 
 

Výskyt elektrostatického náboje  
Dodaná zařízení a komponenty musí 

Olomoucký 
kraj 
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být uzemněny. 
 

Dodavatel 

Povodně  

 
Ošetřeno umístěním technologické 
místnosti TCK. 
 

Olomoucký 
kraj 
 

Zasažení bleskem 

 
Ošetřeno v rámci vybavení budovy, ve 
které se technologická místnost TCK 
nachází. 
 

Olomoucký 
kraj 
 

Průmyslová havárie 

 
Budova, ve které se technologická 
místnost TCK nachází, není v 
bezprostřední blízkosti průmyslových 
závodů. 
 

Olomoucký 
kraj 
 

 
Teroristický útok. 
 

 
Protiopatření nejsou v pravomoci 
Olomouckého kraje, nelze je na této 
úrovni řešit. 
 

Olomoucký 
kraj 
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14. Udržitelnost projektu 

Udržitelnost projektu řídí, sleduje a vyhodnocuje běh projektu v každé jeho etapě a zajišťuje tak průběžně 

jeho bezproblémový průběh jak po finanční, tak po organizační stránce. 

Udržitelnost projektu je hodnocena ve třech rovinách 

d. institucionální 

e. finanční 

f. provozní 

Klíčovým faktorem udržitelnosti projektu je 

– řídící a kontrolní činnost projektového týmu v průběhu investiční etapy  

– výběr vhodného dodavatele a provozovatele TCK a implementace SSL 

– součinnost příspěvkových organizací a jejich zapojení do projektu 

– alokace dostatečných finančních prostředků (finančních rezerv) pro spoluúčast a provozní výdaje 

projektu v rozpočtu kraje 

Žadatel se zaměří na tyto klíčové faktory, tak aby zajistil s co nejvyšší pravděpodobností minimálně pětiletou 

udržitelnost výstupů projektu. 

14.1 Institucionální rovina 

V institucionální rovině jsou z hlediska zajištění udržitelnosti projektu řešeny a sledovány tyto aspekty 

– zkušenosti žadatele s realizací a provozem podobných projektů 

– kvality a schopnosti sestaveného projektového týmu, který zajišťuje, řídí projekt ve všech jeho 

etapách 

– soulad projektu se strategiemi Olomouckého kraje, Ministerstva vnitra ČR, EU 

– zajištění systému SSL v souladu s podmínkami danými zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a 

archivnictví, ve znění pozdějších předpisů  

14.2 Finanční rovina 

Ve finanční rovině jsou z hlediska zajištění udržitelnosti projektu řešeny a sledovány tyto aspekty 

– náklady investiční etapy projektu, které budou průběžně financovány z rozpočtu kraje, kde jsou 

alokovány dostatečné zdroje pro rok 2010, 2011, řešící časový nesoulad mezi potřebou hradit 

způsobilé výdaje projektu a mezi čerpáním dotace 

– náklady na provoz pořízené infrastruktury Technologického centra Olomouckého kraje a roční 

uživatelskou legislativní podporu implementovaných SSL, na tyto náklady budou alokovány 

dostatečné finanční zdroj v rozpočtu kraje. 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny



 

83 

– náklady na servis a údržbu všech zařízení po dobu pěti let (tato podmínka bude součástí výběrového 

řízení na dodavatele a provozovatele). 

14.3 Provozní rovina 

V provozní rovině jsou pak z hlediska zajištění udržitelnosti projektu řešeny a sledovány tyto aspekty 

– počty příspěvkových organizací, které mají přístup k hostované SSL 

– předpoklad, že morální životnost všech zařízení je 5 let bez nutnosti reinvestic, i když fyzická 

životnost je minimálně deset let 

– v rámci řízení projektu a kontrolovat ve všech etapách výstupy dle realizačního harmonogramu 

– v provozní etapě monitorovat a kontrolovat činnost vybraného provozovatele (dodavatele) 
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15. Závěr 

15.1 Shrnutí výsledků 

Viz. kapitola 2. tohoto dokumentu. 

15.2 Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu 

Na základě výsledných hodnot finanční analýzy lze dojít k závěru, že projekt není komerčně přínosný, žádné 

komerční organizaci by se z finančního hlediska  pochopitelně nevyplatil, jelikož negeneruje příjmy. Jedná se 

o typický projekt veřejného sektoru, který nezakládá veřejnou podporu a negeneruje zisk, ale který má pro 

kraj zásadní socio-ekonomické přínosy.  

V rámci studie byla pro účely ekonomické analýzy (CBA) srovnána výchozí navržená technologická varianta – 

při vybudování TC K a přístupu k SSL kraje a jeho příspěvkových organizací a využití dotace z IOP 2.1 

s nulovou variantou (bez realizace tohoto projektu) v případě s realizací služeb TC Olomouckého kraje 

prostřednictvím komerčního pronájmu. Dle výsledků socio-ekonomické analýzy CBA je varianta společensky 

přínosná a lze ji doporučit jako realizovatelnou a přínosnou pro Olomoucký kraj. 

15.3 Popis postupu návazných projektů 

Realizací projektu TCK se zajistí odpovídající informačně technologický základ pro další pokračovaní 

informatizace v rámci regionu Olomouckého kraje, zabezpečí se návaznost na projekty související 

s celostátním projektem eGON center, především tedy projektu „Technologického centra Olomouckého 

kraje“ a centrálních projektů MVČR, realizovatelných v následujících letech. 

Budou následovat další typové projekty: 

– Digitalizace ukládání dat 

o Krajská digitální spisovna (KDS) 

o Krajský digitální repositář (KDR) 

o Krajské digitální úložiště (KDÚ) 

– Digitální mapa veřejné správy 

o Účelová katastrální mapa (ÚKM) 

o Nástroje na tvorbu územně analytických podkladů (ÚAP) 

– Datový sklad 

– Integrace vnitřního chodu úřadu 
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15.4 Horizontální kritéria 

Vliv projektu na rovné příležitosti 

Ke službám poskytovaným v rámci TCK občanům (ÚKM, ÚAP, Datový sklad) budou vzdáleně moci 

přistupovat veškeré znevýhodněné skupiny občanů (zdravotně postižení, matky, ženy v domácnosti, osoby z 

obtížně dopravně dostupných oblastí). 

Vliv projektu na životní prostředí 

Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí, ani je významně nezatěžuje.  

Projekt bude generovat sekundární pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí, zejména díky 

elektronickému způsobu získávání informací (elektronická komunikace v rámci veřejné správy, elektronická 

komunikace občanů s úřady a pod.) a tím snížení ekologické zátěže vyplývající z nutné dopravy. 

15.5 Závěry a doporučení 

Na základě spravované studie lze konstatovat, že projekt TC Olomouckého kraje je ze hlediska všech 

podmínek, požadavků, kritérií a služeb realizovatelný. 
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16. Seznam pojmů a zkratek 

bps Počet bitů vyslaných nebo přijatých za sekundu (bits per sekond) 

CMS  centrální místo služeb 

DMVS  digitální mapa veřejné správy 

HW  hardware 

ICT  informační a komunikační technologie 

infrastruktura soubor fyzických prostředků, opatření a služeb, určených k zajištění specifikovaných potřeb 

Internet Největší globální síť, propojující po celém světě neustále rostoucí množství počítačů. 

IS  informační systém 

ISVS  informační systém veřejné správy 

KIVS  komunikační infrastruktura veřejné správy 

ORP  obec s rozšířenou působností 

Server zařízení poskytující v síti specifické služby. 

ROB  registr obyvatel 

ROS  registr osob 

RPP  registr práv a povinností 

RUIAN  registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

RU  prostor v slaboproudém rozvaděči typu rack pro fyzickou instalaci zařízení, např. serveru 

SLA  service level agreement 

SPS  Spisová služba 

SSL El.spisová služba 

SW  software 

TC ORP  Technologické centrum na úrovni ORP 

TC K  Technologické centrum na úrovni kraje 

TC C  Ce ntrální technologické centrum – část CMS zajišťující společné služby pro TC K a TC ORP 

VLAN Virtuální LAN neboli skupina zařízení v jedné nebo více lokální síti, která jsou 
zkonfigurována tak, že mohou komunikovat jakoby byly připojeny k jednomu síťovému 
segmentu. 

VS  veřejná správa 
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1. Příloha č.1_Vyplněný dotazník kraje 

Č. Dotaz Dotaz Dotaz 
    
1. Základní informace Základní informace Základní informace 
1.1 Krajský úřad Krajský úřad Krajský úřad 
1.2 IČ IČ IČ 
1.3 Adresa Adresa Adresa 
1.4 Kolik máte ORP ve vašem Kraji? Kolik máte ORP ve vašem Kraji? Kolik máte ORP ve vašem Kraji? 

1.5 Kolik máte zřizovaných nebo zakládaných 
organizací ? 

Kolik máte zřizovaných nebo zakládaných organizací 
? 

Kolik máte zřizovaných nebo zakládaných organizací ? 

1.6 Kolik obyvatel žije ve vašem kraji? Kolik obyvatel žije ve vašem kraji? Kolik obyvatel žije ve vašem kraji? 
1.7 Využíváte sít veřejné správy KIVS? Využíváte sít veřejné správy KIVS? Využíváte sít veřejné správy KIVS? 

1.8 K jakým účelům a při komunikaci s kým síť 
využíváte? 

K jakým účelům a při komunikaci s kým síť 
využíváte? 

K jakým účelům a při komunikaci s kým síť využíváte? 

1.9 Jaká je přenosová kapacita KIVS? Jaká je přenosová kapacita KIVS? Jaká je přenosová kapacita KIVS? 

1.10 Je současná přenosová kapacita připojení 
KIVS dostačující? 

Je současná přenosová kapacita připojení KIVS 
dostačující? 

Je současná přenosová kapacita připojení KIVS dostačující? 

1.11 Využíváte veřejnou síť Internet v rámci 
komunikace OVS? 

Využíváte veřejnou síť Internet v rámci komunikace 
OVS? 

Využíváte veřejnou síť Internet v rámci komunikace OVS? 

1.12 K jaký účelům síť používáte? K jaký účelům síť používáte? K jaký účelům síť používáte? 

1.13 Jaká je přenosová kapacita připojní k 
Internetu? 

Jaká je přenosová kapacita připojní k Internetu? Jaká je přenosová kapacita připojní k Internetu? 

1.14 Je současná přenosová kapacita připojní k 
Internetu dostačující? 

Je současná přenosová kapacita připojní k 
Internetu dostačující? 

Je současná přenosová kapacita připojní k Internetu 
dostačující? 

    
    
2. Dotazy k typovým projektům TC K Dotazy k typovým projektům TC K Dotazy k typovým projektům TC K 
2.1 TC Kraje (TCK) TC Kraje (TCK) TC Kraje (TCK) 
2.1.1 Provozujete v současné době TC? Provozujete v současné době TC? Provozujete v současné době TC? 
2.1.2 Forma vlastnictví? Forma vlastnictví? Forma vlastnictví? 
2.1.3 Způsob provozování? Způsob provozování? Způsob provozování? 
2.1.4 Celkové měsíční provozní náklady TC? Celkové měsíční provozní náklady TC? Celkové měsíční provozní náklady TC? 
2.1.5 Rozsah správy TC servisní organizací? Rozsah správy TC servisní organizací? Rozsah správy TC servisní organizací? 
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2.1.6 Kolik interních pracovníků Kraje se o systém 
stará? 

Kolik interních pracovníků Kraje se o systém stará? Kolik interních pracovníků Kraje se o systém stará? 

2.1.7 Jak je technicky vybavena místnost 
stávajícího TC? 

Jak je technicky vybavena místnost stávajícího TC? Jak je technicky vybavena místnost stávajícího TC? 

2.1.8 Jak je technologicky vybavena místnost 
stávajícího TC? 

Jak je technologicky vybavena místnost stávajícího 
TC? Jak je technologicky vybavena místnost stávajícího TC? 

2.1.9 Jaká je volná kapacita místnosti TC? Jaká je volná kapacita místnosti TC? Jaká je volná kapacita místnosti TC? 

2.1.10 Jakým způsobem a jakou rychlosti je 
připojeno TC k síti KÚ? 

Jakým způsobem a jakou rychlosti je připojeno TC k 
síti KÚ? Jakým způsobem a jakou rychlosti je připojeno TC k síti KÚ? 

2.1.11 Budete stávající TC v rámci projektu TC K 
rozšiřovat? 

Budete stávající TC v rámci projektu TC K 
rozšiřovat? 

Budete stávající TC v rámci projektu TC K rozšiřovat? 

2.1.12 Budete budovat nové TC v rámci projektu TC 
K? 

Budete budovat nové TC v rámci projektu TC K? Budete budovat nové TC v rámci projektu TC K? 

2.1.13 Provozujete záložní TC? Provozujete záložní TC? Provozujete záložní TC? 
2.1.14 V jakém rozsahu (co vše zálohujete)? V jakém rozsahu (co vše zálohujete)? V jakém rozsahu (co vše zálohujete)? 

2.1.15 Budete požadovat vybudování datového 
centra? 

Budete požadovat vybudování datového centra? Budete požadovat vybudování datového centra? 

2.1.16 Budete požadovat uplatnění serverové 
virtualizace v rámci TC K? 

Budete požadovat uplatnění serverové virtualizace v 
rámci TC K? 

Budete požadovat uplatnění serverové virtualizace v rámci TC 
K? 

2.1.17 Budete požadovat uplatnění diskové 
virtualizace v rámci TC K? 

Budete požadovat uplatnění diskové virtualizace v 
rámci TC K? 

Budete požadovat uplatnění diskové virtualizace v rámci TC K? 

2.1.18 Budete budovat nové připojení TC K k síti 
úřadu? 

Budete budovat nové připojení TC K k síti úřadu? Budete budovat nové připojení TC K k síti úřadu? 

2.1.19 Budte budovat nové připojujení TC K k CMS 
(KIVS). Budte budovat nové připojujení TC K k CMS (KIVS). Budte budovat nové připojujení TC K k CMS (KIVS). 

2.1.20 Budete požadovat přemístit stávající IS KÚ 
do TC Kraje? 

Budete požadovat přemístit stávající IS KÚ do TC 
Kraje? 

Budete požadovat přemístit stávající IS KÚ do TC Kraje? 

2.2 Elektronická spisová služba (ESS) Elektronická spisová služba (ESS) Elektronická spisová služba (ESS) 
2.2.1 Provozujete v současné době ESS? Provozujete v současné době ESS? Provozujete v současné době ESS? 
2.2.2 Název IS, verze, výrobce? Název IS, verze, výrobce? Název IS, verze, výrobce? 
2.2.3 Dodavatel systému? Dodavatel systému? Dodavatel systému? 
2.2.4 Servisní organizace? Servisní organizace? Servisní organizace? 
2.2.5 Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? 
2.2.6 Rozsah správy systému servisní organizací? Rozsah správy systému servisní organizací? Rozsah správy systému servisní organizací? 

2.2.7 Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje 
správu systému? 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému? Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu systému? 
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2.2.8 Kolika vlastním PO systém ESS poskytuje? Kolika vlastním PO systém ESS poskytuje? Kolika vlastním PO systém ESS poskytuje? 

2.2.9 Umí systém zpracovat požadavky z datových 
schránek? 

Umí systém zpracovat požadavky z datových 
schránek? Umí systém zpracovat požadavky z datových schránek? 

2.2.10 Komunikuje systém elektronicky s ESS ORP? Komunikuje systém elektronicky s ESS ORP? Komunikuje systém elektronicky s ESS ORP? 
2.2.11 Má systém ESS negarantované uložiště? Má systém ESS negarantované uložiště? Má systém ESS negarantované uložiště? 

2.2.12 

Pokud systém nemá negarantované uložiště, 
jakým jiným způsoben uchováváte 
nevyřízené a nezařazené dokumenty, máte 
jiný IS pro tento účel? 

Pokud systém nemá negarantované uložiště, jakým 
jiným způsoben uchováváte nevyřízené a 
nezařazené dokumenty, máte jiný IS pro tento 
účel? 

Pokud systém nemá negarantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte nevyřízené a nezařazené dokumenty, 
máte jiný IS pro tento účel? 

2.2.13 Dodavatel systému? Dodavatel systému? Dodavatel systému? 
2.2.14 Servisní organizace? Servisní organizace? Servisní organizace? 
2.2.15 Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? 

2.2.16 Rozsah placené správy systému servisní 
organizací? Rozsah placené správy systému servisní organizací? Rozsah placené správy systému servisní organizací? 

2.2.17 Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje 
správu systému? 

Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje správu 
systému? Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje správu systému? 

2.2.18 Stávající velikost (objem dat) 
negarantovaného uložiště? 

Stávající velikost (objem dat) negarantovaného 
uložiště? Stávající velikost (objem dat) negarantovaného uložiště? 

2.2.19 Má systém garantované uložiště? Má systém garantované uložiště? Má systém garantované uložiště? 

2.2.20 
Pokud ANO, budete požadovat převod dat 
do garatovaného uložiště Kraje budovaného 
v rámci TC K? 

Pokud ANO, budete požadovat převod dat do 
garatovaného uložiště Kraje budovaného v rámci 
TC K? 

Pokud ANO, budete požadovat převod dat do garatovaného 
uložiště Kraje budovaného v rámci TC K? 

2.2.21 
Pokud systém nemá garantované uložiště, 
jakým jiným způsoben uchováváte vyřízené 
dokumenty, máte jiný IS pro tento účel? 

Pokud systém nemá garantované uložiště, jakým 
jiným způsoben uchováváte vyřízené dokumenty, 
máte jiný IS pro tento účel? 

Pokud systém nemá garantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte vyřízené dokumenty, máte jiný IS pro 
tento účel? 

2.2.22 Dodavatel systému? Dodavatel systému? Dodavatel systému? 
2.2.23 Servisní organizace? Servisní organizace? Servisní organizace? 
2.2.24 Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? 

2.2.25 Rozsah placené správy systému servisní 
organizací? 

Rozsah placené správy systému servisní organizací? Rozsah placené správy systému servisní organizací? 

2.2.26 Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje 
správu systému? 

Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje správu 
systému? Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje správu systému? 

2.2.27 Stávající velikost (objem dat) garantovaného 
uložiště? 

Stávající velikost (objem dat) garantovaného 
uložiště? 

Stávající velikost (objem dat) garantovaného uložiště? 

2.2.28 Stávající počet uživatelů ESS? Stávající počet uživatelů ESS? Stávající počet uživatelů ESS? 
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2.2.29 Budete ESS v rámci projektu TC K rozšiřovat 
nebo pořizovat nový systém? 

Budete ESS v rámci projektu TC K rozšiřovat nebo 
pořizovat nový systém? 

Budete ESS v rámci projektu TC K rozšiřovat nebo pořizovat 
nový systém? 

2.2.30 Pokud nový jaký systém (výrobce, 
dodavatele) preferujete? 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) 
preferujete? Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) preferujete? 

2.2.31 Budete požadovat převod dat z vašeho 
stávajícího garantovaného uložiště do KDS? 

Budete požadovat převod dat z vašeho stávajícího 
garantovaného uložiště do KDS? 

Budete požadovat převod dat z vašeho stávajícího 
garantovaného uložiště do KDS? 

2.2.32 Kolika PO budete ESS poskytovat v rámci 
projektu TC K? 

Kolika PO budete ESS poskytovat v rámci projektu 
TC K? Kolika PO budete ESS poskytovat v rámci projektu TC K? 

2.2.33 
Průměrný a maximální počet nevyřízených 
nebo nezařazených spisů za 1 den (min. 3 
roky zpět)? 

Průměrný a maximální počet nevyřízených nebo 
nezařazených spisů za 1 den (min. 3 roky zpět)? 

Průměrný a maximální počet nevyřízených nebo nezařazených 
spisů za 1 den (min. 3 roky zpět)? 

2.2.34 Průměrný a maximální počet uzavřených 
spisů za 1 rok (min. 3 roky zpět)? 

Průměrný a maximální počet uzavřených spisů za 1 
rok (min. 3 roky zpět)? 

Průměrný a maximální počet uzavřených spisů za 1 rok (min. 3 
roky zpět)? 

2.2.35 Průměrná a maximální (datová) velikost 
jednoho spisu (dokumentu)? 

Průměrná a maximální (datová) velikost jednoho 
spisu (dokumentu)? 

Průměrná a maximální (datová) velikost jednoho spisu 
(dokumentu)? 

2.2.36 
Odhadovaná velikost (objem dat) 
negarantovaného uložiště s výhledem na 7 
let s ohledem na nárůst požadavků? 

Odhadovaná velikost (objem dat) negarantovaného 
uložiště s výhledem na 7 let s ohledem na nárůst 
požadavků? 

Odhadovaná velikost (objem dat) negarantovaného uložiště s 
výhledem na 7 let s ohledem na nárůst požadavků? 

2.2.37 
Odhadovaná velikost (objem dat) 
garantovaného uložiště s výhledem na 7let s 
ohledem na nárůst požadavků? 

Odhadovaná velikost (objem dat) garantovaného 
uložiště s výhledem na 7let s ohledem na nárůst 
požadavků? 

Odhadovaná velikost (objem dat) garantovaného uložiště s 
výhledem na 7let s ohledem na nárůst požadavků? 

2.2.38 Předpokládaný počet uživatelů ESS s 
výhledem na 7let? 

Předpokládaný počet uživatelů ESS s výhledem na 
7let? 

Předpokládaný počet uživatelů ESS s výhledem na 7let? 

2.3 Krajská digitální spisovna (KDS) Krajská digitální spisovna (KDS) Krajská digitální spisovna (KDS) 
2.3.1 Provozujete v současné době KDS? Provozujete v současné době KDS? Provozujete v současné době KDS? 
2.3.2 Název IS, verze, výrobce? Název IS, verze, výrobce? Název IS, verze, výrobce? 
2.3.3 Dodavatel systému? Dodavatel systému? Dodavatel systému? 
2.3.4 Servisní organizace? Servisní organizace? Servisní organizace? 
2.3.5 Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? 
2.3.6 Rozsah správy systému servisní organizací? Rozsah správy systému servisní organizací? Rozsah správy systému servisní organizací? 

2.3.7 Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje 
správu systému? 

Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje správu 
systému? Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje správu systému? 

2.3.8 Kdo (ORP, obce, PO) a z jak KDS používá? Kdo (ORP, obce, PO) a z jak KDS používá? Kdo (ORP, obce, PO) a z jak KDS používá? 
2.3.9 Stávající velikost (objem dat) KDS? Stávající velikost (objem dat) KDS? Stávající velikost (objem dat) KDS? 
2.3.10 Stávající počet uživatelů pracujících s KDS? Stávající počet uživatelů pracujících s KDS? Stávající počet uživatelů pracujících s KDS? 
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2.3.11 Splňuje KDS parametry definované v 
projektu TC K? 

Splňuje KDS parametry definované v projektu TC 
K? 

Splňuje KDS parametry definované v projektu TC K? 

2.3.12 Budete KDS v rámci projektu TC K rozšiřovat 
nebo pořizovat nový systém? 

Budete KDS v rámci projektu TC K rozšiřovat nebo 
pořizovat nový systém? 

Budete KDS v rámci projektu TC K rozšiřovat nebo pořizovat 
nový systém? 

2.3.13 Pokud nový jaký systém (výrobce, 
dodavatele) preferujete? 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) 
preferujete? 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) preferujete? 

2.3.14 Pokud budete pořizovat nový KDS budete 
požadovat převod dat? 

Pokud budete pořizovat nový KDS budete 
požadovat převod dat? 

Pokud budete pořizovat nový KDS budete požadovat převod 
dat? 

2.3.15 Kdo (KU, ORP, obce, PO atd.) a jak bude 
KDS využívat? 

Kdo (KU, ORP, obce, PO atd.) a jak bude KDS 
využívat? 

Kdo (KU, ORP, obce, PO atd.) a jak bude KDS využívat? 

2.3.16 Předpokládaný objem dat v KDS s výhledem 
na 7 let? 

Předpokládaný objem dat v KDS s výhledem na 7 
let? Předpokládaný objem dat v KDS s výhledem na 7 let? 

2.3.17 Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů )? Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů )? Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů )? 
2.4 Krajský digitální repozitář (KDR) Krajský digitální repozitář (KDR) Krajský digitální repozitář (KDR) 
2.4.1 Budete v rámci projektu TC K budovat KDR? Budete v rámci projektu TC K budovat KDR? Budete v rámci projektu TC K budovat KDR? 

2.4.2 Pokud ANO, provozujete v současné době 
KDR? Pokud ANO, provozujete v současné době KDR? Pokud ANO, provozujete v současné době KDR? 

2.4.3 Název IS, verze, výrobce? Název IS, verze, výrobce? Název IS, verze, výrobce? 
2.4.4 Dodavatel systému? Dodavatel systému? Dodavatel systému? 
2.4.5 Servisní organizace? Servisní organizace? Servisní organizace? 
2.4.6 Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? 
2.4.7 Rozsah správy systému servisní organizací? Rozsah správy systému servisní organizací? Rozsah správy systému servisní organizací? 

2.4.8 Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje 
správu systému? 

Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje správu 
systému? 

Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje správu systému? 

2.4.9 Kdo (ORP, obce, PO, část veřejnosti) a z 
jakého důvodu repozitář používá? 

Kdo (ORP, obce, PO, část veřejnosti) a z jakého 
důvodu repozitář používá? 

Kdo (ORP, obce, PO, část veřejnosti) a z jakého důvodu 
repozitář používá? 

2.4.10 Stávající velikost (objem dat) KDR? Stávající velikost (objem dat) KDR? Stávající velikost (objem dat) KDR? 
2.4.11 Stávající počet uživatelů? Stávající počet uživatelů? Stávající počet uživatelů? 

2.4.12 Splňuje KDR parametry definované v 
projektu TC K? 

Splňuje KDR parametry definované v projektu TC 
K? Splňuje KDR parametry definované v projektu TC K? 

2.4.13 Budete KDR v rámci projektu TC K rozšiřovat 
nebo pořizovat nový systém? 

Budete KDR v rámci projektu TC K rozšiřovat nebo 
pořizovat nový systém? 

Budete KDR v rámci projektu TC K rozšiřovat nebo pořizovat 
nový systém? 

2.4.14 Pokud nový jaký systém (výrobce, 
dodavatele) preferujete? 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) 
preferujete? Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) preferujete? 
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2.4.15 Pokud budete pořizovat nový KDR budete 
požadovat převod dat? 

Pokud budete pořizovat nový KDR budete 
požadovat převod dat? 

Pokud budete pořizovat nový KDR budete požadovat převod 
dat? 

2.4.16 Kdo (KU, ORP, obce, PO, část veřejnosti) a v 
jakém rozsahu bude KDR využívat? 

Kdo (KU, ORP, obce, PO, část veřejnosti) a v jakém 
rozsahu bude KDR využívat? 

Kdo (KU, ORP, obce, PO, část veřejnosti) a v jakém rozsahu 
bude KDR využívat? 

2.4.17 Předpokládaný objem dat v KDR s výhledem 
na 7 let? 

Předpokládaný objem dat v KDR s výhledem na 7 
let? 

Předpokládaný objem dat v KDR s výhledem na 7 let? 

2.4.18 Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů )? Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů )? Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů )? 
2.4.19 Budte budovat krajská digitalizační jednotky? Budte budovat krajská digitalizační jednotky? Budte budovat krajská digitalizační jednotky? 
2.5 Krajské digitální uložiště (KDU) Krajské digitální uložiště (KDU) Krajské digitální uložiště (KDU) 
2.5.1 Budete v rámci projektu TC K budovat KDU? Budete v rámci projektu TC K budovat KDU? Budete v rámci projektu TC K budovat KDU? 

2.5.2 Pokud ANO, provozujete v současné době 
KDU? 

Pokud ANO, provozujete v současné době KDU? Pokud ANO, provozujete v současné době KDU? 

2.5.3 Název IS, verze, výrobce? Název IS, verze, výrobce? Název IS, verze, výrobce? 
2.5.4 Dodavatel systému? Dodavatel systému? Dodavatel systému? 
2.5.5 Servisní organizace? Servisní organizace? Servisní organizace? 
2.5.6 Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? 
2.5.7 Rozsah správy systému servisní organizací? Rozsah správy systému servisní organizací? Rozsah správy systému servisní organizací? 

2.5.8 Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje 
správu systému? 

Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje správu 
systému? 

Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje správu systému? 

2.5.9 Kdo (ORP, obce, PO) a z jakého důvodu 
uložiště používá? 

Kdo (ORP, obce, PO) a z jakého důvodu uložiště 
používá? Kdo (ORP, obce, PO) a z jakého důvodu uložiště používá? 

2.5.10 Stávající velikost (objem dat) KDU? Stávající velikost (objem dat) KDU? Stávající velikost (objem dat) KDU? 
2.5.11 Stávající počet uživatelů? Stávající počet uživatelů? Stávající počet uživatelů? 

2.5.12 Splňuje KDU parametry definované v 
projektu TC K? 

Splňuje KDU parametry definované v projektu TC 
K? 

Splňuje KDU parametry definované v projektu TC K? 

2.5.13 Budete KDU v rámci projektu TC K rozšiřovat 
nebo pořizovat nový systém? 

Budete KDU v rámci projektu TC K rozšiřovat nebo 
pořizovat nový systém? 

Budete KDU v rámci projektu TC K rozšiřovat nebo pořizovat 
nový systém? 

2.5.14 Pokud nový jaký systém (výrobce, 
dodavatele) preferujete? 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) 
preferujete? 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) preferujete? 

2.5.15 Pokud budete pořizovat nové KDU budete 
požadovat převod dat? 

Pokud budete pořizovat nové KDU budete 
požadovat převod dat? 

Pokud budete pořizovat nové KDU budete požadovat převod 
dat? 

2.5.16 Kdo (KU, ORP, obce, PO, část veřejnosti) 
bude KDU využívat? 

Kdo (KU, ORP, obce, PO, část veřejnosti) bude KDU 
využívat? 

Kdo (KU, ORP, obce, PO, část veřejnosti) bude KDU využívat? 

2.5.17 Předpokládaný objem dat v KDR s výhledem 
na 7 let? 

Předpokládaný objem dat v KDR s výhledem na 7 
let? Předpokládaný objem dat v KDR s výhledem na 7 let? 
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2.5.18 Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů )? Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů )? Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů )? 
2.6 Účelová katastrální mapa (ÚKM) Účelová katastrální mapa (ÚKM) Účelová katastrální mapa (ÚKM) 
2.6.1 Provozujete v současné době ÚKM? Provozujete v současné době ÚKM? Provozujete v současné době ÚKM? 
2.6.2 Název IS, verze, výrobce? Název IS, verze, výrobce? Název IS, verze, výrobce? 
2.6.3 Dodavatel systému? Dodavatel systému? Dodavatel systému? 
2.6.4 Servisní organizace? Servisní organizace? Servisní organizace? 
2.6.5 Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? 
2.6.6 Rozsah správy systému servisní organizací? Rozsah správy systému servisní organizací? Rozsah správy systému servisní organizací? 

2.6.7 Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje 
správu systému? 

Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje správu 
systému? 

Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje správu systému? 

2.6.8 Kdo (ORP, obce, PO, část veřejnosti) a z 
jakého důvodu ÚKM používá? 

Kdo (ORP, obce, PO, část veřejnosti) a z jakého 
důvodu ÚKM používá? 

Kdo (ORP, obce, PO, část veřejnosti) a z jakého důvodu ÚKM 
používá? 

2.6.9 Stávající velikost (objem dat)? Stávající velikost (objem dat)? Stávající velikost (objem dat)? 
2.6.10 Stávající počet uživatelů? Stávající počet uživatelů? Stávající počet uživatelů? 

2.6.11 Splňuje ÚKM parametry definované v 
projektu TC K? 

Splňuje ÚKM parametry definované v projektu TC 
K? Splňuje ÚKM parametry definované v projektu TC K? 

2.6.12 Budete ÚKM v rámci projektu TC ORP 
rozšiřovat nebo pořizovat nový systém? 

Budete ÚKM v rámci projektu TC ORP rozšiřovat 
nebo pořizovat nový systém? 

Budete ÚKM v rámci projektu TC ORP rozšiřovat nebo 
pořizovat nový systém? 

2.6.13 Pokud nový jaký systém (výrobce, 
dodavatele) preferujete? 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) 
preferujete? Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) preferujete? 

2.6.14 Kdo (KU, ORP, obce, PO, část veřejnosti) 
bude ÚKM využívat? 

Kdo (KU, ORP, obce, PO, část veřejnosti) bude ÚKM 
využívat? 

Kdo (KU, ORP, obce, PO, část veřejnosti) bude ÚKM využívat? 

2.6.15 Předpokládaný velkost (objem dat) ÚKM s 
výhledem na 7 let? 

Předpokládaný velkost (objem dat) ÚKM s 
výhledem na 7 let? Předpokládaný velkost (objem dat) ÚKM s výhledem na 7 let? 

2.6.16 Předpokládaný počet uživatelů? Předpokládaný počet uživatelů? Předpokládaný počet uživatelů? 
2.7 Digitální technická mapa (DTM) Digitální technická mapa (DTM) Digitální technická mapa (DTM) 
2.7.1 Budete v rámci projektu TC K budovat DTM? Budete v rámci projektu TC K budovat DTM? Budete v rámci projektu TC K budovat DTM? 

2.7.2 Pokud ANO, provozujete v současné době 
DTM? Pokud ANO, provozujete v současné době DTM? Pokud ANO, provozujete v současné době DTM? 

2.7.3 Název IS, verze, výrobce? Název IS, verze, výrobce? Název IS, verze, výrobce? 
2.7.4 Dodavatel systému? Dodavatel systému? Dodavatel systému? 
2.7.5 Servisní organizace? Servisní organizace? Servisní organizace? 
2.7.6 Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? 
2.7.7 Rozsah správy systému servisní organizací? Rozsah správy systému servisní organizací? Rozsah správy systému servisní organizací? 
2.7.8 Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje správu Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje správu systému? 
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správu systému? systému? 

2.7.9 Kdo (odborů KÚ, agend, ORP, obce, PO, část 
veřejnosti) a z jakého důvodu DTM používá? 

Kdo (odborů KÚ, agend, ORP, obce, PO, část 
veřejnosti) a z jakého důvodu DTM používá? 

Kdo (odborů KÚ, agend, ORP, obce, PO, část veřejnosti) a z 
jakého důvodu DTM používá? 

2.7.10 Stávající velikost (objem dat) DTM? Stávající velikost (objem dat) DTM? Stávající velikost (objem dat) DTM? 
2.7.11 Stávající počet uživatelů? Stávající počet uživatelů? Stávající počet uživatelů? 

2.7.12 Splňuje DTM parametry definované v 
projektu TC K? 

Splňuje DTM parametry definované v projektu TC 
K? 

Splňuje DTM parametry definované v projektu TC K? 

2.7.13 Budete DTM v rámci projektu TC K rozšiřovat 
nebo pořizovat nový systém? 

Budete DTM v rámci projektu TC K rozšiřovat nebo 
pořizovat nový systém? 

Budete DTM v rámci projektu TC K rozšiřovat nebo pořizovat 
nový systém? 

2.7.14 Pokud nový jaký systém (výrobce, 
dodavatele) preferujete? 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) 
preferujete? 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) preferujete? 

2.7.15 Kdo (odbory KU, agendy, ORP, obce, PO, 
část veřejnosti) bude DTM využívat? 

Kdo (odbory KU, agendy, ORP, obce, PO, část 
veřejnosti) bude DTM využívat? 

Kdo (odbory KU, agendy, ORP, obce, PO, část veřejnosti) bude 
DTM využívat? 

2.7.16 Předpokládaný velkost (objem dat) DTM s 
výhledem na 7 let? 

Předpokládaný velkost (objem dat) DTM s 
výhledem na 7 let? 

Předpokládaný velkost (objem dat) DTM s výhledem na 7 let? 

2.7.17 Předpokládaný počet uživatelů? Předpokládaný počet uživatelů? Předpokládaný počet uživatelů? 
2.8 Aplikační podpora DMVS Aplikační podpora DMVS Aplikační podpora DMVS 

2.8.1 Máte aplikační nástroje pro práci s mapami 
(GIS)? 

Máte aplikační nástroje pro práci s mapami (GIS)? Máte aplikační nástroje pro práci s mapami (GIS)? 

2.8.2 Názevy nástrojů, verze, výrobce? Názevy nástrojů, verze, výrobce? Názevy nástrojů, verze, výrobce? 
2.8.3 Dodavatel aplikací? Dodavatel aplikací? Dodavatel aplikací? 
2.8.4 Servisní organizace zajišťující podporu? Servisní organizace zajišťující podporu? Servisní organizace zajišťující podporu? 
2.8.5 Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? Měsíční provozní náklady? 
2.8.6 Rozsah podpory systému servisní organizací? Rozsah podpory systému servisní organizací? Rozsah podpory systému servisní organizací? 

2.8.7 Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje 
podporu? Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje podporu? Kolik interních pracovníků Kraje zajišťuje podporu? 

2.8.8 Počet stávajících uživatelů? Počet stávajících uživatelů? Počet stávajících uživatelů? 

2.8.9 Předpokládáný počet uživatelů nástrojů pro 
práci s mapami? 

Předpokládáný počet uživatelů nástrojů pro práci s 
mapami? 

Předpokládáný počet uživatelů nástrojů pro práci s mapami? 
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2. Příloha č.2_Vyplněné dotazníky obcí ORP 

Č. Dotaz Odpov ěď Poznámka 
    

1. Základní informace     

1.1 Obec s rozšířenou působností Město Hranice název 
1.2 IČ 00301311   
1.3 Adresa Pernštejnské nám. 1 ulice, č.o, č.p., PSČ 
1.4 Kolik máte spádových obcí? 30 počet 
1.5 Kolik máte příspěvkových organizací (PO)? 14 počet 

1.6 Kolik obyvatel žije ve vašem spádovém regionu? 34746 (počet občanů ve městě a spádových obcích) 

1.7 Využíváte sít veřejné správy KIVS? Ne ANO/NE 
1.8 K jakým účelům síť KIVS využíváte?   pro které agendy 
1.9 Jaká je přenosová kapacita KIVS?   v kbit/s 

1.10 
Je současná přenosová kapacita připojení KIVS 

dostačující? 
  ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 

1.11 
Využíváte veřejnou síť Internet v rámci komunikace s veřejnou 
správou? 

Ano ANO/NE 

1.12 K jaký účelům síť používáte? email, datové schránky např. pro komunikaci s KÚ, spádovými obcemi atd. 

1.13 Jaká je přenosová kapacita připojní k Internetu? 10Mbs v kbit/s 

1.14 
Je současná přenosová kapacita připojní k Internetu 
dostačující? 

Ano ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 
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2. Dotazy k TC ORP (TC ORP) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vybudování služby Technologického centra ORP 
(dále TC ORP) s ohledem na okruh aplikací, které 
je možno v TC ORP provozovat a základní 
podmínky provozu ICT.  (serverová infrastruktura s 
datovými uložišti, zálohováním dat a systémem 
dodávky el.energie.) 

2.1 Provozujete v současné době TC? 
Ano (bráno jako místnost, ve které jsou 
umístěny servery, úložiště) 

ANO/NE (technicky vybavená místnost pro 
umístění stávajících serverů a dalších sdílených 
ICT prostředků) 

2.2 Forma vlastnictví? vlastní 
(vlastní, formou služby,hostingu u jiného 
provozovatele) 

2.3 Způsob provozování? vlastní správa vlastní správa nebo formou outsourcingu 

2.4 Celkové měsíční provozní náklady TC? 10 tis. (odhad) 
Kč/měsíc (správa, servis, režijní náklady (elektřina 
atd.)) 

2.5 Rozsah správy TC servisní organizací? Servis techniky v režimu 24x7 
výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

2.6 Kolik interních pracovníků ORP se o chod TC stará? 3 počet 

2.7 Jak je technicky vybavena místnost stávajícího TC? klimatizace 
například klimatizace, dvojité podlahy, nezávislé 
zdroje el-energie, protipožární zabezpečení 
místnosti apod. 

2.8 Jak je technologicky vybavena místnost stávajícího TC? 
1xrack pro servery + zálohování(6ks), 
1xrack pro aktivní prvky (1ks 24Gigabit, 1ks 
48xGigabit, 2ks 48xMegabit s 2xGb porty) 

síťová infrastruktura (například typy aktivních 
prvků, přenosová kapacita, atd.) 

2.9 Jak je zajištěna bezpečnost místnosti TC? 
logování přístupu přes chipy. Budova je 
hlídána kamerovým systémem s napojením 
na MP 

fyzická bezpečnost (např. ostraha objektu, 
monitoring a logování fyzického přístupu a pohybu 
po budově (čipové karty) atd. 

2.10 Jaká je volná kapacita místnosti TC? 1ks rack z hlediska umístění dalších racků (počet) 

2.11 
Jakým způsobem a jakou rychlosti je připojeno TC k síti 

ORP? 
1Gbs kbit/s 

2.12 Budete řešit projekt TC ORP ? Ano ANO/NE (viz.výzva č.06, IOP 2.1) 
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2.13 
Uvažujete, že budete stávající TC v rámci projektu TC 

ORP využívat? 
Ano ANO/NE 

    

3. Dotazy vztahující se k typovým projekt ům     

3.1 Elektronická spisová služba (ESS) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vlastní služba ORP, elektronická spisová služba 
včetně negarantovaného uložiště plnící funkci plně 
elektronizované agendy místní veřejné správy, 
splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 
Sb., o spisové službě a archivnictví. 

3.1.1 Provozujete v současné době ESS? Ano ANO/NE 
3.1.2 Název IS, verze, výrobce? EZOP - výrobce Softhouse  s.r.o.   
3.1.3 Dodavatel systému? Asseco Czech Republic a. s. Kdo vám systém dodal? 
3.1.4 Servisní organizace? Softhouse s.r.o. Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
3.1.5 Měsíční provozní náklady? 6 tis. Kč/měsíčně 

3.1.6 Rozsah správy systému servisní organizací? 
aktualizace SW, podpora při řešení 
problémů 

Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

3.1.7 Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu systému? 1 počet 

3.1.8 Kolika spádovým obcím a PO systém ESS poskytujete? 0 počet spádových obcí, počet PO 

3.1.9 Umí systém zpracovat požadavky z datových schránek? Ano ANO/NE 

3.1.10 Komunikuje systém elektronicky s ESS Kraje? Ne ANO/NE 

3.1.11 Má systém ESS negarantované uložiště? Ano 
ANO/NE (uložiště pro uchování nevyřizených a 
nezařazených požadavků dle zákona o spisové 
službě) 

3.1.12 
Pokud systém nemá negarantované uložiště, jakým 

jiným způsoben uchováváte nevyřízené a nezařazené 
dokumenty, máte jiný IS pro tento účel? 
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3.1.13 Dodavatel systému?   Kdo vám systém dodal? 
3.1.14 Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
3.1.15 Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

3.1.16 
Rozsah placené správy systému servisní 

organizací? 
  

Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

3.1.17 
Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 

systému? 
1 počet 

3.1.18 Má systém garantované uložiště? Ne 
Uložiště pro uchování vyřízených požadavků dle 
zákona  č.499/2004 Sb., o spisové službě a 
archivnictví 

3.1.19 
Pokud ANO, budete požadovat převod dat do 

garatovaného uložiště Kraje budovaného v rámci TC K? 
    

3.1.20 
Pokud systém nemá garantované uložiště, jakým 

jiným způsoben uchováváte vyřízené dokumenty, máte jiný IS 
pro tento účel? 

Ne   

3.1.21 Dodavatel systému?   Kdo vám systém dodal? 
3.1.22 Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
3.1.23 Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

3.1.24 
Rozsah placené správy systému servisní 

organizací? 
  

Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

3.1.25 
Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 

systému? 
  počet 

3.1.26 Stávající velikost (objem dat) negarantovaného uložiště? 4,5 GB 

3.1.27 Stávající velikost (objem dat) garantovaného uložiště?   GB 

3.1.28 Stávající počet uživatelů ESS? 140 počet 

3.1.29 Jste se stávajícím systémem ESS spokojeni? Ano ANO/NE 

3.1.30 Pokud Ne, jaké máte důvody?     

3.1.31 
Budete ESS v rámci projektu TC ORP rozšiřovat nebo 
pořizovat nový systém? 

rozšiřovat rozšiřovat/nový 
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3.1.32 
Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) 

preferujete? 
    

3.1.33 
Kolika obcím a PO budete ESS poskytovat v rámci projektu 
TC ORP? 

dle požadavků obcí a PO dle aktuální 
analýzy (1-40) 

počet obcí, počet PO 

3.1.34 
Průměrný a maximální počet nevyřízených nebo 
nezařazených požadavků za 1 den (min. 3 roky zpět)? 

nejsme schopni určit počet  

3.1.35 
Průměrný a maximální počet uzavřených požadavků za 1 rok 
(min. 3 roky zpět)? 

nejsme schopni určit počet  

3.1.36 
Průměrná a maximální (datová) velikost jednoho požadavku 
(dokumentu)? 

nejsme schopni určit MB 

3.2 Krajský digitální repozitá ř (KDR) službu bude zajištovat Kraj (KDR) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se 
dokumenty převážně z oblasti kulturního dědictví 
regionu. Tzn.vše, co zachycuje nějakým způsobem 
historie regionu. 

3.2.1 
Budou vaše PO využívat KDR budovaný v rámci projektu 
TCK? Ano ANO/NE 

3.2.2 Jaké typy dokumentů budete chtít do KDR ukládat? fotografie 
typ dokumentu (např. knihy, filmy, fotografie, 
digitalizované umělecké předměty a sbírky) 

3.2.3 
Předpokládaný objem dokumentů dle typů (za jeden rok) 

? 
nejsme schopni určit počet/typ dokumentu 

3.2.4 Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů ) KDR? nejsme schopni určit počet 

3.3 Krajské digitální uložišt ě (KDU) službu bude zajištovat Kraj (KDU) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se o 
data a dokumenty, která pocházejí z činnosti IS 
orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších 
důvodů střednědobě až dlouhodobě ochránit proti 
ztrátě. 

3.3.1 
Budete vy nebo vaše PO využívat KDU budované v rámci 
projektu TCK? 

Ano ANO/NE 
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3.3.2 Jaké typy dokumentů budete chtít do KDU ukládat? údaje z provozu informačních systémů 

typ dokumentu (zdravotní dokumentace, geodeta, 
záznamy z kamerových systémů, údaje z provozu 
informačních systémů důležité pro jejich audit, data 
síťového provozu apod.) 

3.3.3 
Předpokládaný objem dat uložených v KDU (za jeden 

rok)? 
100 GB (TB) 

3.3.4 Plánovaný počet pracovišť (uživatelů) využívajících KDU? 5 počet 

3.4 Digitální mapa ve řejné správy (DMVS) službu bude zajištovat Kraj (DMVS) v 
rámci projektu TC K 

digitální mapové dílo sestavené z tematických 
vrstev, digitálních ortofotomap, katastrálních map 
(existujících DKM, KMD a KM-D), Účelové 
katastrální mapy (UKM) a  Digitální technické 
mapy (DTM). 

3.4.1 
Máte zájem se podílet na vybudování UKM Kraje v rámci 
projektu TC K? 

Ano ANO/NE 

3.4.2 
Máte zájem se podílet na vybudování DTM Kraje v rámci 
projektu TC K? 

Ano ANO/NE 

3.4.3 
Máte zájem o využívání nástroje pro aktualizaci UAP v rámci 
DMVS?  Ano ANO/NE 

3.5 Datový sklad (DW) službu bude zajištovat Kraj (DW) v rámci 
projektu TC K 

Základní DW - elektronizovaná agenda místní 
veřejné správy se základním regionálním 
statistickým tržištěm pro potřeby ekonomických a 
rozpočtových analýz. 

3.5.1 
Máte zájem využívat DW Kraje budovaného v rámci projektu 
TC K? 

Ano ANO/NE 

3.5.2 
Budete požadovat přístup k neveřejným datům či 

analýzám? 
Ano ANO/NE 
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3.6 Integrace vnit řního chodu ú řadu povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Analýza současného stavu systému řízení úřadu a 
návrh realizace jeho úprav; zavedení autorizace, 
identifikace a autentizace konkrétního úředníka a 
provedení integrace s Portálem veřejné správy. 

3.6.1 Provedli jste již integraci vnitřního chodu úřadu? Ne ANO/NE 

3.6.2 
Budete v rámci projektu TC ORP řešit integraci vnitřního 
chodu úřadu? 

Ano ANO/NE 

    

4. Dotazy k aplikacím samospráv nepovinné služby v rámci projektu TC 
ORP   

4.1 
Provozujete v současné době podpůrné aplikace v rámci své 
samosprávy? Ano (seznam níže) 

(například: účetnictví, výkaznictví, rozpočet, 
personalistika a mzdy, evidence majetku, 
docházkový systém, elektronické zadávání 
zakázek) 

4.2 
Jaké aplikace provozujete (název, výrobce, dodavatel), 

jakou poskytují službu a komu (spádové obce, příspěvkové 
organizace atd.) jsou určeny? 

viz níže   

4.3 
Máte zájem v rámci projektu TC ORP pořídit podpůrné 
aplikace samospráv? 

Ano ANO/NE 

4.4 
Jaké služby (aplikace) samospráv byste chtěli zavést a v 

jakém rozsahu provozovat? 
Formulářové centrum, upgrade SW pro 
evidenci a kontrolu a usnesení 

Komu (např.obce, příspěvkové organizace atd.) by 
jste chtěli vybrané aplikace poskytovat ? 
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Č. Dotaz Odpov ěď Poznámka 
    

1. Základní informace     

1.1 Obec s rozšířenou působností Město Jeseník název 
1.2 IČ 00302724   
1.3 Adresa Masarykovo nám. 1/167 ulice, č.o, č.p., PSČ 
1.4 Kolik máte spádových obcí? 24 počet 
1.5 Kolik máte příspěvkových organizací (PO)? 9 počet 

1.6 Kolik obyvatel žije ve vašem spádovém regionu? 42000 (počet občanů ve městě a spádových obcích) 

1.7 Využíváte sít veřejné správy KIVS? ne ANO/NE 
1.8 K jakým účelům síť KIVS využíváte?   pro které agendy 
1.9 Jaká je přenosová kapacita KIVS?   v kbit/s 

1.10 
Je současná přenosová kapacita připojení KIVS 

dostačující?   ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 

1.11 
Využíváte veřejnou síť Internet v rámci komunikace s veřejnou 
správou? 

Ano ANO/NE 

1.12 K jaký účelům síť používáte? komunikace agend VS, emaily, www např. pro komunikaci s KÚ, spádovými obcemi atd. 

1.13 Jaká je přenosová kapacita připojní k Internetu? 12 MB/s v kbit/s 

1.14 
Je současná přenosová kapacita připojní k Internetu 
dostačující? 

ano ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 

    

2. Dotazy k TC ORP (TC ORP) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vybudování služby Technologického centra ORP 
(dále TC ORP) s ohledem na okruh aplikací, které 
je možno v TC ORP provozovat a základní 
podmínky provozu ICT.  (serverová infrastruktura s 
datovými uložišti, zálohováním dat a systémem 
dodávky el.energie.) 
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2.1 Provozujete v současné době TC? ne 
ANO/NE (technicky vybavená místnost pro 
umístění stávajících serverů a dalších sdílených 
ICT prostředků) 

2.2 Forma vlastnictví?   
(vlastní, formou služby,hostingu u jiného 
provozovatele) 

2.3 Způsob provozování?   vlastní správa nebo formou outsourcingu 

2.4 Celkové měsíční provozní náklady TC?   
Kč/měsíc (správa, servis, režijní náklady (elektřina 
atd.)) 

2.5 Rozsah správy TC servisní organizací?   
výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

2.6 Kolik interních pracovníků ORP se o chod TC stará?   počet 

2.7 Jak je technicky vybavena místnost stávajícího TC?   
například klimatizace, dvojité podlahy, nezávislé 
zdroje el-energie, protipožární zabezpečení 
místnosti apod. 

2.8 Jak je technologicky vybavena místnost stávajícího TC?   
síťová infrastruktura (například typy aktivních 
prvků, přenosová kapacita, atd.) 

2.9 Jak je zajištěna bezpečnost místnosti TC?   
fyzická bezpečnost (např. ostraha objektu, 
monitoring a logování fyzického přístupu a pohybu 
po budově (čipové karty) atd. 

2.10 Jaká je volná kapacita místnosti TC?   z hlediska umístění dalších racků (počet) 

2.11 
Jakým způsobem a jakou rychlosti je připojeno TC k síti 

ORP? 
  kbit/s 

2.12 Budete řešit projekt TC ORP ? ano ANO/NE (viz.výzva č.06, IOP 2.1) 

2.13 
Uvažujete, že budete stávající TC v rámci projektu TC 

ORP využívat? 
ne ANO/NE 

    

3. Dotazy vztahující se k typovým projekt ům     

3.1 Elektronická spisová služba (ESS) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vlastní služba ORP, elektronická spisová služba 
včetně negarantovaného uložiště plnící funkci plně 
elektronizované agendy místní veřejné správy, 
splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 
Sb., o spisové službě a archivnictví. 
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3.1.1 Provozujete v současné době ESS? ANO ANO/NE 
3.1.2 Název IS, verze, výrobce? Cityware, Geovap   
3.1.3 Dodavatel systému? Geovap Kdo vám systém dodal? 
3.1.4 Servisní organizace? Geovap Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
3.1.5 Měsíční provozní náklady? N/A Kč/měsíčně 

3.1.6 Rozsah správy systému servisní organizací? údržba, rozvoj, podpora, servisní zásahy 
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

3.1.7 Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu systému? 1 počet 

3.1.8 Kolika spádovým obcím a PO systém ESS poskytujete? 0 počet spádových obcí, počet PO 

3.1.9 Umí systém zpracovat požadavky z datových schránek? ano ANO/NE 

3.1.10 Komunikuje systém elektronicky s ESS Kraje? ne ANO/NE 

3.1.11 Má systém ESS negarantované uložiště? ne, připravuje se 
ANO/NE (uložiště pro uchování nevyřizených a 
nezařazených požadavků dle zákona o spisové 
službě) 

3.1.12 
Pokud systém nemá negarantované uložiště, jakým 

jiným způsoben uchováváte nevyřízené a nezařazené 
dokumenty, máte jiný IS pro tento účel? 

databáze   

3.1.13 Dodavatel systému? ne Kdo vám systém dodal? 
3.1.14 Servisní organizace? ne Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
3.1.15 Měsíční provozní náklady? ne Kč/měsíčně 

3.1.16 
Rozsah placené správy systému servisní 

organizací? 
- 

Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

3.1.17 
Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 

systému? 0 počet 

3.1.18 Má systém garantované uložiště? ne 
Uložiště pro uchování vyřízených požadavků dle 
zákona  č.499/2004 Sb., o spisové službě a 
archivnictví 
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3.1.19 
Pokud ANO, budete požadovat převod dat do 

garatovaného uložiště Kraje budovaného v rámci TC K? 
    

3.1.20 
Pokud systém nemá garantované uložiště, jakým 

jiným způsoben uchováváte vyřízené dokumenty, máte jiný IS 
pro tento účel? 

    

3.1.21 Dodavatel systému?   Kdo vám systém dodal? 
3.1.22 Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
3.1.23 Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

3.1.24 
Rozsah placené správy systému servisní 

organizací? 
  

Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

3.1.25 
Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 

systému? 
  počet 

3.1.26 Stávající velikost (objem dat) negarantovaného uložiště?   GB 

3.1.27 Stávající velikost (objem dat) garantovaného uložiště?   GB 

3.1.28 Stávající počet uživatelů ESS? 150 počet 

3.1.29 Jste se stávajícím systémem ESS spokojeni? ano ANO/NE 

3.1.30 Pokud Ne, jaké máte důvody?     

3.1.31 
Budete ESS v rámci projektu TC ORP rozšiřovat nebo 
pořizovat nový systém? 

rozšiřovat rozšiřovat/nový 

3.1.32 
Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) 

preferujete? 
    

3.1.33 
Kolika obcím a PO budete ESS poskytovat v rámci projektu 
TC ORP? 

cca. 15 (dle současných odhadů) počet obcí, počet PO 

3.1.34 
Průměrný a maximální počet nevyřízených nebo 
nezařazených požadavků za 1 den (min. 3 roky zpět)? 

  počet  

3.1.35 
Průměrný a maximální počet uzavřených požadavků za 1 rok 
(min. 3 roky zpět)? 

150 000 počet  

3.1.36 
Průměrná a maximální (datová) velikost jednoho požadavku 
(dokumentu)? 

0,5 MB 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny



 

107 

3.2 Krajský digitální repozitá ř (KDR) službu bude zajištovat Kraj (KDR) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se 
dokumenty převážně z oblasti kulturního dědictví 
regionu. Tzn.vše, co zachycuje nějakým způsobem 
historie regionu. 

3.2.1 
Budou vaše PO využívat KDR budovaný v rámci projektu 
TCK? 

ANO ANO/NE 

3.2.2 Jaké typy dokumentů budete chtít do KDR ukládat? fotografie, umělecké předměty 
typ dokumentu (např. knihy, filmy, fotografie, 
digitalizované umělecké předměty a sbírky) 

3.2.3 
Předpokládaný objem dokumentů dle typů (za jeden rok) 

? 
200 ?? počet/typ dokumentu 

3.2.4 Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů ) KDR? 3 počet 

3.3 Krajské digitální uložišt ě (KDU) službu bude zajištovat Kraj (KDU) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se o 
data a dokumenty, která pocházejí z činnosti IS 
orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších 
důvodů střednědobě až dlouhodobě ochránit proti 
ztrátě. 

3.3.1 
Budete vy nebo vaše PO využívat KDU budované v rámci 
projektu TCK? ANO ANO/NE 

3.3.2 Jaké typy dokumentů budete chtít do KDU ukládat? 
geodata, data pro integrovaný záchranný 
systém 

typ dokumentu (zdravotní dokumentace, geodeta, 
záznamy z kamerových systémů, údaje z provozu 
informačních systémů důležité pro jejich audit, data 
síťového provozu apod.) 

3.3.3 
Předpokládaný objem dat uložených v KDU (za jeden 

rok)? N/A GB (TB) 

3.3.4 Plánovaný počet pracovišť (uživatelů) využívajících KDU? 1 počet 

3.4 Digitální mapa ve řejné správy (DMVS) službu bude zajištovat Kraj (DMVS) v 
rámci projektu TC K 

digitální mapové dílo sestavené z tematických 
vrstev, digitálních ortofotomap, katastrálních map 
(existujících DKM, KMD a KM-D), Účelové 
katastrální mapy (UKM) a  Digitální technické 
mapy (DTM). 

3.4.1 
Máte zájem se podílet na vybudování UKM Kraje v rámci 
projektu TC K? 

ANO ANO/NE 
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3.4.2 
Máte zájem se podílet na vybudování DTM Kraje v rámci 
projektu TC K? 

ANO ANO/NE 

3.4.3 
Máte zájem o využívání nástroje pro aktualizaci UAP v rámci 
DMVS?  

ANO ANO/NE 

3.5 Datový sklad (DW) službu bude zajištovat Kraj (DW) v rámci 
projektu TC K 

Základní DW - elektronizovaná agenda místní 
veřejné správy se základním regionálním 
statistickým tržištěm pro potřeby ekonomických a 
rozpočtových analýz. 

3.5.1 
Máte zájem využívat DW Kraje budovaného v rámci projektu 
TC K? 

ANO ANO/NE 

3.5.2 
Budete požadovat přístup k neveřejným datům či 

analýzám? 
ANO ANO/NE 

3.6 Integrace vnit řního chodu ú řadu povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Analýza současného stavu systému řízení úřadu a 
návrh realizace jeho úprav; zavedení autorizace, 
identifikace a autentizace konkrétního úředníka a 
provedení integrace s Portálem veřejné správy. 

3.6.1 Provedli jste již integraci vnitřního chodu úřadu? NE ANO/NE 

3.6.2 
Budete v rámci projektu TC ORP řešit integraci vnitřního 
chodu úřadu? 

ANO ANO/NE 

    

4. Dotazy k aplikacím samospráv nepovinné služby v rámci projektu TC 
ORP   

4.1 
Provozujete v současné době podpůrné aplikace v rámci své 
samosprávy? 

ANO 

(například: účetnictví, výkaznictví, rozpočet, 
personalistika a mzdy, evidence majetku, 
docházkový systém, elektronické zadávání 
zakázek) 

4.2 
Jaké aplikace provozujete (název, výrobce, dodavatel), 

jakou poskytují službu a komu (spádové obce, příspěvkové 
organizace atd.) jsou určeny? 

účetnictví, výkaznictví, rozpočet - Gordic, 
personalistika a mzdy - Alef, evidence 
majetku, docházkový systém, elektronické 
zadávání zakázek 

  

4.3 
Máte zájem v rámci projektu TC ORP pořídit podpůrné 
aplikace samospráv? 

ANO ANO/NE 
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4.4 
Jaké služby (aplikace) samospráv byste chtěli zavést a v 

jakém rozsahu provozovat? 
PO, obce - dle zájmu 

Komu (např.obce, příspěvkové organizace atd.) by 
jste chtěli vybrané aplikace poskytovat ? 
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Dotaz Odpov ěď Poznámka 
   

Základní informace     

Obec s rozšířenou působností Konice název 
IČ 00288365   
Adresa Masarykovo nám. 27, 79852 ulice, č.o, č.p., PSČ 
Kolik máte spádových obcí? 20 počet 

Kolik máte příspěvkových organizací (PO)? 3 počet 

Kolik obyvatel žije ve vašem spádovém regionu? cca 13000 (počet občanů ve městě a spádových obcích) 

Využíváte sít veřejné správy KIVS? ne  ANO/NE 
K jakým účelům síť KIVS využíváte? - pro které agendy 
Jaká je přenosová kapacita KIVS? - v kbit/s 

Je současná přenosová kapacita připojení KIVS dostačující? - ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 

Využíváte veřejnou síť Internet v rámci komunikace s veřejnou 
správou? 

ano ANO/NE 

K jaký účelům síť používáte? 
pro komunikaci s KÚ, spádovými obcemi, 
ministerstvy atd. 

např. pro komunikaci s KÚ, spádovými obcemi atd. 

Jaká je přenosová kapacita připojní k Internetu? 16 Mbps/768 kbps v kbit/s 

Je současná přenosová kapacita připojní k Internetu dostačující? ne  ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 

   

Dotazy k TC ORP (TC ORP) povinná služba v rámci projektu TC 
ORP  

Vybudování služby Technologického centra ORP 
(dále TC ORP) s ohledem na okruh aplikací, které je 
možno v TC ORP provozovat a základní podmínky 
provozu ICT.  (serverová infrastruktura s datovými 
uložišti, zálohováním dat a systémem dodávky 
el.energie.) 

Provozujete v současné době TC? ano 
ANO/NE (technicky vybavená místnost pro umístění 
stávajících serverů a dalších sdílených ICT 
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prostředků) 

Forma vlastnictví? vlastní 
(vlastní, formou služby,hostingu u jiného 
provozovatele) 

Způsob provozování? vlastní správa vlastní správa nebo formou outsourcingu 

Celkové měsíční provozní náklady TC? 2000 Kč/měs 
Kč/měsíc (správa, servis, režijní náklady (elektřina 
atd.)) 

Rozsah správy TC servisní organizací? dle potřeby 
výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP se o chod TC stará? 2 počet 

Jak je technicky vybavena místnost stávajícího TC? klimatizace, protipožární a pohybová čidla 
například klimatizace, dvojité podlahy, nezávislé 
zdroje el-energie, protipožární zabezpečení 
místnosti apod. 

Jak je technologicky vybavena místnost stávajícího TC? 
páteřní síť 1 Gbit, switche 3Com 1 
Gbit/100 Mbit 

síťová infrastruktura (například typy aktivních prvků, 
přenosová kapacita, atd.) 

Jak je zajištěna bezpečnost místnosti TC? EZS ( pohyb, požár ) 
fyzická bezpečnost (např. ostraha objektu, 
monitoring a logování fyzického přístupu a pohybu 
po budově (čipové karty) atd. 

Jaká je volná kapacita místnosti TC? kapacita 3 racky, z toho 2 racky obsazené z hlediska umístění dalších racků (počet) 

Jakým způsobem a jakou rychlosti je připojeno TC k síti ORP? 100 Mbps kbit/s 

Budete řešit projekt TC ORP ? ano ANO/NE (viz.výzva č.06, IOP 2.1) 
Uvažujete, že budete stávající TC v rámci projektu TC ORP 

využívat? 
částečně ANO/NE 

   

Dotazy vztahující se k typovým projekt ům   

Elektronická spisová služba (ESS) povinná služba v rámci projektu TC 
ORP  

Vlastní služba ORP, elektronická spisová služba 
včetně negarantovaného uložiště plnící funkci plně 
elektronizované agendy místní veřejné správy, 
splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., 
o spisové službě a archivnictví. 

Provozujete v současné době ESS? ano ANO/NE 
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Název IS, verze, výrobce? Ginis v3.56, GORDIC Jihlava   
Dodavatel systému? Korac, Prostějov Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace? Korac, Prostějov Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady? 5000 Kč/měsíčně 

Rozsah správy systému servisní organizací? konfigurace WS SSL, administrace SSL 
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu systému? 2 počet 

Kolika spádovým obcím a PO systém ESS poskytujete? 0 počet spádových obcí, počet PO 

Umí systém zpracovat požadavky z datových schránek? ano ANO/NE 

Komunikuje systém elektronicky s ESS Kraje? ano ANO/NE 

Má systém ESS negarantované uložiště? ano 
ANO/NE (uložiště pro uchování nevyřizených a 
nezařazených požadavků dle zákona o spisové 
službě) 

Pokud systém nemá negarantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte nevyřízené a nezařazené dokumenty, máte jiný 
IS pro tento účel? 

-   

Dodavatel systému? - Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace? - Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady? - Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací? - 
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému? 

- počet 

Má systém garantované uložiště? ne 
Uložiště pro uchování vyřízených požadavků dle 
zákona  č.499/2004 Sb., o spisové službě a 
archivnictví 
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Pokud ANO, budete požadovat převod dat do garatovaného 
uložiště Kraje budovaného v rámci TC K? 

-   

Pokud systém nemá garantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte vyřízené dokumenty, máte jiný IS pro tento 
účel? 

používáme pouze negarantované úložiště 
v rámci SSL 

  

Dodavatel systému? - Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace? - Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady? - Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací? - 
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému? 

- počet 

Stávající velikost (objem dat) negarantovaného uložiště? 1,5 GB GB 

Stávající velikost (objem dat) garantovaného uložiště? - GB 

Stávající počet uživatelů ESS? 55 počet 

Jste se stávajícím systémem ESS spokojeni? ano ANO/NE 

Pokud Ne, jaké máte důvody? -   
Budete ESS v rámci projektu TC ORP rozšiřovat nebo pořizovat nový 
systém? 

?????????????????????????????????? rozšiřovat/nový 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) preferujete? -   

Kolika obcím a PO budete ESS poskytovat v rámci projektu TC ORP? 0 počet obcí, počet PO 

Průměrný a maximální počet nevyřízených nebo nezařazených 
požadavků za 1 den (min. 3 roky zpět)? 

50 počet  
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Průměrný a maximální počet uzavřených požadavků za 1 rok (min. 3 
roky zpět)? 

12000 počet  

Průměrná a maximální (datová) velikost jednoho požadavku 
(dokumentu)? 

50 kB / 2 MB MB 

Krajský digitální repozitá ř (KDR) službu bude zajištovat Kraj (KDR) v 
rámci projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se 
dokumenty převážně z oblasti kulturního dědictví 
regionu. Tzn.vše, co zachycuje nějakým způsobem 
historie regionu. 

Budou vaše PO využívat KDR budovaný v rámci projektu TCK? ano ANO/NE 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDR ukládat? 
knihy, filmy, fotografie, digitalizované 
umělecké předměty  ??? 

typ dokumentu (např. knihy, filmy, fotografie, 
digitalizované umělecké předměty a sbírky) 

Předpokládaný objem dokumentů dle typů (za jeden rok) ? ?????????????? počet/typ dokumentu 

Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů ) KDR? 1 až 3 počet 

Krajské digitální uložišt ě (KDU) službu bude zajištovat Kraj (KDU) v 
rámci projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se o 
data a dokumenty, která pocházejí z činnosti IS 
orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších 
důvodů střednědobě až dlouhodobě ochránit proti 
ztrátě. 

Budete vy nebo vaše PO využívat KDU budované v rámci projektu 
TCK? 

ano ANO/NE 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDU ukládat? geodata ? 

typ dokumentu (zdravotní dokumentace, geodeta, 
záznamy z kamerových systémů, údaje z provozu 
informačních systémů důležité pro jejich audit, data 
síťového provozu apod.) 

Předpokládaný objem dat uložených v KDU (za jeden rok)? ????????? GB (TB) 

Plánovaný počet pracovišť (uživatelů) využívajících KDU? 1 počet 
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Digitální mapa ve řejné správy (DMVS) službu bude zajištovat Kraj (DMVS) v 
rámci projektu TC K 

digitální mapové dílo sestavené z tematických 
vrstev, digitálních ortofotomap, katastrálních map 
(existujících DKM, KMD a KM-D), Účelové 
katastrální mapy (UKM) a  Digitální technické mapy 
(DTM). 

Máte zájem se podílet na vybudování UKM Kraje v rámci projektu TC 
K? 

ano ANO/NE 

Máte zájem se podílet na vybudování DTM Kraje v rámci projektu TC 
K? 

ano ANO/NE 

Máte zájem o využívání nástroje pro aktualizaci UAP v rámci DMVS?  ano ANO/NE 

Datový sklad (DW) službu bude zajištovat Kraj (DW) v 
rámci projektu TC K 

Základní DW - elektronizovaná agenda místní 
veřejné správy se základním regionálním 
statistickým tržištěm pro potřeby ekonomických a 
rozpočtových analýz. 

Máte zájem využívat DW Kraje budovaného v rámci projektu TC K? ano ANO/NE 

Budete požadovat přístup k neveřejným datům či analýzám? ano ANO/NE 

Integrace vnit řního chodu ú řadu povinná služba v rámci projektu TC 
ORP  

Analýza současného stavu systému řízení úřadu a 
návrh realizace jeho úprav; zavedení autorizace, 
identifikace a autentizace konkrétního úředníka a 
provedení integrace s Portálem veřejné správy. 

Provedli jste již integraci vnitřního chodu úřadu? ne ANO/NE 

Budete v rámci projektu TC ORP řešit integraci vnitřního chodu 
úřadu? 

ano ANO/NE 

   

Dotazy k aplikacím samospráv nepovinné služby v rámci projektu TC 
ORP   

Provozujete v současné době podpůrné aplikace v rámci své 
samosprávy? 

ano, účetnictví, výkaznictví, rozpočet, 
personalistika a mzdy, evidence majetku 

(například: účetnictví, výkaznictví, rozpočet, 
personalistika a mzdy, evidence majetku, 
docházkový systém, elektronické zadávání zakázek) 
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Jaké aplikace provozujete (název, výrobce, dodavatel), jakou 
poskytují službu a komu (spádové obce, příspěvkové organizace atd.) 
jsou určeny? 

výkaznictví Jasu, Ginis   

Máte zájem v rámci projektu TC ORP pořídit podpůrné aplikace 
samospráv? 

??????????? ANO/NE 

Jaké služby (aplikace) samospráv byste chtěli zavést a v jakém 
rozsahu provozovat? 

????????????????? 
Komu (např.obce, příspěvkové organizace atd.) by 
jste chtěli vybrané aplikace poskytovat ? 
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Dotaz Odpov ěď Poznámka 
   

Základní informace     

Obec s rozšířenou působností Město Lipník Nad Bečvou název 
IČ 00301493   
Adresa náměstí T.G.Masaryka 89/11, 751 31 ulice, č.o, č.p., PSČ 
Kolik máte spádových obcí? 14 počet 
Kolik máte příspěvkových organizací (PO)? 9 počet 
Kolik obyvatel žije ve vašem spádovém regionu? 15452 (počet občanů ve městě a spádových obcích) 
Využíváte sít veřejné správy KIVS? NE ANO/NE 

K jakým účelům síť KIVS využíváte?   pro které agendy 
Jaká je přenosová kapacita KIVS?   v kbit/s 

Je současná přenosová kapacita připojení KIVS dostačující?   ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 

Využíváte veřejnou síť Internet v rámci komunikace s veřejnou 
správou? 

ANO ANO/NE 

K jaký účelům síť používáte?   např. pro komunikaci s KÚ, spádovými obcemi atd. 

Jaká je přenosová kapacita připojní k Internetu? 7Mbit v kbit/s 

Je současná přenosová kapacita připojní k Internetu dostačující? ANO ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 

   

Dotazy k TC ORP (TC ORP) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vybudování služby Technologického centra ORP 
(dále TC ORP) s ohledem na okruh aplikací, které je 
možno v TC ORP provozovat a základní podmínky 
provozu ICT.  (serverová infrastruktura s datovými 
uložišti, zálohováním dat a systémem dodávky 
el.energie.) 

Provozujete v současné době TC? NE 
ANO/NE (technicky vybavená místnost pro umístění 
stávajících serverů a dalších sdílených ICT 
prostředků) 

Forma vlastnictví?   
(vlastní, formou služby,hostingu u jiného 
provozovatele) 
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Způsob provozování?   vlastní správa nebo formou outsourcingu 

Celkové měsíční provozní náklady TC?   
Kč/měsíc (správa, servis, režijní náklady (elektřina 
atd.)) 

Rozsah správy TC servisní organizací?   
výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP se o chod TC stará?   počet 

Jak je technicky vybavena místnost stávajícího TC?   
například klimatizace, dvojité podlahy, nezávislé 
zdroje el-energie, protipožární zabezpečení 
místnosti apod. 

Jak je technologicky vybavena místnost stávajícího TC?   
síťová infrastruktura (například typy aktivních prvků, 
přenosová kapacita, atd.) 

Jak je zajištěna bezpečnost místnosti TC?   
fyzická bezpečnost (např. ostraha objektu, 
monitoring a logování fyzického přístupu a pohybu 
po budově (čipové karty) atd. 

Jaká je volná kapacita místnosti TC?   z hlediska umístění dalších racků (počet) 

Jakým způsobem a jakou rychlosti je připojeno TC k síti ORP?   kbit/s 

Budete řešit projekt TC ORP ? NE ANO/NE (viz.výzva č.06, IOP 2.1) 
Uvažujete, že budete stávající TC v rámci projektu TC ORP 

využívat? 
  ANO/NE 

   

Dotazy vztahující se k typovým projekt ům     

Elektronická spisová služba (ESS) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vlastní služba ORP, elektronická spisová služba 
včetně negarantovaného uložiště plnící funkci plně 
elektronizované agendy místní veřejné správy, 
splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., 
o spisové službě a archivnictví. 

Provozujete v současné době ESS? ANO ANO/NE 
Název IS, verze, výrobce? E-SPIS , 2.21   
Dodavatel systému? ICZ  Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace? ICZ  Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 
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Rozsah správy systému servisní organizací? instalace,oprava 
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu systému? 2 počet 

Kolika spádovým obcím a PO systém ESS poskytujete? 0 počet spádových obcí, počet PO 

Umí systém zpracovat požadavky z datových schránek? ANO ANO/NE 

Komunikuje systém elektronicky s ESS Kraje? NE ANO/NE 

Má systém ESS negarantované uložiště? ANO 
ANO/NE (uložiště pro uchování nevyřizených a 
nezařazených požadavků dle zákona o spisové 
službě) 

Pokud systém nemá negarantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte nevyřízené a nezařazené dokumenty, máte 
jiný IS pro tento účel? 

    

Dodavatel systému?   Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací?   
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému? 

  počet 

Má systém garantované uložiště? NE 
Uložiště pro uchování vyřízených požadavků dle 
zákona  č.499/2004 Sb., o spisové službě a 
archivnictví 

Pokud ANO, budete požadovat převod dat do garatovaného 
uložiště Kraje budovaného v rámci TC K? 

    

Pokud systém nemá garantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte vyřízené dokumenty, máte jiný IS pro tento 
účel? 

NE   

Dodavatel systému?   Kdo vám systém dodal? 
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Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací?   
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému? 

  počet 

Stávající velikost (objem dat) negarantovaného uložiště? 11GB GB 

Stávající velikost (objem dat) garantovaného uložiště?   GB 

Stávající počet uživatelů ESS? 83 počet 

Jste se stávajícím systémem ESS spokojeni? ANO ANO/NE 

Pokud Ne, jaké máte důvody?     
Budete ESS v rámci projektu TC ORP rozšiřovat nebo pořizovat 
nový systém? 

NE rozšiřovat/nový 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) preferujete?     

Kolika obcím a PO budete ESS poskytovat v rámci projektu TC 
ORP? 

0 počet obcí, počet PO 

Průměrný a maximální počet nevyřízených nebo nezařazených 
požadavků za 1 den (min. 3 roky zpět)? 

  počet  

Průměrný a maximální počet uzavřených požadavků za 1 rok (min. 3 
roky zpět)? 

  počet  

Průměrná a maximální (datová) velikost jednoho požadavku 
(dokumentu)?   MB 

Krajský digitální repozitá ř (KDR) službu bude zajištovat Kraj (KDR) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se 
dokumenty převážně z oblasti kulturního dědictví 
regionu. Tzn.vše, co zachycuje nějakým způsobem 
historie regionu. 

Budou vaše PO využívat KDR budovaný v rámci projektu TCK? NE ANO/NE 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDR ukládat?   
typ dokumentu (např. knihy, filmy, fotografie, 
digitalizované umělecké předměty a sbírky) 
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Předpokládaný objem dokumentů dle typů (za jeden rok) ?   počet/typ dokumentu 

Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů ) KDR?   počet 

Krajské digitální uložišt ě (KDU) službu bude zajištovat Kraj (KDU) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se o 
data a dokumenty, která pocházejí z činnosti IS 
orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších 
důvodů střednědobě až dlouhodobě ochránit proti 
ztrátě. 

Budete vy nebo vaše PO využívat KDU budované v rámci projektu 
TCK? 

NE ANO/NE 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDU ukládat?   

typ dokumentu (zdravotní dokumentace, geodeta, 
záznamy z kamerových systémů, údaje z provozu 
informačních systémů důležité pro jejich audit, data 
síťového provozu apod.) 

Předpokládaný objem dat uložených v KDU (za jeden rok)?   GB (TB) 

Plánovaný počet pracovišť (uživatelů) využívajících KDU?   počet 

Digitální mapa ve řejné správy (DMVS) službu bude zajištovat Kraj (DMVS) v 
rámci projektu TC K 

digitální mapové dílo sestavené z tematických 
vrstev, digitálních ortofotomap, katastrálních map 
(existujících DKM, KMD a KM-D), Účelové 
katastrální mapy (UKM) a  Digitální technické mapy 
(DTM). 

Máte zájem se podílet na vybudování UKM Kraje v rámci projektu 
TC K? 

NE ANO/NE 

Máte zájem se podílet na vybudování DTM Kraje v rámci projektu TC 
K? 

NE ANO/NE 

Máte zájem o využívání nástroje pro aktualizaci UAP v rámci DMVS?  ANO ANO/NE 

Datový sklad (DW) službu bude zajištovat Kraj (DW) v rámci 
projektu TC K 

Základní DW - elektronizovaná agenda místní 
veřejné správy se základním regionálním 
statistickým tržištěm pro potřeby ekonomických a 
rozpočtových analýz. 

Máte zájem využívat DW Kraje budovaného v rámci projektu TC K? ANO ANO/NE 
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Budete požadovat přístup k neveřejným datům či analýzám? ANO ANO/NE 

Integrace vnit řního chodu ú řadu povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Analýza současného stavu systému řízení úřadu a 
návrh realizace jeho úprav; zavedení autorizace, 
identifikace a autentizace konkrétního úředníka a 
provedení integrace s Portálem veřejné správy. 

Provedli jste již integraci vnitřního chodu úřadu? NE ANO/NE 
Budete v rámci projektu TC ORP řešit integraci vnitřního chodu 
úřadu? NE ANO/NE 

   

Dotazy k aplikacím samospráv nepovinné služby v rámci projektu TC 
ORP   

Provozujete v současné době podpůrné aplikace v rámci své 
samosprávy? 

ANO 
(například: účetnictví, výkaznictví, rozpočet, 
personalistika a mzdy, evidence majetku, 
docházkový systém, elektronické zadávání zakázek) 

Jaké aplikace provozujete (název, výrobce, dodavatel), jakou 
poskytují službu a komu (spádové obce, příspěvkové organizace 
atd.) jsou určeny? 

účetnictví GINIS, Gordic   

Máte zájem v rámci projektu TC ORP pořídit podpůrné aplikace 
samospráv? 

NE ANO/NE 

Jaké služby (aplikace) samospráv byste chtěli zavést a v jakém 
rozsahu provozovat? 

  
Komu (např.obce, příspěvkové organizace atd.) by 
jste chtěli vybrané aplikace poskytovat ? 
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Dotaz Odpov ěď Poznámka 
   

Základní informace     

Obec s rozšířenou působností Město Litovel název 
IČ 00299138   
Adresa Nám. Př. Otakara 778 ulice, č.o, č.p., PSČ 
Kolik máte spádových obcí? 20 počet 
Kolik máte příspěvkových organizací (PO)? 8 počet 
Kolik obyvatel žije ve vašem spádovém regionu? 23630 (počet občanů ve městě a spádových obcích) 
Využíváte sít veřejné správy KIVS? ne ANO/NE 

K jakým účelům síť KIVS využíváte?   pro které agendy 
Jaká je přenosová kapacita KIVS?   v kbit/s 
Je současná přenosová kapacita připojení KIVS dostačující?   ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 

Využíváte veřejnou síť Internet v rámci komunikace s veřejnou 
správou? 

ano ANO/NE 

K jaký účelům síť používáte? komunikace - mail, RŽP,  např. pro komunikaci s KÚ, spádovými obcemi atd. 
Jaká je přenosová kapacita připojní k Internetu? ADSL 8Mb, O2 FORTE 4Mb v kbit/s 

Je současná přenosová kapacita připojní k Internetu dostačující? ano ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 
   

Dotazy k TC ORP (TC ORP) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vybudování služby Technologického centra ORP 
(dále TC ORP) s ohledem na okruh aplikací, které je 
možno v TC ORP provozovat a základní podmínky 
provozu ICT.  (serverová infrastruktura s datovými 
uložišti, zálohováním dat a systémem dodávky 
el.energie.) 

Provozujete v současné době TC? ne 
ANO/NE (technicky vybavená místnost pro umístění 
stávajících serverů a dalších sdílených ICT 
prostředků) 

Forma vlastnictví?   
(vlastní, formou služby,hostingu u jiného 
provozovatele) 

Způsob provozování?   vlastní správa nebo formou outsourcingu 

Celkové měsíční provozní náklady TC?   
Kč/měsíc (správa, servis, režijní náklady (elektřina 
atd.)) 
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Rozsah správy TC servisní organizací?   
výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP se o chod TC stará?   počet 

Jak je technicky vybavena místnost stávajícího TC?   
například klimatizace, dvojité podlahy, nezávislé 
zdroje el-energie, protipožární zabezpečení 
místnosti apod. 

Jak je technologicky vybavena místnost stávajícího TC?   
síťová infrastruktura (například typy aktivních prvků, 
přenosová kapacita, atd.) 

Jak je zajištěna bezpečnost místnosti TC?   
fyzická bezpečnost (např. ostraha objektu, 
monitoring a logování fyzického přístupu a pohybu 
po budově (čipové karty) atd. 

Jaká je volná kapacita místnosti TC?   z hlediska umístění dalších racků (počet) 
Jakým způsobem a jakou rychlosti je připojeno TC k síti ORP?   kbit/s 

Budete řešit projekt TC ORP ? ne ANO/NE (viz.výzva č.06, IOP 2.1) 
Uvažujete, že budete stávající TC v rámci projektu TC ORP 

využívat? 
  ANO/NE 

   

Dotazy vztahující se k typovým projekt ům   

Elektronická spisová služba (ESS) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vlastní služba ORP, elektronická spisová služba 
včetně negarantovaného uložiště plnící funkci plně 
elektronizované agendy místní veřejné správy, 
splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., 
o spisové službě a archivnictví. 

Provozujete v současné době ESS? ano ANO/NE 
Název IS, verze, výrobce? Gordic - Ginis   
Dodavatel systému? Gordic Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

Rozsah správy systému servisní organizací?   
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu systému? 1 počet 
Kolika spádovým obcím a PO systém ESS poskytujete? 0 počet spádových obcí, počet PO 
Umí systém zpracovat požadavky z datových schránek? ano ANO/NE 
Komunikuje systém elektronicky s ESS Kraje? ne ANO/NE 
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Má systém ESS negarantované uložiště? ano 
ANO/NE (uložiště pro uchování nevyřizených a 
nezařazených požadavků dle zákona o spisové 
službě) 

Pokud systém nemá negarantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte nevyřízené a nezařazené dokumenty, máte 
jiný IS pro tento účel? 

    

Dodavatel systému?   Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací?   
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému?   počet 

Má systém garantované uložiště? ne 
Uložiště pro uchování vyřízených požadavků dle 
zákona  č.499/2004 Sb., o spisové službě a 
archivnictví 

Pokud ANO, budete požadovat převod dat do garatovaného 
uložiště Kraje budovaného v rámci TC K? 

-   

Pokud systém nemá garantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte vyřízené dokumenty, máte jiný IS pro tento 
účel? 

ne   

Dodavatel systému? - Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace? - Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady? - Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací? - 
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému? - počet 

Stávající velikost (objem dat) negarantovaného uložiště? - GB 
Stávající velikost (objem dat) garantovaného uložiště? - GB 
Stávající počet uživatelů ESS? - počet 
Jste se stávajícím systémem ESS spokojeni? ano ANO/NE 

Pokud Ne, jaké máte důvody?     
Budete ESS v rámci projektu TC ORP rozšiřovat nebo pořizovat 
nový systém? 

- rozšiřovat/nový 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) preferujete? -   

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny



 

126 

Kolika obcím a PO budete ESS poskytovat v rámci projektu TC 
ORP? 

- počet obcí, počet PO 

Průměrný a maximální počet nevyřízených nebo nezařazených 
požadavků za 1 den (min. 3 roky zpět)? - počet  

Průměrný a maximální počet uzavřených požadavků za 1 rok (min. 3 
roky zpět)? 

- počet  

Průměrná a maximální (datová) velikost jednoho požadavku 
(dokumentu)? 

- MB 

Krajský digitální repozitá ř (KDR) službu bude zajištovat Kraj (KDR) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se 
dokumenty převážně z oblasti kulturního dědictví 
regionu. Tzn.vše, co zachycuje nějakým způsobem 
historie regionu. 

Budou vaše PO využívat KDR budovaný v rámci projektu TCK? ne ANO/NE 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDR ukládat? - 
typ dokumentu (např. knihy, filmy, fotografie, 
digitalizované umělecké předměty a sbírky) 

Předpokládaný objem dokumentů dle typů (za jeden rok) ? - počet/typ dokumentu 
Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů ) KDR? - počet 

Krajské digitální uložišt ě (KDU) službu bude zajištovat Kraj (KDU) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se o 
data a dokumenty, která pocházejí z činnosti IS 
orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších 
důvodů střednědobě až dlouhodobě ochránit proti 
ztrátě. 

Budete vy nebo vaše PO využívat KDU budované v rámci projektu 
TCK? 

ne ANO/NE 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDU ukládat? - 

typ dokumentu (zdravotní dokumentace, geodeta, 
záznamy z kamerových systémů, údaje z provozu 
informačních systémů důležité pro jejich audit, data 
síťového provozu apod.) 

Předpokládaný objem dat uložených v KDU (za jeden rok)? - GB (TB) 
Plánovaný počet pracovišť (uživatelů) využívajících KDU? - počet 

Digitální mapa ve řejné správy (DMVS) službu bude zajištovat Kraj (DMVS) v 
rámci projektu TC K 

digitální mapové dílo sestavené z tematických 
vrstev, digitálních ortofotomap, katastrálních map 
(existujících DKM, KMD a KM-D), Účelové 
katastrální mapy (UKM) a  Digitální technické mapy 
(DTM). 
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Máte zájem se podílet na vybudování UKM Kraje v rámci projektu 
TC K? 

ano ANO/NE 

Máte zájem se podílet na vybudování DTM Kraje v rámci projektu TC 
K? 

ano ANO/NE 

Máte zájem o využívání nástroje pro aktualizaci UAP v rámci DMVS?  ano ANO/NE 

Datový sklad (DW) službu bude zajištovat Kraj (DW) v rámci 
projektu TC K 

Základní DW - elektronizovaná agenda místní 
veřejné správy se základním regionálním 
statistickým tržištěm pro potřeby ekonomických a 
rozpočtových analýz. 

Máte zájem využívat DW Kraje budovaného v rámci projektu TC K? ano ANO/NE 
Budete požadovat přístup k neveřejným datům či analýzám? ano ANO/NE 

Integrace vnit řního chodu ú řadu povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Analýza současného stavu systému řízení úřadu a 
návrh realizace jeho úprav; zavedení autorizace, 
identifikace a autentizace konkrétního úředníka a 
provedení integrace s Portálem veřejné správy. 

Provedli jste již integraci vnitřního chodu úřadu? ne ANO/NE 
Budete v rámci projektu TC ORP řešit integraci vnitřního chodu 
úřadu? 

ne ANO/NE 

   

Dotazy k aplikacím samospráv nepovinné služby v rámci projektu TC 
ORP   

Provozujete v současné době podpůrné aplikace v rámci své 
samosprávy? 

ne 
(například: účetnictví, výkaznictví, rozpočet, 
personalistika a mzdy, evidence majetku, 
docházkový systém, elektronické zadávání zakázek) 

Jaké aplikace provozujete (název, výrobce, dodavatel), jakou 
poskytují službu a komu (spádové obce, příspěvkové organizace 
atd.) jsou určeny? 

-   

Máte zájem v rámci projektu TC ORP pořídit podpůrné aplikace 
samospráv? 

ne ANO/NE 

Jaké služby (aplikace) samospráv byste chtěli zavést a v jakém 
rozsahu provozovat? 

- 
Komu (např.obce, příspěvkové organizace atd.) by 
jste chtěli vybrané aplikace poskytovat ? 
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Dotaz Odpov ěď Poznámka 
   

Základní informace     

Obec s rozšířenou působností Statutární město Olomouc název 
IČ 00299308   
Adresa Horní náměstí čp.583, 779 11 Olomouc ulice, č.o, č.p., PSČ 
Kolik máte spádových obcí? 44 počet 
Kolik máte příspěvkových organizací (PO)? 38 (z toho školství 31) počet 
Kolik obyvatel žije ve vašem spádovém regionu? 160 720 (počet občanů ve městě a spádových obcích) 
Využíváte sít veřejné správy KIVS? Ne ANO/NE 

K jakým účelům síť KIVS využíváte?   pro které agendy 
Jaká je přenosová kapacita KIVS?   v kbit/s 
Je současná přenosová kapacita připojení KIVS dostačující?   ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 

Využíváte veřejnou síť Internet v rámci komunikace s veřejnou 
správou? 

Ano ANO/NE 

K jaký účelům síť používáte? 
K zasílání el. Pošty obcím, úřadům a 
organizacím. 

např. pro komunikaci s KÚ, spádovými obcemi atd. 

Jaká je přenosová kapacita připojní k Internetu? 40.000 v kbit/s 
Je současná přenosová kapacita připojní k Internetu dostačující? Ano ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 
   

Dotazy k TC ORP (TC ORP) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vybudování služby Technologického centra ORP 
(dále TC ORP) s ohledem na okruh aplikací, které je 
možno v TC ORP provozovat a základní podmínky 
provozu ICT.  (serverová infrastruktura s datovými 
uložišti, zálohováním dat a systémem dodávky 
el.energie.) 

Provozujete v současné době TC? Ne 
ANO/NE (technicky vybavená místnost pro umístění 
stávajících serverů a dalších sdílených ICT 
prostředků) 

Forma vlastnictví?   
(vlastní, formou služby,hostingu u jiného 
provozovatele) 

Způsob provozování?   vlastní správa nebo formou outsourcingu 
Celkové měsíční provozní náklady TC?   Kč/měsíc (správa, servis, režijní náklady (elektřina 
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atd.)) 

Rozsah správy TC servisní organizací?   
výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP se o chod TC stará?   počet 

Jak je technicky vybavena místnost stávajícího TC?   
například klimatizace, dvojité podlahy, nezávislé 
zdroje el-energie, protipožární zabezpečení 
místnosti apod. 

Jak je technologicky vybavena místnost stávajícího TC?   
síťová infrastruktura (například typy aktivních prvků, 
přenosová kapacita, atd.) 

Jak je zajištěna bezpečnost místnosti TC?   
fyzická bezpečnost (např. ostraha objektu, 
monitoring a logování fyzického přístupu a pohybu 
po budově (čipové karty) atd. 

Jaká je volná kapacita místnosti TC?   z hlediska umístění dalších racků (počet) 
Jakým způsobem a jakou rychlosti je připojeno TC k síti ORP?   kbit/s 

Budete řešit projekt TC ORP ? Zatím nerozhodnuto ANO/NE (viz.výzva č.06, IOP 2.1) 
Uvažujete, že budete stávající TC v rámci projektu TC ORP 

využívat? 
  ANO/NE 

   

Dotazy vztahující se k typovým projekt ům   

Elektronická spisová služba (ESS) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vlastní služba ORP, elektronická spisová služba 
včetně negarantovaného uložiště plnící funkci plně 
elektronizované agendy místní veřejné správy, 
splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., 
o spisové službě a archivnictví. 

Provozujete v současné době ESS? Ne ANO/NE 
Název IS, verze, výrobce?     
Dodavatel systému?   Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

Rozsah správy systému servisní organizací?   
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu systému?   počet 
Kolika spádovým obcím a PO systém ESS poskytujete?   počet spádových obcí, počet PO 
Umí systém zpracovat požadavky z datových schránek?   ANO/NE 
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Komunikuje systém elektronicky s ESS Kraje?   ANO/NE 

Má systém ESS negarantované uložiště?   
ANO/NE (uložiště pro uchování nevyřizených a 
nezařazených požadavků dle zákona o spisové 
službě) 

Pokud systém nemá negarantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte nevyřízené a nezařazené dokumenty, máte 
jiný IS pro tento účel? 

    

Dodavatel systému?   Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací?   
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému? 

  počet 

Má systém garantované uložiště?   
Uložiště pro uchování vyřízených požadavků dle 
zákona  č.499/2004 Sb., o spisové službě a 
archivnictví 

Pokud ANO, budete požadovat převod dat do garatovaného 
uložiště Kraje budovaného v rámci TC K? 

    

Pokud systém nemá garantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte vyřízené dokumenty, máte jiný IS pro tento 
účel? 

    

Dodavatel systému?   Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací?   
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému? 

  počet 

Stávající velikost (objem dat) negarantovaného uložiště?   GB 
Stávající velikost (objem dat) garantovaného uložiště?   GB 
Stávající počet uživatelů ESS?   počet 
Jste se stávajícím systémem ESS spokojeni?   ANO/NE 

Pokud Ne, jaké máte důvody?     
Budete ESS v rámci projektu TC ORP rozšiřovat nebo pořizovat 
nový systém? 

Zatím nerozhodnuto rozšiřovat/nový 
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Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) preferujete?     
Kolika obcím a PO budete ESS poskytovat v rámci projektu TC 
ORP? 

Zatím nerozhodnuto počet obcí, počet PO 

Průměrný a maximální počet nevyřízených nebo nezařazených 
požadavků za 1 den (min. 3 roky zpět)? 

  počet  

Průměrný a maximální počet uzavřených požadavků za 1 rok (min. 3 
roky zpět)? 

  počet  

Průměrná a maximální (datová) velikost jednoho požadavku 
(dokumentu)? 

  MB 

Krajský digitální repozitá ř (KDR) službu bude zajištovat Kraj (KDR) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se 
dokumenty převážně z oblasti kulturního dědictví 
regionu. Tzn.vše, co zachycuje nějakým způsobem 
historie regionu. 

Budou vaše PO využívat KDR budovaný v rámci projektu TCK? Zatím nerozhodnuto ANO/NE 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDR ukládat?   
typ dokumentu (např. knihy, filmy, fotografie, 
digitalizované umělecké předměty a sbírky) 

Předpokládaný objem dokumentů dle typů (za jeden rok) ?   počet/typ dokumentu 
Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů ) KDR?   počet 

Krajské digitální uložišt ě (KDU) službu bude zajištovat Kraj (KDU) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se o 
data a dokumenty, která pocházejí z činnosti IS 
orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších 
důvodů střednědobě až dlouhodobě ochránit proti 
ztrátě. 

Budete vy nebo vaše PO využívat KDU budované v rámci projektu 
TCK? 

Zatím nerozhodnuto ANO/NE 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDU ukládat?   

typ dokumentu (zdravotní dokumentace, geodeta, 
záznamy z kamerových systémů, údaje z provozu 
informačních systémů důležité pro jejich audit, data 
síťového provozu apod.) 

Předpokládaný objem dat uložených v KDU (za jeden rok)?   GB (TB) 
Plánovaný počet pracovišť (uživatelů) využívajících KDU?   počet 

Digitální mapa ve řejné správy (DMVS) službu bude zajištovat Kraj (DMVS) v 
rámci projektu TC K 

digitální mapové dílo sestavené z tematických 
vrstev, digitálních ortofotomap, katastrálních map 
(existujících DKM, KMD a KM-D), Účelové 
katastrální mapy (UKM) a  Digitální technické mapy 
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(DTM). 

Máte zájem se podílet na vybudování UKM Kraje v rámci projektu 
TC K? 

Zatím nerozhodnuto ANO/NE 

Máte zájem se podílet na vybudování DTM Kraje v rámci projektu TC 
K? Zatím nerozhodnuto ANO/NE 

Máte zájem o využívání nástroje pro aktualizaci UAP v rámci DMVS?  Zatím nerozhodnuto ANO/NE 

Datový sklad (DW) službu bude zajištovat Kraj (DW) v rámci 
projektu TC K 

Základní DW - elektronizovaná agenda místní 
veřejné správy se základním regionálním 
statistickým tržištěm pro potřeby ekonomických a 
rozpočtových analýz. 

Máte zájem využívat DW Kraje budovaného v rámci projektu TC K?   ANO/NE 
Budete požadovat přístup k neveřejným datům či analýzám?   ANO/NE 

Integrace vnit řního chodu ú řadu povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Analýza současného stavu systému řízení úřadu a 
návrh realizace jeho úprav; zavedení autorizace, 
identifikace a autentizace konkrétního úředníka a 
provedení integrace s Portálem veřejné správy. 

Provedli jste již integraci vnitřního chodu úřadu? Zatím nerozhodnuto ANO/NE 
Budete v rámci projektu TC ORP řešit integraci vnitřního chodu 
úřadu? Zatím nerozhodnuto ANO/NE 

   

Dotazy k aplikacím samospráv nepovinné služby v rámci projektu TC 
ORP   

Provozujete v současné době podpůrné aplikace v rámci své 
samosprávy? 

Ano, ale budou se nahrazovat - probáhá 
výběrové řízení. 

(například: účetnictví, výkaznictví, rozpočet, 
personalistika a mzdy, evidence majetku, 
docházkový systém, elektronické zadávání zakázek) 

Jaké aplikace provozujete (název, výrobce, dodavatel), jakou 
poskytují službu a komu (spádové obce, příspěvkové organizace 
atd.) jsou určeny? 

    

Máte zájem v rámci projektu TC ORP pořídit podpůrné aplikace 
samospráv? 

Zatím nerozhodnuto ANO/NE 

Jaké služby (aplikace) samospráv byste chtěli zavést a v jakém 
rozsahu provozovat? 

  
Komu (např.obce, příspěvkové organizace atd.) by 
jste chtěli vybrané aplikace poskytovat ? 
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Dotaz Odpov ěď Poznámka 
   

Základní informace     

Obec s rozšířenou působností Statutární město Přerov název 
IČ 00301825   
Adresa Bratrská 34, 750 11 Přerov ulice, č.o, č.p., PSČ 
Kolik máte spádových obcí? 58 počet 
Kolik máte příspěvkových organizací (PO)? 34 počet 
Kolik obyvatel žije ve vašem spádovém regionu? 50000 Přerov, (počet občanů ve městě a spádových obcích) 
Využíváte sít veřejné správy KIVS? ne ANO/NE 

K jakým účelům síť KIVS využíváte? - pro které agendy 
Jaká je přenosová kapacita KIVS? -  v kbit/s 
Je současná přenosová kapacita připojení KIVS dostačující? -  ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 

Využíváte veřejnou síť Internet v rámci komunikace s veřejnou 
správou? 

ano ANO/NE 

K jaký účelům síť používáte? komunikace s úřady, občany, organizacemi např. pro komunikaci s KÚ, spádovými obcemi atd. 
Jaká je přenosová kapacita připojní k Internetu? 10 Mbit/s v kbit/s 

Je současná přenosová kapacita připojní k Internetu dostačující? ano ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 
   

Dotazy k TC ORP (TC ORP) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vybudování služby Technologického centra ORP 
(dále TC ORP) s ohledem na okruh aplikací, které je 
možno v TC ORP provozovat a základní podmínky 
provozu ICT.  (serverová infrastruktura s datovými 
uložišti, zálohováním dat a systémem dodávky 
el.energie.) 

Provozujete v současné době TC? TC ne, serverovna ano 
ANO/NE (technicky vybavená místnost pro umístění 
stávajících serverů a dalších sdílených ICT 
prostředků) 

Forma vlastnictví? vlastní 
(vlastní, formou služby,hostingu u jiného 
provozovatele) 

Způsob provozování? vlastní správa vlastní správa nebo formou outsourcingu 

Celkové měsíční provozní náklady TC? nesleduje se 
Kč/měsíc (správa, servis, režijní náklady (elektřina 
atd.)) 
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Rozsah správy TC servisní organizací? není 
výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP se o chod TC stará? 5 počet 

Jak je technicky vybavena místnost stávajícího TC? 
klimatizace, požární a teplotní čidlo, 
napojeno na UPS ale ta mimo místnost, 
bezpečnostní dveře 

například klimatizace, dvojité podlahy, nezávislé 
zdroje el-energie, protipožární zabezpečení 
místnosti apod. 

Jak je technologicky vybavena místnost stávajícího TC? 
2 switche HP, 2 racky, 2 SAN pole, 1 SCSI 
pole, 11 fyz. serverů, FC připojení disk.pole 
v SAN. 

síťová infrastruktura (například typy aktivních prvků, 
přenosová kapacita, atd.) 

Jak je zajištěna bezpečnost místnosti TC? není 
fyzická bezpečnost (např. ostraha objektu, 
monitoring a logování fyzického přístupu a pohybu 
po budově (čipové karty) atd. 

Jaká je volná kapacita místnosti TC? 0 z hlediska umístění dalších racků (počet) 
Jakým způsobem a jakou rychlosti je připojeno TC k síti ORP? 2 Gbit/s kbit/s 

Budete řešit projekt TC ORP ? 
ano - pokud tak rozhodne na zákl.Studie 
proveditelnosti Rada města 

ANO/NE (viz.výzva č.06, IOP 2.1) 

Uvažujete, že budete stávající TC v rámci projektu TC ORP 
využívat? 

ne ANO/NE 

   

Dotazy vztahující se k typovým projekt ům   

Elektronická spisová služba (ESS) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vlastní služba ORP, elektronická spisová služba 
včetně negarantovaného uložiště plnící funkci plně 
elektronizované agendy místní veřejné správy, 
splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., 
o spisové službě a archivnictví. 

Provozujete v současné době ESS? ano ANO/NE 

Název IS, verze, výrobce? 
ISPI, verze 2.5.2., výrobce Bach systems 
s.r.o. 

  

Dodavatel systému? Bach systems s.r.o. Olomouc Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace? Bach systems s.r.o. Olomouc Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady? 11.000,-- Kč/měsíčně 

Rozsah správy systému servisní organizací? pouze nejnutnější legislativní změny 
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu systému? 1 počet 
Kolika spádovým obcím a PO systém ESS poskytujete? 0 počet spádových obcí, počet PO 
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Umí systém zpracovat požadavky z datových schránek? ano ANO/NE 
Komunikuje systém elektronicky s ESS Kraje? ne ANO/NE 

Má systém ESS negarantované uložiště? 
databázové úložiště ve spis.službě, pouze 
dokumenty přijaté a odeslané ISDS. Jiné 
úložiště (např. souborové) není. 

ANO/NE (uložiště pro uchování nevyřizených a 
nezařazených požadavků dle zákona o spisové 
službě) 

Pokud systém nemá negarantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte nevyřízené a nezařazené dokumenty, máte 
jiný IS pro tento účel? 

1.v databázi ISPI, 2.papírově, 3.db se 
zálohuje na pásku 

  

Dodavatel systému? -  Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace? -  Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady? -  Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací? -  
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému? 

-  počet 

Má systém garantované uložiště? platí databázové úložiště 
Uložiště pro uchování vyřízených požadavků dle 
zákona  č.499/2004 Sb., o spisové službě a 
archivnictví 

Pokud ANO, budete požadovat převod dat do garatovaného 
uložiště Kraje budovaného v rámci TC K? 

ano   

Pokud systém nemá garantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte vyřízené dokumenty, máte jiný IS pro tento 
účel? 

1.v databázi ISPI, 2.papírově, 3.db se 
zálohuje na pásku 

  

Dodavatel systému? -  Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace? -  Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady? -  Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací? -  
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému? 

-  počet 

Stávající velikost (objem dat) negarantovaného uložiště? 
úložiště je jen jedno, velikost databáze 
23GB 

GB 

Stávající velikost (objem dat) garantovaného uložiště? je započteno v předch.ř. GB 
Stávající počet uživatelů ESS? 320 počet 
Jste se stávajícím systémem ESS spokojeni? ne ANO/NE 
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Pokud Ne, jaké máte důvody? 
pouze nejnutnější legislativní změny, jsme 
jediný zákazník typu městský úřad. 

  

Budete ESS v rámci projektu TC ORP rozšiřovat nebo pořizovat 
nový systém? ano rozšiřovat/nový 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) preferujete? vypsáno VR   
Kolika obcím a PO budete ESS poskytovat v rámci projektu TC 
ORP? 

20, 34 počet obcí, počet PO 

Průměrný a maximální počet nevyřízených nebo nezařazených 
požadavků za 1 den (min. 3 roky zpět)? 

652 počet  

Průměrný a maximální počet uzavřených požadavků za 1 rok (min. 3 
roky zpět)? 

nelze rozlišit uzavřené a neuzavřené, 
prum.pocet všech pozadavku za rok 
163.000 (rok 2009 již 201.000 požadavků) 

počet  

Průměrná a maximální (datová) velikost jednoho požadavku 
(dokumentu)? 

400 kB prumer, max. 10 MB MB 

Krajský digitální repozitá ř (KDR) službu bude zajištovat Kraj (KDR) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se 
dokumenty převážně z oblasti kulturního dědictví 
regionu. Tzn.vše, co zachycuje nějakým způsobem 
historie regionu. 

Budou vaše PO využívat KDR budovaný v rámci projektu TCK? ano ANO/NE 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDR ukládat? knihy, fotografie, příp. jiné 
typ dokumentu (např. knihy, filmy, fotografie, 
digitalizované umělecké předměty a sbírky) 

Předpokládaný objem dokumentů dle typů (za jeden rok) ? neznáme počet/typ dokumentu 
Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů ) KDR? 2 - Knihovna, Muzeum počet 

Krajské digitální uložišt ě (KDU) službu bude zajištovat Kraj (KDU) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se o 
data a dokumenty, která pocházejí z činnosti IS 
orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších 
důvodů střednědobě až dlouhodobě ochránit proti 
ztrátě. 

Budete vy nebo vaše PO využívat KDU budované v rámci projektu 
TCK? 

neznáme ANO/NE 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDU ukládat? neznáme 

typ dokumentu (zdravotní dokumentace, geodeta, 
záznamy z kamerových systémů, údaje z provozu 
informačních systémů důležité pro jejich audit, data 
síťového provozu apod.) 

Předpokládaný objem dat uložených v KDU (za jeden rok)? neznáme GB (TB) 
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Plánovaný počet pracovišť (uživatelů) využívajících KDU? neznáme počet 

Digitální mapa ve řejné správy (DMVS) službu bude zajištovat Kraj (DMVS) v 
rámci projektu TC K 

digitální mapové dílo sestavené z tematických 
vrstev, digitálních ortofotomap, katastrálních map 
(existujících DKM, KMD a KM-D), Účelové 
katastrální mapy (UKM) a  Digitální technické mapy 
(DTM). 

Máte zájem se podílet na vybudování UKM Kraje v rámci projektu 
TC K? 

ano ANO/NE 

Máte zájem se podílet na vybudování DTM Kraje v rámci projektu TC 
K? 

ano ANO/NE 

Máte zájem o využívání nástroje pro aktualizaci UAP v rámci DMVS?  ano ANO/NE 

Datový sklad (DW) službu bude zajištovat Kraj (DW) v rámci 
projektu TC K 

Základní DW - elektronizovaná agenda místní 
veřejné správy se základním regionálním 
statistickým tržištěm pro potřeby ekonomických a 
rozpočtových analýz. 

Máte zájem využívat DW Kraje budovaného v rámci projektu TC K? ano ANO/NE 
Budete požadovat přístup k neveřejným datům či analýzám? ano ANO/NE 

Integrace vnit řního chodu ú řadu povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Analýza současného stavu systému řízení úřadu a 
návrh realizace jeho úprav; zavedení autorizace, 
identifikace a autentizace konkrétního úředníka a 
provedení integrace s Portálem veřejné správy. 

Provedli jste již integraci vnitřního chodu úřadu? ano - částečně ANO/NE 
Budete v rámci projektu TC ORP řešit integraci vnitřního chodu 
úřadu? 

ano pokud rozhodne Rada města ANO/NE 

   

Dotazy k aplikacím samospráv nepovinné služby v rámci projektu TC 
ORP   

Provozujete v současné době podpůrné aplikace v rámci své 
samosprávy? 

ano, účetnictví, rozpočet, personalistika a 
mzdy, evidence majetku, a další speciální 
agendy 

(například: účetnictví, výkaznictví, rozpočet, 
personalistika a mzdy, evidence majetku, 
docházkový systém, elektronické zadávání zakázek) 

Jaké aplikace provozujete (název, výrobce, dodavatel), jakou 
poskytují službu a komu (spádové obce, příspěvkové organizace 
atd.) jsou určeny? 

neposkytujeme obcím ani p.o.   

Máte zájem v rámci projektu TC ORP pořídit podpůrné aplikace 
samospráv? 

ne ANO/NE 
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Jaké služby (aplikace) samospráv byste chtěli zavést a v jakém 
rozsahu provozovat? 

-  
Komu (např.obce, příspěvkové organizace atd.) by 
jste chtěli vybrané aplikace poskytovat ? 
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Dotaz Odpov ěď Poznámka 
   

Základní informace     

Obec s rozšířenou působností Šternberk název 
IČ 00299529   
Adresa Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk ulice, č.o, č.p., PSČ 
Kolik máte spádových obcí? 22 počet 
Kolik máte příspěvkových organizací (PO)? 11 počet 
Kolik obyvatel žije ve vašem spádovém regionu? 24500 (počet občanů ve městě a spádových obcích) 
Využíváte sít veřejné správy KIVS? ne ANO/NE 

K jakým účelům síť KIVS využíváte?   pro které agendy 
Jaká je přenosová kapacita KIVS?   v kbit/s 
Je současná přenosová kapacita připojení KIVS dostačující?   ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 

Využíváte veřejnou síť Internet v rámci komunikace s veřejnou 
správou? 

ano ANO/NE 

K jaký účelům síť používáte? DS, e-mail, Czech Point … např. pro komunikaci s KÚ, spádovými obcemi atd. 
Jaká je přenosová kapacita připojní k Internetu? 8000 v kbit/s 

Je současná přenosová kapacita připojní k Internetu dostačující? ano ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 
   

Dotazy k TC ORP (TC ORP) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vybudování služby Technologického centra ORP 
(dále TC ORP) s ohledem na okruh aplikací, které je 
možno v TC ORP provozovat a základní podmínky 
provozu ICT.  (serverová infrastruktura s datovými 
uložišti, zálohováním dat a systémem dodávky 
el.energie.) 

Provozujete v současné době TC? ne 
ANO/NE (technicky vybavená místnost pro umístění 
stávajících serverů a dalších sdílených ICT 
prostředků) 

Forma vlastnictví?   
(vlastní, formou služby,hostingu u jiného 
provozovatele) 

Způsob provozování?   vlastní správa nebo formou outsourcingu 

Celkové měsíční provozní náklady TC?   
Kč/měsíc (správa, servis, režijní náklady (elektřina 
atd.)) 
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Rozsah správy TC servisní organizací?   
výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP se o chod TC stará?   počet 

Jak je technicky vybavena místnost stávajícího TC?   
například klimatizace, dvojité podlahy, nezávislé 
zdroje el-energie, protipožární zabezpečení 
místnosti apod. 

Jak je technologicky vybavena místnost stávajícího TC?   
síťová infrastruktura (například typy aktivních prvků, 
přenosová kapacita, atd.) 

Jak je zajištěna bezpečnost místnosti TC?   
fyzická bezpečnost (např. ostraha objektu, 
monitoring a logování fyzického přístupu a pohybu 
po budově (čipové karty) atd. 

Jaká je volná kapacita místnosti TC?   z hlediska umístění dalších racků (počet) 
Jakým způsobem a jakou rychlosti je připojeno TC k síti ORP?   kbit/s 

Budete řešit projekt TC ORP ? ano? ANO/NE (viz.výzva č.06, IOP 2.1) 
Uvažujete, že budete stávající TC v rámci projektu TC ORP 

využívat? 
  ANO/NE 

   

Dotazy vztahující se k typovým projekt ům   

Elektronická spisová služba (ESS) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vlastní služba ORP, elektronická spisová služba 
včetně negarantovaného uložiště plnící funkci plně 
elektronizované agendy místní veřejné správy, 
splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., 
o spisové službě a archivnictví. 

Provozujete v současné době ESS? ano ANO/NE 
Název IS, verze, výrobce? GINIS, 3.60, Gordic   
Dodavatel systému? Korac s.r.o. Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace? Korac s.r.o. Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady? - Kč/měsíčně 

Rozsah správy systému servisní organizací?   
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu systému? 2 počet 
Kolika spádovým obcím a PO systém ESS poskytujete? 0 počet spádových obcí, počet PO 
Umí systém zpracovat požadavky z datových schránek? ano ANO/NE 
Komunikuje systém elektronicky s ESS Kraje? ne ANO/NE 
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Má systém ESS negarantované uložiště? ano 
ANO/NE (uložiště pro uchování nevyřizených a 
nezařazených požadavků dle zákona o spisové 
službě) 

Pokud systém nemá negarantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte nevyřízené a nezařazené dokumenty, máte 
jiný IS pro tento účel? 

    

Dodavatel systému?   Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací?   
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému?   počet 

Má systém garantované uložiště? ne 
Uložiště pro uchování vyřízených požadavků dle 
zákona  č.499/2004 Sb., o spisové službě a 
archivnictví 

Pokud ANO, budete požadovat převod dat do garatovaného 
uložiště Kraje budovaného v rámci TC K? 

    

Pokud systém nemá garantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte vyřízené dokumenty, máte jiný IS pro tento 
účel? 

    

Dodavatel systému?   Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací?   
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému?   počet 

Stávající velikost (objem dat) negarantovaného uložiště? 1,5 GB 
Stávající velikost (objem dat) garantovaného uložiště?   GB 
Stávající počet uživatelů ESS? 130 počet 
Jste se stávajícím systémem ESS spokojeni? ano ANO/NE 

Pokud Ne, jaké máte důvody?     
Budete ESS v rámci projektu TC ORP rozšiřovat nebo pořizovat 
nový systém? 

to je otázka výběrového řízení rozšiřovat/nový 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) preferujete? to je otázka výběrového řízení   
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Kolika obcím a PO budete ESS poskytovat v rámci projektu TC 
ORP? 

cca 50 počet obcí, počet PO 

Průměrný a maximální počet nevyřízených nebo nezařazených 
požadavků za 1 den (min. 3 roky zpět)? ? počet  

Průměrný a maximální počet uzavřených požadavků za 1 rok (min. 3 
roky zpět)? 

? počet  

Průměrná a maximální (datová) velikost jednoho požadavku 
(dokumentu)? 

? MB 

Krajský digitální repozitá ř (KDR) službu bude zajištovat Kraj (KDR) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se 
dokumenty převážně z oblasti kulturního dědictví 
regionu. Tzn.vše, co zachycuje nějakým způsobem 
historie regionu. 

Budou vaše PO využívat KDR budovaný v rámci projektu TCK? ne ANO/NE 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDR ukládat?   
typ dokumentu (např. knihy, filmy, fotografie, 
digitalizované umělecké předměty a sbírky) 

Předpokládaný objem dokumentů dle typů (za jeden rok) ?   počet/typ dokumentu 
Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů ) KDR?   počet 

Krajské digitální uložišt ě (KDU) službu bude zajištovat Kraj (KDU) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se o 
data a dokumenty, která pocházejí z činnosti IS 
orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších 
důvodů střednědobě až dlouhodobě ochránit proti 
ztrátě. 

Budete vy nebo vaše PO využívat KDU budované v rámci projektu 
TCK? 

ne ANO/NE 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDU ukládat?   

typ dokumentu (zdravotní dokumentace, geodeta, 
záznamy z kamerových systémů, údaje z provozu 
informačních systémů důležité pro jejich audit, data 
síťového provozu apod.) 

Předpokládaný objem dat uložených v KDU (za jeden rok)?   GB (TB) 
Plánovaný počet pracovišť (uživatelů) využívajících KDU?   počet 

Digitální mapa ve řejné správy (DMVS) službu bude zajištovat Kraj (DMVS) v 
rámci projektu TC K 

digitální mapové dílo sestavené z tematických 
vrstev, digitálních ortofotomap, katastrálních map 
(existujících DKM, KMD a KM-D), Účelové 
katastrální mapy (UKM) a  Digitální technické mapy 
(DTM). 
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Máte zájem se podílet na vybudování UKM Kraje v rámci projektu 
TC K? 

ano ANO/NE 

Máte zájem se podílet na vybudování DTM Kraje v rámci projektu TC 
K? 

ano ANO/NE 

Máte zájem o využívání nástroje pro aktualizaci UAP v rámci DMVS?  ano ANO/NE 

Datový sklad (DW) službu bude zajištovat Kraj (DW) v rámci 
projektu TC K 

Základní DW - elektronizovaná agenda místní 
veřejné správy se základním regionálním 
statistickým tržištěm pro potřeby ekonomických a 
rozpočtových analýz. 

Máte zájem využívat DW Kraje budovaného v rámci projektu TC K? ano ANO/NE 
Budete požadovat přístup k neveřejným datům či analýzám? ano ANO/NE 

Integrace vnit řního chodu ú řadu povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Analýza současného stavu systému řízení úřadu a 
návrh realizace jeho úprav; zavedení autorizace, 
identifikace a autentizace konkrétního úředníka a 
provedení integrace s Portálem veřejné správy. 

Provedli jste již integraci vnitřního chodu úřadu? ne ANO/NE 
Budete v rámci projektu TC ORP řešit integraci vnitřního chodu 
úřadu? 

ne ANO/NE 

   

Dotazy k aplikacím samospráv nepovinné služby v rámci projektu TC 
ORP   

Provozujete v současné době podpůrné aplikace v rámci své 
samosprávy? 

ne 
(například: účetnictví, výkaznictví, rozpočet, 
personalistika a mzdy, evidence majetku, 
docházkový systém, elektronické zadávání zakázek) 

Jaké aplikace provozujete (název, výrobce, dodavatel), jakou 
poskytují službu a komu (spádové obce, příspěvkové organizace 
atd.) jsou určeny? 

    

Máte zájem v rámci projektu TC ORP pořídit podpůrné aplikace 
samospráv? 

ne ANO/NE 

Jaké služby (aplikace) samospráv byste chtěli zavést a v jakém 
rozsahu provozovat? 

  
Komu (např.obce, příspěvkové organizace atd.) by 
jste chtěli vybrané aplikace poskytovat ? 
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Dotaz Odpov ěď Poznámka 
   

Základní informace     

Obec s rozšířenou působností   Šumperk 
IČ   00303461 
Adresa   nám. Míru 1, 78793 Šumperk 
Kolik máte spádových obcí?   34 
Kolik máte příspěvkových organizací (PO)?   9 školských + 2 kulturní 
Kolik obyvatel žije ve vašem spádovém regionu?   cca 71000 
Využíváte sít veřejné správy KIVS?   ANO 

K jakým účelům síť KIVS využíváte?   ISSDSA - dopravka, pasy, občanky 
Jaká je přenosová kapacita KIVS?   nevím 
Je současná přenosová kapacita připojení KIVS dostačující?   NE 

Využíváte veřejnou síť Internet v rámci komunikace s veřejnou 
správou? 

  ANO 

K jaký účelům síť používáte?   
pro komunikaci s KÚ, spádovými obcemi, Hmotná 
nouze, Živnostenský rejstřík 

Jaká je přenosová kapacita připojní k Internetu?   8192 kbit/s 
Je současná přenosová kapacita připojní k Internetu dostačující?   NE, 100MB 
   

Dotazy k TC ORP (TC ORP) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vybudování služby Technologického centra ORP 
(dále TC ORP) s ohledem na okruh aplikací, které je 
možno v TC ORP provozovat a základní podmínky 
provozu ICT.  (serverová infrastruktura s datovými 
uložišti, zálohováním dat a systémem dodávky 
el.energie.) 

Provozujete v současné době TC?   ANO 
Forma vlastnictví?   vlastní 
Způsob provozování?   vlastní správa 
Celkové měsíční provozní náklady TC?   nevím 
Rozsah správy TC servisní organizací?   není 
Kolik interních pracovníků ORP se o chod TC stará?   5 
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Jak je technicky vybavena místnost stávajícího TC?   klimatizace 
Jak je technologicky vybavena místnost stávajícího TC?   CAT5e, CAT6, Avaya, HP ProCurve 
Jak je zajištěna bezpečnost místnosti TC?   fyzická bezpečnost (ostraha objektu SOS) 
Jaká je volná kapacita místnosti TC?   místo pro cca 5 racků 
Jakým způsobem a jakou rychlosti je připojeno TC k síti ORP?   1 GB páteř 

Budete řešit projekt TC ORP ?   ANO 
Uvažujete, že budete stávající TC v rámci projektu TC ORP 

využívat? 
  NE 

   

Dotazy vztahující se k typovým projekt ům   

Elektronická spisová služba (ESS) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vlastní služba ORP, elektronická spisová služba 
včetně negarantovaného uložiště plnící funkci plně 
elektronizované agendy místní veřejné správy, 
splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., 
o spisové službě a archivnictví. 

Provozujete v současné době ESS?   ANO 
Název IS, verze, výrobce?   GINIS, 3.60.xx 

Dodavatel systému?   
Gordic prostřednictvím ASI informační 
technologies.r.o. 

Servisní organizace?   Informatici + ASI informační technologies.r.o. 
Měsíční provozní náklady?   nevím 

Rozsah správy systému servisní organizací?   
Nastavování systému, opravy, doprogramování dle 
požadavků odborů 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu systému?   3 
Kolika spádovým obcím a PO systém ESS poskytujete?   0 
Umí systém zpracovat požadavky z datových schránek?   ANO 
Komunikuje systém elektronicky s ESS Kraje?   ANO 
Má systém ESS negarantované uložiště?   ANO 

Pokud systém nemá negarantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte nevyřízené a nezařazené dokumenty, máte 
jiný IS pro tento účel? 

    

Dodavatel systému?   COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s. 
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Servisní organizace?   
Informatici + sevisní smlouva s COMA 
ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s. 

Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací?   
Záruka 5 let reakční doba zásahu při poruše 4 hod., 
výměna vadného prvku pole 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému? 

  2 

Má systém garantované uložiště?   NE 
Pokud ANO, budete požadovat převod dat do garatovaného 

uložiště Kraje budovaného v rámci TC K? 
    

Pokud systém nemá garantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte vyřízené dokumenty, máte jiný IS pro tento 
účel? 

    

Dodavatel systému?   Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací?   
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému? 

  počet 

Stávající velikost (objem dat) negarantovaného uložiště?   500 GB 
Stávající velikost (objem dat) garantovaného uložiště?   - 
Stávající počet uživatelů ESS?   200 
Jste se stávajícím systémem ESS spokojeni?   ANO 

Pokud Ne, jaké máte důvody?     
Budete ESS v rámci projektu TC ORP rozšiřovat nebo pořizovat 
nový systém? 

  rozšiřovat 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) preferujete?   Gordic GINIS 
Kolika obcím a PO budete ESS poskytovat v rámci projektu TC 
ORP? 

  dle průzkumu cca 32 

Průměrný a maximální počet nevyřízených nebo nezařazených 
požadavků za 1 den (min. 3 roky zpět)? 

  cca 400 denně s přiděleným č.j. 

Průměrný a maximální počet uzavřených požadavků za 1 rok (min. 3 
roky zpět)?   100 000 s přiděleným č.j. 
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Průměrná a maximální (datová) velikost jednoho požadavku 
(dokumentu)? 

  od 1 do 10MB 

Krajský digitální repozitá ř (KDR) službu bude zajištovat Kraj (KDR) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se 
dokumenty převážně z oblasti kulturního dědictví 
regionu. Tzn.vše, co zachycuje nějakým způsobem 
historie regionu. 

Budou vaše PO využívat KDR budovaný v rámci projektu TCK?   ANO 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDR ukládat?   
filmy, fotografie, digitalizované umělecké předměty a 
sbírky 

Předpokládaný objem dokumentů dle typů (za jeden rok) ?   1000 
Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů ) KDR?   10 

Krajské digitální uložišt ě (KDU) službu bude zajištovat Kraj (KDU) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se o 
data a dokumenty, která pocházejí z činnosti IS 
orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších 
důvodů střednědobě až dlouhodobě ochránit proti 
ztrátě. 

Budete vy nebo vaše PO využívat KDU budované v rámci projektu 
TCK? 

  ANO 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDU ukládat?   
typ dokumentu - geodeta, záznamy z kamerových 
systémů 

Předpokládaný objem dat uložených v KDU (za jeden rok)?    2 TB 
Plánovaný počet pracovišť (uživatelů) využívajících KDU?   10 

Digitální mapa ve řejné správy (DMVS) službu bude zajištovat Kraj (DMVS) v 
rámci projektu TC K 

digitální mapové dílo sestavené z tematických 
vrstev, digitálních ortofotomap, katastrálních map 
(existujících DKM, KMD a KM-D), Účelové 
katastrální mapy (UKM) a  Digitální technické mapy 
(DTM). 

Máte zájem se podílet na vybudování UKM Kraje v rámci projektu 
TC K? 

  ANO 

Máte zájem se podílet na vybudování DTM Kraje v rámci projektu TC 
K? 

  ANO 

Máte zájem o využívání nástroje pro aktualizaci UAP v rámci DMVS?    ANO 

Datový sklad (DW) službu bude zajištovat Kraj (DW) v rámci 
projektu TC K 

Základní DW - elektronizovaná agenda místní 
veřejné správy se základním regionálním 
statistickým tržištěm pro potřeby ekonomických a 
rozpočtových analýz. 
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Máte zájem využívat DW Kraje budovaného v rámci projektu TC K?   ANO 
Budete požadovat přístup k neveřejným datům či analýzám?   ANO 

Integrace vnit řního chodu ú řadu povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Analýza současného stavu systému řízení úřadu a 
návrh realizace jeho úprav; zavedení autorizace, 
identifikace a autentizace konkrétního úředníka a 
provedení integrace s Portálem veřejné správy. 

Provedli jste již integraci vnitřního chodu úřadu?   NE 
Budete v rámci projektu TC ORP řešit integraci vnitřního chodu 
úřadu? 

  ANO 

   

Dotazy k aplikacím samospráv nepovinné služby v rámci projektu TC 
ORP   

Provozujete v současné době podpůrné aplikace v rámci své 
samosprávy? 

  
ANO účetnictví, výkaznictví, rozpočet, personalistika 
a mzdy, evidence majetku, docházkový systém 

Jaké aplikace provozujete (název, výrobce, dodavatel), jakou 
poskytují službu a komu (spádové obce, příspěvkové organizace 
atd.) jsou určeny? 

    

Máte zájem v rámci projektu TC ORP pořídit podpůrné aplikace 
samospráv? 

  ANO 

Jaké služby (aplikace) samospráv byste chtěli zavést a v jakém 
rozsahu provozovat? 

  příspěvkové organizace 
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Dotaz Odpov ěď Poznámka 
   

Základní informace     

Obec s rozšířenou působností Uničov název 
IČ 0299634   
Adresa Masarykovo nám. 1 ulice, č.o, č.p., PSČ 
Kolik máte spádových obcí? 9 počet 
Kolik máte příspěvkových organizací (PO)? 6 počet 
Kolik obyvatel žije ve vašem spádovém regionu? 22900 (počet občanů ve městě a spádových obcích) 
Využíváte sít veřejné správy KIVS? ne ANO/NE 

K jakým účelům síť KIVS využíváte?   pro které agendy 
Jaká je přenosová kapacita KIVS?   v kbit/s 

Je současná přenosová kapacita připojení KIVS dostačující?   ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 

Využíváte veřejnou síť Internet v rámci komunikace s veřejnou 
správou? 

ano ANO/NE 

K jaký účelům síť používáte? na vše např. pro komunikaci s KÚ, spádovými obcemi atd. 

Jaká je přenosová kapacita připojní k Internetu? 6Mb v kbit/s 

Je současná přenosová kapacita připojní k Internetu dostačující? zatím ano ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 

   

Dotazy k TC ORP (TC ORP) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vybudování služby Technologického centra ORP 
(dále TC ORP) s ohledem na okruh aplikací, které je 
možno v TC ORP provozovat a základní podmínky 
provozu ICT.  (serverová infrastruktura s datovými 
uložišti, zálohováním dat a systémem dodávky 
el.energie.) 

Provozujete v současné době TC? ano 
ANO/NE (technicky vybavená místnost pro umístění 
stávajících serverů a dalších sdílených ICT 
prostředků) 

Forma vlastnictví? vlastní 
(vlastní, formou služby,hostingu u jiného 
provozovatele) 
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Způsob provozování? vlastní vlastní správa nebo formou outsourcingu 

Celkové měsíční provozní náklady TC? 2tis/m servery 
Kč/měsíc (správa, servis, režijní náklady (elektřina 
atd.)) 

Rozsah správy TC servisní organizací? podpora na servery 
výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP se o chod TC stará? 2 počet 

Jak je technicky vybavena místnost stávajícího TC? klima, ezs, ups 
například klimatizace, dvojité podlahy, nezávislé 
zdroje el-energie, protipožární zabezpečení 
místnosti apod. 

Jak je technologicky vybavena místnost stávajícího TC? Linksys,  1Gb 
síťová infrastruktura (například typy aktivních prvků, 
přenosová kapacita, atd.) 

Jak je zajištěna bezpečnost místnosti TC? běžné zajištění zámkem 
fyzická bezpečnost (např. ostraha objektu, 
monitoring a logování fyzického přístupu a pohybu 
po budově (čipové karty) atd. 

Jaká je volná kapacita místnosti TC? 1 rack se ješte vejde z hlediska umístění dalších racků (počet) 

Jakým způsobem a jakou rychlosti je připojeno TC k síti ORP? páteř 1Gb kbit/s 

Budete řešit projekt TC ORP ? ano ANO/NE (viz.výzva č.06, IOP 2.1) 
Uvažujete, že budete stávající TC v rámci projektu TC ORP 

využívat? ukáže analýza? ANO/NE 

   

Dotazy vztahující se k typovým projekt ům   

Elektronická spisová služba (ESS) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vlastní služba ORP, elektronická spisová služba 
včetně negarantovaného uložiště plnící funkci plně 
elektronizované agendy místní veřejné správy, 
splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., 
o spisové službě a archivnictví. 

Provozujete v současné době ESS? ano ANO/NE 
Název IS, verze, výrobce? Ginis   
Dodavatel systému? Gordic Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace? Korac Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

Rozsah správy systému servisní organizací?   
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 
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Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu systému? 2 počet 

Kolika spádovým obcím a PO systém ESS poskytujete? prozatím 7 zkušebně počet spádových obcí, počet PO 

Umí systém zpracovat požadavky z datových schránek? ano ANO/NE 

Komunikuje systém elektronicky s ESS Kraje? ano ANO/NE 

Má systém ESS negarantované uložiště? ano 
ANO/NE (uložiště pro uchování nevyřizených a 
nezařazených požadavků dle zákona o spisové 
službě) 

Pokud systém nemá negarantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte nevyřízené a nezařazené dokumenty, máte 
jiný IS pro tento účel? 

    

Dodavatel systému?   Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací?   
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému?   počet 

Má systém garantované uložiště? ne 
Uložiště pro uchování vyřízených požadavků dle 
zákona  č.499/2004 Sb., o spisové službě a 
archivnictví 

Pokud ANO, budete požadovat převod dat do garatovaného 
uložiště Kraje budovaného v rámci TC K? 

ano   

Pokud systém nemá garantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte vyřízené dokumenty, máte jiný IS pro tento 
účel? 

    

Dodavatel systému?   Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 
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Rozsah placené správy systému servisní organizací?   
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému? 

  počet 

Stávající velikost (objem dat) negarantovaného uložiště? 50 GB 

Stávající velikost (objem dat) garantovaného uložiště?   GB 

Stávající počet uživatelů ESS? 80 počet 

Jste se stávajícím systémem ESS spokojeni? ano ANO/NE 

Pokud Ne, jaké máte důvody?     
Budete ESS v rámci projektu TC ORP rozšiřovat nebo pořizovat 
nový systém? 

ne rozšiřovat/nový 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) preferujete?     

Kolika obcím a PO budete ESS poskytovat v rámci projektu TC 
ORP? 7+6 počet obcí, počet PO 

Průměrný a maximální počet nevyřízených nebo nezařazených 
požadavků za 1 den (min. 3 roky zpět)? 

  počet  

Průměrný a maximální počet uzavřených požadavků za 1 rok (min. 3 
roky zpět)? 

  počet  

Průměrná a maximální (datová) velikost jednoho požadavku 
(dokumentu)? 

  MB 

Krajský digitální repozitá ř (KDR) službu bude zajištovat Kraj (KDR) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se 
dokumenty převážně z oblasti kulturního dědictví 
regionu. Tzn.vše, co zachycuje nějakým způsobem 
historie regionu. 

Budou vaše PO využívat KDR budovaný v rámci projektu TCK? ne ANO/NE 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDR ukládat?   
typ dokumentu (např. knihy, filmy, fotografie, 
digitalizované umělecké předměty a sbírky) 

Předpokládaný objem dokumentů dle typů (za jeden rok) ?   počet/typ dokumentu 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny



 

154 

Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů ) KDR?   počet 

Krajské digitální uložišt ě (KDU) službu bude zajištovat Kraj (KDU) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se o 
data a dokumenty, která pocházejí z činnosti IS 
orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších 
důvodů střednědobě až dlouhodobě ochránit proti 
ztrátě. 

Budete vy nebo vaše PO využívat KDU budované v rámci projektu 
TCK? 

ano ANO/NE 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDU ukládat?   

typ dokumentu (zdravotní dokumentace, geodeta, 
záznamy z kamerových systémů, údaje z provozu 
informačních systémů důležité pro jejich audit, data 
síťového provozu apod.) 

Předpokládaný objem dat uložených v KDU (za jeden rok)?   GB (TB) 

Plánovaný počet pracovišť (uživatelů) využívajících KDU?   počet 

Digitální mapa ve řejné správy (DMVS) službu bude zajištovat Kraj (DMVS) v 
rámci projektu TC K 

digitální mapové dílo sestavené z tematických 
vrstev, digitálních ortofotomap, katastrálních map 
(existujících DKM, KMD a KM-D), Účelové 
katastrální mapy (UKM) a  Digitální technické mapy 
(DTM). 

Máte zájem se podílet na vybudování UKM Kraje v rámci projektu 
TC K? 

ano ANO/NE 

Máte zájem se podílet na vybudování DTM Kraje v rámci projektu TC 
K? 

ano ANO/NE 

Máte zájem o využívání nástroje pro aktualizaci UAP v rámci DMVS?  ano ANO/NE 

Datový sklad (DW) službu bude zajištovat Kraj (DW) v rámci 
projektu TC K 

Základní DW - elektronizovaná agenda místní 
veřejné správy se základním regionálním 
statistickým tržištěm pro potřeby ekonomických a 
rozpočtových analýz. 

Máte zájem využívat DW Kraje budovaného v rámci projektu TC K? ano ANO/NE 

Budete požadovat přístup k neveřejným datům či analýzám?   ANO/NE 
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Integrace vnit řního chodu ú řadu   

Analýza současného stavu systému řízení úřadu a 
návrh realizace jeho úprav; zavedení autorizace, 
identifikace a autentizace konkrétního úředníka a 
provedení integrace s Portálem veřejné správy. 

Provedli jste již integraci vnitřního chodu úřadu? ne ANO/NE 
Budete v rámci projektu TC ORP řešit integraci vnitřního chodu 
úřadu? 

ne ANO/NE 

   

Dotazy k aplikacím samospráv nepovinné služby v rámci projektu TC 
ORP   

Provozujete v současné době podpůrné aplikace v rámci své 
samosprávy? 

ano 
(například: účetnictví, výkaznictví, rozpočet, 
personalistika a mzdy, evidence majetku, 
docházkový systém, elektronické zadávání zakázek) 

Jaké aplikace provozujete (název, výrobce, dodavatel), jakou 
poskytují službu a komu (spádové obce, příspěvkové organizace 
atd.) jsou určeny? 

moduly z IS Ginis Gordic, docházka Z-Ware 
Jihlava 

  

Máte zájem v rámci projektu TC ORP pořídit podpůrné aplikace 
samospráv? 

  ANO/NE 

Jaké služby (aplikace) samospráv byste chtěli zavést a v jakém 
rozsahu provozovat?   

Komu (např.obce, příspěvkové organizace atd.) by 
jste chtěli vybrané aplikace poskytovat ? 

 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny



 

156 

 
Dotaz Odpov ěď Poznámka 
   

Základní informace     

Obec s rozšířenou působností Město Zábřeh název 
IČ 00303640   
Adresa Nám. Osvobození 510/6, 789 01 Zábřeh ulice, č.o, č.p., PSČ 
Kolik máte spádových obcí? 28 počet 
Kolik máte příspěvkových organizací (PO)? 11 počet 
Kolik obyvatel žije ve vašem spádovém regionu? 33911 (počet občanů ve městě a spádových obcích) 
Využíváte sít veřejné správy KIVS? NE ANO/NE 

K jakým účelům síť KIVS využíváte?   pro které agendy 
Jaká je přenosová kapacita KIVS?   v kbit/s 
Je současná přenosová kapacita připojení KIVS dostačující?   ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 

Využíváte veřejnou síť Internet v rámci komunikace s veřejnou 
správou? 

ANO ANO/NE 

K jaký účelům síť používáte? běžná internetová komunikace např. pro komunikaci s KÚ, spádovými obcemi atd. 
Jaká je přenosová kapacita připojní k Internetu? 12 228 v kbit/s 

Je současná přenosová kapacita připojní k Internetu dostačující? ANO ANO/NE, případně jakou byste potřebovali 
   

Dotazy k TC ORP (TC ORP) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vybudování služby Technologického centra ORP 
(dále TC ORP) s ohledem na okruh aplikací, které je 
možno v TC ORP provozovat a základní podmínky 
provozu ICT.  (serverová infrastruktura s datovými 
uložišti, zálohováním dat a systémem dodávky 
el.energie.) 

Provozujete v současné době TC? ANO 
ANO/NE (technicky vybavená místnost pro umístění 
stávajících serverů a dalších sdílených ICT 
prostředků) 

Forma vlastnictví? vlastní 
(vlastní, formou služby,hostingu u jiného 
provozovatele) 

Způsob provozování? 
vlastní, smluvně zajištěn servis zařízení v 
TC 

vlastní správa nebo formou outsourcingu 

Celkové měsíční provozní náklady TC? ? 
Kč/měsíc (správa, servis, režijní náklady (elektřina 
atd.)) 
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Rozsah správy TC servisní organizací? 
24 hodin 7 dní v týdnu vzdálený dohled na 
celý serverový systém, řešení do 30 min., 
obnovení provozu do 2 hod 

výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP se o chod TC stará? 2 mimo jiných činností počet 

Jak je technicky vybavena místnost stávajícího TC? 
klimatizace, záložní klimatizace, mříže na 
oknech, pohybové čidlo, EZS, hlásič požáru 
na dispečink HZS, 2x UPS 5kW 

například klimatizace, dvojité podlahy, nezávislé 
zdroje el-energie, protipožární zabezpečení místnosti 
apod. 

Jak je technologicky vybavena místnost stávajícího TC? 

3 ks ESX server s virtualizací, Backup 
&management server, zálohovací zažízení, 
diskové pole 6TB, optický přepínač  2 ks, 
UPS - vše v racku, aktivní prvky CISCO 2G 
bit/s hlavní páteř, ostatní 100 Mbit/s 

síťová infrastruktura (například typy aktivních prvků, 
přenosová kapacita, atd.) 

Jak je zajištěna bezpečnost místnosti TC? 
###################################
######################## 

fyzická bezpečnost (např. ostraha objektu, 
monitoring a logování fyzického přístupu a pohybu 
po budově (čipové karty) atd. 

Jaká je volná kapacita místnosti TC? 
Místnost je poměsně zaplněna - optimálně, 
aby klimatizace byla dostačující pro tento 
prostor, je tam i rack ministerstva 

z hlediska umístění dalších racků (počet) 

Jakým způsobem a jakou rychlosti je připojeno TC k síti ORP? 
hlavní switche 1Gbit/s, který je na ostatní 
switche napojen 2Gbit/s 

kbit/s 

Budete řešit projekt TC ORP ? ANO ANO/NE (viz.výzva č.06, IOP 2.1) 
Uvažujete, že budete stávající TC v rámci projektu TC ORP 

využívat? 
ANO ANO/NE 

   

Dotazy vztahující se k typovým projekt ům     

Elektronická spisová služba (ESS) povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Vlastní služba ORP, elektronická spisová služba 
včetně negarantovaného uložiště plnící funkci plně 
elektronizované agendy místní veřejné správy, 
splňující požadavky dané zákonem č. 499/2004 Sb., 
o spisové službě a archivnictví. 

Provozujete v současné době ESS? ANO ANO/NE 

Název IS, verze, výrobce? 
EZOP, výrobce SoftHouse, dodavatel 
Asseco CR 

  

Dodavatel systému? Asseco CR a.s. Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace? výrobce Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
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Měsíční provozní náklady? 6404 Kč/měsíčně 

Rozsah správy systému servisní organizací? 
upgrade v rámci legislativních změn, 
uživatelské připomínky 2x ročně 

Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu systému? 1 počet 
Kolika spádovým obcím a PO systém ESS poskytujete? 0 počet spádových obcí, počet PO 
Umí systém zpracovat požadavky z datových schránek? ANO ANO/NE 
Komunikuje systém elektronicky s ESS Kraje? NE ANO/NE 

Má systém ESS negarantované uložiště? ANO 
ANO/NE (uložiště pro uchování nevyřizených a 
nezařazených požadavků dle zákona o spisové 
službě) 

Pokud systém nemá negarantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte nevyřízené a nezařazené dokumenty, máte 
jiný IS pro tento účel? 

    

Dodavatel systému?   Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací?   
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému? 

  počet 

Má systém garantované uložiště? NE 
Uložiště pro uchování vyřízených požadavků dle 
zákona  č.499/2004 Sb., o spisové službě a 
archivnictví 

Pokud ANO, budete požadovat převod dat do garatovaného 
uložiště Kraje budovaného v rámci TC K? 

    

Pokud systém nemá garantované uložiště, jakým jiným 
způsoben uchováváte vyřízené dokumenty, máte jiný IS pro tento 
účel? 

TC K   

Dodavatel systému?   Kdo vám systém dodal? 
Servisní organizace?   Kdo vám systém spravuje neboli udržuje? 
Měsíční provozní náklady?   Kč/měsíčně 

Rozsah placené správy systému servisní organizací?   
Výčet prací a úkonů v rámci správy servisní 
organizací. 

Kolik interních pracovníků ORP zajišťuje správu 
systému?   počet 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny



 

159 

Stávající velikost (objem dat) negarantovaného uložiště? 
30,925 GB stávající velikost,  kapacita 
disková 150GB, za rok se db zvětšila z 20 
na 30GB 

GB 

Stávající velikost (objem dat) garantovaného uložiště? 0 GB 
Stávající počet uživatelů ESS? 130 počet 
Jste se stávajícím systémem ESS spokojeni? ANO ANO/NE 

Pokud Ne, jaké máte důvody?     
Budete ESS v rámci projektu TC ORP rozšiřovat nebo pořizovat nový 
systém? 

NE (pouze licence pro obce) rozšiřovat/nový 

Pokud nový jaký systém (výrobce, dodavatele) preferujete?     
Kolika obcím a PO budete ESS poskytovat v rámci projektu TC 
ORP? PO 9, obce dle zájmu -  není dosud zjištěno počet obcí, počet PO 

Průměrný a maximální počet nevyřízených nebo nezařazených 
požadavků za 1 den (min. 3 roky zpět)? 

průměr 95, max. 150 počet  

Průměrný a maximální počet uzavřených požadavků za 1 rok (min. 3 
roky zpět)? 

  počet  

Průměrná a maximální (datová) velikost jednoho požadavku 
(dokumentu)? průměr 0,108 MB MB 

Krajský digitální repozitá ř (KDR) službu bude zajištovat Kraj (KDR) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se 
dokumenty převážně z oblasti kulturního dědictví 
regionu. Tzn.vše, co zachycuje nějakým způsobem 
historie regionu. 

Budou vaše PO využívat KDR budovaný v rámci projektu TCK? NE ANO/NE 

Jaké typy dokumentů budete chtít do KDR ukládat?   
typ dokumentu (např. knihy, filmy, fotografie, 
digitalizované umělecké předměty a sbírky) 

Předpokládaný objem dokumentů dle typů (za jeden rok) ?   počet/typ dokumentu 
Předpokládaný počet pracovišť (uživatelů ) KDR?   počet 

Krajské digitální uložišt ě (KDU) službu bude zajištovat Kraj (KDU) v rámci 
projektu TC K 

Je součástí Digitálního uložiště Kraje. Jedná se o 
data a dokumenty, která pocházejí z činnosti IS 
orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších 
důvodů střednědobě až dlouhodobě ochránit proti 
ztrátě. 

Budete vy nebo vaše PO využívat KDU budované v rámci projektu 
TCK? 

NE ANO/NE 
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Jaké typy dokumentů budete chtít do KDU ukládat?   

typ dokumentu (zdravotní dokumentace, geodeta, 
záznamy z kamerových systémů, údaje z provozu 
informačních systémů důležité pro jejich audit, data 
síťového provozu apod.) 

Předpokládaný objem dat uložených v KDU (za jeden rok)?   GB (TB) 
Plánovaný počet pracovišť (uživatelů) využívajících KDU?   počet 

Digitální mapa ve řejné správy (DMVS) službu bude zajištovat Kraj (DMVS) v 
rámci projektu TC K 

digitální mapové dílo sestavené z tematických vrstev, 
digitálních ortofotomap, katastrálních map 
(existujících DKM, KMD a KM-D), Účelové 
katastrální mapy (UKM) a  Digitální technické mapy 
(DTM). 

Máte zájem se podílet na vybudování UKM Kraje v rámci projektu TC 
K? 

ANO ANO/NE 

Máte zájem se podílet na vybudování DTM Kraje v rámci projektu TC 
K? 

ANO ANO/NE 

Máte zájem o využívání nástroje pro aktualizaci UAP v rámci DMVS?  NE ANO/NE 

Datový sklad (DW) službu bude zajištovat Kraj (DW) v rámci 
projektu TC K 

Základní DW - elektronizovaná agenda místní 
veřejné správy se základním regionálním 
statistickým tržištěm pro potřeby ekonomických a 
rozpočtových analýz. 

Máte zájem využívat DW Kraje budovaného v rámci projektu TC K?   ANO/NE 
Budete požadovat přístup k neveřejným datům či analýzám?   ANO/NE 

Integrace vnit řního chodu ú řadu povinná služba v rámci projektu TC ORP  

Analýza současného stavu systému řízení úřadu a 
návrh realizace jeho úprav; zavedení autorizace, 
identifikace a autentizace konkrétního úředníka a 
provedení integrace s Portálem veřejné správy. 

Provedli jste již integraci vnitřního chodu úřadu? NE ANO/NE 
Budete v rámci projektu TC ORP řešit integraci vnitřního chodu 
úřadu? 

ANO ANO/NE 

   

Dotazy k aplikacím samospráv nepovinné služby v rámci projektu TC 
ORP   

Provozujete v současné době podpůrné aplikace v rámci své 
samosprávy? NE 

(například: účetnictví, výkaznictví, rozpočet, 
personalistika a mzdy, evidence majetku, 
docházkový systém, elektronické zadávání zakázek) 
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Jaké aplikace provozujete (název, výrobce, dodavatel), jakou 
poskytují službu a komu (spádové obce, příspěvkové organizace 
atd.) jsou určeny? 

    

Máte zájem v rámci projektu TC ORP pořídit podpůrné aplikace 
samospráv? 

NE ANO/NE 

Jaké služby (aplikace) samospráv byste chtěli zavést a v jakém 
rozsahu provozovat? 

  
Komu (např.obce, příspěvkové organizace atd.) by 
jste chtěli vybrané aplikace poskytovat ? 
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3. Příloha č.3 Agendy kraje 

software               

Název Účel 
informačního 
systému 

Popis funkcí Architektura IS Přístup 
veřejnosti 

Datové 
rozhraní 

Použité 
čísleníky 

Vazby na jiné 
systémy 

Uživatelé IS Legislativa Úroveň 
zabezpečení 

Správce Výrobce Dodavatel Datum 
zahájení 
provozu 

DIS - dotační 
informační 
systém 

Evidence a 
práce s dotacemi 

IS DIS zajistí 
jednotnou 
metodiku 
evidence dotací, 
vytvoření 
centrální 
databáze žádostí 
a poskytnutých 
dotací na MMR, 
předávání dat v 
elektronické 
podobě z úrovně 
KrÚ na MMR 
prostřednictvím 
elektronické pošty 
přímo z IS DIS. 

SW - MS W2K a 
MSSQL2000 server, 
MS W2K klient, 
Ethernet LAN, TCP/IP. 

Modul NNO 
bude sloužit 
pro přístup 
NNO. 

viz. 
Uživatelská 
příručka DIS 
verze 3.00.02. 

Číselníky. vazba na IS 
CEDR III - 
centrální dotační 
registr - Uvedený 
systém evidence 
umožní předávat 
v elektronické 
podobě 
informace o 
dotacích 
standardními 
postupy do 
centrální 
databáze dotací 
IS CEDR III na 
ministerstvu 
financí a 
databází 
finančních úřadů. 

Současní 
uživatelé jsou 
pouze 
pracovníci 
Krajského 
úřadu 
Olomouckého 
kraje. Slouží 
jako IS pro 
zpracování 
žádostí o 
dotace (odbor 
regionálního 
rozvoje). 

IS je KUOK 
poskytnut k 
užívání 
prostřednictvím 
Ministerstva 
pro místní 
rozvoj. 

Zabezpečení 
systému pomocí 
autentikace a 
autorizace 
systému. 
Systém provádí 
základní 
logování 
důležitých či 
nestandardních 
operací a je v 
něm 
zakonponovaná 
kompletní 
historizace 
událostí. 
Možnost NT 
autentikace. 

Mgr. Petr Turovský ASD ASD 01.01.2003 
00:00:00 
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GINIS EKO - 
ekonomický 
systém 

Řeší veškerou 
oblast od příjmu 
nebo vzniku 
ekonomických 
písemností přes 
jejich vyřízení až 
po zaúčtování 
včetně 
automatizace 
závěrkových 
operací účetního 
a rozpočtového 
oddobí. 

Z hlediska 
základní 
funkcionality IS 
zabezpečuje 
zejména podporu 
vedení účetnictví 
úřadu podle 
Opatření MF. 
Nezbytnou 
funkcionalitu pro 
splnění 
vykazovací 
povinnosti vůči 
MF ČR a pro 
poskytnutí 
průkazných 
informací o stavu 
a historii 
hospodaření 
úřadu. 

SW - DB Oracle, 
systém je tvořen 
modulárně: obsahuje 
např. KDF - kniha 
došlých faktur, MAJ - 
evidence majektru, 
UCR - učetní a 
rozpočtová analytika 
atd. Detailní popis - viz. 
Projekt implementace 
informačního systému 
na Krajském úřadu 
Olomouckého kraje. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

Otevřený 
modulární 
systém - 
komunikace 
přes XML - 
modul INT. 
Detailní popis 
- viz. Projekt 
implementace 
informačního 
systému na 
Krajském 
úřadu 
Olomouckého 
kraje a 
metodika pro 
práci s 
modulem INT. 

    Současní 
uživatelé jsou 
pouze 
pracovníci 
Krajského 
úřadu 
Olomouckého 
kraje. Slouží 
jako IS pro 
zpracování 
ekonomických 
činností 
Krajského 
úřadu 
Olomouckého 
kraje. 

  Zabezpečení 
systému pomocí 
autentikace a 
autorizace 
systému. 
Systém provádí 
základní 
logování 
důležitých či 
nestandardních 
operací a je v 
něm 
zakonponovaná 
kompletní 
historizace 
událostí. 

RNDr.Helena 
Andresová,Mgr.Petr 
Turovský, 

Gordic s.r.o. Gordic s.r.o.   

GINIS SSL - 
spisové služby 

Řeší veškerou 
oblast od příjmu 
nebo vzniku 
písemnosti přes 
celý proces 
vyřizování až po 
uložení do 
spisovny a 
tvorbu 
skartačních 
návrhů na 
základě 
zadaných 
spisových znaků 
a lhůt. 

Práce s 
písemnostmi a 
spisy. 
Jednoznačná 
identifikace 
každého subjektu 
a objektu 
vstupujícího do 
systému => 
řízený a 
sledovaný tok 
písemností 
(informace ve 
fyzické i 
elektronické 
podobě), 
jednoduchá 
dohledatelnost a 
identifikace každé 
písemnosti. 

SW - DB Oracle, 
systém je tvořen 
modulárně: obsahuje 
např. USU - univerzální 
spisový klient, SPI - 
spisovna, TPD - tisk 
podacího deníku atd. 
Detailní popis - viz. 
Projekt implementace 
informačního systému 
na Krajském úřadu 
Olomouckého kraje. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

Otevřený 
modulární 
systém - 
komunikace 
přes XML - 
modul INT. 
Detailní popis 
- viz. Projekt 
implementace 
informačního 
systému na 
Krajském 
úřadu 
Olomouckého 
kraje a 
metodika pro 
práci s 
modulem INT. 

    Současní 
uživatelé jsou 
pouze 
pracovníci 
Krajského 
úřadu 
Olomouckého 
kraje. Slouží 
jako IS pro 
zpracování 
ekonomických 
činností 
Krajského 
úřadu 
Olomouckého 
kraje. 

  Zabezpečení 
systému pomocí 
autentikace a 
autorizace 
systému. 
Systém provádí 
základní 
logování 
důležitých či 
nestandardních 
operací a je v 
něm 
zakonponovaná 
kompletní 
historizace 
událostí. 

Mgr.Petr Turovský Gordic s.r.o. Gordic s.r.o.   
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Dotace Informační 
systém dotací 
MZe je 
systémem pro 
podporu 
realizace dotační 
(subvenční) 
politiky 
Ministerstva 
zemědělství. 

Slouží k registraci 
a evidenci 
finančního dotací 
udělené 
subjektům 
patřícím pod 
pravomoc MZe. 

Je programována jako 
stěžejní modul pro 
lokální pracoviště na 
územích odborech 
MZe. Tato verze 
pracuje nad lokálními 
tabulkami ve formátu 
.DB (programovacím 
prostředkem je v tomto 
případě DELPHI) a je 
určena i pro síťový 
provoz. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

    Přenos dat mezi 
datovými servery 
lokálních 
pracovišť na 
územních 
odborech a 
centrálním 
serverem MZe je 
realizován 
prostřednictvím 
vlastního 
programového 
modulu . 
Komunikace je 
zajišťována 
přímým 
propojením a 
pracuje prioritně 
v plně 
automatickém 
režimu. 

Současní 
uživatelé jsou 
pouze 
pracovníci 
Krajského 
úřadu 
Olomouckého 
kraje. (Odbor 
životního 
prostředí a 
zemědělství) 

Příloha 10, 
zák. 579/2002 
(státní 
rozpočet). 

Logické řízení 
práce 
jednotlivých 
aplikací a 
přístupová 
práva pro 
jednotlivé 
řešené formální 
kroky jsou 
řízeny prioritně 
parametrickými 
číselníky 
sestavovanými 
pro jednotlivé 
oblasti 
subvenční 
politiky MZe. 

        

PUKNi - katast 
nemovitostí 

IS je určen k 
výkonu státní 
správy při práci s 
agendou 
spojenou s 
nemovitostmi , 
pro zemědělce, 
lesníky, 
pracovníky z 
oblasti životního 
prostředí, pro 
všechny 
subjekty, které 
ke své práci 
potřebují právní 
vztahy k 
nemovitostem. 

Základní 
funkcionalita: 
zobrazuje 
informace 
evidence 
nemovitostí, 
jednoduchý 
systém 
vyhledávání, tisk 
statistických 
údajů dle výběru, 
výběr 
předdefinovaných 
nebo tvorba 
vlastních 
tiskových sestav. 

Minimální doporučená 
konfigurace HW: PC 
Pentium 133, 16 MB 
RAM, pevný disk podle 
množství dat, , barevný 
monitor 15\", myš. Pro 
práci s mapou 
doporučujeme Pentium 
166, nejméně 32 MB 
RAM, grafickou kartu 1 
až 2 MB. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

      Současní 
uživatelé jsou 
pouze 
pracovníci 
Krajského 
úřadu 
Olomouckého 
kraje. (Odbor 
životního 
prostředí a 
zemědělství) 

Zákon o lesích 
289/1995. 

Systém 
umožňuje 
základní 
autentikaci a 
logování. 

        

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny
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WinUCR 
(automat) - 
sumarizace 
účetních dat 

Slouží ke 
zpracování 
účetních dat v 
rámci 
sumarizací. 
(data běžného 
účtování, data 
rozpočtu) 

Automatizované 
načtení účetních 
dat, jejich kontrola 
(výkazové i 
mezivýkazové 
vazby), 
sumarizace dat, 
kontrola 
konsolidací, 
export 
elektronických 
výkazů 
jednotlivých obcí 
pro potřeby 
celorepublikového 
zpracování (PVT). 

IS je uzavřený. Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. Data 
do systému 
posílají 
pracovníci 
obcí 
zodpovědní 
za vedení 
účetnictví. 

viz. popis 
systému 
Gordic 
WinUCR. 

    Současní 
uživatelé jsou 
pouze 
pracovníci 
Krajského 
úřadu 
Olomouckého 
kraje. (Odbor 
ekonomický) 

  Zabezpečení 
systému pomocí 
autentikace a 
autorizace 
systému. 
Systém provádí 
základní 
logování 
důležitých či 
nestandardních 
operací. 

Mgr.Petr Turovský, 
RNDr.Helena 
Andresová 

Gordic s.r.o. Gordic s.r.o.   

ASPI IS slouží k práci 
s právními 
předpisy. Jejich 
vyhledávání, 
třídění, tisk. 

IS obsahuje 
všechny předpisy 
současné české a 
slovenské Sbírky 
zákonů, Sbírky 
mezinárodních 
smluv, Sbírky 
zákonů a nařízení 
ČSR právní 
předpisy vydané 
samosprávnými 
celky - kraji, 
předpisy 
ministerstev a 
ústředních 
orgánů. 

ASPI je možno 
provozovat na celé 
škále počítačových 
systémů od nejvetších 
serverů na bázi UNIX 
nebo Windows NT až 
po běžné osobní 
počítače. ASPI lze 
použít jak na 
samostatných 
počítačích, tak v sítích 
LAN, WAN a klient - 
server. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

      Všichni 
pracovníci 
úřadu. 

            

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny
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Civilní služba Program pro 
potřeby vedení 
agendy civilní 
služby u 
krajských úřadů 
ČR a pro 
všechny 
organizace, kde 
občané civilní 
službu 
vykonávají. 

Program s 
vytvořenou 
datovou 
základnou 
umožňuje 
okamžitý přehled 
o občanech 
povinných civilní 
službou; 
organizacích, ve 
kterých lze civilní 
službu vykonat; 
provedených 
správních 
řízeních u 
jednotlivých 
občanů povinných 
výkonem c.s.. 

Všechny části systému 
jsou vyvinuty na 
platformě Microsoft 
Visual Studio, zejména 
Visual FoxPro s 
použitím OCX objektů 
třetích stran, např. 
XCEEDZIP Program je 
vybaven speciální 
funkcí pro nahlašování 
chyby přímo výrobci. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

      Odbor 
sociálních 
věcí a 
zdravotnictví. 

  Program 
využívá 
základní 
autentikaci. 

RNDr.Helena 
Andresová 

      

Topol 
HELETAX 

Sw Heletax 
slouží k práci s 
mapovými 
podklady LHP. 

Prohlížení LHP. Windows 2000, 
filesystem pro uložení 
map LHP. 

Pro vnitřní 
potřebu 
úřadu. 

      Odbor 
životního 
prostředí a 
zemědělství. 

            

JASU_VYKAZY Zpracování 
resortních 
výkazů z 
příspěvkových 
školských 
organizací 
Krajského úřadu 
Olomouckého 
kraje. Data 
slouží pro 
vytvoření 
rozpoču škol. 

Program 
umožňuje načtení 
dat z 
příspěvkových 
organizací, 
provádí kontrolu 
vazeb na účetní 
závěrky a vytváří 
sumáře podle 
zadaného filtru. 

Visual FoxPro. Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
úřadu. 

      Odbor 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy. 

            

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny
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Ovzduší Pro vedení 
evidence a 
zpracování 
správní a 
poplatkové 
agendy velkých 
a zvláště velkých 
zdrojů znečištění 
ovzduší. 

Evidence a 
zpracování 
agendy 
znečišťovatelů 
ovzduší. 

Windows 2000, 
Paradox. 

Pro vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

      Odbor 
životního 
prostředí a 
zemědělství. 

    Ing.Milan Kudela Kvasar s.r.o. Kvasar s.r.o.   

Evidence 
dopravních 
agend 

Agenda 
evidence 
dopravců. 

Evidence 
dopravců a úkony 
prováděné v 
souvislosti s touto 
agendou. 

Windows 2000, 
Interbase. 

Pro vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

      Odbor 
dopravy a 
silničního 
hospodářství. 

    Mgr.Petr Turovský Ing.Karel 
Janeček - 
YAMACO 
Software 

Ing.Karel 
Janeček - 
YAMACO 
Software 

  

IS DSP WIN Informační 
systém 
sociálních dávek 
pro státní 
správu. 

Správa IS, 
Administrativa, 
Nastavení, 
Povinní, Občané, 
Výplaty, Řízení, 
Vymáhání, 
Příspěvky, Dávky, 
Půjčky, Průkazy, 
Jednorázové 
platby 

Serverová strana- MS 
SQL 7.0 se 100% 
přenositelností na MS 
SQL 2000. Klienti 
programováni ve VB 
6.0 a VBA na platformě 
Microsoft. Výstupy 
vytvářeny XML,XSL, 
sestavy MS ACCESS. 

Sloužípouze 
pro vnitřní 
potřeby 
odboru 
sociálních 
věcí MěÚ 
Šumperk 

viz. 
Systémová 
příručka - 
Instalační 
dokumentace 
IS DSP WIN+ 
příručka 
administrátora 

    odbor 
sociálních 
věcí MěÚ 
Šumperk 

  pomocí 
autentikace a 
autorizace 

Ing. Jaroslav 
Bandas 

BC Logia a.s. PVT a.s. 20.03.2003 
00:00:00 

Topol 
HELETAX 
verze 4 

Sw Heletax 
slouží k práci s 
mapovými 
podklady LHP. 

Prohlížení LHP Windows 2000, 
filesystem pro uložení 
map LHP. 

Pro vnitřní 
potřebu 
úřadu. 

      Odbor 
životního 
prostředí 
Městského 
úřadu Konice 

  Autentizace a 
autorizace 

Město Konice Topol Pro 
s.r.o., 
Brandýs nad 
Labem 

Topol Pro 
s.r.o., 
Brandýs nad 
Labem 

22.04.2003 
00:00:00 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny
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Civilní služba Program pro 
potřeby vedení 
agendy civilní 
služby u 
krajských úřadů 
ČR a pro 
všechny 
organizace, kde 
občané civilní 
službu 
vykonávají. 

Program s 
vytvořenou 
datovou 
základnou 
umožňuje 
okamžitý přehled 
o občanech 
povinných civilní 
službou; 
organizacích, ve 
kterých lze civilní 
službu vykonat; 
provedených 
správních 
řízeních u 
jednotlivých 
občanů povinných 
výkonem c.s.. 

Všechny části systému 
jsou vyvinuty na 
platformě Microsoft 
Visual Studio, zejména 
Visual FoxPro s 
použitím OCX objektů 
třetích stran, např. 
XCEEDZIP Program je 
vybaven speciální 
funkcí pro nahlašování 
chyby přímo výrobci. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

      Odbor obrany 
Městského 
úřadu Konice 

  Autentizace a 
autorizace 

Město Konice     14.01.2003 
00:00:00 

IS DSP Informační 
systém 
sociálních dávek 
pro státní 
správu. 

Správa IS, 
Administrativa, 
Nastavení, 
Povinní, Občané, 
Výplaty, Řízení, 
Vymáhání, 
Příspěvky, Dávky, 
Půjčky, Průkazy, 
Jednorázové 
platby 

DOS - síťová verze Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

viz. 
Systémová 
příručka - 
Instalační 
dokumentace 
IS DSP + 
příručka 
administrátora 

    Odbor 
sociálních 
věcí 
Městského 
úřadu Konice 

  Autentizace a 
autorizace 

Město Konice BC Logia a.s. PVT a.s. 01.01.2003 
00:00:00 

IS Radnice 
VERA 

Informační 
systém radnice 

Obsahuje celou 
řadu podsystémů, 
které umožňují 
obci vedení 
potřebných agend 
jak pro 
samosprávu, tak 
pro výkon státní 
správy. 

SCO OpenServer 5.0.5, 
Informix, ROSA, Wterm 

Slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
MěÚ 
Šumperk 

systém 
otevřený 

  Vstup dat 
evidence 
obyvatel z 
okresního úřadu, 
vstup dat 
evidence 
nemovitostí z 
katastrálního 
úřadu, výstup dat 
sociální agendy 

Odbory MěÚ 
Šumperk 

  autentikace a 
autorizace 

Patrik Hrachovina Vera, spol. s 
r.o. 

Vera, spol. s 
r.o. 

02.02.1992 
00:00:00 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny
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Ovzduší Pro vedení 
evidence a 
zpracování 
správní a 
poplatkové 
agendy velkých 
a zvláště velkých 
zdrojů znečištění 
ovzduší. 

Evidence a 
zpracování 
agendy 
znečišťovatelů 
ovzduší. 

Windows 2000, 
Paradox. 

Pro vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

      Odbor 
životního 
prostředí 
Městského 
úřadu Konice 

    Město Konice Kvasar s.r.o. Kvasar s.r.o. 05.02.2003 
00:00:00 

GINIS EKO - 
ekonomický 
systém 

Řeší veškerou 
oblast od příjmu 
nebo vzniku 
ekonomických 
písemností přes 
jejich vyřízení až 
po zaúčtování 
včetně 
automatizace 
závěrkových 
operací účetního 
a rozpočtového 
oddobí. 

Z hlediska 
základní 
funkcionality IS 
zabezpečuje 
zejména podporu 
vedení účetnictví 
úřadu podle 
Opatření MF. 
Nezbytnou 
funkcionalitu pro 
splnění 
vykazovací 
povinnosti vůči 
MF ČR a pro 
poskytnutí 
průkazných 
informací o stavu 
a historii 
hospodaření 
úřadu. 

SW - DB MS SQL, 
systém je tvořen 
modulárně: obsahuje 
např. KDF - kniha 
došlých faktur, MAJ - 
evidence majektru, 
UCR - učetní a 
rozpočtová analytika 
atd. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

Otevřený 
modulární 
systém - 
komunikace 
přes XML - 
modul INT. 

    Současní 
uživatelé jsou 
pouze 
pracovníci 
Městského 
úřadu Konice. 
Slouží jako IS 
pro 
zpracování 
ekonomických 
činností 
Městského 
úřadu Konice. 

  Zabezpečení 
systému pomocí 
autentikace a 
autorizace 
systému. 
Systém provádí 
základní 
logování 
důležitých či 
nestandardních 
operací a je v 
něm 
zakonponovaná 
kompletní 
historizace 
událostí. 

Město Konice Gordic s.r.o. Korac s.r.o. 01.01.2003 
00:00:00 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny
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Gordic G3 
v.1.xx. 
Aplikace  
Evidence 
obyvatel, 
Registr 
nemovitostí, 
Matrika, 
Stavební úřad, 
Mzdy, Bytové 
hosp., 
Přestupkové 
řízení, 
Evidence 
hrobů 

Řeší výkon 
agend státní 
správy a 
pověřené 
samosprávy.  
Zabezpečuje 
vazby na 
základní registry 
SIS ČR. 

Z hlediska 
základní 
funkcionality IS 
umožňuje 
vyhledávání údajů 
z jednotlivých 
registrů, jejich 
prohlížení a 
případný tisk. 
Zabezpečuje 
zejména podporu 
vedení agend 
státní správy a 
pověřené 
samosprávy. 

SW  DOS, MS 
Windows klient/server. 
Modulární systém. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

Otevřený 
modulární 
systém - 
komunikace 
přes XML. 
Znakový 
dávkový 
výstup - 
modul INT. 
Detailní popis 
- viz. 
metodika pro 
práci s 
modulem INT. 

        Autentikace a 
autorizace 
systému 

Město Konice Gordic s.r.o. Korac s.r.o. 23.02.2001 
00:00:00 

JASU_VYKAZY Zpracování 
resortních 
výkazů z 
příspěvkových 
školských 
organizací 
správního území 
města Konice. 
Data slouží pro 
vytvoření 
rozpočtu škol 

Program 
umožňuje načtení 
dat z 
příspěvkových 
organizací, 
provádí kontrolu 
vazeb na účetní 
uzávěrky a vytváří 
sumáře podle 
zadaného filtru. 

Visual FoxPro. Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
úřadu. 

F/jasu, 
MF/ARIS 

    Odbor 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
Městského 
úřadu Konice. 

    Město Konice MÚZO Praha 
s.r.o. 

MÚZO Praha 
s.r.o. 

23.06.2003 
00:00:00 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny
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EVI Obec, ESPI Řeší agendu 
evidence 
nakládání s 
odpady 

Z hlediska 
základní 
funkcionality 
zabezpečuje 
evidenci odpadů, 
přepravy, zařízení 
a evidenci 
správních řízení, 
povolených 
odpadů dle 
zákona o 
odpadech. 

Architektura 
klient/server. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

Znakový 
dávkový 
výstup v MS 
Word a 
hlášení na 
MŽP. 

NUTS 5, 
NUTS 4, 
číselník obcí s 
PSČ 

  Odbor 
životního 
prostředí 
Městského 
úřadu Konice. 

  Autentikace a 
autorizace 
systému 

Město Konice INISOFT 
s.r.o. 

INISOFT 
s.r.o. 

04.02.2003 
00:00:00 

GINIS EKO - 
ekonomický 
systém 

Řeší veškerou 
oblast od příjmu 
nebo vzniku 
ekonomických 
písemností přes 
jejich vyřízení až 
po zaúčtování 
včetně 
automatizace 
závěrkových 
operací účetního 
a rozpočtového 
období. 

Z hlediska 
základní 
funkcionality IS 
zabezpečuje 
zejména podporu 
vedení účetnictví 
úřadu podle 
Opatření MF. 
Nezbytnou 
funkcionalitu pro 
splnění 
vykazovací 
povinnosti vůči 
MF ČR a pro 
poskytnutí 
průkazných 
informaci o stavu 
a historii 
hospodaření 
úřadu. 

SW - DB Oracle, 
systém je tvořen 
modulárně: obsahuje 
např. KDF - kniha 
došlých faktur, MAJ - 
evidence majetku, UCR 
- účetní a rozpočtová 
analytika. Technologie 
Klien/Server. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
úřadu. 

Otevřený 
modulární 
systém - 
komunikace 
přes XML - 
modul INT. 

    Současní 
uživatelé jsou 
pouze 
pracovníci 
Městského 
úřadu v 
Prostějově. 
Slouží jako IS 
pro 
zpracování 
ekonomických 
činností 
Města 
Prostějova. 

  Zabezpečení 
systému pomocí 
autentikace a 
autorizace 
systému. 
Systém provádí 
základní 
logování 
důležitých či 
nestandardních 
operací a je 
vněm 
zakomponovaná 
kompletní 
historie událostí. 

Ing. Ladislav Průša Gordic spol. s 
r.o. 

Korac spol. s 
r.o. 

01.01.2002 
00:00:00 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny
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Stavební úřad SW pro podporu 
činnosti 
stavebního 
úřadu. 

SW umožňuje 
vést různé typy 
správních řízení, 
vyjadřovat se k 
ohlášení, vytvářet 
statistiky apod. 
Zadávané údaje 
se dosazují do 
vzorů. 
Používáním 
programu vzniká 
archiv. 

SW - DB Oracle, 
technologie 
Klient/Server. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
úřadu. 

Výstup do MS 
Word. 

    Stavební úřad 
Městského 
úřadu 
Prostějov. 

  Autentikace a 
autorizace. 

Ing. Ladislav Průša VITA Softvare 
s.r.o. 

VITA Softvare 
s.r.o. 

01.03.1999 
00:00:00 

Přestupky SW pro podporu 
přestupkového 
oddělení. 

SW umožňuje 
vést přestupkové 
a příkazní řízení 
dle legislativy. 
Eviduje údaje o 
přestupcích, 
obviněných, 
svědcích a 
ostatních 
účastnících 
řízení. Umožňuje 
tisk podkladů pro 
roční výkaz o 
přestupcích 
projednaných 
orgány místní 
samosprávy. 

SW - DB Oracle, 
technologie 
Klient/Server. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
úřadu. 

Výstup do MS 
Word. 

    Oddělení 
přestupků 
odboru vnitřní 
správy 
Městtského 
úřadu 
Prostějov. 

  Autentikace a 
autorizace. 

Ing. Ladislav Průša VITA 
Software 
s.r.o. 

VITA 
Software 
s.r.o. 

21.05.2001 
00:00:00 

Evidence 
podnikatelů 

SW pro podporu 
činnosti 
obecního 
živnostenského 
úřadu. 

SW umožňuje 
vést evidenci 
podnikatelů a 
vystavování 
Živnostenských 
listů. 

DB Btrieve. Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
úřadu. 

      Obecní 
živnostenský 
úřad 
Městského 
úřadu. 

  Autentikace a 
autorizace. 

Ing. Ladislav Průša PC HELP, 
a.s. 

PC HELP, 
a.s. 

01.03.1996 
00:00:00 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny
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Sociální dávky SW pro výpočet 
a výplatu 
sociálních 
dávek. Evidence 
a průběh řízení. 

Správa IS, 
administrativa, 
nastavení, 
povinní, občané, 
výplaty, řízení, 
příspěvky, dávky 
a jednorázové 
platby. 

Windows - síťová verze. Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
úřadu. 

Výstup v 
textovém 
formátu. 

    Odbor 
sociálních 
věcí 
Městského 
úřadu 
Prostějov. 

  Autentikace a 
autorizace. 

Ing. Ladislav Průša PORS 
softvare, a.s. 

PORS 
softvare, a.s. 

01.02.1994 
00:00:00 

Evidence 
podnikatelů 

SW pro podporu 
činnosti 
obecního 
živnostenského 
úřadu. 

SW umožňuje 
vést evidenci 
podnikatelů a 
vystavování 
Živnostenských 
listů. 

DB Btrieve. Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
úřadu. 

      Obecní 
živnostenský 
úřad 
Městského 
úřadu Konice. 

  Autentikace a 
autorizace. 

Město Konice PC HELP, 
a.s. 

PC HELP, 
a.s. 

01.02.1992 
00:00:00 

Ovzduší Pro vedení 
evidence a 
zpracování 
správní a 
poplatkové 
agendy malých a 
středních zdrojů 
znečištění 
ovzduší. 

Evidence a 
zpracování 
agendy 
znečišťovatelů 
ovzduší. 
Evidence malých 
a středních zdrojů 
znečištění. 

Windows 2000, 
Paradox. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
úřadu. 

Výstup v 
textovém 
formátu. 

    Odbor 
životního 
prostředí 
Městského 
úřadu 
Prostějov. 

  Autentikace a 
autorizace. 

Ing. Ladislav Průša Kvasar, spol. 
s r.o. 

Kvasar, spol. 
s r.o. 

01.04.1995 
00:00:00 

Sociální dávky Sociální dávky 
nezaměstnaným, 
soc.dávky 
rodinám s 
nezaop.dětmi, 
příspěvek na 
výživu dětí 

Sociální dávky 
nezaměstnaným, 
soc.dávky 
rodinám s 
nezaop.dětmi, 
příspěvek na 
výživu dětí 

Fox base Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu 

dbf     Sociální 
odbor 

    Město Litovel Ing. Karel 
Wagner 

Ing. Karel 
Wagner 

14.10.1992 
00:00:00 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny
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EVI Obec, ESPI Řeší agendu 
evidence 
nakládání s 
odpady. 

Z hlediska 
základní 
funkcionality 
zabezpečuje 
evidenci odpadů, 
přepravy, zařízení 
a evidenci 
správních řízení a 
povolených 
odpadů dle 
zákona o 
odpadech. 

Architektura 
Klient/Server. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
úřadu. 

Výstup MS 
Word. 

    Odbor 
životního 
prostředí 
Městského 
úřadu 
Prostějov. 

  Autentikace a 
autorizace. 

Ing. Ladislav Průša INISOFT 
s.r.o. 

INISOFT 
s.r.o. 

01.01.2003 
00:00:00 

Evidence 
obyvatel - EOB 

Agenda 
evidence 
obyvatel 

Evidence 
obyvatel a úkony 
prováděné v 
souvislosti s touto 
agendou. 

PCFand Pro vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

PCFand UIR   Odbor vnitřní 
správy 

  Autentikace Město Litovel Gordic Root 
computers 

01.01.1994 
00:00:00 

Urban V5 - 
Stavební úřad 

SW pro podporu 
činnosti 
stavebního 
úřadu a veškeré 
agendy spojené 
s činností 
stav.úřadu 

SW umožňuje 
vést různé typy 
správních řízení, 
vyjadřovat se k 
ohlášení, vytvářet 
statistiky apod. 
Zadávané údaje 
se dosazují do 
formulářů. 
Používáním 
programu vzniká 
archiv stavebních 
spisů 

tříurovňová Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

SQL UIR - adr ban V5 - 
Majetková 
správa,Koncepce 
a rozvoj 

odbor 
stavební úřad 

stavební 
zákon,zákon o 
obcích 

Zabezpečení 
systému pomocí 
autentikace a 
autorizace 
systému. 
Systém provádí 
základní 
logování 
důležitých či 
nestandardních 
operací a je v 
něm 
zakonponovaná 
kompletní 
historizace 
událostí. 
Možnost NT 
autentikace. 

Roman Domácí fa Spin s.r.o. fa Spin s.r.o. 02.01.1999 
08:05:30 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny
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Urban V5 - 
Majetková 
správa 

SW pro podporu 
činnosti správy 
majetku a 
veškeré agendy 
spojené s 
činností 
majetkoprávního 
odboru 

SW umožňuje 
vést různé typy 
majetkoprávních 
řízení, evidenci 
smluvních vztahů 
a majetku, 
vytvářet statistiky 
apod. Zadávané 
údaje se dosazují 
do formulářů. 
Používáním 
programu vzniká 
archiv 
majetkoprávního 
odboru 

tříurovňová Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

SQL UIR - adr Urban V5 -
stavební 
úřad,Koncepce a 
rozvoj 

odbor 
majetkoprávní 

zákon o obcích Zabezpečení 
systému pomocí 
autentikace a 
autorizace 
systému. 
Systém provádí 
základní 
logování 
důležitých či 
nestandardních 
operací a je v 
něm 
zakonponovaná 
kompletní 
historizace 
událostí. 
Možnost NT 
autentikace. 

Roman Domácí fa Spin s.r.o. fa Spin s.r.o. 03.04.2000 
08:09:16 

Urban V5 -
Koncepce 

SW pro podporu 
činnosti 
komunikace s 
občany v rámci 
územního 
plánování a 
veškeré agendy 
spojené s 
činností odboru 
koncepce a 
rozvoje 

SW umožňuje 
vést spisovou 
agendu k 
územnímu 
plánování, 
vyjadřovat se k 
ohlášení, vytvářet 
statistiky apod. 
Zadávané údaje 
se dosazují do 
formulářů. 
Používáním 
programu vzniká 
archiv stavebních 
spisů 

tříurovňová Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

SQL UIR - adr ban V5 - 
Majetková 
správa, Stavební 
úřad 

Odbor 
koncepce a 
rozvoje 

stavební zákon Zabezpečení 
systému pomocí 
autentikace a 
autorizace 
systému. 
Systém provádí 
základní 
logování 
důležitých či 
nestandardních 
operací a je v 
něm 
zakonponovaná 
kompletní 
historizace 
událostí. 
Možnost NT 
autentikace. 

Roman Domácí fa Spin s.r.o. fa Spin s.r.o. 01.06.2001 
08:00:00 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny
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PolTel Řeší oprávněný 
přístup ke 
správním a 
dopravně 
správním 
evidencím. 

Z hlediska 
základní 
funkcionality 
zabezpečuje 
Evidenci obyvatel, 
Evidenci 
občanských 
průkazů, Evidenci 
cestovních pasů, 
Evidenci 
motorových a 
jejich přípojných 
vozidel, Evidenci 
řidičů. 

Virtuální datová síť 
Ministerstva vnitra. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

Komunikace  
přes FTP. 

    Současní 
uživatelé jsou 
pouze určení 
pracovníci 
pracovníci 
Městského 
úřadu Konice. 

  Zabezpečení 
systému pomocí 
autentizace a 
autorizace 
systému. 

Město Konice   MV ČR 01.01.2003 
00:00:00 

Radnice VERA Evidenční 
podsystémy 

Podpora evidencí 
samosprávy i 
státní správy 

Podsystémy přistupují 
do jednotné databáze 
Informix 

ne     import dat KÚ, 
export dat pro 
Českou poštu, 
export dat pro 
ekonomické 
agendy fi Ortex 

všichni 
zaměstnanci 
měú 

  Autentizace a 
autorizace 

Michal Zatloukal VERA, spol 
s.r.o. 

VERA, spol 
s.r.o. 

01.04.1995 
00:00:00 

Evidence 
obyvatel 

SW Slouží                           

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny
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Evidence 
obyvatel 

SW slouží k 
vedení evidence 
obyvatel v 
ohlašovně. 

Obsahuje 
nástroje pro 
vkládání, 
aktualizaci a 
vyhledávání 
informací o 
občanech. Datový 
obsah odpovídá 
definici Registu 
obyvatel a ÚIR 
uvedené ve 
Standardech. 
Agenda důsledně 
udržuje celou 
historii (pobyty, 
příjmení, atd.) a 
umožňuje tisk 
sestav. 

SW - DB Oracle, 
systém je tvořen 
modulárně. 
Technologie 
Klient/Server. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
úřadu. 

Výstup v 
textovém 
formátu nebo 
ve formátu 
XLS. 

Registr 
obyvatel, ÚIR. 

Je součástí IS 
CityWare. 

Odbor vnitřní 
správy 
Městského 
úřadu 
Prostějov. 

  Autentikace a 
autorizace 

Ing. Ladislav Průša Geovap, spol. 
s r.o. 

Geovap, spol. 
s r.o. 

01.01.2000 
00:00:00 

IS Orsoft Ekonomické 
podsystémy 

Podpora 
ekonomických 
agend ( uct, perz, 
mzdy, majetek ... 
) 

Podsystémy přistupují k 
vlastní datové struktuře 

ne Většina 
používaných 
výměnných 
formátů 

  export dat pro 
KÚ ( uct ), export 
dat finančním 
domům, 

Finanční 
odbor + 3 
pracovníci z 
jiných odborů 
vedoucí 
příslušné 
agendy 

  Autentizace a 
autorizace 

Michal Zatloukal ORTEX spol 
s.r.o. 

ORTEX spol 
s.r.o. 

01.05.1992 
00:00:00 

HeleTax verze 
4 

Sw Heletax 
slouží k práci s 
mapovými 
podklady LHP. 

Prohlížení LHP Windows 2000, 
filesystem pro uložení 
map LHP. 

Pro vnitřní 
potřebu 
úřadu. 

      Odbor 
životního 
prostředí 
Městského 
úřadu 
Šumperk 

  Autentizace a 
autorizace 

Petr Vavroušek Topol Pro 
s.r.o., 
Brandýs nad 
Labem 

Topol Pro 
s.r.o., 
Brandýs nad 
Labem 

01.01.2003 
00:00:00 

Evidence 
dopravních 
agend 

Agenda 
evidence 
dopravců. 

Evidence 
dopravců a úkony 
prováděné v 
souvislosti s touto 
agendou. 

Windows 2000, 
Interbase. 

Pro vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

      Odbor 
dopravy a 
silničního 
hospodářství 
MěÚ 
Šumperk 

    Ing. Pavel Kouřil Ing.Karel 
Janeček - 
YAMACO 
Software 

Ing.Karel 
Janeček - 
YAMACO 
Software 

01.01.2003 
00:00:00 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny
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EVI, ESPI Řeší agendu 
evidence 
nakládání s 
odpady 

Z hlediska 
základní 
funkcionality 
zabezpečuje 
evidenci odpadů, 
přepravy, zařízení 
a evidenci 
správních řízení, 
povolených 
odpadů dle 
zákona o 
odpadech. 

Architektura 
klient/server. 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

Znakový 
dávkový 
výstup v MS 
Word a 
hlášení na 
MŽP. 

NUTS 5, 
NUTS 4, 
číselník obcí s 
PSČ 

  Odbor 
životního 
prostředí 
Městského 
úřadu 
Šumperk 

  Autentikace a 
autorizace 
systému 

Miloš Šula INISOFT 
s.r.o. 

INISOFT 
s.r.o. 

01.01.2003 
00:00:00 

Stavební úřad SW pro podporu 
činnosti 
stavebního 
úřadu. 

SW umožňuje 
vést různé typy 
správních řízení, 
vyjadřovat se k 
ohlášení, vytvářet 
statistiky apod. 
Zadávané údaje 
se dosazují do 
vzorů. 
Používáním 
programu vzniká 
archiv. 

Technologie 
Klient/Server 

Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
úřadu. 

Výstup do MS 
Word. 

    Stavební úřad 
Městského 
úřadu 
Šumperk 

  Autentikace a 
autorizace. 

Petr Vavroušek VITA Softvare 
s.r.o. 

VITA Softvare 
s.r.o. 

17.07.1996 
00:00:00 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny
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Evidence 
myslivosti 

Ucelená agenda 
myslivosti na 
všech úrovních. 

myslivecké 
plánování a 
statistiky, 
zařazovací 
protokoly honiteb, 
evidence 
honebních 
společenstev, 
evidence ulovené 
zvěře, hodnocení 
loveckých trofejí, 
evidence lovecky 
upotřebitelných 
psů, fakturace a 
odbyt zvěřiny, 
povolenky k lovu, 
personalistika 

Windows 2000, 
Interbase. 

Pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
MěÚ 
Šumperk 

      Odbor 
životního 
prostředí 
Městského 
úřadu 
Šumperk 

    Miloš Šula Ing.Karel 
Janeček - 
YAMACO 
Software 

Ing.Karel 
Janeček - 
YAMACO 
Software 

01.01.2003 
00:00:00 

Evidence 
podnikatelů 

SW pro podporu 
činnosti 
obecního 
živnostenského 
úřadu. 

SW umožňuje 
vést evidenci 
podnikatelů a 
vystavování 
Živnostenských 
listů. 

DB Btrieve. Systém 
slouží 
pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
úřadu. 

      Odbor 
živnostenský 
Městského 
úřadu 
Šumperk. 

  Autentikace a 
autorizace. 

Ing. Pavel Kouřil PC HELP, 
a.s. 

PC HELP, 
a.s. 

01.01.1992 
00:00:00 

Ovzduší Pro vedení 
evidence a 
zpracování 
správní a 
poplatkové 
agendy velkých 
a zvláště velkých 
zdrojů znečištění 
ovzduší. 

Evidence a 
zpracování 
agendy 
znečišťovatelů 
ovzduší. 

Windows 2000, 
Paradox. 

Pro vnitřní 
potřeby 
úřadu. 

      Odbor 
životního 
prostředí 
Městského 
úřadu 
Šumperk 

    Ing. Pavel Kouřil Kvasar s.r.o. Kvasar s.r.o. 01.01.2003 
00:00:00 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny
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GORDIC 
WIN&DOS 

Ekonomická 
agenda MěÚ. 

Účetnictví a 
rozpočet, 
Výkaznictví, 
Kniha došlých 
faktur, Pokladna, 
Evidence 
majetku, Kniha 
odeslaných faktur 
atd. 

Grafické prostředí 
systémů MS 
WINDOWS 95/ 98/ NT 

Pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
MěÚ 
Šumperk 

      Odbor 
finanční a 
plánovací 
MěÚ 
Šumperk 

  autentikace a 
autorizace 

Ing. Pavel Kouřil GORDIC 
spol. s r.o. 

GORDIC 
spol. s r.o. 

07.12.1998 
00:00:00 

Evidence 
podnikatelů 

SW pro podporu 
činnosti 
obecního 
živnostenského 
úřadu. 

Evidence 
fyzických a 
právnických osob 
podnikajících 
podle 
živnostenského 
zákona 
(podnikatelů) a 
jejich 
živnostenských 
oprávnění 
(živností), tisk 
živnostenských 
listů, koncesních 
listin a jejich 
změn, evidence a 
tisk výpisů ze 
živnostenského 
rejstříku. 

DB Btrieve Pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
úřadu 

  Celostátní 
územní 
číselníky, 
číselníky oborů 
a OKEČ, 
číselníky 
živnostenských 
a finančních 
úřadů 

  Obecní 
živnostenský 
úřad 
městského 
úřadu 

  Autentikace a 
autorizace 

Miroslav Lukačko PC HELP, 
a.s.Gen. 
Sochora 705, 
Třebíč 

PC HELP, 
a.s.Gen. 
Sochora 705, 
Třebíč 

01.01.1992 
00:00:00 

PCinfo 2.5 Full Naplnění 
usnesení č. 
624/01 o 
Pravidlech, 
zásadách a 
způsobu 
zabezpečování 
kontroly užívání 
počítačových 
programů 

Automatické a 
přesné zjištění 
HW konfigurace, 
detekce 
nainstalovaných 
programů 

DOS,WIN9x,WIN2k,Win 
XP 

Pouze pro 
vnitřní 
potřebu 
úřadu 

      Všichni 
pracovníci 
úřadu 
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4. Příloha č.4_Mapy místnosti TCK 
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5. Příloha č.5_Zadání 

Zadání  - Poptávka na dodávku el.spisových služeb v rámci projektu „TC Olomouckého kraje“ 

 

Na základě provedeného průzkumu v rámci projektu TC Olomouckého kraje Vás  žádáme o vytvoření a 

zaslání  nabídky pokrývající zjištěné potřeby a požadavky KÚ Olomouc týkající se elektronických spisových 

služeb (SSL), které bude Olomoucký kraj realizovat v rámci výše zmíněného projektu. 

 

 

Požadované výstupy nabídky 

 

- členění nabídky dle níže uvedeného obsahu poptávky 
- nabídka musí obsahovat i požadavky (včetně cen)  

o na OS a s ním spojené potřebné uživatelské licence 
o na databáze a s ní spojené potřebné licence 
o na bezpečnost (např.antivir, atd.) a ní spojený SW a licence 
o na další nutný dodatečný HW, SW 

- nabídka nebude obsahovat ceny za HW serverů (aplikace budou implementovány v rámci již 
zajištěných serverů TC Olomouckého kraje) 

- každá část nabídky by měla obsahovat  
o návrh a popis technického řešení včetně specifikace jednotlivých komponent 
o Cenu rozdělenou na  

� investiční náklady 
• cena zařízení (řešení) 
• cena za implementací 
• v případě bodu 1.,2. poptávky cenu za převedení (reinstalaci) aplikace na 

nové servery v rámci TC Olomouckého kraje 
• cena za rozšířenou podporu a záruku  po dobu 5-t let 

� provozní náklady (měsíc, rok). 

 

 

Obsah poptávky 

 

1. Elektronická spisová služba (SPS) KÚ Olomouc 

- migrace stávající SPS do TC Olomouckého kraje 
- povýšení (upgrade) stávající SPS, tak aby splňovala následující požadavky 

• samostatný systém zajišťující vyhotovování písemností v elektronické podobě, 
evidenci jejich oběhu a komunikaci se systémem datových schránek pro potřeby KÚ 

• nevyřízené a neuzavřené nebo přijaté spisy budou uchovávány  ve společném 
„Negarantovaném úložišti Olomouckého kraje“ 

• systém musí splňovat podmínky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a 
archivnictví, ve znění pozdějších předpisů  

 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny



 

185 

2. Hostovaná elektronická spisová služba (SPS) pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje 

- migrace stávající hostované SPS do TC Olomouckého kraje 
- povýšení (upgrade) a rozšíření tak aby splňoval následující požadavky 

• samostatný systém provozovaný KÚ Olomouc v rámci TC, zajišťující přes vzdálený 
přístup hostovanou formou vyhotovování písemností v elektronické podobě, 
evidenci jejich oběhu a komunikaci se systémem datových schránek pro potřeby 
krajem zřizovaných příspěvkových organizací 

• zabezpečený vzdálený přístup uživatele přes veřejnou datovou síť - Internet pomocí 
klienta do SPS „své“ příspěvkové organizace 

• nevyřízené a neuzavřené nebo přijaté spisy (všech SPS příspěvkových organizací 
využívající tuto službu) uchovávat ve společném „Negarantovaném úložišti 
Olomouckého kraje“ 

• navýšení licencí o 50 uživatelů na konečných 170 
• systém musí splňovat podmínky dané zákonem č. 499/2004 Sb., o spisové službě a 

archivnictví, ve znění pozdějších předpisů  

 

3. Negarantované úložiště pro ukládání nevyřízených a neuzavřených spisů v rámci el.spisových služeb 

Olomouckého kraje (SPS KÚ a hostované SPS příspěvkových organizací)  

- dodání a implementace aplikace „Negarantovaného úložiště“ v rámci TC Olomouckého kraje 
splňující následující požadavky 

• samostatný systém zajišťující bezpečné ukládání nevyřízených a neuzavřených nebo 
přijatých spisů ze všech el.spisových služeb Olomouckého kraje (SPS KÚ, hostovaná 
SPS příspěvkových organizací) 

• nevyřízené, neuzavřené nebo přijaté spisy ze všech SPS budou fyzicky ukládány do 
vyhrazeného datového prostoru v rámci nového diskového pole TC Olomouckého 
kraje 

• vyřízené a uzavřené spisy budou automaticky bezpečně ukládány (přesouvány) 
v podobě tzv. SIP balíčku (Submission Information Package neboli vstupní 
informační balíček) do „Garantovaného úložiště Olomouckého kraje“ 

• velikost negarantovaného úložiště s výhledem na 5 let musí být min.10TB 

systém musí splňovat podmínky dané zákonem č. 499/2004 S 

 

 

U všech tří bodů poptávky je požadovaná 

- kvalita dohledu, která je 24 hodin / 7 dní v týdnu 
- dostupnost služeb  s garantovanou dobou odezvy do 1 hodny a garantovanou dobou obnovení 

funkce do 4 hodin. 
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Zadání  - Poptávka na dodávku technologického centra v rámci projektu „TC olomouckého 

kraje“ 

 

Na základě provedeného průzkumu v rámci projektu TC Olomouckého kraje Vás  žádáme o vytvoření a 

zaslání nabídky pokrývající zjištěné potřeby a požadavky Olomouckého kraje na vybudování a vybavení 

technologického centra, které kraj bude realizovat v rámci výše uvedeného projektu. 

 

Požadavky jsou dle potřeb projektu členěné do dvou logických celků, viz níže. 

 

 

Požadované výstupy nabídky 

 

- členění nabídky dle níže uvedeného obsahu poptávky 
- každá část nabídky by měla obsahovat  

o návrh a popis technického řešení včetně specifikace jednotlivých komponent 
o cenu rozdělenou na  

� investiční náklady 
• cena zařízení (řešení) 
• cena za implementací 
• cena za rozšířenou podporu a záruku  po dobu 5-t let 

v ceně bude zahrnuta realizační projektová dokumentace 

� provozní náklady (měsíc, rok). 

 

 

Obsah poptávky 

 

1. Vybudování technologických místností (primární a záložní TC) pro provoz TC Olomouckého kraje. 

 

1.1. Stavební úpravy a vybavení místností TC 

 

Místnosti TC Olomouckého kraje (primární, záložní TC) musí splňovat následující provozně bezpečnostní 

podmínky: 

- teplota prostředí se pohybuje v rozmezí od 18°C do 24°C, relativní vlhkost v rozmezí 35%-65% 
- v místnostech budou instalována požární čidla kouře a teploty 
- tyto prostory jsou napojeny na systém elektronické zabezpečovací signalizace 
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- v prostorách je zajištěn rozvod elektrické energie 230V/50Hz (popř. 48V stejnos.) s 
„bezvýpadkovým“ zálohováním, samostatně jištěný pro rozvaděč nebo prostor a jsou rovněž 
zajištěny diesel (benzin) agregáty 

- vnější ochrana budovy vlastníkem, nebo bezpečnostní službou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu 
- jsou prokazatelně evidovány osoby vstupující do vyjmenovaných technologických prostor 
- prostory, v nichž se datová centra nacházejí, leží mimo zátopovou oblast tzv. stoleté vody. 

 

Měly by mít nebo být vybaveny 

- tepelně zvukovou izolací 
- zvýšenou antistatickou podlahu 
- vstupní dveře odolné proto ohni s bezpečnostními zámky min.třídy B 
- elektrorozvody (silnoproud, slaboproud – síťové rozvody) 
- systémem klimatizace 
- systémem dodávky el.energie s centrální a lokální UPS 
- systémem sledující teplotu, vlhkost a napětí napájení 
- systémem pro evidenci vstupů (EKV) 
- zabezpečovacím systémem (EZS) 
- protipožárním systémem (EPS). 

 

Obě technologické místnosti (primární, záložní TC) budou budované pro umístění ICT zařízení (servery, 

diskové pole, aktivní prvky) v max.rozsahu 16-ti plně obsazených RACKů (předpoklad umístění max.14 

serverů v rámci jednoho RACKu). 

 

Primární TC bude umístěno v přízemí budovy KÚ Olomouc na ulici Jeremenkova 40A ve 

stávající technicko-technologické místnosti („serverovny“) KÚ Olomouc, která by měla být rozšířena 

propojením s vedlejší místností. 

 

Záložní TC bude umístěno v 4.NP budovy Regionálního administrativně obchodního centra Olomouc na 

ulici Jeremenkova 40B. 

 

 

1.2. Vybudování optických spojů (tras) propojující 
o redundantní disková pole SAN mezi primárním a záložním TC 
o samotné lokální sítě (primární, záložní TC) o kapacitě 10Gbps 
o lokální sítě (primární, záložní TC) a centrální přepínač KÚ o kapacitě 2Gbps. 
o TC Olomouckého kraje s bodem připojení ke KIVS (OŘ PČR Olomouc, Žižkovo nám. 600/4, 

přízemí, místnost IT) o kapacitě 1Gpbs. 

 

  

2. Vybudování ICT infrastruktury TC Olomouckého kraje 
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Celé řešení ICT infrastruktury by mělo být v maximální míře redundantní (primární X 

záložní TC), tak aby byla zajištěna vysoká dostupnost dat a obnova provozu po výpadku v libovolném 

časovém okamžiku pomocí systému replikace dat integrovaného v jeho jednotlivých částech. 

 

Primární TC bude umístěno v přízemí budovy KÚ Olomouc na ulici Jeremenkova 40A. 

  

Záložní TC bude umístěno v 4.NP budovy Regionálního administrativně obchodního centra Olomouc na 

ulici Jeremenkova 40B. 

 

Pro všechna dodávané zařízení a systémy je požadovaná garantovaná doba odezvy do 1 hodiny a 

garantovaná doba obnovení funkce do 4 hodin, se zajištěným dohledem a servisem 24 hodin / 7 dní v 

týdnu. 

 

 

2.1. Datová infrastruktura 

 

2.1.1. Diskového pole 

Plně redundantní diskové pole (1x primární a 1x záložní TC) typu SAN (Storage Area Network) 

• min. 2x FC 8Gbps port pro připojení do SAN infrastruktury 
• podpora TIER architektury 

o TIER 0 
� ukládání produkčních dat 
� FC nebo SSD disky s min rychlostí pro 4KB bloky 60 tis. IOPS pro RAID 

6 při sekvenčním R/W 
� min.velikost 5TB 

o TIER 1  
� ukládání aplikačních dat nebo uživatelských sdílených dat a souborů 
� rychlé SATA nebo SAS disky 
� min.velikost 20TB 

o TIER 2 
� ukládání málo nebo periodicky využívaných dat 
� podpora „trusted“ úložiště (ukládání šifrovaných dat) 
� ATA nebo SATA disky 
� min.velikost 40TB 

• podpora HSM (Hierarchical Storage Management) 
• podpora vytváření snapshotů / klonů prostředky diskového pole 
• možnost vzdálené správy. 

 

2.1.2. Zálohovací zařízení 
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Redundantní zálohovací zařízení (1x primární a 1x záložní TC) řešené páskovou knihovnou, které 

bude součástí diskového pole SAN 

• 2x mechanikou LTO 4 (nebo vyšší) 
• min. 24x sloty pro media 
• možnost dalšího navyšování mechanik a media slotů dle potřeb 
• připojení do SAN prostřednictvím rozhraní FC 8Gbps 
• SW pro zálohování dat v rámci řízení toku dat HSM 
• SW pro zálohování serverů 
• možnost vzdálené správy. 

 

 

2.2. Serverová infrastruktura 

 

Redundantní serverové řešení (rozdělené do primárního a záložního TC) založené na technologie „Blade“ 

s redundantním připojením k diskovému poli SAN, síťové infrastruktuře a redundantními napájecími 

zdroji typu n+n, umožňující jednoduché navyšování výpočetního výkonu (jak rozšířením RAM nebo 

přidáním CPU, tak navýšení počtu serverů), podporující plně serverovou a diskovou virtualizaci. 

 

2.2.1. Blade chassis 

 

4x blade šasi (2x primární a 2x záložní TC) v min.konfiguraci 

• osazení min.10x blade servery 
• min.6x interní 1Gb Ethernet 
• min.2x interní 8Gb FC 
• možnost vzdálené správy. 

 

2.2.2. Blade servery 

 

8x blade servery (4x primární a 4x záložní TC) v min.konfiguraci 

• 2x 4-jádrové procesory 
• 64GB RAM s rozšiřitelností na 256MB 
• 2x interní pevné disky nebo zavádění OS z FC úložiště 
• HW RAID řadič 
• 6x Ethernet 1Gb/s 
• 2x 8Gb/s FC HBA 
• certifikace HW na virtualizační platformy a OS Linux, MS Windows 
• vhodná virtualizační platforma podporující OS Linux, MS Windows 
• možnost vzdálené správy. 

 

2.2.3. Management servery  

 

Autor: Barbora Stránská 
Platnost od: 4.10.2010 
Platnost do: další změny



 

190 

2x standardní servery (1x primární centrum a 1x záložní centrum) potřebné pro správu, monitoring, 

zálohování a infrastrukturní služby v min.konfiguraci 

• 1x 4-jádrový procesor rozšiřitelný na dva 
• 6GB RAM rozšiřitelných na 96GB 
• 2x interní pevné disky  
• HW RAID řadič 
• 2x Ethernet 1Gb/s 
• vhodný OS a management SW na správu HW. 

 

 

2.3. Síťová infrastruktura 

 

Síťová infrastruktura by měla být tvořena  

• 2x lokální síť (pro primární a záložní TC) s vnitřní přenosovou kapacitou 10Gbps 
• lokální sítě (primární, záložní) budou propojeny o kapacitě 10Gbps a napojeny min. o 

kapacitě 4Gbps na stávající centrální přepínač CISCO Catalyst4510R 
• připojení do KIVS o kapacitě 1Gbps. 
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6. Příloha č.6_Rekapitulace cen nabídek jednotlivých dodavatelů 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 

oblast část řešení cena bez DPH 
cena včetně 

DPH 

Datová infrastruktura 6 326 788 Kč 7 592 145 Kč 

Serverová infrastruktura 4 260 906 Kč 5 113 087 Kč 

Síťová infrastruktura 5 336 664 Kč 6 403 997 Kč 

Cena za implementaci 1 956 040 Kč 2 347 248 Kč 

ICT infrastruktura Cena celkem 17 880 398 Kč 21 456 477 Kč 

Vybavení místnosti TC (primární, záložní) 5 118 924 Kč 6 142 708 Kč 

Stavební práce 151 110 Kč 181 332 Kč 

Vybavení místností TC  Cena celkem 5 270 034 Kč 6 324 040 Kč 

Upgrade SSL kraj 1 166 000 Kč 1 399 200 Kč 

Upgrade hostované SSL PO kraje 550 000 Kč 660 000 Kč 

Negarantované úložiště 890 000 Kč 1 068 000 Kč 

Cena za implementaci 1 620 000 Kč 1 944 000 Kč 

SSL Cena celkem 4 226 000 Kč 5 071 200 Kč 

Pořízení licencí Vmware 2 697 103 Kč 3 236 524 Kč 

Vmware Cena celkem 2 697 103 Kč 3 236 524 Kč 

Pořízení OS a DB 4 119 700 Kč 4 943 640 Kč 

SW Cena celkem 4 119 700 Kč 4 943 640 Kč 

Celkem   34 193 235 Kč 41 031 882 Kč 
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ICT infrastruktura (primární a záložní TCK) bez DPH včetně DPH 

Datová infrastruktura (Diskové pole) 3 690 039 Kč 4 428 047 Kč 

Datová infrastruktura (Zálohovací zařízení) 2 636 749 Kč 3 164 099 Kč 

Serverová infrastruktura (Blade chasis_Blade servery) 4 108 628 Kč 4 930 354 Kč 

Serverová infrastruktura (Management servery) 152 278 Kč 182 733 Kč 

Síťová infrastruktura 5 336 664 Kč 6 403 997 Kč 

Implementace 1 956 040 Kč 2 347 248 Kč 

Celkem 17 880 398 Kč 21 456 477 Kč 

Podrobněji je cenová specifikace uvedena v příloze č.2 nabídky firmy Fujitsu Technology Solutions s.r.o. 

 

 

Vybavení místností TC (primární a záložní) bez DPH včetně DPH 

Rack PDU, Metered, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19 198 720 Kč 238 464 Kč 

NetShelter ValueLine 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black 273 100 Kč 327 720 Kč 

Podlaha Zdvojená + malba - SIS 218 178 Kč 261 814 Kč 

Protipožární dveře  94 815 Kč 113 778 Kč 

Stavební práce 53 820 Kč 64 584 Kč 

ACS Elektromechanický, samozamykací zámek - reverzní - s požární certifikací 20 493 Kč 24 592 Kč 

Elektrický otvírač - reverzní - s požární certifikací pro požární únikové cesty 24 840 Kč 29 808 Kč 

CCTV  18 630 Kč 22 356 Kč 

Monitoring 216 000 Kč 259 200 Kč 
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Elektro  450 000 Kč 540 000 Kč 

UPS pro servery a SAN pole 1 639 088 Kč 1 966 906 Kč 

Chlazení  (klimatizace) 1 969 200 Kč 2 363 040 Kč 

Instalace - doprava stěhování  93 150 Kč 111 780 Kč 

Celkem 5 270 034 Kč 6 324 040 Kč 

Podrobněji je cenová specifikace uvedena v příloze č.2 nabídky firmy ALTRON, a.s. 

SSL (elektronická spisová služba bez DPH včetně DPH 

Upgrade SSL kraje 1 166 000 Kč 1 399 200 Kč 

Upgrade hostované SSL příspěvkových organizací kraje 550 000 Kč 660 000 Kč 

Negarantované úložiště 890 000 Kč 1 068 000 Kč 

Cena za implementaci 1 620 000 Kč 1 944 000 Kč 

Cena celkem (investice) 4 226 000 Kč 5 071 200 Kč 

Podrobněji je cenová specifikace uvedena v příloze č.2 nabídky firmy GORDIC spol. s r. o. 

 

 

Virtualizační platforma bez DPH včetně DPH 

VMware vSphere Enterprise Plus Acceleration Kit PROMO for 16 processors  789 475 Kč 947 370 Kč 

Basic Support/Subscriptionfor VMware Enterprise Plus Acceleration Kit PROMO for 

16 processors 
1 167 023 Kč 1 400 428 Kč 

VMware vCenter Server Heartbeat 5.5 for 1 vCenter Server 298 705 Kč 358 446 Kč 

Basic Support/Subscription VMware vCenter Server Heartbeat for 1 vCenter Server 441 900 Kč 530 280 Kč 

Celkem Virtualizační platforma 2 697 103 Kč 3 236 524 Kč 

Podrobněji je cenová specifikace uvedena v příloze č.2 nabídky firmy Trask solutions. 
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Licence OS a DB 

SQLSvrEnt 2008R2 SNGL MVL 1Proc 

WinSvrDataCtr 2008R2 SNGL MVL 1Proc 

WinSvrEnt 2008R2 SNGL MVL 

WinSvrExtConn 2008 SNGL MVL 

WinSvrCAL 2008 SNGL MVL DvcCAL 

Celkem OS a DB 

 

Licence OS a DB bez DPH včetně DPH 

Celkem OS a DB 4 119 700 Kč 4 943 640 Kč 

Podrobněji je cenová specifikace uvedena v příloze č.2 nabídky firmy Hewlett-Packard s.r.o. 

 

 

forma zp ůsobilého výdaje  Způsobilé výdaje investi ční faze Cena v K č 

  ICT infrastruktura (primární a záložní TCK) bez DPH včetně DPH 

HIM Datová infrastruktura (Diskové pole) 3 690 039 Kč 4 428 047 Kč 

HIM Datová infrastruktura (Zálohovací zařízení) 2 636 749 Kč 3 164 099 Kč 

hmotný investiční majetek (HIM) 

Serverová infrastruktura (Blade chasis_Blade 

servery) 4 108 628 Kč 4 930 354 Kč 

hmotný investiční majetek (HIM) Serverová infrastruktura (Management servery) 152 278 Kč 182 733 Kč 

hmotný investiční majetek (HIM) Síťová infrastruktura 5 336 664 Kč 6 403 997 Kč 

hmotný investiční majetek (HIM) Implementace 1 956 040 Kč 2 347 248 Kč 

  
Celkem ICT infrastruktura (primární a záložní 

17 880 398 Kč 21 456 477 Kč 
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TCK) 

  Vybavení místností TC (primární a záložní) bez DPH včetně DPH 

hmotný investiční majetek (HIM) 

Rack PDU, Metered, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 

& (4)C19 198 720 Kč 238 464 Kč 

hmotný investiční majetek (HIM) 

NetShelter ValueLine 42U 600mm Wide x 

1070mm  273 100 Kč 327 720 Kč 

stavební úpravy (práce) Podlaha Zdvojená + malba - SIS 218 178 Kč 261 814 Kč 

hmotný investiční majetek (HIM) Protipožární dveře  94 815 Kč 113 778 Kč 

stavební úpravy (práce) Stavební práce 53 820 Kč 64 584 Kč 

hmotný investiční majetek (HIM) ACS Elektromechanický, samozamykací zámek  20 493 Kč 24 592 Kč 

hmotný investiční majetek (HIM) Elektrický otvírač – reverzní  24 840 Kč 29 808 Kč 

hmotný investiční majetek (HIM) CCTV  18 630 Kč 22 356 Kč 

hmotný investiční majetek (HIM) Monitoring 216 000 Kč 259 200 Kč 

hmotný investiční majetek (HIM) Elektro  450 000 Kč 540 000 Kč 

hmotný investiční majetek (HIM) UPS pro servery a SAN pole 1 639 088 Kč 1 966 906 Kč 

hmotný investiční majetek (HIM) Chlazení  (klimatizace) 1 969 200 Kč 2 363 040 Kč 

hmotný investiční majetek (HIM) Instalace - doprava stěhování  93 150 Kč 111 780 Kč 

  

Celkem vybavení místnosti TCK (primární a 

záložní) 5 270 034 Kč 6 324 042 Kč 

  SSL (elektronická spisová služba) bez DPH včetně DPH 

nehnotný investiční majetek (NIM) Upgrade SSL kraje 1 166 000 Kč 1 399 200 Kč 

nehnotný investiční majetek (NIM) 

Upgrade hostované SSL příspěvkových 

organizací kraje 550 000 Kč 660 000 Kč 

nehnotný investiční majetek (NIM) Negarantované úložiště 890 000 Kč 1 068 000 Kč 

nehnotný investiční majetek (NIM) Cena za implementaci 1 620 000 Kč 1 944 000 Kč 
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  Celkem SSL (elektronická spisová služba) 4 226 000 Kč 5 071 200 Kč 

  Virtualizační platforma bez DPH včetně DPH 

nehnotný investiční majetek (NIM) 

VMware vSphere Enterprise Plus Acceleration Kit 

PROMO  789 475 Kč 947 370 Kč 

nehnotný investiční majetek (NIM) 

Basic Support/Subscriptionfor VMware Enterprise 

Plus  1 167 023 Kč 1 400 428 Kč 

nehnotný investiční majetek (NIM) 

VMware vCenter Server Heartbeat 5.5 for 1 

vCenter Server  298 705 Kč 358 446 Kč 

nehnotný investiční majetek (NIM) 

Basic Support/Subscription VMware vCenter 

Server 441 900 Kč 530 280 Kč 

  Celkem Virtualizační platforma 2 697 103 Kč 3 236 524 Kč 

  Licence OS a DB bez DPH včetně DPH 

nehnotný investiční majetek (NIM) SQLSvrEnt 2008R2 SNGL MVL 1Proc     

nehnotný investiční majetek (NIM) WinSvrDataCtr 2008R2 SNGL MVL 1Proc     

nehnotný investiční majetek (NIM) WinSvrEnt 2008R2 SNGL MVL     

nehnotný investiční majetek (NIM) WinSvrExtConn 2008 SNGL MVL     

nehnotný investiční majetek (NIM) WinSvrCAL 2008 SNGL MVL DvcCAL     

  Celkem OS a DB 4 119 700 Kč 4 943 640 Kč 

  Služby bez DPH včetně DPH 

služby studie proveditelnosti TCK a SSL 480 958 Kč 577 150 Kč 

služby systémová integrace projektu 1 350 000 Kč 1 620 000 Kč 

služby náklady na povinnou publicitu projektu 370 000 Kč 444 000 Kč 

  Celkem služby 2 200 958 Kč 2 641 150 Kč 
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