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Smlouva o dílo 
na realizaci stavby 

 

„Dům dětí a mládeže Olomouc – realizace 
energeticky úsporných opatření budovy Janského 1“ 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l :   Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  

IČO: 60609460 
DIČ:  CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických:  

Bankovní spojení:  

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotovi te l : PRUMHOR, spol. s r.o. 

Se sídlem:  č.p. 824, 788 13 Rapotín 

Zápis v OR:  C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 47153903  
DIČ:  CZ 47153903  

Zastoupený:  Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických:  

Bankovní spojení:  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
oba společně dále jen jako „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo:  
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PREAMBULE 
 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána 
jako nabídka nejvhodnější.  

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

„Dům dětí a mládeže Olomouc – realizace energeticky úsporných opatření 
budovy Janského 1“ 

  Předmět této smlouvy se sestává ze: 

a) Zateplení 
b) Vzduchotechnika 

(dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení. 

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele ID VZ0123213, zadávací dokumentací 
Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 15. 10. 2021. 

3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace 
zpracované společností SALIP PROJEKT s.r.o., se sídlem V lipkách 205/6, 
Samotíšky,  PSČ 779 00, IČO: 28581164 v 04/2016. 

4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací  
a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné 
vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost předané dokumentace.  

5. Místem plnění je Dům dětí a mládeže Janského 1, Olomouc, katastrální území 
Povel, budova stojící na pozemku parcelní číslo st. 644. 

6. Předmětem plnění této Smlouvy části a) Zateplení jsou stavební opatření pro 
snížení energetické náročnosti řešeného objektu Domu dětí a mládeže Janského 
1, Olomouc. Jedná se o výměnu oken a zateplení pláště budovy, zahrnující 
komplexní zateplení stěn obvodového pláště a střechy. Obvodové panely budou 
zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systému EPS a XPS na celé 
fasádní ploše. Základní tloušťka zateplení EPS je 160 mm, soklová z XPS je 
rovněž 160 mm. Dále bude provedeno přeteplení střechy z exteriéru deskami 
EPS tloušťky 260 mm. Na střeše se provede nová modifikovaná povlaková 
krytina. V rámci stavebních úprav budou vyměněny obvodové okenní a některé 
dveřní výplně. Nová okna jsou navržena plastová s trojsklem. Nové dveře budou 
plastové s  dvojsklem. Venkovní lodžie se stavebně změní na temperované zimní 
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zahrady. Dožitá prosklená fasáda venkovního schodiště se vymění za novou 
z  hliníkových profilů. Nové klempířské prvky budou z pozinkovaného plechu. 
Stávající hromosvod bude demontován a nahrazen novým, včetně nového 
zemnícího pásku kolem celé budovy. Nová elektroinstalace řeší jen osvětlení 
zimních zahrad a napojení vzduchotechniky. Práce budou probíhat bez provozu 
Domu dětí a mládeže.  

Zhotovitel je dále povinen nainstalovat budky pro rorýse obecného v množství 
uvedeném v rozpočtu. Objednatel se zavazuje do zahájení stavby zajistit výjimku 
ze zákona 114/1992 Sb. pro zásah do sídla zvláště chráněného druhu – rorýse 
obecného. S ohledem na výskyt rosýse obecného na fasádě místa plnění 
Objednatel doporučuje stavební práce plánovat  na severních a západních 
fasádách objektu v mimohnízdním období rorýsů (srpen – září).  

B) Vzduchotechnika - jsou stavební opatření pro snížení energetické náročnosti 
řešeného objektu Domu dětí a mládeže Janského 1, Olomouc. Jedná se o 
provedení rekuperačního systému větrání a chlazení společenského sálu na 
1.NP a rekuperačního systému větrání elektrotechnické pracovny a PC učebny 
na 2.NP tak, aby byly zajištěny předepsané hodnoty hygienických výměn 
vzduchu a požadované teploty v souladu s platnými předpisy, normami a 
vyhláškami. VZT jednotky budou napojeny na rozvod elektrické energie a 
kanalizaci. Práce budou probíhat bez provozu Domu dětí a mládeže.  

7. V podrobnostech předmět plnění dle předchozího odstavce odkazuje na 
projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah 
předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.  

8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3 bod 3.1.5. 
a následující níže uvedené body takto: „Součástí díla jsou vedle činností 
uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je 
jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést 
tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:  

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. dopracování výrobní dokumentace stavby v rozsahu nutném 
pro řádné provádění díla a předání této dokumentace 
Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 
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3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti  
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, 

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
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Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“). 

II. 
 DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1.  Termín zahájení prací:                                         na písemnou výzvu Objednatele  

    Objednatel se zavazuje min. měsíc před zahájením prací písemně e-mailem na 
adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy informovat Zhotovitele o 
přesném termínu zahájení prací. Předpoklad zahájení stavebních prací je 
01. 06. 2022. 

2.  Termín dokončení díla:                                        do 110 dnů od zahájení prací 

3. Odchylně od čl. 7 bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  
„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním 
jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den 
prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.“                                    

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

III. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

1.1  Cena díla části A) - Zateplení: 

Cena díla části A) bez DPH.................................................. 10 237 204,71 Kč 
21 % DPH .............................................................................. 2 149 812,99 Kč 
Celkem cena díla části A)  včetně DPH ............................ 12 387 017,70 Kč 

(Celkem cena díla části A) včetně DPH 
slovy:Dvanáctmilionůtřistaosmdesátsedmtisícsedmnáct korun-českých 
sedmdesát haléřů) 

 

 1.2.  Cena díla části B) - Vzduchotechnika: 

Cena díla části B) bez DPH....................................................... 791 775,39 Kč 
21% DPH .................................................................................. 166 272,83 Kč 
Celkem cena díla části B) včetně DPH .................................. 958 048,22 Kč 

(Celkem cena díla části B) včetně DPH slovy: 
Devětsetpadesátosmtisícčtyřicetosm korun-českých dvacetdva haléřů) 
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1.3.   Celková cena za část A) zateplení a část B) vzduchotechniku, tedy cena díla 
celkem: 

Cena díla celkem bez DPH .................................................. 11 028 980,10 Kč 
21 % DPH .............................................................................. 2 316 085,82 Kč 
Celkem cena včetně DPH .................................................. 13 345 065,92 Kč 

(Celkem cena díla za část A) a část B) včetně DPH slovy: 
Třináctmilionůtřistačtyřicetpěttisícšedesátpět korun-českých devadesátdva 
haléřů) 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi  

a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, 
která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.  
 

3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e 
zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, 
při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 
standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání 
poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.  

 
4. Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.  

 
5. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 

posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 
 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek se stanoví: 

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu 
a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu. Po dobu 

mailto:posta@olkraj.cz
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prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem 
není Objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

2. Odchylně od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek se stanoví: 

Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání  
a převzetí díla Objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání 
 a převzetí díla.  

3. Stavební práce části A) jsou realizovány v rámci projektu 5.1a. DDM Olomouc - 
REÚO budovy Jánského 1 - a) zateplení v rámci Operačního programu životního 
prostředí, prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 - „Snížit 
energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie“.  
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013721.  

   
Stavební práce části B) jsou realizovány v rámci projektu 5.1b. DDM Olomouc - 
REÚO budovy Jánského 1 - b) vzduchotechnika, v rámci Operačního programu 
životního prostředí, prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 - 
„Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie“. 
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013917.    
  
Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu:  
Část A) Zateplení:  
Název projektu: „5.1a. DDM Olomouc - REÚO budovy Jánského 1 - a) 
zateplení“  
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013721  
 
Část B) Vzduchotechnika:  
Název projektu: „5.1b. DDM Olomouc - REÚO budovy Jánského 1 - b) 
vzduchotechnika“  
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013917  

 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele), 
kterou uvedl v nabídce, v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy.  

 
Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 
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VI. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. ………… 
se společností …………  na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní 
činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní 
strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené 
mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve 
výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 této 
smlouvy.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.   

VII. 
ODCHYLNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

 
1. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. 

Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 4. 2. 7. 
„Provedením díla se rozumí dokončení díla a předání díla. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“ 

 
2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. 

Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 13. 2. 5.  
„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

3. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít:  

5.5.1. „Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je 
Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a 
tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem 
(134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vícepráce budou oceněny 
takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech 
prací nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které 
nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové 
soustavy, která byla použita pro ocenění nabídky Zhotovitele. 
Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude 
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zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-
položky„ prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil 
ve svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných 
v době vzniku zdanitelného plnění.“ 

e) takto vytvořený změnový list včetně elektronického výstupu 
z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné s 
formátem a strukturou smluvního rozpočtu bude předán 
objednateli k závěrečnému odsouhlasení. 

4. Nad rámec čl. 6, bod 6.5. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu této smlouvy, 
smluvní strany doplňují body 6.5.5. a 6.5.6., které nově zní: 

  
 6.5.5.  Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH. V případě 

chybně stanovené nižší sazby DPH bude sjednaná cena včetně DPH 
považována za konečnou, v případě chybně stanovené vyšší sazby DPH bude 
sjednaná cena včetně DPH o rozdíl DPH snížena.  

 
 6.5.6. V případě změny výše DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň 

z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době 
účinnosti této smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21 %).   

VIII. 
    BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - 

bankovní záruku - za řádné provedení díla a za řádné plnění záručních 
podmínek, která bude vystavena: 

 
a) na částku ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy (k 

navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží), 
 

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění,  

 
c) a která bude platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy až do 

doby provedení termografického měření, tedy do 1. 4. 2023 a dále po dobu 
záruky, která poběží ode dne převzetí díla Objednatelem do provedení 
termografického měření, případně až do odstranění nekvality zjištěné dle 
odst. 2 tohoto článku smlouvy (za řádné plnění záručních podmínek).  
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2. Za účelem ověření kvality a požadovaných parametrů zateplovacích opatření 
provede Objednatel termografické měření v době klimatických podmínek, za 
kterých lze očekávat relevantní výsledek měření, nejpozději však do 1. 4. 2023. 

 

3. Z  bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele 
čerpat finanční prostředky pro případ, že během provádění díla poruší Zhotovitel 
své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo že během záruční doby Zhotovitel 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem, případně kdy 
Objednateli vznikne porušením záručních podmínek či jiných smluvních 
povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu.  Pokud tomu tak není, 
neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

4. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli  
v originále listinu nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.  

5. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní 
záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto 
článku smlouvy za každý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak 
maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku 
smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, 
která by porušením povinnosti Objednateli případně vznikla. Současně je 
Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinnosti 
Zhotovitele.  

6. Originál záruční listiny vystavený bankou bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen 
za těchto podmínek:  

a) Objednatel vrátí Zhotoviteli poskytnutou bankovní záruku nejpozději do 30 
dnů od obdržení termografického protokolu zhotoveného na základě měření 
dle odst. 2 tohoto článku, pokud termografické měření  neprokáže nekvalitu, 
která by mohla zakládat důvodné podezření, že tepelně izolační vlastnosti 
výplňových otvorů nebo kontaktního zateplovacího systému nebyly 
dodrženy v souladu s projektovou dokumentací. 

b) Objednatel vrátí Zhotoviteli poskytnutou bankovní záruku nejpozději do 30 
dnů od odstranění zjištěné nekvality dle písm. a) tohoto odstavce. 

c) Objednatel vrátí Zhotoviteli poskytnutou bankovní záruku nejpozději do 30 
dnů od uplynutí lhůty pro provedení termografického měření dle odst. 2 
tohoto článku  smlouvy v případě, že toto měření Objednatel nezajistí. 

7. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí na bankovní 
účet Objednatele, č. ú. …………  vedený u …………  pod variabilním symbolem 

svého identifikačního čísla s Pozn.: REÚO-DDaM Olomouc, peněžní částku ve 
výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, není povinen dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku.  
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8. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo 
náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních 
povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.   

9. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 7 tohoto článku smlouvy 
Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní 
záruky uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy.  

10. V případě, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým bude 
prodloužen termín dokončení díla o více než 60 dnů, Zhotovitel je povinen 
nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím platnosti záruky předložit 
Objednateli změnu bankovní záruku obsahující prodloužení délky platnosti 
bankovní záruky.  

11. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku při prodloužení 
termínu dokončení díla dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny 
díla s DPH za každý (i započatý) den prodlení, maximálně však do výše hodnoty 
bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. 

IX. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je povinen v rámci plnění veřejné zakázky postupovat při zateplení 
budovy v souladu s technologickým postupem výrobce systému ETICS. Veškeré 
komponenty používané pro realizaci musí být standardní součástí tohoto 
systému. Pokud se při realizaci díla zjistí, že Zhotovitel nepoužívá originální prvky 
systému ETICS či nedodržuje technologii montáže podle technologického 
předpisu, považuje se taková okolnost za podstatné porušení smlouvy. 
Objednatel má pak právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové ceny 
díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 bod 1.3 této smlouvy za každé takové 
porušení. 

2. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy. 

3. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor 
Objednatelem určen. 
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5. Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících 
se na plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků 
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.  

6. Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité 
při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
dle příslušných ČSN. 

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034.  

8. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací 
projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby 
příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), 
nejméně však do konce roku 2034. Součástí uvedené dokumentace jsou 
i dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se Zhotovitel zavazuje 
umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu životního 
prostředí, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému 
účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu 
a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho 
realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem v průběhu 
realizace stavebních prací. 

9. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli položkový rozpočet stavby ve formátu 
pdf v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, jako formální 
požadavek na zpracování nabídky. Doporučené elektronické formáty jsou 
.unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, 
který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.  

10. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. sjednal a dodržoval smluvní podmínky se svými poddodavateli 
srovnatelnými s podmínkami sjednanými ve smlouvě o poskytování 
služeb k této veřejné zakázce, a to v rozsahu výše smluvních pokut a 
délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla. 

11.   Objednatel požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil negativní 
dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  
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a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  
 

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

 
 

12. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění stavby vytvořit pracovní příležitost ve 
smyslu § 28 odst. 1 písm. p) ZZVZ a zaměstnat minimálně 1 osobu 
znevýhodněnou na trhu práce (osoba vedená v evidenci Úřadu práce) z kategorií:  

 Osoby se zdravotním postižením, 
 Osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem, 
 Osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, 
 Osoby starší 55 let, 
 Absolventi, 
 Mladí do 24 let, 
 Osoby po skončení rodičovské dovolené, 
 Osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, 
 Osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů. 

13. Zhotovitel je povinen uzavřít s osobou dle předchozího odstavce pracovní poměr, 
a to min. na dobu provádění stavby. Během realizace stavby je Zhotovitel 
povinen na výzvu Objednatele prokázat naplnění této podmínky seznamem 
zaměstnanců a osvědčením vystaveným Úřadem práce. V případě porušení 
některé ze smluvních povinností uvedených v tomto článku odst. 10-12 Smlouvy 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za 
každé takové porušení.  

X. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti kumulativním splněním následujících podmínek:  
a) uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).  

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.   

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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15.1. Vyhodnocení zadávacích řízení na realizace veřejných zakázek  
Usnesení_příloha č. 02: Smlouva veřejné zakázky „Dům dětí a mládeže Olomouc – realizace 
energeticky úsporných opatření budovy Janského 1“ 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne 
č. UR/……../2021 ze dne ………2021. 

5. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018  

Příloha č.2: Položkový rozpočet 

Příloha č.3:  Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla  

Příloha č.4: Harmonogram stavebních prací 
 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

............................................ 
Ing. Josef Suchánek 

hejtman 

............................................ 
Ing. Ondřej Vepřek 

jednatel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


